

1.E

IMMEDIATA ESECUTIVITA

5 AGO 2002

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

11 AGO 2002

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 389 del 11 AGO 2002

**Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. BIVIO SS. 212 - PAGO VEIANO E LOCALITA' "PIANA ROMANA" DI PIETRELCINA
 IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: S.E.D.E.P. s.r.l., Via dei Mulini, 7, 82100 BENEVENTO;
 IMPORTO DI APPALTO: €.492.317,70 (£.953.259.993) al netto del ribasso del 33,91%=
 Approvazione perizia di variante. - Capitolo N°12425 R, Impegno n.2396/1/ 01.**

L'anno duemiladue il giorno uno del mese di AGOSTO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Rosario SPATAFORA | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) Dott. Michele RAZZANO | - Assessore | _____ |
| 4) P.A. Mario BORRELLI | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Raffaele DI LONARDO | - Assessore | _____ |
| 7) | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Giorgio C. NISTA | - Assessore | _____ |
| 9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

V.
 Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA (Dott. Sergio MUOLLO)
 L'ASSESSORE PROPONENTE *[Signature]*

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 9203 del 30 Luglio 2002 che qui di seguito si trascrive:

"Premesso che:

- Con delibera della G.P. n°300 del 19.7.2001, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori adeguamento dell'asse di collegamento tra la S.P. Bivio SS. 212 - Pago Veiano e località "Piana Romana" di Pietrelcina., per l'importo complessivo di £.2.100.000.000 (Allegato N°1);

- Con determinazione n°211 / 06 / 02 (**Allegato N°2**) vennero definitivamente approvate le risultanze di gara aggiudicando i lavori all'impresa S.E.D.E.P. s.r.l. da Benevento, per cui il quadro economico risultava il seguente:

• Per lavori a base d'asta	€	723.039,66;
• Per ribasso d'asta il 33,91%	€.	<u>245.182,75</u>
• Restano	€.	477.856,91;
• Per oneri di sicurezza	€.	<u>14.460,79</u>
	€.	492.317,10

C) Per somme a disposizione

• Per spese tecniche	€.	72.045,74;
• IVA su spese tecniche e CNPAIA	€.	15.850,06;
• Per espropri	€.	73.605,95;
• Accant, art. 18 L.109/94	€.	10.845,60;
• Oneri riflessi	€.	3.873,43;
• Per lavori in economia su fattura	€.	8.769,44;
• Per accordo bonario	€.	7.746,86;
• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	€.	98.463,54;
• Per spese di pubblicità	€.	9.946,45;
• Economie derivanti da ribass.	€.	34.462,24;
• Per IVA sui lavori economia	€.	6.892,45;
• Per IVA su accordo bonario	€.	<u>5.292,55;</u>
• Sommano	€.	<u>347.794,31;</u>
	€.	840.112,01

- con contratto d'appalto Rep. N°52 del 22.03.2002 (**Allegato N°3**) vennero affidati all'impresa S.E.D.E.P. s.r.l., Via dei Mulini, 7, 82100 BENEVENTO i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di €492.317,70 (£.953.259.993);
- Con determinazione n°195 del 29.3.2002 (**Allegato N°4**) venne affidato l'incarico di direttore dei lavori all'ing. Carlo Iadanza da Benevento;
- Con verbale in del 08.4.2002 venne effettuata la consegna dei lavori che a norma di contratto dovevano essere ultimati entro il 08.01.2003 e cioè entro tredici mesi dal loro inizio;

Considerato che:

- Nel corso di mese di Aprile, ufficializzata la data di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina, per il 16.6.2002, tutte le istituzioni provinciali sono state coinvolte per la buona riuscita dell'evento straordinario che prefigurava un notevole afflusso di pellegrini. Nelle numerose riunioni convocate dal Prefetto, nella sua qualità di Commissario straordinario del Grande Evento, si stabilì di accelerare l'esecuzione dei lavori di adeguamento, in corso di esecuzione, dell'asse di collegamento in oggetto. Tale decisione ha modificato completamente il cronoprogramma dei lavori, avendosi dovuto realizzare, con notevole impiego straordinario di mezzi d'opera e di maestranze, la quasi totalità dei lavori in tempo utile per assicurare la transitabilità e la sicurezza dei pellegrini. Anche alcune categorie di lavoro, previste nel progetto originario, hanno dovuto subire delle modifiche.
- Sulla scorta di quanto sopra detto, quindi, è stata redatta l'allegata perizia (**Allegato n°5**) di variante tecnica e suppletiva di importo contenuto nell'importo di progetto finanziato dalla Regione Campania.

Il quadro economico della perizia risulta il seguente:

• Per lavori a base d'asta	€.	771.649,17;
• Per ribasso d'asta il 33,91%	€.	<u>261.666,23</u>
• Restano	€.	509.982,94;
• Per oneri di sicurezza	€.	<u>15.432,98</u>
	€.	525.415,92

C) Per somme a disposizione

• Per lavori in economia su fattura	€.	26.466,82;
-------------------------------------	----	------------

- di inviare copia del presente atto deliberativo alla Regione Campania per i provvedimenti consequenziali;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 516 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

5 AGO 2002

IL MESSO

Papa

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Tommaso Paulucci

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 5 AGO 2002 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 22 AGO. 2002

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Papa

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 AGO. 2002.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 22 AGO 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

SETTORE S.I.T./2 copie il _____ prot. n. _____

SETTORE FINANZA E.C.C. il 7-8-02 prot. n. 4961

SETTORE UFF. CONTRATTI il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

il _____ prot. n. _____

il _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture e Trasporti

SERVIZIO OPERE COMPLESSE

S.I.T. /Segreteria

Prot. 8203 del 30 LUG. 2002

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. BIVIO SS. 212 - PAGO VEIANO E LOCALITA' "PIANA ROMANA" DI PIETRELCINA

IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: S.E.D.E.P. s.r.l., Via dei Mulini, 7, 82100 BENEVENTO;

IMPORTO DI APPALTO: €.492.317,70 (£.953.259.993) al netto del ribasso del 33,91%=

Approvazione perizia di variante. - Capitolo N°12425 R, Impegno n.2396 / 1 / 01

Premesso che:

- Con delibera della G.P. n°300 del 19.7.2001, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori adeguamento dell'asse di collegamento tra la S.P. Bivio SS. 212 - Pago Veiano e località "Piana Romana" di Pietrelcina., per l'importo complessivo di £.2.100.000.000 (**Allegato N°1**);
- Con determinazione n°211 / 06 / 02 (**Allegato N°2**) vennero definitivamente approvate le risultanze di gara aggiudicando i lavori all'impresa S.E.D.E.P. s.r.l. da Benevento, per cui il quadro economico risultava il seguente:

• Per lavori a base d'asta	€.	723.039,66;
• Per ribasso d'asta il 33,91%	€.	<u>245.182,75</u>
• Restano	€.	477.856,91;
• Per oneri di sicurezza	€.	<u>14.460,79</u>
	€.	492.317,10

C) Per somme a disposizione

• Per spese tecniche	€.	72.045,74;
• IVA su spese tecniche e CNPAIA	€.	15.850,06;
• Per espropri	€.	73.605,95;
• Accant, art. 18 L.109/94	€.	10.845,60;
• Oneri riflessi	€.	3.873,43;
• Per lavori in economia su fattura	€.	8.769,44;
• Per accordo bonario	€.	7.746,86;
• Per IVA sui lavori ed oneri sicur.	€.	98.463,54;
• Per spese di pubblicità	€.	9.946,45;



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture e Trasporti

• Economie derivanti da ribass.	€.	34.462,24;
• Per IVA sui lavori economia	€.	6.892,45;
• Per IVA su accordo bonario	€.	<u>5.292,55;</u>
• Sommano	€.	347.794,31;
	€.	<u>840.112,01</u>

- con contratto d'appalto Rep. N°52 del 22.03.2002 (**Allegato N°3**) vennero affidati all'impresa S.E.D.E.P. s.r.l., Via dei Mulini, 7, 82100 BENEVENTO i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di €.492.317,70 (€.953.259.993);
- Con determinazione n°195 del 29.3.2002 (**Allegato N°4**) venne affidato l'incarico di direttore dei lavori all'ing. Carlo Iadanza da Benevento;
- Con verbale in del 08.4.2002 venne effettuata la consegna dei lavori che a norma di contratto dovevano essere ultimati entro il 08.01.2003 e cioè entro tredici mesi dal loro inizio;

Considerato che:

- Nel corso di mese di Aprile, ufficializzata la data di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina, per il 16.6.2002, tutte le istituzioni provinciali sono state coinvolte per la buona riuscita dell'evento straordinario che prefigurava un notevole afflusso di pellegrini. Nelle numerose riunioni convocate dal Prefetto, nella sua qualità di Commissario straordinario del Grande Evento, si stabilì di accelerare l'esecuzione dei lavori di adeguamento, in corso di esecuzione, dell'asse di collegamento in oggetto. Tale decisione ha modificato completamente il cronoprogramma dei lavori, avendosi dovuto realizzare, con notevole impiego straordinario di mezzi d'opera e di maestranze, la quasi totalità dei lavori in tempo utile per assicurare la transitabilità e la sicurezza dei pellegrini. Anche alcune categorie di lavoro, previste nel progetto originario, hanno dovuto subire delle modifiche.
- Sulla scorta di quanto sopra detto, quindi, è stata redatta l'allegata perizia (**Allegato n°5**) di variante tecnica e suppletiva di importo contenuto nell'importo di progetto finanziato dalla Regione Campania.

Il quadro economico della perizia risulta il seguente:

• Per lavori a base d'asta	€.	771.649,17;
• Per ribasso d'asta il 33,91%	€.	<u>261.666,23</u>
• Restano	€.	509.982,94;
• Per oneri di sicurezza	€.	<u>15.432,98</u>
	€.	<u>525.415,92</u>

C) Per somme a disposizione

- Per lavori in economia su fattura €.
- Per IVA sui lavori ed oneri secur. €.
- Per spese tecniche €.
- IVA su spese tecniche e CNPAIA €.
- Per IVA sui lavori economia €.
- Per espropri €.
- Accant, art. 18 L.109/94 €.



PROVINCIA DI BENEVENTO


Settore Infrastrutture e Trasporti

• Oneri riflessi	€.	4.216,51;
• Per spese di pubblicità	€.	3.430,34;
• Sommano	€.	314.696,09;
	€.	840.112,01

1. di approvare l'unito schema di atto di sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi (**Allegato n°6**);
2. di prendere atto che l'allegata perizia non modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto restando immutato l'importo del finanziamento di complessive **€. 840.112,01**;
3. imputare la spesa complessiva di **€. 840.112,01** sul **Capitolo N°12425 R, Impegno n.2396 / 1 / 01.**

Allegati: delibera della G.P. n°300 del 19.7.2001;
determinazione n°211 / 06 / 02
contratto d'appalto Rep. N°52 del 22.03.2002;
determinazione n°195 del 29.3.2002
Relazione tecnica illustrativa della perizia di variante e suppletiva;
Schema atto di sottomissione.

Il Responsabile
Servizio Opere Complesse
(ing. Salvatore Minicozzi)



Il V.P. - Dirigente S.I.T.
(dot. ing. Angelo Fuschini)

23 LUG. 2001

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

19 LUG. 2001

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 300 del _____

Oggetto: S.P. PIETRELCINA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LE S.P. BIVIO S.S. 212-PAGO VEIANO E LOCALITÀ "PIANA ROMANA" DI PIETRELCINA - INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO: "INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI" - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 7.03.2001. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI £. 2.100.000.000.=

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>PRESENTE</u>
2) Dott. Rosario SPATAFORA	- Vice Presidente	<u>PRESENTE</u>
3) Dott. Michele RAZZANO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) P.A. Mario BORRELLI	- Assessore	<u>PRESENTE</u>
5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI	- Assessore	<u>PRESENTE</u>
6) Dott. Raffaele DI LONARDO	- Assessore	<u>PRESENTE</u>
7) Dr. Raimondo MAZZARELLI	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Giorgio C. NISTA	- Assessore	<u>PRESENTE</u>
9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO	- Assessore	<u>PRESENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE Carmine Nardone

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del Settore S.I.T. prot. n. 5833 del 26.06.2001 che qui di seguito si riporta integralmente:

Premesso che:

- nell'ambito del protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani" sottoscritto in data 07.03.2001 tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento, è stato finanziato tra gli altri, l'intervento di adeguamento asse di collegamento tra la S.P. Bivio S.S. 212-Pago Veiano e località "Piana Romana" (codice BN/E04) per l'importo complessivo di £. 2.100.000.000;

- nell'Ambito dell'accordo di programma quadro tra l'altro la Regione Campania ha autorizzato l'Ente Provincia a dare avvio all'attività realizzativa dell'intervento nel rispetto dei tempi riportati nella scheda di monitoraggio;
- che con nota prot. 4289 del 30.05.2001 il comune di Pietrelcina ha trasmesso il progetto definitivo aggiornato a firma dell'ing. Fusco Gennaro e geologo dott. Antonio De Nunzio, già incaricati dal medesimo Comune precedentemente alla entrata in vigore della L.109/94, ma le cui competenze non sono mai state corrisposte ai predetti tecnici;
- Ritenuto potersi utilizzare la progettazione già redatta, per gli innegabili vantaggi derivanti dalla disponibilità delle fasi progettuali già espletate e, quindi, la connessa riduzione dei tempi tecnici necessari per il loro completamento, avuto anche riguardo ai brevi termini di scadenza imposti dal provvedimento di finanziamento regionale;
- Ritenuto altresì potersi prevedere al pagamento del corrispettivo maturato dai predetti tecnici da quantificarsi sulla scorta delle prestazioni effettivamente espletate, con l'applicazione della tariffa professionale, con esclusione di maggiorazioni a qualsiasi titolo e con la riduzione del 20% sull'onorario e sulle spese, nell'ambito della voce "spese generali" delle somme a disposizione del progetto e provvedere alla loro liquidazione e pagamento ad avvenuta approvazione del progetto ed accredito delle somme da parte dell'organo regionale;
- Visto il progetto esecutivo redatto dai tecnici dell'Amministrazione Provinciale di seguito indicati:
Progettista :Ing. Francesco Caruso; **Collaboratori tecnici**: geom Dino D'Abrosca e geom. Biagio Pepiciello, **Collaboratori** : Sig.ra Comoletti Giuseppina e Sig.ra Caruso Immacolata **Responsabile del Procedimento** dott. ing. Angelo Fuschini;
- Considerato che occorre procedere all'approvazione del suddetto progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di £. 2.100.000.000 così distinto:

Importo a base d'asta in c.t.

• per lavori	£ 1.400.000.000
• per oneri di sicurezza	£ 28.000.000
sommano	£ 1.428.000.000

Importo a disposizione dell'Amministrazione

• Per eventuale accordo bonario e definizione delle controversie art. 149 D.P.R. 554/99	£ 15.000.000
• lavori in economia da liquidare a fattura	£ 16.980.000
• IVA 20% su £. 1.400.000.000	£ 280.000.000
• Spese tecniche	£ 139.500.000
• Iva e CNPAIA	£ 30.240.000
• Espropri	£ 142.521.000
• Accantonamento art.18 Legge 109/94	£ 21.000.000
• Accantonamenti oneri riflessi	£ 7.500.000
• Imprevisti	£ 19.259.000
In uno per somme a disposizione	£ 672.000.000
IMPORTO TOTALE	£ 2.100.000.000

- per tutto quanto detto si propone:
- l'adozione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento asse collegamento tra la S.P. Bivio SS. 212 - Pago Veiano e località "Piana Romana" di Pietrelcina dell'importo complessivo di £ 2.100.000.000 ;

- di prendere atto che, per gli effetti dell'art.18 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, il richiamato progetto esecutivo è stato redatto, in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente del Settore Tecnico, dal seguente gruppo di lavoro:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	DOTT.ING.ANGELO FUSCHINI
PROGETTISTI:	ING. FRANCESCO CARUSO
COLLABORATORI TECNICI	GEOM. BIAGIO PEPICIELLO
	GEOM. DINO D'ABROSCA
COLLABORATORE	SIG.RA COMOLETTI GIUSEPPINA
	SIG.RA CARUSO IMMACOLATA

- di dichiarare le opere ed i lavori previsti nel progetto di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

- di approvare, a tal fine, il piano particellare grafico-descrittivo di esproprio che forma parte integrante del presente atto e che si allega sotto la lettera A);

- di dichiarare la pubblica utilità dell'opera in questione a far data dall'avvenuta esecutività del presente atto sino a tutto il quinquennio successivo;

- di stabilire in 5 anni il termine per l'inizio e quello per la definizione del procedimento espropriativo;

- che l'occupazione dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data di esecutività del Decreto e compiersi entro 5 anni dalla stessa data;

- nello stesso periodo dovrà compiersi la procedura espropriativa;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto e compiersi entro 5 anni a decorrere dalla data di possesso della presa di possesso degli immobili;

- di inviare copia del presente atto deliberativo, nonché dichiarazione del Progettista, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento e vistata dal Legale Rappresentante della Provincia, alla Regione Campania,

- di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti conseguenziali.

È ~~le~~ letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(Dr. Carmine NARDONE)

351 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

23 LUG 2001

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio Iannela)

La ~~sesta~~ deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e ~~cont~~ualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

Si **ATTESTA**, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgsvo 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile
- ◇ Decorso 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co. dell'atto
- ◇ Richiesti chiarimenti
- ◇ Comunicazione del Co.Re.Co. n. _____ del _____ di non aver riscontrato vizi di legittimità
- ◇ È stata annullata con decisione del Co.Re.Co. n. _____ del _____
- ◇ È stata revocata con atto n. _____ del _____

BENEVENTO, li _____



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio Iannela)

Copie per Dir. SIT (2 copie)

SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE <u>Dir. PIANZAGLIA & C. E.</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Nuclei di Valutazione	il _____	prot. n. _____

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.T.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione ~~dell'Assessorato~~ DEL PRESIDENTE
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di provvedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento asse di collegamento tra le S.P. BIVIO S.S. 212-PAGO VEIANO E LOCALITÀ "PIANA ROMANA" DI PIETRELCINA lungo la S.P. PIETRELCINA dell'importo complessivo DI £. 2.100.000.000 risultante dal seguente quadro economico di spesa:

A) importo a base d'asta in c.t.

• per lavori	£ 1.400.000.000
• per oneri di sicurezza	£ 28.000.000
sommano	£ 1.428.000.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

• Per eventuale accordo bonario e definizione delle controversie art. 149 D.P.R. 554/99	£ 15.000.000
• lavori in economia da liquidare a fattura	£ 16.980.000
• IVA 20% su £ 1.400.000.000	£ 280.000.000
• Spese tecniche	£ 139.500.000
• Iva e CNPAIA	£ 30.240.000
• Espropri	£ 142.521.000
• Accantonamento art. 18 Legge 109/94	£ 21.000.000
• Accantonamenti oneri riflessi	£ 7.500.000
• Imprevisti	£ 19.259.000
In uno per somme a disposizione	£ 672.000.000
IMPORTO TOTALE	£ 2.100.000.000

- di trasmettere la delibera di approvazione del progetto, nonché dichiarazione del Progettista, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento e vistata dal Legale Rappresentante della Provincia, alla Regione Campania.-"

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'approvazione del relativo progetto esecutivo;

VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento asse di collegamento tra le S.P. BIMIO S.S. 212-PAGO VEIANO E LOCALITÀ "PIANA ROMANA" DI PIETRELCINA lungo la S.P. PIETRELCINA dell'importo complessivo DI £. 2.100.000.000 risultante dal seguente quadro economico di spesa:

A) importo a base d'asta in c.t.

• per lavori	£ 1.400.000.000
• per oneri di sicurezza	<u>£ 28.000.000</u>
sommano	£ 1.428.000.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

• Per eventuale accordo bonario e definizione delle controversie art. 149 D.P.R. 554/99	£ 15.000.000
• lavori in economia da liquidare a fattura	£ 16.980.000
• IVA 20% su £ 1.400.000.000	£ 280.000.000
• Spese tecniche	£ 139.500.000
• Iva e CNPAIA	£ 30.240.000
• Espropri	£ 142.521.000
• Accantonamento art.18 Legge 109/94	£ 21.000.000
• Accantonamenti oneri riflessi	£ 7.500.000
• Imprevisti	<u>£ 19.259.000</u>
In uno per somme a disposizione	£ 672.000.000
IMPORTO TOTALE	<u>£ 2.100.000.000</u>

CONSIDERATO che, per gli effetti dell'art.18 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, il richiamato progetto esecutivo è stato redatto, in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente del Settore Infrastrutture e Trasporti, dal seguente gruppo di lavoro:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	DOTT. ING. ANGELO FUSCHINI
PROGETTISTI:	ING. FRANCESCO CARUSO
COLLABORATORI TECNICI	GEOM. BIAGIO PEPICIELLO
	GEOM. DINO D'ABROSCA
COLLABORATORE	SIG. RA. COMOLETTI GIUSEPPINA
	SIG. RA. CARUSO IMMACOLATA

RITENUTO dover approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di distinto come sopra;

IL RESPONSABILE
(Rag. Antonio Teleppa)

4 - Attivita' propedeutiche all'inizio o al completamento dei lavori

martedì, 27 marzo 2001

Pagina 1 di 2

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

n. 1	Progettazione esecutiva				
	Amministrazione o Ente competente	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - BENEVENTO			
	Data Inizio	01/04/2001	Prevista	Data Fine	30/09/2001
Note					Prevista
n. 2	Esecuzione espropri				
	Amministrazione o Ente competente	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - BENEVENTO			
	Data Inizio	01/10/2001	Prevista	Data Fine	01/12/2001
Note					Prevista
n. 3	Aggiudicazione lavori				
	Amministrazione o Ente competente	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - BENEVENTO			
	Data Inizio	01/10/2001	Prevista	Data Fine	31/01/2002
Note					Prevista
n. 4	Consegna lavori				
	Amministrazione o Ente competente	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - BENEVENTO			
	Data Inizio		Non definita	Data Fine	20/02/2002
Note					Effettiva
n. 9999	Lavori				
	Amministrazione o Ente competente	*** UNIVERSO SOGGETTI ***			
	Data Inizio	10/03/2002	Prevista	Data Fine	31/12/2002
Note					Prevista

5 - Dati di realizzazione

Data Inizio Lavori 10/03/2002 Prevista
 Data Fine Lavori 31/12/2002 Prevista
 Occupazione di cantiere (giorni/uomo)
 Avanzamento Lavori (S.A.L.) 8
 Note

Scheda Attivita' / Intervento

Intesa Governo / Regione CAMPANIA
Accordo di Programma Quadro Atto Integrativo Sistemi Urbani
Responsabile Unico dott. A. Massimo

1 - Dati Identificativi

Codice Intervento BN/E04 Versione del 23/02/2001
Titolo Intervento Adeguamento asse di collegamento tra la SP Bivio SS 212- Pago V. e localita' "Pi
Romana" di Pietrelcina.

Stato Intervento In corso
Programma di Riferimento Intesa Istituzionale di Programma
Settore di Intervento INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO
Tipo Intervento Nuovo Natura Intervento Realizzazione di Opere

Localizzazione

Provincia	Comune	Obiet U. 1
BENEVENTO	PIETRELcina	1

Responsabile dell'Intervento
Ing. Angelo D'Angelo

Soggetti Proponenti
REGIONE CAMPANIA, GIUNTA REGIONALE

Soggetti Attuatori
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - BENEVENTO

Soggetti Coinvolti
Comune di Pietrelcina.

Soggetti Beneficiari
Turisti, Pellegrini.

Indicatori di realizzazione (valore obiettivo / valore raggiunto)

STRADE -- Strada provinciale = Tracciato (km) -- 2/0

Progettazione	Definitiva	Anno	2000
---------------	------------	------	------

Note

2 - Costi di realizzazione

Costo complessivo..... (Lire/Mln)	2.100	(Euro/Mln)	1
di cui:			
da realizzare nel 2002 (Lire/Mln)	2.100	(Euro/Mln)	

3 - Copertura finanziaria

n. I	Fonte Stato	Legge n. 64 del 1986		
importo (Lire/Mln)	2.100	(Euro/Mln)	1,00	Esercizio 2000
Estremi del Provvedimento				

http://

Regione Campania
Il Presidente

1 MAR. 2001

04 MAG. 2001

→ ~~St. Te. 4~~
Presidente
St. Te. 4

Alla Provincia di Benevento (BN)

Prot
1288

5833
15 MAG. 2001

Sup. Me. 2
15-5-01

Oggetto: **Intesa di Programma – Accordo di programma quadro: "Infrastrutture per i Sistemi Urbani".** Protocollo aggiuntivo del 07.03.2001.

Nell'ambito del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani", sottoscritto in data 7.3.2001, è stato finanziato, tra gli altri, il seguente intervento proposto da codesto Ente:

"Adeguamento asse di collegamento tra la SP Bivio SS 212 – Pago V. e località "Piana Romana" di Pietrelcina " (Codice: BN/E04), per l'importo di £. 2.100.000.000.

Si autorizza, pertanto, codesto Ente a dare avvio all'attività realizzativa dell'intervento nel rispetto della tempistica riportata nell'allegata scheda di monitoraggio. Si comunica, altresì, che i fondi assegnati saranno definitivamente attribuiti a codesto Ente all'atto della trasmissione del provvedimento del competente organo con il quale risulta approvato il progetto esecutivo, nonché della dichiarazione del progettista, confermata dal R.U.P. e vistata dal legale rappresentante di codesto Ente, dalla quale risulti che il progetto:

- è stato redatto in conformità a quanto prescritto dalla legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni
- è munito di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. richiesti dalle vigenti norme per l'esecuzione dell'intervento
- è immediatamente appaltabile.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	
BENEVENTO	
N. 1334.31	4 MAG. 2001
Spett. _____ Cas. _____ Fase. _____	

- Antonio Bassolino -

[Signature]

Provincia di Benevento

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

S.I.T./Segreteria

Prot. n. 5833²⁶ GIU. 2001
del

All'Ufficio Amm.vo LL.PP
Sede

Oggetto: progetto esecutivo dei lavori di adeguamento asse di collegamento tra le S.P. Bivio S.S. 212-Pago Veiano e località "Piana Romana" di Pietrelcina.-

Premesso che:

- nell'ambito del protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani" sottoscritto in data 07.03.2001 tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento, è stato finanziato tra gli altri, l'intervento di adeguamento asse di collegamento tra la S.P. Bivio S.S. 212-Pago Veiano e località "Piana Romana" (codice BN/E04) per l'importo complessivo di £. 2.100.000.000;
- nell'Ambito dell'accordo di programma quadro tra l'altro la Regione Campania ha autorizzato l'Ente Provincia a dare avvio all'attività realizzativa dell'intervento nel rispetto dei tempi riportati nella scheda di monitoraggio;
- che con nota prot. 4289 del 30.05.2001 il comune di Pietrelcina ha trasmesso il progetto definitivo aggiornato a firma dell'ing. Fusco Gennaro e geologo dott. Antonio De Nunzio, già incaricati dal medesimo Comune precedentemente alla entrata in vigore della L.109/94, ma le cui competenze non sono mai state corrisposte ai predetti tecnici;
- Ritenuto potersi utilizzare la progettazione già redatta, per gli innegabili vantaggi derivanti dalla disponibilità delle fasi progettuali già espletate e, quindi, la connessa riduzione dei tempi tecnici necessari per il loro completamento, avuto anche riguardo ai brevi termini di scadenza imposti dal provvedimento di finanziamento regionale;
- Ritenuto altresì potersi prevedere al pagamento del corrispettivo maturato dai predetti tecnici, da quantificarsi sulla scorta delle prestazioni effettivamente espletate, con l'applicazione della tariffa professionale, con esclusione di maggiorazioni a qualsiasi titolo e con la riduzione del 20% sull'onorario e sulle spese, nell'ambito della voce "spese generali" delle somme a disposizione del progetto e provvedere alla loro liquidazione e pagamento ad avvenuta approvazione del progetto ed accredito delle somme da parte dell'organo regionale;
- Visto il progetto esecutivo redatto dai tecnici dell'Amministrazione Provinciale ai seguenti indicati:
Progettista :Ing. Francesco Caruso; Collaboratori tecnici: geom Dino D'Abrosca e geom. Biagio Pepiciello. Collaboratori : Sig.ra Comoletti Giuseppina e Sig.ra Caruso Immacolata.
Responsabile del Procedimento dott. ing. Angelo Fuschini;
- Considerato che occorre procedere all'approvazione del suddetto progetto esecutivo per la esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di £. 2.100.000.000 così distinto:

A) importo a base d'asta in c.i.

• per lavori	£ 1.400.000.000
• per oneri di sicurezza	£ 28.000.000
sommano	£ 1.428.000.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

• Per eventuale accordo bonario e definizione delle controversie art. 149 D.P.R. 554/99	£. 15.000.000
• lavori in economia da liquidare a fattura	£. 16.980.000
• IVA 20% su £ 1.400.000.000	£. 280.000.000
• Spese tecniche	£. 139.500.000
• Iva e CNPAA	£. 30.240.000
• Espropri	£. 142.521.000
• Accantonamento art.18 Legge 109/94	£. 21.000.000
• Accantonamenti oneri riflessi	£. 7.500.000
• Imprevisti - PUBBLICITÀ <i>fluo</i>	£. 19.259.000

fluo
In uno per somme a disposizione £. 672.000.000
IMPORTO TOTALE £. 2.100.000.000

- per tutto quanto detto si propone:
- l'adozione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento asse di collegamento tra la S.P. Bivio SS. 212 - Pago Veiano e località "Piana Romana" di Pietrelcina dell'importo complessivo di £ 2.100.000.000 ;
- di trasmettere la delibera di approvazione del progetto, nonché dichiarazione del Progettista, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento e vistata dal Legale Rappresentante della Provincia, alla Regione Campania.-

Benevento li 22 06 01

IL PROGETTISTA

Ing. Francesco Caruso *fluo*

COLLABORATORI TECNICI

Geom. Dino D'Abrosca

Geom. Biagio Pepiciello

COLLABORATORI

Sig.ra Comoletti Giuseppina *fluo*

Sig.ra Caruso Immacolata *fluo*



R.U.P.
(Dot. Ing. Angelo Fuschini) *fluo*



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
BENEVENTO

04 OTT. 2001

Giunta Regionale della Campania

N. 29187

Data arrivo Napoli 10 OTT 2001
Via S. Lucia 411 80132 Napoli

Area Generale di Coordinamento
Programmazione Piani e Programmi

Scatt. Cas. Foss.

Settore Piani e Programmi di Intervento Ordinario e Straordinario

All'Amministrazione Provinciale di Benevento

Servizio Attuazione

PROVINCIA DI BENEVENTO
10 OTT. 2001

Handwritten notes:
11/ Corus

Handwritten signature:
Am Barrow

Prot. n. 3990
Lau. Soc. 11508
Ref. nota n. del 12 OTT. 2001

Handwritten note:
lett. Infrastr. Presidente Am Barrow

Oggetto: INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA - QUADRO "INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI"-
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO. PROGETTO: "ADEGUAMENTO ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. BIVIO SS 212- PAGO V. E LOCALITA' PIANA ROMANA DI PIETRELCINA". AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO (Cod. BN/E04) IMPORTO £. 2.100.000.000 -ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO.-

Si comunica che con Decreto Dirigenziale n.156 in data 20.09.2001, di cui si allega copia, è stato assegnato a codesto Ente il finanziamento della somma di £.2.100.000.000 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto.

Si comunica altresì che l'esecuzione dei lavori dovrà essere attuata nel rispetto dei criteri e con le modalità di cui al Decreto Dirigenziale n.141 del 03.09.2001, inviato con ns. nota n.3679 del 13.09.01.

Si resta in attesa di ricevere copia del provvedimento con il quale codesto Ente provvederà alla rideterminazione del quadro economico del progetto, in conformità a quanto stabilito al punto A) del Decreto Dirigenziale n.141 del 03.09.2001. Sulla base di tale atto, si procederà all'assegnazione definitiva del finanziamento ed all'erogazione del 15% dell'impegno definitivo.

IL DIRIGENTE
Dr. Armando Di Leva

Area 03 - Settore 01

Giunta Regionale della Campania *Foglio n. 1*

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE, PIANI E PROGRAMMI

COORDINATORE :DR.ANTONIO MASSIMO

DIRIGENTE SETTORE PIANI E PROGRAMMI : DR. ANTONIO MASSIMO

DIRIGENTE SERVIZIO ATTUAZIONE : DR. ARMANDO DI LEVA

Provvedimento N. 156 A.G.C. n. 03 Settore n. 01 Servizio n. 02

OGGETTO:INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI
PROGRAMMA - QUADRO "ADEGUAMENTO ASSE DI COLLEGAMENTO
TRA LA S.P. BIVIO SS 212- PAGO V. E LOCALITA' PIANA ROMANA DI
PIETRELCINA". AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO (Cod.
BN/E04) IMPORTO £2.100.000.000 - ASSEGNAZIONE
DEL FINANZIAMENTO.-

20 SET. 2001

Data registrazione : _____

Data comunicazione al Presidente : **20 SET. 2001**

Data dell'invio al B.U.R.C. : **20 SET. 2001**



N. 156

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO:
PROGRAMMAZIONE PIANI E PROGRAMMI
SETTORE: PIANI E PROGRAMMI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANI E PROGRAMMI

OGGETTO:INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA – QUADRO “INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI”- PROTOCOLLO AGGIUNTIVO. PROGETTO: “ADEGUAMENTO ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. BIVIO SS 212- PAGO V. E LOCALITA’ PIANA ROMANA DI PIETRELCINA”. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO (Cod. BN/E04) IMPORTO £. 2.100.000.000 -ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO.-

PREMESSO:

- che in data 23/04/2001 è stato sottoscritto, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, l’Accordo di Programma–Quadro “Infrastrutture per i sistemi urbani” Protocollo Aggiuntivo;
- che l’Accordo testè citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di lire 2.100.000.000 a favore dell’Amministrazione Provinciale di Benevento (soggetto attuatore) per la realizzazione dell’intervento “Adeguamento asse di collegamento tra la S.P. bivio S.S. 212 – Pago V. e località Piana Romana di Pietrelcina” (Cod. BN/E04);
- che con Decreto Dirigenziale n. 141 del 03.09.2001 sono state fissate le prescrizioni procedurali per l’utilizzo dei finanziamenti assegnati;



N. 166

- che detto provvedimento, tra l'altro, prevede che con decreto dirigenziale, per ciascuno degli interventi finanziati da attivare, si procederà (sulla base dei quadri economici dei progetti approvati e trasmessi dagli enti) all'impegno ed all'assegnazione provvisoria dei fondi, nonché a fissare i termini entro i quali provvedere all'aggiudicazione e alla consegna e/o al riavvio dei lavori, termini che dovranno essere conformi alle indicazioni fornite con le apposite schede di intervento a suo tempo trasmesse;
- che con nota n.10010 del 31.08.2001, l'Amministrazione Provinciale di Benevento nell'attestare che il progetto di che trattasi a) è stato redatto in conformità a quanto prescritto dalla legge 109/94, b) è munito di tutti i pareri, nulla-osta, etc., c) è immediatamente appaltabile - ha trasmesso la delibera di G.P. 300 del 19.07.01 di approvazione del progetto e del relativo quadro economico;

RITENUTO

- che occorre, pertanto, procedere all'assegnazione del finanziamento di lire 2.100.000.000 a favore del l'Amministrazione Provinciale di Benevento, per i lavori sopra indicati;

D E C R E T A

- 1) è assegnato all'Amministrazione Provinciale di Benevento il finanziamento della somma di £.2.100.000.000 per l'esecuzione dell'intervento " Adeguamento asse di collegamento tra la S.P. bivio S.S. 212 - Pago V. e località Piana Romana di Pietrelcina";
- 2) l'attuazione dell'intervento di cui trattasi sarà effettuata nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui al Decreto Dirigenziale n.141 del 03.09.2001, richiamato in premessa, nonché nel rispetto dei termini appresso indicati;
- 3) l'aggiudicazione e la successiva consegna dei lavori dovranno avvenire entro il periodo temporale previsto nella scheda dell'intervento;
- 4) il rinveniente onere di £. 2.100.000.000 graverà sul capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001 n.2552 ed in particolare sull'impegno ivi assunto con il sopra indicato Decreto Dirigenziale n. 141 del 03.09.2001;
- 5) di non inviare alla C.C.A.R.C. ai sensi dell.art.17 comma 32 della legge n.127/97.-

20 SET. 2001

Dr. Antonio Massimo



PROVINCIA di BENEVENTO
AREA TECNICA
SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE N. 211 /06 del - 9 APR 2002

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 142/06 DELL'11.03.2002 RELATIVA ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DEI GIORNI 14.01.2002 - 4.02.2002(GARA INDETTA PER IL 20.12.2001) RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LE S.P. BIVIO SS. 212 - PAGO V. E LOC. PIANA ROMANA DI PIETRELCINA - INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO: INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 7.03.2001 - DELIBERA DI G.P. N. 300/2001 E DETERMINA N. 901/06/2001 IN FAVORE DELL'IMPRESA S.E.D.E.P. SRL PER L'IMPORTO DI € 492.317,70 COMPRENSIVE DEGLI ONERI DI SICUREZZA + € 347.794,31 PER SOMME A DISPOSIZIONE = € 840.112,01 (ECONOMIA DI € 244.447,48).

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della G.P. n. 143 del 27.04.2001, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l' anno 2001, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTA la determina n. 142/06 dell'11.03.2002, esecutiva, con la quale si disponeva quanto segue:

- di dare atto delle risultanze della gara espletata in data 27 - 28.03.2001 e 19.04.2001, relativa ai lavori di adeguamento asse di collegamento tra le S.P. BIVIO S.S. 212-PAGO VEIANO E LOCALITÀ "PIANA ROMANA" DI PIETRELCINA lungo la S.P. PIETRELCINA, - INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO: INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 7.03.2001, così come da verbale allegato, quale parte integrante, sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell' Impresa S.E.D.E.P. SRL, Partita IVA n.00659610620, Via dei Mulini 77

Benevento, la quale ha offerto il ribasso del 33,91%, pari ad € 477.856,91, oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 14.460,79, per un importo complessivo di € 492.317,70;

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)- per lavori a base d'asta(soggetti a ribasso)	€ 723.039,66
Per ribasso del 33,91%	<u>€ 245.182,75</u>
	<u>€ 477.856,91</u>
Per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso)	<u>€ 14.460,79</u>
Restano	<u>€ 492.317,70</u>
B)- per somme a disposizione:	
• Per eventuale accordo bonario e definizione delle controversie art. 149 D.P.R. 554/99	€ 7.746,86
• lavori in economia da liquidare a fattura	€ 8.769,44
• IVA 20% su € 492.317,70	€ 98.463,54
• Spese tecniche	€ 72.045,74
• Iva e CNPAIA	€ 15.850,06
• Espropri	€ 73.605,95
• Accantonamento art.18 Legge 109/94	€ 10.845,60
• Accantonamenti oneri riflessi	€ 3.873,43
• Imprevisti	€ 9.946,45
• Economie derivanti da ribasso 7% lett.A D.Dirig. GRC n. 141/01	€ 39.614,65
• IVA su economie al 20%	€ 7.922,93
• IVA su accor.bon.oltre Lav.econ.	<u>€ 5.292,55</u>
In uno per somme a disposizione	<u>€ 353.977,20</u>
IMPORTO TOTALE	<u>€ 846.294,90</u>

Economia totale € 238.264,58

- di autorizzare conseguentemente la stipula con la ditta aggiudicataria di apposito contratto, previa esibizione della certificazione all'uopo necessaria (deposito cauzionale definitivo, ecc.);

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

- di provvedere agli adempimenti consequenziali;

- di imputare la spesa complessiva di € 846.294,90 al Cap. 12425, progr. n. 1941/2001;

RILEVATO che, erroneamente, sono state riportate nel quadro economico di cui sopra, alla lettera B), punti nn. 10.11, n. 2 somme inesatte;

RITENUTO dover rettificare il sopradescritto quadro economico, approvato con determina n. 142/06/02, nel seguente modo:

A)- per lavori a base d'asta(soggetti a ribasso)	€ 723.039,66
--	--------------

- Economie derivanti da ribasso 7% lett.A
D.Dirig. GRC n. 141/01(€ 492.317,70) € 34.462,24
- IVA su economie al 20% € 6.892,45
- IVA su accor.bon.oltre Lav.econ. € 5.292,55

In uno per somme a disposizione
 IMPORTO TOTALE

€ 347.794,31
 € 840.112,01

Economia totale

€ 244.447,48

- di confermare, in ogni sua parte, la determina n: 142/06 dell'11.03.200;
- di provvedere agli adempimenti consequenziali.

L'Istruttore Amm.vo
 (sig.ra Raffaella Ricciardi)

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
 (rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE S.I.T.
 (dott. ing. Angelo Fuschini)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 12425 R PROG. N. 2396/1/01

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art.6 comma 11, L. 127/97)

Sry

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. _____ LIQ. N. _____

DEL _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio MUOLLO)

Per ribasso del 33,91%	<u>€ 245.182,75</u>
	<u>€ 477.856,91</u>
Per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso)	<u>€ 14.460,79</u>
Restano	€ 492.317,70

B)- per somme a disposizione:

• Per eventuale accordo bonario e definizione delle controversie art. 149 D.P.R. 554/99	€ 7.746,86
• lavori in economia da liquidare a fattura	€ 8.769,44
• IVA 20% su € 492.317,70	€ 98.463,54
• Spese tecniche	€ 72.045,74
• Iva e CNPAIA	€ 15.850,06
• Espropri	€ 73.605,95
• Accantonamento art.18 Legge 109/94	€ 10.845,60
• Accantonamenti oneri riflessi	€ 3.873,43
• Imprevisti per spese di pubblicità	€ 9.946,45
• Economie derivanti da ribasso 7% lett.A D.Dirig. GRC n. 141/01(€ 492.317,70)	€ 34.462,24
• IVA su economie al 20%	€ 6.892,45
• IVA su accor.bon.oltre Lav.econ.	<u>€ 5.292,55</u>

In uno per somme a disposizione

IMPORTO TOTALE

€ 347.794,31

€ 840.112,01

Economia totale

€ 244.447,48

DETERMINA

- di rettificare il quadro economico, approvato con determina n. 142/06/02, nel seguente modo:

A)- per lavori a base d'asta(soggetti a ribasso)	€ 723.039,66
Per ribasso del 33,91%	<u>€ 245.182,75</u>
	<u>€ 477.856,91</u>
Per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso)	<u>€ 14.460,79</u>
Restano	€ 492.317,70

B)- per somme a disposizione:

• Per eventuale accordo bonario e definizione delle controversie art. 149 D.P.R. 554/99	€ 7.746,86
• lavori in economia da liquidare a fattura	€ 8.769,44
• IVA 20% su € 492.317,70	€ 98.463,54
• Spese tecniche	€ 72.045,74
• Iva e CNPAIA	€ 15.850,06
• Espropri	€ 73.605,95
• Accantonamento art.18 Legge 109/94	€ 10.845,60
• Accantonamenti oneri riflessi	€ 3.873,43
• Imprevisti per spese di pubblicità	€ 9.946,45

00714

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI BENEVENTO REP.N. 52

CONTRATTO DI APPALTO dei lavori di adeguamento asse di collegamento tra la S.P. bivio SS 212 - Pago Veiano e località Piana Romana di Pietrelcina

L'anno duemilauno addi VENTIDUE del mese di MARZO in Benevento presso gli uffici della Segreteria Generale della Provincia.

AVANTI A ME DOTT. SERGIO MUOLLO vice segretario generale della Provincia di Benevento domiciliato per la mia carica presso la sede dell'Ente, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

-DA UNA PARTE: L'ING. ANGELO FUSCHINI nato a Solopaca il 14.2.1943, il quale si costituisce quale Dirigente del settore Infrastrutture e Trasporti della Provincia di Benevento, con sede ivi alla piazza IV Novembre (ove lo stesso è domiciliato per la carica) - codice fiscale n. 92002770623, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità "Provincia".



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Generale

DALL'ALTRA: IL SIG. VINCENZO PIACQUADIO nato a San Marco dei Cavoti (BN) il 27.8.1940 - codice fiscale PCQ VCN 40M27 H984L - in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa S.E.D.E.P. - S.R.L. con sede in Benevento alla via dei Mulini, n. 7 - codice fiscale e numero di iscrizione C.C.I.A.A. di Benevento 00659610620 - R.E.A. n. 59085, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

-CHE con atto dirigenziale n. 142/06 in data 11.3.2002 è stato determinato di dare atto delle risultanze della gara espletata in data 14.1.2002 e 4.2.2002 relativa ai lavori di adeguamento asse di collegamento tra le S.P. bivio SS 212 – Pago Veiano e località Piana Romana di Pietrelcina lungo la S.P. Pietrelcina – intesa di programma - accordo di programma quadro – infrastrutture per i sistemi urbani – protocollo aggiuntivo del 7.3.2001, con aggiudicazione in favore dell'impresa S.E.D.E.P. SRL la quale ha offerto il ribasso del 33,91% pari ad € 477.856,91 oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 14.460,79 per un importo complessivo di € 492.317,70;

-CHE l' "Appaltatore" ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento protocollo n. CER/11451/2001/CBN0109 dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

TUTTO CIO' PREMESSO, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART.2) La "Provincia", come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di adeguamento asse di collegamento tra la S.P. bivio SS 212 – Pago Veiano e località "Piana Romana" di Pietrelcina.

ART.3) Il corrispettivo dovuto dalla "Provincia" all' "Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi di €

492.317,70 (di cui € 477.856,91 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,91% ed € 14.460,79 per oneri di sicurezza) oltre I.V.A. nella misura di legge.

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno riportate all'originale progetto.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della Provincia. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall' "Appaltatore" al competente ufficio Ragioneria e Finanze della Provincia e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

ART. 4) L' "Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati in giorni 270 (duecentosettanta) naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1.00 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall' Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.



ART. 5) L'appalto viene concesso dalla "Provincia" ed accettato dall' "Appaltatore" sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui alla seguente documentazione tutta facente parte del progetto, approvato con deliberazione G.P. n. 300 del 19.07.2001: -capitolato speciale di appalto, studio di fattibilità ambientale, relazione tecnica, corografia, planimetria catastale, aerofotogrammetria, aerofotogrammetria confronto tra stato di fatto e progetto, planimetria con indicazioni interventi, profilo longitudinale, sezioni trasversali, computo dei volumi, sezione tipo, opere d'arte, computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi dei prezzi, manufatto tubolare in acciaio - carpenterie e armature muri d'ala, piano particellare di esproprio-descrittivo, piano particellare grafico di esproprio, relazione geotecnica, relazione geologica, cronoprogramma, quadro delle spese per la sicurezza, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera, piano di sicurezza.

ART. 6) L'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto.

Detto capitolato unitamente alla richiamata documentazione - alla deliberazione G.P. n. 300/2001, al certificato C.C.I.A.A. del 15.10.2001 prot. n: CER/1145172001/CBN0109, alla determinazione n. 142/06 dell'11.3.2002 (depositati agli atti dell'U.O. Contratti) - formano parte integrante del presente atto, anche se non materialmente ad esso allegati, e di cui l'Appaltatore dichiara di averne piena conoscenza per averli siglati separatamente in segno di incondizionata accettazione.

L'appaltatore si obbliga a rispettare specificamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto: -programma di esecuzione dei lavori (art. 10); -sospensioni e riprese dei lavori (art. 12); -oneri a carico dell'appaltatore (art. 17); -contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo (art. 23); -liquidazione da corrispettivi (art. 24); -controlli-prove e verifiche dei lavori (art. 28); -specifiche modalità e termini di collaudo (art. 29); -modalità di soluzione delle controversie (art. 31).

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145.

ART. 7) Per le risoluzioni ed il recesso trovanti applicazione le disposizioni di cui agli articoli 117, comma 4, 118 e 119 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

ART. 8) Eventuali controversie fra la Provincia e l'Appaltatore ai sensi degli art. 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 saranno devolute alla decisione di apposito collegio istituito presso la Camera Arbitrale, con le modalità di cui all'art. 32 della legge n. 109/1994.

ART. 9) L' "Appaltatore" a garanzia degli impegni da assumere col presente Atto ha costituito ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 cauzione definitiva di € 114.256,00 mediante polizza fidejssoria n. 50468895 emessa il 23.3.2002 dalla compagnia di assicurazioni "Meieaurora" - agenzia di Benevento e depositata presso l'U.O. Contratti.

La cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "Appaltatore", la "Provincia" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.



L' "Appaltatore" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la "Provincia" abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 10) L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 21.12.99 n. 554 e dell'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto a costituire, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, polizza di assicurazione.

ART. 11) IL presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12) Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 13) L' "Appaltatore" dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del comparto e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L' "Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dall'art. 31 della legge 109/94 successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14) A tutti gli effetti del presente contratto l' "Appaltatore" elegge domicilio presso la sede della "Provincia".

ART. 15) Sono a carico dell' "Appaltatore" tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

ART. 16) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26.10.72 n. 634.

ART. 17) La "Provincia", come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, informa l' "Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Del presente atto io segretario generale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante.

Questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia occupa pagine intere sei e parte della sette fin qui.

ING. ANGELO FUSCHINI...firmato all'originale...

SIG. VINCENZO PIACQUADIO...firmato all'originale....

DOTT. SERGIO MUOLLO...firmato all'originale...



4

PROVINCIA di BENEVENTO
AREA TECNICA
SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE N. 195 /06 del 29 MAR 2002

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL' INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. BIVIO SS. 212 - PAGO V. E LOC. PIANA ROMANA DI PIETRELCINA IN FAVORE DELL'ING. CARLO IADANZA PER L'IMPORTO DI € 36.427,86, COMPRESO IVA E CNPAIA.

PER COPIA CONFORME,
ALL'ORIGINALE

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 11 i.p./02

Benevento il 17 APR 2002

IL RESPONSABILE
(rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione n.143 del 27.04.2001 la G.P. ha approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l' anno 2001, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

- che con delibera di G.P. n. 300/2001, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento asse di collegamento tra la S.P. BIVIO SS. 212 - PAGO V. e LOC. PIANA ROMANA di PIETRELCINA, dell'importo complessivo di € 1.084.559,48cosi distinto:

A) importo a base d'asta in c.t.	
▪ per lavori	£. 1.400.000.000
▪ per oneri di sicurezza	£. 28.000.000
sommano	£ 1.428.000.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- Per eventuale accordo bonario e definizione delle controversie art. 149 D.P.R. 554/99	£. 15.000.000
- lavori in economia da liquidare a fattura	£. 16.980.000
- IVA 20% su £. 1.400.000.000	£. 280.000.000
- Spese tecniche	£. 139.500.000
- Iva e CNPAIA	£. 30.240.000

- Espropri	£. 142.521.000
- Accantonamento art.18 Legge 109/94	£. 21.000.000
- Accantonamenti oneri riflessi	£. 7.500.000
- Imprevisti	<u>£. 19.259.000</u>

In uno per somme a disposizione £. 672.000.000

IMPORTO TOTALE £. 2.100.000.000

- che con determina dirigenziale n. 100/06/2002 si approvava l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di D.L., contabilità e misura relativamente ai lavori sopraccitati, per l'importo di € 37.201,64, oltre IVA e CNPAIA, a cui verrà detratto il 20% ai sensi D.L. n. 65 del 2.03.89 e con esclusione di maggiorazione a qualsiasi titolo riconosciuto, provvedendo alla pubblicazione del relativo bando all'Albo Pretorio dell'Ente;

VISTO il bando di gara prot. n. 6119 del 28.02.2002, pubblicato in pari data all'Albo Pretorio dell'Ente;

VISTO il verbale di gara, che si allega, quale parte integrante sotto la lettera A), dal quali si evince che il succitato incarico professionale è stato aggiudicato in favore dell'ing. Carlo Iadanza per l'importo di € 37.201,64, oltre IVA e CNPAIA, a cui verrà detratto il 20% ai sensi D.L. n. 65 del 2.03.89 e con esclusione di maggiorazione a qualsiasi titolo riconosciuto;

RITENUTO dover prendere atto dell'aggiudicazione di che trattasi;

DETERMINA

- di dare atto dell'aggiudicazione dell'incarico professionale relativo alla direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed assistenza al collaudo dei lavori di adeguamento asse di collegamento tra la S.P. BIVIO SS. 212 – PAGO V. e LOC. PIANA ROMANA di PIETRELCINA in favore dell'ing. Carlo Iadanza, Partita IVA 00141230623, C.F. DNZCRL51R16A783E, per l'importo di € 37.201,64, oltre IVA e CNPAIA, a cui verrà detratto il 20% ai sensi D.L. n. 65 del 2.03.89 e con esclusione di maggiorazione a qualsiasi titolo riconosciuto;

- che le prestazioni dovranno essere assicurate dal predetto professionista nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge vigenti, per l'intera durata dei lavori, fino al collaudo delle opere, ivi compresa l'assistenza al successivo collaudo tecnico – amministrativo finale;

- che il compenso spettante sarà determinato con l'applicazione della Tariffa Professionale vigente, sugli importi lordi risultanti a consuntivo delle opere di cui all'incarico affidato, con la riduzione del 20% sull'importo complessivo della stessa, comprensivo di onorario e spese;


- che il pagamento delle prestazioni avverrà su presentazione della specifica professionale vistata dal competente ordine di appartenenza, con acconti da effettuarsi contestualmente all'emissione dei S.A.L., con una trattenuta a garanzia del 10% che sarà pagata ad avvenuta approvazione del collaudo – tecnico – amministrativo finale, solo ad avvenuta emissione del provvedimento di finanziamento da parte della Regione Campania ed al successivo accredito dei fondi;

- che la spesa per il pagamento delle prestazioni professionali graverà sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto finanziato;
- che tutte le vertenze fra l'Ente Provincia ed il professionista che dovessero insorgere durante la durata dell'incarico ed al termine dello stesso, e che non si siano potute definire in via amministrativa, qualunque sia la loro natura tecnico – amministrativa, saranno deferite ad un collegio arbitrale, da costituirsi come per legge;
- di impegnare la somma complessiva di € 36.427,86, ^{complesso} ~~con~~ IVA e CNPAIA sul Cap. 12425, progr. n. 14 i.p./02;
- di provvedere alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico.

L'Istruttore Amm.vo
(sig.ra Raffaella Riccardi)



Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)



IL DIRIGENTE S.I.T.
(dott. ing. Angelo Fuschini)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO


UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 12425 R PROGR. N. 2396/e/01

10 10 1992

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art.6 comma 11, L. 127/97)




UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. _____ LIQ. N. _____

DEL _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO
(Dot. Sergio MUOLLO)



**PROVINCIA DI BENEVENTO
AREA TECNICA**

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI/SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE

VERBALE per l'aggiudicazione dell'affidamento dell'incarico professionale di D.L., MISURA E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO per i lavori di adeguamento asse di collegamento tra la S.P. BIVIO SS. 212 – PAGO V. e LOC. PIANA ROMANA di PIETRELCINA (determina n. 100/06/2002).

IMPORTO DI € 37.201,64, oltre IVA e CNPAIA, con detrazione del 20% ai sensi D.L. n. 65 del 2.03.89 e con esclusione di maggiorazione a qualsiasi titolo riconosciuto.

L'anno duemiladue il giorno 20 del mese di MARZO alle ore 13,00, negli Uffici dell'Amministrazione Provinciale, siti in Largo Carducci, si sono riuniti, per l'affidamento del suddetto incarico:
dott.ing. Angelo Fuschini, Dirigente del Settore Infrastrutture e Trasporti
dott.ing. Francesco Caruso, Istruttore tecnico direttivo del Settore Infrastrutture e Trasporti
rag. Antonio Feleppa, Istruttore amministrativo direttivo.

Scopo della riunione è quello di procedere alla verifica dei requisiti richiesti dal bando pubblicato in data 28.02.2002, prot. n. 6119, in esecuzione della determina n. 100/06/2002 e procedere, previo esame della documentazione, all'affidamento di che trattasi.

I presenti accertano che, nei termini previsti nel suddetto bando, sono pervenute le offerte dei sottoindati professionisti:

1. ING. SAVERIO POZZUTO
2. ING. ERMINIO VADURRO
3. ARCH. ANGELO ZOTTI
4. RTP ARCH. ACHILLE RENZULLO – ING. PASQUALE DE GREGORIO – ARCH. ROSARIA MICHELINA GIANNETTA
5. RTP NICCHINIELLO COSIMO – QUARANTIELLO GIOVANNI
6. ING. CARLO IADANZA.

Si procede, quindi, all'apertura dei plichi, dopo essersi accertati della regolarità degli stessi, numerandoli come sopra e verificata la sussistenza dei requisiti e la conformità delle dichiarazioni allegate, si passa all'esame dei curricula professionali.


I presenti, dopo attento esame dei diversi curricula, nel ritenere valida l'esperienza maturata dall'ing. CARLO IADANZA, per l'affidamento dell'incarico di che trattasi, concordano nel procedere all'affidamento dell'incarico professionale di D.L., MISURA E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO per i lavori di adeguamento asse di collegamento tra la S.P. BIVIO SS. 212 – PAGO V. e LOC. PIANA ROMANA di PIETRELCINA, per l'importo del compenso professionale riferito alla tariffa vigente ammontante presuntivamente a € 37.201,64, oltre IVA e CNPAIA, a cui verrà detratto il 20% ai sensi D.L. n. 65 del 2.03.89 e con esclusione di maggiorazione a qualsiasi titolo riconosciuto.

LETTO e confermato.

IL FUNZIONARIO
(dott.ing. Francesco Caruso)



IL RESPONSABILE
(rag. Antonio Feleppa)




IL DIRIGENTE S.I.T.
(dott.ing. Angelo Fuschini)

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

29 MAR 2002
Benevento, II

IL RESPONSABILE
(rag. Antonio Feleppa)





28 FEB. 2002

Prot. 61/19

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che questa Amministrazione ha in corso l'esecuzione dei lavori di adeguamento asse di collegamento tra la S.P. BIVIO SS. 212 - PAGO V. e Loc. Piana Romana di Pietrelcina;

Accertata l'impossibilità ad istituire l'ufficio di Direzione dei Lavori, così come previsto dall'art. 27 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, per la carenza di organico del S.I.T. e per il carico di lavoro di cui anche attualmente è gravato,

Vista la normativa vigente:

INVITA

I professionisti, in forma singola o associata, iscritti ai relativi ordini professionali ed aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge, a presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento dell'incarico fiduciario oggetto del presente avviso:

- Oggetto dell'incarico** : lavori di adeguamento asse di collegamento tra la S.P. BIVIO SS. 212 - PAGO V. e Loc. Piana Romana di Pietrelcina;
- Natura dell'incarico** : Direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed assistenza al collaudo, ai sensi degli artt. 124, 125 e 126 del D.P.R. 554 del 21.12.1999;
- Importo dei lavori** : € 737.500,45 (lire 1.428.000.000)
- Compensi professionali** : I compensi professionali riferiti alla tariffa vigente, sono stati determinati in via presuntiva in € 37.201,64 (lire 72.032.418) oltre IVA e CNPAIA, a cui verranno detratti il 20% ai sensi del D.L n° 65 del 02 Marzo 1989 e con esclusione di maggiorazione a qualsiasi titolo riconosciuto.

Le competenze saranno liquidate dietro presentazione della parcella professionale vistata dal relativo ordine professionale in percentuale su ogni S.A.L e successivamente si procederà al pagamento stesso solo ad avvenuta emissione del provvedimento di finanziamento da parte della Regione Campania ed al successivo accredito dei fondi.

- Termine per la presentazione delle domande** : Le domande, indirizzate alla **Amministrazione Provinciale - Piazza Castello - Rocca dei Rettori - Benevento**, dovranno pervenire, a mezzo servizio postale in plico raccomandato, entro e non oltre le ore 12.00 del **19 MAR 2002**, a pena di inammissibilità.
- Modalità di partecipazione e documenti di accludere alla domanda** : Le domande redatte su carta semplice dovranno essere incluse in un plico sigillato sul cui lato esterno dovrà apporsi la seguente dicitura : " *domanda di partecipazione alla selezione per incarico professionale di Direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed assistenza al collaudo relativamente ai lavori di adeguamento asse di collegamento tra la S.P. BIVIO SS. 212 - PAGO V. e Loc. Piana Romana di Pietrelcina*".

Alle domande dovrà essere allegato :

- Il curriculum professionale articolato come di seguito:
 - Dati identificati del richiedente o dei richiedenti in caso di A.T.P.;
 - Abilitazione professionale, iscrizione ad elenchi speciali del professionista o dei professionisti costituitisi in A.T.P.;
 - Prestazioni di progettazione e/o direzione di opere per conto di pubbliche amministrazioni, con indicazione dell'importo dei lavori, della stazione appaltante, del periodo di esecuzione, dello stato attuale dei lavori.
- Dichiarazione resa, nelle forme di Legge, da cui risulti:
 - Che le informazioni contenute nei curricula sono veritiere, con la conseguenza che eventuali dichiarazioni mendaci daranno luogo alla rescissione del contratto;
 - Di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 11 della L. 358/92;
 - La descrizione delle attrezzature tecniche e degli strumenti, compresi quello di studio e di ricerca, di cui si è in possesso;
 - L'elenco dei tecnici ed organici tecnici alle proprie dipendenze con l'indicazione delle relative qualifiche, mansioni e specializzazioni.

- g) **Criteri di assegnazione dell'incarico** : L'incarico sarà affidato, nell'ambito del rapporto fiduciario tra soggetto aggiudicatario e professionista, in base alla valutazione dei curricula professionali .
- h) **Disciplina dell'incarico** : L'incarico professionale, una volta conferito, verrà disciplinato da apposita convenzione redatta tra il Professionista ed il rappresentante dell'Ente con le relative spese a carico del Professionista.
- i) **Controversie** : Tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Benevento.

Si precisa che i professionisti incaricati restano unici responsabili della prestazione loro affidata anche in presenza di gruppi associati e che condizione indispensabile per l'affidamento dell'incarico sarà comunque il possesso dei requisiti di legge.

- j) **Accesso alle informazioni** : Per eventuali informazioni e specificazioni rivolgersi al **SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – SEZIONE AMMINISTRATIVA**, tel. n.° 0824 - 774224

Benevento li **28 FEB. 2002**



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)

Spett.le
Amministrazione Provinciale
Rocca dei Rettori
Piazza Castello
82100 Benevento

LAVORI : Adeguamento asse di collegamento tra la S.P. BIVIO SS.212 – PAGO V. e Loc. Piana Romana di Pietrelcina

Oggetto : Affidamento incarico di direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed assistenza al collaudo

In riferimento all'avviso del Settore Infrastrutture e Trasporti in data 28.02.2002 prot. n° 61/9 , il sottoscritto Dott. Ing. Carlo Iadanza, con studio tecnico in via Delcogliano 10 di Benevento,

CHIEDE


di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico fiduciario di direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed assistenza al collaudo per i lavori di cui a margine.

Si allega la seguente documentazione:

- a) Curriculum professionale
- b) Dichiarazione in forma di autocertificazione relativa a quanto previsto dal punto f)-2 dell'avviso

Benevento li 07.03.2002

Distinti saluti
Dott. Ing. Carlo Iadanza





PROVINCIA di BENEVENTO
AREA TECNICA
SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE N. 100 /06 del 10 FEB 2002

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LE S.P. BIVIO SS. 212 - PAGO V. E LOC. PIANA ROMANA DI PIETRELCINA - INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO:INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 7.03.2001. - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI.-

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N.

Benevento, il **22 FEB 2002**
(rag. Annunzio Peliccia)

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della G.P. n.143 del 27.04.2001, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l' anno 2001, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTA la delibera di G.P. n. 300/2001, con la quale è stato disposto quanto segue:
- di provvedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento asse di collegamento tra le S.P. BIVIO S.S. 212-PAGO VEIANO E LOCALITÀ "PIANA ROMANA" DI PIETRELCINA - INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO:INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 7.03.2001, dell'importo complessivo di £. 2.100.000.000 risultante dal seguente quadro economico di spesa:

A) importo a base d'asta in c.t.	
▪ per lavori	£ 1.400.000.000
▪ per oneri di sicurezza	£ 28.000.000
sommano	£ 1.428.000.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
• Per eventuale accordo bonario e definizione delle controversie art. 149 D.P.R. 554/99	£ 15.000.000
• lavori in economia da liquidare a fattura	£ 16.980.000

• IVA 20% su £ 1.400.000.000	£ 280.000.000	
• Spese tecniche	£ 139.500.000	
• Iva e CNPAIA	£ 30.240.000	
• Espropri	£ 142.521.000	
• Accantonamento art.18 Legge 109/94	£ 21.000.000	
• Accantonamenti oneri riflessi	£ 7.500.000	
• Imprevisti	£ 19.259.000	
		<u>£. 672.000.000</u>
<i>In uno per somme a disposizione</i>		<u>£. 2.100.000.000</u>
IMPORTO TOTALE		

VISTA la nota della G.R. della Campania prot. n. 3990 del 4.10.2001, con la quale veniva assegnato all'A.P. il finanziamento di lire 2.100.000.000 relativamente ai lavori di che trattasi, giusto decreto n. 156 del 20.09.2001;

CONSIDERATA la impossibilità di poter istituire l'ufficio di Direzione Lavori, così come previsto dall'art. 27 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, per la carenza di organico del S.I.T. e per il carico di lavoro di cui è anche attualmente gravato;

- che la tipologia delle opere da realizzarsi richiede un costante impegno nella fase esecutiva dei lavori;
- che si rende necessario affidare l'incarico di Direzione Lavori a professionisti esterni, previa adeguata pubblicità, con affissione dell'avviso pubblico all'Albo Pretorio dell'Ente;
- che l'importo della prestazione, quantificata in via presuntiva in € 37.201,64 (lire 72.032.418), è inferiore a quello della soglia comunitaria per cui è possibile procedere all'affidamento dell'incarico sulla scorta delle valutazioni dei curricula professionali;
- che la spesa per il pagamento delle competenze professionali è prevista tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto come sopra riportato e si procederà al pagamento stesso solo ad avvenuta emissione del provvedimento di finanziamento da parte della Regione Campania ed al successivo accredito dei fondi;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante del presente dispositivo

- di approvare l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed assistenza al collaudo, relativamente ai lavori di adeguamento asse di collegamento tra le S.P. BIVIO S.S. 212-PAGO VEIANO E LOCALITÀ "PIANA ROMANA" DI PIETRELCINA – INTESA DI PROGRAMMA – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO:INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI – PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 7.03.2001 - Importo dei lavori di € 737.500,45 (lire 1.428.000.000), con le modalità indicate nell'allegato bando;
- di commettere il servizio di che trattasi, per un importo di € 37.201,64 (lire 72.032.418);


- di provvedere alla pubblicazione del relativo bando all'Albo Pretorio dell'Ente;
- di impegnare l'importo presunto di € 37.201,64 (lire 72.032.418) sul Cap. 12425/2001.

L'Istruttore Amm.vo
(sig.ra Raffaella Ricciardi)



Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE S.I.T.
(dott. ing. Angelo Fuschini)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 12425 R PROGR. N. 11/02 i.p.

270

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art.6 comma 11, L. 127/97)

[Handwritten signature]

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. _____ LIQ. N. _____

DEL _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio MITOLLO)



PROVINCIA DI BENEVENTO
ASSESSORATO LL.PP.
SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

REGIONE CAMPANIA
INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 07.03.2001

PERIZIA TECNICA VARIATIVA SUPPLETIVA

Adeguamento asse di collegamento tra la S.P. Bivio SS. 212
- Pago Veiano e località "Piana Romana" di Pietrelcina

Allegato : Relazione tecnica

DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Carlo Iadanza



R.U.P.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

**Lavori di adeguamento asse di collegamento tra la S.P. Bivio SS 212 – Pago Veiano e località
“Piana Romana” di Pietrelcina**

PERIZIA TECNICA VARIATIVA SUPPLETIVA

RELAZIONE TECNICA

Premessa

Il progetto di cui a margine è stato finanziato nell'ambito del Protocollo aggiuntivo all'accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani” sottoscritto in data 07.03.2001 tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento. Il quadro economico era così articolato:

a) importo a base d'asta in c.t.

- per lavori	£ 1.428.000.000
(di cui per oneri di sicurezza)	£ 28.000.000

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Per eventuale accordo bonario e definizione delle controversie art. 149 DPR 554/99	£ 15.000.000
- Lavori in economia da liquidare a fattura:	£ 16.980.000
- IVA 20% su 1.400.000.000:	£ 280.000.000
- Spese tecniche:	£ 139.500.000
- IVA e CNPAIA:	£ 30.240.000
- Espropri:	£ 142.521.000
- Accantonamento art. 18 legge 109/94:	£ 10.000.000
- Accantonamento oneri riflessi:	£ 7.500.000
- Imprevisti e pubblicità:	£ 19.259.000

In uno per somme a disposizione	£ 672.000.000
IMPORTO TOTALE	£ 2.100.000.000

In base alle risultanze della gara espletata in data 27/28.03.2001 e 19.04.2001 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa S.E.D.E.P. s.r.l., con il ribasso contrattuale del 33,91%. L'Amministrazione Provinciale di Benevento ha quindi approvato con determina n° 211/06/02, adottata a parziale modifica della determina n° 142/06/02, il seguente quadro economico:

a) - lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 723.039,66
- per ribasso del 33,91%	<u>€ 245.182,75</u>
	€ 477.856,91
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.460,79
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- Per eventuale accordo bonario e definizione delle controversie art. 149 DPR 554/99	€ 7.746,86
- Lavori in economia da liquidare a fattura:	€ 8.769,44
- IVA 20% su € 492.317,70	€ 98.463,54
- Spese tecniche:	€ 72.045,74
- IVA e CNPAIA:	€ 15.850,06
- Espropri:	€ 73.605,95
- Accantonamento art. 18 legge 109/94:	€ 10.845,60
- Accantonamento oneri riflessi:	€ 3.873,43
- Imprevisti per spese di pubblicità:	€ 9.946,45
- Economie derivanti da ribasso 7% lett. A D. Dirig. GRC n° 141/01 (€ 492.317,70)	€ 34.462,24
- IVA su economie al 20%	€ 6.892,45
- IVA su accordo bonario oltre Lav. econ.	€ 5.292,55
In uno per somme a disposizione	€ 347.794,31
IMPORTO TOTALE	€ 840.112,01

Caratteristiche tecniche progettuali

Il progetto principale prevedeva essenzialmente l'allargamento della sede stradale per l'intero tracciato di m 1909.65, con una carreggiata utile di m 7.50, corredata, nel tratto compreso tra la sez.1 e la sez.5, di marciapiedi su entrambi i lati. Essenzialmente le categorie delle opere previste erano le seguenti:

- movimenti di terra per l'ampliamento della sede stradale
- fondazione stradale in misto granulometrico stabilizzato idoneamente compattato
- strato di base in pietrisco da mm 25-45
- strati di collegamento e di usura in conglomerato bituminoso dello spessore rispettivamente di cm 6 e cm 3
- opere d'arte in conglomerato cementizio armato e non (muretti e zanelle)
- posa in opera di condotta multipiastra a giunto bullonato al posto dell'attuale ponticello alla

progressiva 14

-- pavimentazione dei marciapiedi con masselli in calcestruzzo

Andamento dei lavori

I lavori hanno avuto inizio il 08.04.2002, come da verbale di consegna in pari data e devono protrarsi per giorni 270, con il termine contrattuale previsto per il 08.01.2003.

Nel corso del mese di aprile 2002, in vista degli eventi del 16.06.2002 connessi alla canonizzazione del Beato Padre Pio, il Prefetto di Benevento, in qualità di Commissario straordinario per il Grande Evento, ha evidenziato la improrogabile necessità di ultimare per tale data l'ampliamento di gran parte della sede stradale, al fine di garantire una opportuna regolamentazione del traffico veicolare nella zona di Piana Romana. Per consentire la realizzazione dell'opera in tempi brevi, è stato quindi necessario apportare alcune modifiche al progetto originario, stralciando alcune opere non eseguibili in tempi brevi e prevedendone altre da realizzare in tempi successivi all'evento.

Essenzialmente le modifiche progettuali, che comunque non mutano l'entità del quadro economico approvato, sono le seguenti:

- abbassamento della livelleta stradale da progr. 9 a progr. 18, con conseguente riduzione dell'altezza del rilevato stradale ed eliminazione dei muri in c.a. di sottoscarpa;
- by-pass della condotta idrica Alto Calore e della linea A.T. 10000 v ENEL nella zona a ridosso del ponticello in c.a., demolito e sostituito con condotta multipiastra in acciaio;
- riduzione della larghezza dei marciapiedi tra le progressive 1 e 5 da ml 2,00 a ml 1,50;
- eliminazione del cavidotto e dei pozzetti prefabbricati tra la progressiva 21 e la progr. 32;
- gabbionate metalliche di sottoscarpa del rilevato su ambo i lati della condotta in acciaio;
- riduzione della fascia di esproprio per minore occupazione del corpo stradale.

Le economie derivanti dalla eliminazione di alcune opere, nonché la possibilità di fruire del ribasso contrattuale nei limiti del 5%, hanno determinato la possibilità di prevedere nella zona pedonale tra le progr. 1 e 5 un impianto di illuminazione stradale, disposto ai lati di entrambi i marciapiedi, con le seguenti caratteristiche:

- lunghezza tronchi pari a ml 240,00;
- illuminazione su ambo i lati della carreggiata con paline di altezza pari a ml 5,40 ad interasse di ml 16,00;
- corpi illuminanti con lampade al vapore di mercurio di 125 w.

Il nuovo quadro economico, conseguente alle modifiche innanzi descritte, è il seguente:

a) - lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 771.649,17
- per ribasso del 33,91%	<u>€ 261.666,23</u>
	€ 509.982,94
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.432,98
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- Lavori in economia da liquidare a fattura:	€ 26.466,82
- IVA 20% su € 525.415,92	€ 105.083,18
- Spese tecniche:	€ 75.619,06
- IVA e CNPAIA:	€ 16.938,67
- IVA su lavori in economia:	€ 5.293,36
- Espropri:	€ 64.753,88
- Art. 18 legge 109/94:	€ 11.806,23
- oneri riflessi:	€ 4.216,51
- spese di pubblicità:	€ 3.430,34
In uno per somme a disposizione	€ 314.696,09
IMPORTO TOTALE	€ 840.112,01



PROVINCIA DI BENEVENTO
ASSESSORATO LL.PP.
SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI


REGIONE CAMPANIA
INTESA DI PROGRAMMA – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 07.03.2001

PERIZIA TECNICA VARIATIVA SUPPLETIVA

Adeguamento asse di collegamento tra la S.P. Bivio SS. 212 - Pago Veiano e località "Piana Romana" di Pietrelcina
--

Allegato : Schema di Atto di Sottomissione

DIRETTORE DEI LAVORI :
Dott. Ing. Carlo Iadanza



R.U.P.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Opere finanziate nell'ambito del Protocollo aggiuntivo all'accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani" sottoscritto in data 07.03.2001 tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento

LAVORI : Adeguamento asse di collegamento tra la S.P. Bivio SS212 - Pago Veiano e località "Piana Romana" di Pietrelcina.

ENTE APPALTANTE : Provincia di Benevento

IMPRESA : S.E.D.E.P. s.r.l. via dei Mulini 77 Benevento

CONTRATTO : in data 22.03.2002 rep. n° 52, registrato a Benevento il 10.04.2002 al n° 1713

ATTO AGGIUNTIVO : in data 18.07.2002 rep. n° 142

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

Premesso :

- che a seguito di gara espletata in data 14.01.2002 e 4.02.2002 i lavori sopra indicati sono stati appaltati all'impresa S.E.D.E.P. s.r.l. con il ribasso del 33,91% sull'importo lordo di € 723.039,66 e quindi per l'importo netto di € 477.856,91 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 14.460,79;

- che con contratto in data 22.03.2002 n° 52 di rep., registrato a Benevento il 10.04.2002 al n° 1713 i lavori di che trattasi venivano appaltati all'impresa S.E.D.E.P. s.r.l.;

- che in corso di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune opere non previste ed usare materiali di specie diversa da quella prevista nel contratto, per cui è stato redatto un verbale di concordamento nuovi prezzi;

TUTTO CIO' PREMESSO :

L'anno 2002 il giorno del mese di con il presente atto si conviene quanto segue :

Il signor Vincenzo Piacquadio, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della impresa esecutrice dei lavori in parola, presa visione della summenzionata perizia variativa e suppletiva, redatta dall'Ing. Carlo Iadanza, ed accettata la medesima in tutti gli elaborati che la costituiscono,

DICHIARA E SI OBBLIGA

art. 1) di eseguire tutte le varianti al progetto originario introdotte con la predetta perizia agli stessi patti e condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto principale;

art. 2) di non avanzare alcuna pretesa di compenso suppletivo per il fatto che la nominata perizia prevede maggiori lavori per netti € 32.126,03 e maggiori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 972,19;

art. 3) di accettare l'applicazione dei nuovi prezzi concordati con il presente atto, prezzi in prosieguo elencati ed ai quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 33,91% previsto dal contratto principale;

ELENCO NUOVI PREZZI

(Art. 136 D.P.R. 21.12.99 n° 554)

- 00-001 FILTRO AD Y in ghisa PN 40 DN 50 per condotte idriche in PEAD, fornito e posto in opera, cadauno € 220,79
Cadauno € duecentoventi/79
- 00-002 PEZZI SPECIALI costituiti da: n° 2 riduzioni FL DN 60x50, n° 2 riduzioni PEAD 100DN 75x63, n° 5 flange libere, n° 10 guarnizioni in gomma piatta, n° 10 manicotti elettrosaldati, n° 48 bulloneria, in opera tutto compreso per tubazioni in PEAD, CADAUNO € 417,04
Cadauno € quattrocentodiciassette/04
- 00-003 BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO ZINCATO TIPO N2, costituita da Elementi rettilinei orizzontali ondulati su paletti ad U infissi direttamente nel terreno, completa di supporti terminali, bulloneria, rifrangenti e quanto altro occorre, fornita e posta in opera, al ml € 43,67
Ml € quarantatre/67
- 00-004 BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO ZINCATO TIPO H1, costituita da Elementi rettilinei orizzontali ondulati su paletti ad U infissi direttamente nel terreno, completa di supporti terminali, bulloneria, rifrangenti e quanto altro occorre, fornita e posta in opera, al ml € 47,59
Ml € quarantasette/59
- 00-005 PALO IN ACCIAIO DI COLORE NERO PER ILLUMINAZIONE STRADALE, altezza fuori terra ml 5,38, compreso il trasporto del materiale a piè d'opera, la discesa dei cavi nel corpo del palo, gli allacci, il taglio a misura dei tubi, la colonnina porta cassetta di derivazione ed ogni altro onere e magistero, cadauno € 260,04
Cadauno € duecentosessanta/04
- 00-006 BRACCIO IN ACCIAIO DI COLORE NERO PER ILLUMINAZIONE STRADALE per aggancio armatura sospesa, di lunghezza m 0,70, compresa bulloneria, fornito e posto in opera cadauno € 152,10
Cadauno € centocinquantadue/10
- 00-007 ARMATURA IN LEGA DI ALLUMINIO DI COLORE NERO PER ILLUMINAZIONE STRADALE, riflettore in alluminio brillantato, coppa prismatica in vetro o in policarbonato completa di lampada al vapore di mercurio W125 e relativo reattore, portalampada E40 con messa a fuoco regolabile e dispositivo per la sospensione, ingresso cavi di alimentazione e cablaggio del reattore, fornito e posto in opera cadauno € 263,47
Cadauno € duecentosessantatre/47

00-008 CASSETTA DI DERIVAZIONE INCASSATA NEL CORPO PALO in fusione di lega leggera, comprese viti e serratavi per il collegamento delle sospensioni alla linea di alimentazione, compreso ogni onere e magistero, cadauno € 112,85
Cadauno € centododici/85

00-009 CAVO QUADRIPOLE IN CORDA DI RAME con guaina protettiva, sezione 4x10mmq, fornito e posto in opera al ml € 9,32
al metro lineare € nove/32

art. 4) di eseguire tutti i lavori previsti in perizia entro lo stesso tempo utile previsto dal contratto principale.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che, mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per l'Amm.ne appaltante solo dopo l'avvenuta approvazione.

L'IMPRESA


S.E.D.E.P. s.r.l.

AMMINISTRATORE UNICO

Picquaglio Vincenzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Carlo Iadanza)



visto: Il R.U.P.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)

• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	€.	105.083,18;
• Per spese tecniche	€.	75.619,06;
• IVA su spese tecniche e CNPAIA	€.	16.938,67;
• Per IVA sui lavori economia	€.	5.293,36;
• Per esprop	€.	64.753,88;
• Accant, art. 18 L.109/94	€.	11.806,23;
• Oneri riflessi	€.	4.216,51;
• Per spese di pubblicità	€.	<u>3.430,34;</u>
• Sommano	€.	314.696,09;
	€.	<u>840.112,01</u>

1. di approvare l'unito schema di atto di sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi (**Allegato n°6**);
2. di prendere atto che l'allegata perizia non modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto restando immutato l'importo del finanziamento di complessive **€. 840.112,01**;
3. imputare la spesa complessiva di €. 840.112,01 sul Capitolo N°12425 R, Impegno n.2396 / 1 / 01.";

RITENUTO dover approvare la perizia di variante relativa ai lavori di adeguamento dell'asse di collegamento tra la S.P. Bivio SS. 212 - Pago Veiano e località "Piana Romana" di Pietrelcina e Schema di atto di sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi, sottoscritto dall'impresa ing. SEDEP SRL con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico:

• Per lavori a base d'asta	€.	771.649,17;
• Per ribasso d'asta il 33,91%	€.	<u>261.666,23</u>
• Restano	€.	509.982,94;
• Per oneri di sicurezza	€.	<u>15.432,98</u>
	€.	<u>525.415,92</u>

C) Per somme a disposizione

• Per lavori in economia su fattura	€.	26.466,82;
• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	€.	105.083,18;
• Per spese tecniche	€.	75.619,06;
• IVA su spese tecniche e CNPAIA	€.	16.938,67;
• Per IVA sui lavori economia	€.	5.293,36;
• Per esprop	€.	64.753,88;
• Accant, art. 18 L.109/94	€.	11.806,23;
• Oneri riflessi	€.	4.216,51;
• Per spese di pubblicità	€.	<u>3.430,34;</u>
• Sommano	€.	<u>314.696,09;</u>

€. 840.112,01

RITENUTO, altresì, di prendere atto che l'allegata perizia non modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto restando immutato l'importo del finanziamento di complessive **€. 840.112,01**;

RITENUTO, infine, di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.T.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

