

J. E. G.

**IMMEDIATA ESECUTIVITA'**

**- 7 LUG. 2003**

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## **PROVINCIA di BENEVENTO**

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 247 del 27 GIU. 2003

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CREAZIONE DI UN'OASI AMBIENTALE DEL LAGO DI TELESE. - IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: GEOM. SCHIAVONE SALVATORE, VIA G. LA PIRA, 4, CASAL DI PRINCIPE (CE). - IMPORTO DI APPALTO: €. 392.904,18 DI CUI ONERI DI SICUREZZA €. 27.395,59 AL NETTO DEL RIBASSO DEL 32,98%.**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI.**

L'anno duemilatre il giorno 24 del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | _____          |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE Pasquale Grimaldi

**LA GIUNTA**

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 6471 del 12.06.2003 che qui di seguito si trascrive:  
"Premesso che:

- La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.439 del 16.11.2001, approvava, per l'importo complessivo di **£.1.500.000.000** il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:

• Importo dei lavori	£. 1.109.128.053
• di cui per oneri di sicurezza <b>£. 53.045.255</b>	
• <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
• per espropri	£. 50.000.000
• per spese generali	£. 139.095.000
• per IVA su £. 139.095.000	£. 27.819.000
• per fondo accordo bonario	£. 63.045.142
• per IVA sui lavori	<u>£. 110.912.805</u>
	sommano
	<u>£. 390.871.947</u>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>£. 1.500.000.000</b>

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta con determina n.336 del 24.05.2002, i lavori vennero aggiudicati all'impresa *geom. Schiavone Salvatore*, Via G. La Pira, 4, Casal di Principe (CE), per l'importo **€. 392.904,18**, di cui oneri di sicurezza **€. 27.395,59**, al netto del ribasso del 32,98%, per cui il nuovo quadro economico veniva così modificato:

• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo di <b>€. 27.395,59</b> (£.53.045.255) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso	€. 392.904,18
• <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
• per espropri	€. 25.822,84
• per spese generali	€. 71.836,57
• per IVA su €. 71.836,57	€. 14.367,31
• per fondo accordo bonario	€. 32.560,10
• per IVA sui lavori	€. 78.580,84
• accantonamento 7%	€. 27.503,29
• per IVA art.12 DPR 554/99	<u>€. 5.500,66</u>
	sommano
	<u>€. 256.171,62</u>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€. 649.075,80</b>

- l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 30.09.2002, provvede, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge;

- in data 28.08.2002, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.161 di Rep.;

- la perizia di variante redatta dalla direzione dei lavori prende in considerazione unicamente la variazione dei materiali costituenti la pavimentazione stradale della circumlago, da realizzarsi in taglieme di tufo, in luogo della prevista in pietra calcarea, e cordolature in blocco di tufo, nel rispetto degli orientamenti della Soprintendenza di Caserta allo scopo di utilizzare materiali tipici della tradizione locale. Il quadro economico della perizia, quindi, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo di <b>€. 27.395,59</b> per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso,	€. 412.519,75
• <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
• per espropri	€. 35.277,76
• per spese generali	€. 71.836,57
• per IVA su €. 71.836,57	€. 14.367,31
• per fondo accordo bonario	€. 31.370,46
• per spese di riproduzione	€. 1.000,00

• per IVA su spese di riproduzione	€.	200,00	
• per IVA sui lavori	€..	82.503,95	
		sommano	€. 236.556,05
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€. 649.075,80</b>

- la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n°10 nuovi prezzi unitari dei quali n°6 desunti dalla tariffa per le Opere Pubbliche della Campania e n°4 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa, riportati nell'allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi da approvare unitamente alla perizia stessa;
- è stato redatto, contestualmente, anche lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto tra le parti (Impresa ed Ente appaltante) che prevede un aumento netto dei lavori di €19.615,57, e quindi per un importo complessivo dei lavori di €385.124,16, oltre €27.395,59 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso e quindi per un totale di €412.519,75;

**Ritenuto che:**

- l'approvazione della presente perizia di variante comporta un aumento di spesa e pertanto a norma dell'art.134 del Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99, contenuto nel limite del 5% dell'importo originario di contratto;
- l'approvazione della presente perizia di variante comporta anche l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, che prevede l'applicazione di n°10 nuovi prezzi unitari dei quali n°6 desunti dalla tariffa per le Opere Pubbliche della Campania e n°4 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa;

**Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:**

- l'approvazione della perizia di variante e suppletiva e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa *geom. Schiavone Salvatore*, contenuta nell'importo del finanziamento, avente il seguente quadro economico:
  - Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo di € **27.395,59** per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, €. 412.519,75
  - **SOMME A DISPOSIZIONE**
    - per espropri €. 35.277,76
    - per spese generali €. 71.836,57
    - per IVA su €. 71.836,57 €. 14.367,31
    - per fondo accordo bonario €. 31.370,46
    - per spese di riproduzione €. 1.000,00
    - per IVA su spese di riproduzione €. 200,00
    - per IVA sui lavori €.. 82.503,95

	sommano	€.	236.556,05
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€. 649.075,80</b>

- l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, che prevede l'applicazione di n°10 nuovi prezzi unitari dei quali n°6 desunti dalla tariffa per le Opere Pubbliche della Campania e n°4 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa;
- di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione comporterà un aumento di spesa e pertanto a norma dell'art.134 del Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99, contenuto nel limite del 5% dell'importo originario di contratto.”;

RITENUTO dover approvare la perizia di variante tecnica in corso d'opera relativa ai lavori di messa in sicurezza e creazione di un'oasi ambientale del LAGO DI TELESE e Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa SCHIAVONE SALVATORE, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico soprariportato;

RITENUTO, altresì, prendere atto che l'allegata perizia comporta un aumento di spesa e pertanto a norma dell'art.134 del Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99, contenuto nel limite del 5% dell'importo originario di contratto;

RITENUTO, infine, autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO

( IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO )

(Dott. Sergio Muiolo)

**LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore al ramo \_\_\_\_\_  
A voti unanimi

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

-di approvare l'allegata perizia di variante tecnica in corso d'opera relativa ai lavori di messa in sicurezza e creazione di un'oasi ambientale del LAGO DI TELESE che presenta il seguente quadro economico:

- Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo di **€. 27.395,59** per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, €. 412.519,75
  - SOMME A DISPOSIZIONE
    - per espropri €. 35.277,76
    - per spese generali €. 71.836,57
    - per IVA su €. 71.836,57 €. 14.367,31
    - per fondo accordo bonario €. 31.370,46
    - per spese di riproduzione €. 1.000,00
    - per IVA su spese di riproduzione €. 200,00
    - per IVA sui lavori €. 82.503,95
- sommano €. 236.556,05
- TOTALE PROGETTO €. 649.075,80**

- di prendere atto che la perizia di variante di spesa e pertanto a norma dell'art.134 del Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99, contenuto nel limite del 5% dell'importo originario di contratto;

- di approvare il verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, che prevede l'applicazione di n°10 nuovi prezzi unitari dei quali n°6 desunti dalla tariffa per le Opere Pubbliche della Campania e n°4 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

- confermare l'importo per esec. con deliberazione 336/06/02 - CAP. 14972 R  
Prog. 1574/2/01

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 127 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 7 LUG. 2003  
IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 7 LUG. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 24 LUG. 2003  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 24 LUG. 2003

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 24 LUG. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
SETTORE SI  
SETTORE FINANZA e C.E.  
SETTORE \_\_\_\_\_

il _____	prot. n. _____
il <u>8/7/03</u>	prot. n. <u>6239</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

- Revisori dei Conti
- Nucleo di Valutazione

*Esecutiva* 6204/25-03



PROVINCIA di BENEVENTO  
AREA TECNICA  
SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE N. 336/06 del 24 MAG 2002

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA, INDETTA PER IL 4.04.2002 ED ESPLETATA NEI GIORNI 12.04.2002 E 13.05.2002, RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CREAZIONE DI UN'OASI AMBIENTALE DEL LAGO DI TELESE - INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO: INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 7.03.2001 - DELIBERA DI G.P. N. 331/2001 E DETERMINA N. 74/06/2002 IN FAVORE DELL'IMPRESA SCHIAVONE SALVATORE PER L'IMPORTO DI € 392.904,18 COMPRESIVE DEGLI ONERI DI SICUREZZA + € 256.171,62 PER SOMME A DISPOSIZIONE = € 649.075,80 (ECONOMIA DI € 125.609,55).

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N.

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE

Benevento, il  
4 GTU 2002  
IL RESPONSABILE  
(rag. Antonio Zelizza)

VISTA la deliberazione della G.P. n. 135 del 12.04.2002, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l' anno 2002, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO l' atto n. 331 del 7.08.2001, immediatamente esecutivo, con il quale la Giunta Prov.le approvava il progetto esecutivo dei lavori relativi alla "messa in sicurezza e creazione di un'oasi ambientale del Lago di Telese T. - intervento di prima emergenza", dell'importo complessivo di £ 1.500.000.000, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) importo lavori a base d'asta, compreso oneri della sicurezza, pari a £. 53.045.255, non soggetti a ribasso:	£.	1.109.128.053
B) somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- IVA sui lavori al 10% di A)	£.	110.912.805
- compenso art. 18 L. 109/94 e succ.	£.	16.636.921
- spese tecniche generali	£.	95.669.347
- IVA al 20% e contr. CNPAIA 2% su spese tecn.	£.	21.429.934
- imprevisti e fondo acc.bon. art. 12 DPR 554/99	£.	50.222.940
- espropri e spese relative	£.	50.000.000
- pubblicità	£.	10.000.000

- indagini prel. Patrim. natur.lacuale(iva compr.)	£.	<u>36.000.000</u>
totale a dispos.	£.	<u>390.871.947</u>
totale generale	£.	1.500.000.000

VISTO l'atto n. 439 del 16.11.2001, immediatamente esecutivo, con il quale la Giunta Prov.le provvedeva alla rettifica e modifica della precedente delibera di G.P. n. 331/2001 e riapprovava il progetto di cui sopra rimodulato secondo le indicazioni contenute nella nota della G.R. n. 4272 del 26.10.2001 del complessivo importo di £. 1.500.000.000, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) importo lavori a base d'asta, compreso oneri della sicurezza, pari a £. 53.045.255, non soggetti a ribasso:	£.	1.109.128.053
B) somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- IVA sui lavori al 10% di A)	£.	110.912.805
- per spese generali( art. 18 L. 109/94 oneri riflessi, tecniche, pubblicità, indagini preliminari del patrimonio naturalistic lacuale e 2% CNPAIA	£.	139.095.000
- per IVA al 20% su spese generali	£.	27.819.000
- espropri e spese relative	£.	50.000.000
- imprevisti e fondo acc.bon. art. 12 DPR 554/99	£.	<u>63.045.142</u>
totale a dispos.	£.	<u>390.871.947</u>
totale generale	£.	1.500.000.000;

VISTA la determina dirigenziale n. 74/06/2002 con la quale veniva stabilito di provvedere all'indizione di asta pubblica relativa ai lavori di cui sopra;

VISTO il bando di gara prot. n. 6625 del 4.03.2002 pubblicato all'Albo Pretorio dell'A.P., al B.U.R.C. e su n. 2 quotidiani: IL MATTINO e IL SANNIO QUOTIDIANO;

DA ATTO delle risultanze della gara indetta per il 4.04.2002 ed espletata nei giorni 12.04.2002 e 13.05.2002, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell'Impresa SCHIAVONE SALVATORE, la quale ha offerto il ribasso del 32.98%, pari ad € 365.508,59, oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 27.395,59 per un importo complessivo di € 392.904,18;

VISTA l'offerta esibita dalla ditta SCHIAVONE SALVATORE che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C);

CONSIDERATO che, dopo attenta verifica di comprova dei requisiti di cui all'art. 10. comma 1/quarter della legge 109/94 e succ. dell'Impresa SCHIAVONE SALVATORE, 1' in graduatoria, e dell'Impresa DONATO OLIVETO, 2' in graduatoria, le stesse sono risultate entrambe idonee;

RITENUTO dover pertanto confermare le risultanze della gara indetta per il 4.04.2002 ed espletata nei giorni 12.04.2002 e 13.05.2002, relativa ai lavori relativi alla "messa in sicurezza e creazione di un'oasi ambientale del Lago di Telese T. - intervento di prima emergenza", così come da verbale allegato, quale parte integrante, sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell' Impresa SCHIAVONE SALVATORE, Partita IVA n. 01024260612, la quale ha offerto il ribasso del 32.98%, pari ad € 365.508,59, oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 27.395,59 per un importo complessivo di € 392.904,18;



RITENUTO, altresì, dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:	
A)- per lavori a base d'asta(soggetti a ribasso)	€ 545.421,25
Per ribasso del 32,98%	<u>€ 179.912,65</u>
	<u>€ 365.508,59</u>
Per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso)	<u>€ 27.395,59</u>
Restano	€ 392.904,18
B) somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- IVA sui lavori al 20% di A)	€. 78.580,84
- per spese generali( art. 18 L. 109/94 oneri riflessi, tecniche, pubblicità, indagini. preliminari del patrimonio naturalistico lacuale e 2% CNPAIA	€. 71.836,57
- per IVA al 20% su spese generali	€. 14.367,31
- espropri e spese relative	€. 25.822,84
- imprevisti e fondo acc.bon. art. 12 DPR 554/99	€. 32.560,10
- per accantonamento 7% punto b) del Decreto Dir. GRG	€ 27.503,29
- per IVA -art. 12 DPR 554/99	<u>€ 5.500,66</u>
totale a dispos.	€. 256.171,62
totale generale	€. 649.075,80;
Economia totale	€ 125.609,55

VISTO l'art. 107 del D.leg.vo 18.08.2000, n.267;

#### D E T E R M I N A

- di dare atto delle risultanze della gara 4.04.2002 ed espletata nei giorni 12.04.2002 e 13.05.2002, relativa ai lavori relativi alla "messa in sicurezza e creazione di un'oasi ambientale del Lago di Telesse T. - intervento di prima emergenza" - INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO: INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 7.03.2001, così come da verbale allegato, quale parte integrante, sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell' Impresa SCHIAVONE SALVATORE, Partita IVA n. 01024260612, Via G.La Pira n. 4, 81033 Casal di Principe(CE), la quale ha offerto il ribasso del 32.98%, pari ad € 365.508,59, oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 27.395,59 per un importo complessivo di € 392.904,18;

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)- per lavori a base d'asta(soggetti a ribasso)	€ 545.421,25
Per ribasso del 32,98%	<u>€ 179.912,65</u>
	<u>€ 365.508,59</u>
Per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso)	<u>€ 27.395,59</u>
Restano	€ 392.904,18
B) somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- IVA sui lavori al 20% di A)	€. 78.580,84
- per spese generali( art. 18 L. 109/94 oneri riflessi, tecniche, pubblicità, indagini. preliminari del patrimonio naturalistico lacuale e 2% CNPAIA	€. 71.836,57
- per IVA al 20% su spese generali	€. 14.367,31

- espropri e spese relative	€.	25.822,84
- imprevisti e fondo acc.bon. art. 12 DPR 554/99	€.	32.560,10
- per accantonamento 7% punto b) del Decreto Dir. GRG	€	27.503,29
- per IVA -art. 12 DPR 554/99	€	<u>5.500,66</u>
		€. 256.171,62
totale a dispos.		€. 649.075,80;
totale generale		

Economia totale € 125.609,55

- di autorizzare conseguentemente la stipula con la ditta aggiudicataria di apposito contratto, previa esibizione della certificazione all'uopo necessaria (deposito cauzionale definitivo, ecc.);


- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

- di provvedere agli adempimenti consequenziali;

- di imputare la spesa complessiva di € 649.075,80 al Cap. 14972, progr. n. 1574/2001.

L'Istruttore Amm.vo  
(sig.ra Raffaella Ricciardi)



Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE S.I.T.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 14922R PROR. N. 1574/e/21

13 1 1997

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 6 comma 11, L. 127/97)

*[Handwritten signature]*

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. \_\_\_\_\_ LIQ. N. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E  
CONTROLLO ECONOMICO  
(Dott. Sergio MUOLLO)

*[Handwritten signature]*





# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

• accantonamento 7%	€.	27.503,29		
• per IVA art.12 DPR 554/99	€.	<u>5.500,66</u>		
		sommano	€.	<u>256.171,62</u>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			€.	<b>649.075,80</b>

- l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 30.09.2002, provvede, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge;
- in data 28.08.2002, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.161 di Rep.;
- la perizia di variante redatta dalla direzione dei lavori prende in considerazione unicamente la variazione dei materiali costituenti la pavimentazione stradale della circumlago, da realizzarsi in taglieme di tufo, in luogo della prevista in pietra calcarea, e cordolature in blocco di tufo, nel rispetto degli orientamenti della Soprintendenza di Caserta allo scopo di utilizzare materiali tipici della tradizione locale. Il quadro economico della perizia, quindi, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo di €.	<b>27.395,59</b>	per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso,	€.	412.519,75
• <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
• per espropri	€.	35.277,76		
• per spese generali	€.	71.836,57		
• per IVA su €.	71.836,57	€.	14.367,31	
• per fondo accordo bonario	€.	31.370,46		
• per spese di riproduzione	€.	1.000,00		
• per IVA su spese di riproduzione	€.	200,00		
• per IVA sui lavori	€.	<u>82.503,95</u>		
		sommano	€.	<u>236.556,05</u>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			€.	<b>649.075,80</b>

- la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n°10 nuovi prezzi unitari dei quali n°6 desunti dalla tariffa per le Opere Pubbliche della Campania e n°4 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa, riportati nell'allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi da approvare unitamente alla perizia stessa;
- è stato redatto, contestualmente, anche lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto tra le parti (Impresa ed Ente appaltante) che prevede un aumento netto dei lavori di €.19.615,57, e quindi per un importo complessivo dei lavori di €.385.124,16, oltre €.27.395,59 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso e quindi per un totale di €.412.519,75;

### Ritenuto che:

- l'approvazione della presente perizia di variante comporta un aumento di spesa e pertanto a norma dell'art.134 del Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99, contenuto nel limite del 5% dell'importo originario di contratto;
- l'approvazione della presente perizia di variante comporta anche l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, che prevede



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

l'applicazione di n°10 nuovi prezzi unitari dei quali n°6 desunti dalla tariffa per le Opere Pubbliche della Campania e n°4 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa;

**Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:**

- l'approvazione della perizia di variante e suppletiva e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa *geom. Schiavone Salvatore*, contenuta nell'importo del finanziamento, avente il seguente quadro economico:
    - Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo di **€. 27.395,59** per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, €. 412.519,75
    - SOMME A DISPOSIZIONE
      - per espropri €. 35.277,76
      - per spese generali €. 71.836,57
      - per IVA su €. 71.836,57 €. 14.367,31
      - per fondo accordo bonario €. 31.370,46
      - per spese di riproduzione €. 1.000,00
      - per IVA su spese di riproduzione €. 200,00
      - per IVA sui lavori €.. 82.503,95
- sommano €. 236.556,05
- TOTALE PROGETTO €. 649.075,80**

- l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, che prevede l'applicazione di n°10 nuovi prezzi unitari dei quali n°6 desunti dalla tariffa per le Opere Pubbliche della Campania e n°4 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa;
- di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione comporterà un aumento di spesa e pertanto a norma dell'art.134 del Regolamento approvato con D.P.R. n°554/99, contenuto nel limite del 5% dell'importo originario di contratto.

**Il Responsabile del Servizio LL.PP.**  
(ing. Salvatore MINICOZZI)

**Il Dirigente S.I.**  
(ing. Angelo FUSCHINI)