

30 GIU. 2004

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 381 del 28 GIU. 2004

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. S.ARCANGELO T. - APICE. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemilaquattro il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLI
 L'ASSESSORE PROPONENTE [firma]
LA GIUNTA
 VICE SEGRETARIO GENERALE (dott. Sergio Muollo)

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 6107 del 14.06.2004 che qui di seguito si trascrive:

“PREMESSO

- **che** nel corso dei lavori si è costatati la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, poiché sulle sede stradale si sono riscontrate vistosi avvallamenti e le condizioni delle scarpate sul ciglio della strada oltre le caratteristiche di appoggio delle cunette a seguito delle abbondanti piogge si sono rilevate compromesse;
- **che** tale stato di fatto rappresenta le motivazioni che hanno identificato la necessita di redigere una perizia di variante ai lavori di cui all'oggetto, rientrante nei casi previsti dall'art. 25 della legge 109/94 e s.m.;
- **che** le modificazioni progettuali previste nella perizia di variante posso così schematizzarsi:
 - a) Lungo alcuni tratti della sede stradale, si è prevista la rimozione dell'intera sovrastruttura stradale esistente e la sua realizzazione ex novo mediante la posa in opera di uno strato di fondazione in tout-

- venant di cava, uno strato di chiusura della fondazione in pietrischetto uno strato di binder in conglomerato bituminoso e uno strato di usura anch'esso in conglomerato bituminoso;
- b) Lungo alcuni tratti della sede stradale si è prevista una nuova sagomatura mediante la realizzazione di uno strato di binder e del sovrastante strato di usura;
 - c) Lungo il tracciato stradale è stata prevista la realizzazione di zanelle in conglomerato cementizio in opera previo idoneo strato di tout-venant, in alcuni tratti, invece, dove si è riscontrata la possibilità di caduta di terreno è stata prevista un muretto di protezione;
 - d) L'installazione di barriere metalliche nei punti più critici del tracciato stradale;
- che la perizia di variante non comporta ulteriori spese oltre quelle previste ai sensi dell'art. 134 comma 9, II° periodo;
 - che la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione tecnica descrittiva;
 - b) Planimetria generale d'intervento;
 - c) Computo metrico estimativo dei lavori;
 - d) Quadro comparativo dei lavori;
 - e) Quadro economico dei lavori;
 - f) Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

QUADRO ECONOMICO

A)	Per lavori da realizzare soggetti a ribasso.....	€ 139.025,03
	Ribasso del 34,141%	€ 47.464,54
	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 91.560,49
	Costi speciali della sicurezza.....	€ 1.440,83
	Importo lavori.....	€ 93.001,32
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	b1 - I.V.A. sui lavori 20%.....	€ 18.600,26
	b2 - Spese tecniche progettazione oltre I.V.A. e CNPAIA...	€ 12.240,00
	b3- Art. 18 Legge 109/94 ed Oneri riflessi.....	€ 2.780,00
	b4 -Per sondaggi geognostici ed I.V.A.	€ 7.733,09
	b5 - Per D.L. contabilità, I.V.A. e CNPAIA.....	€ 12.627,93
	Totale somme a disposizione.....	€ 53.981,28
	TOTALE GENERALE (A+B).....	€ 146.982,61

I prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli della Regione Campania 2004;

Tale somma va impegnata sul cap. 12423/R;”;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante tecnica del progetto dei lavori di adeguamento e riqualificazione della S.P. S.ARCANGELO T. - APICE secondo il seguente quadro economico di spesa:

1. Per lavori da realizzare soggetti a ribasso.....	€ 139.025,03
Ribasso del 34,141%	€ 47.464,54
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 91.560,49
Costi speciali della sicurezza.....	€ 1.440,83
Importo lavori.....	€ 93.001,32
2. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1 - I.V.A. sui lavori 20%.....	€ 18.600,26
b2 - Spese tecniche progettazione oltre I.V.A. e CNPAIA... €	12.240,00
b3- Art. 18 Legge 109/94 ed Oneri riflessi.....	€ 2.780,00
b4 -Per sondaggi geognostici ed I.V.A.	€ 7.733,09
b5 - Per D.L. contabilità, I.V.A. e CNPAIA.....	€ 12.627,93
Totale somme a disposizione.....	€ 53.981,28

TOTALE GENERALE (A+B).....€ 146.982,61

- di confermare l'imputazione della spesa sul Cap.n. 12423/R; *Sup. 2860/4/01 - 2360/5/01 - 2857/02 - 2858/10/02*

- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

~~(Dott. Gianclaudio IANNELLA)~~

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 430 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

30 GIU. 2004

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30 GIU. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

16 LUG. 2004

li IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 16 LUG. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

16 LUG. 2004

BENEVENTO, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE SI
 SETTORE Finanza e Cr.
 SETTORE _____

- Revisori dei Conti
- Nucleo di Valutazione

Referenza Asp. gen. 16

il	_____	prot. n.	<u>758</u>
il	<u>1376</u>	prot. n.	<u>16 7-04</u>
il	_____	prot. n.	_____
il	<u>S-7-04</u>	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____

696
P.F. 06



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 4.....


Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO



AL PRESIDENTE COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI

AL PRESIDENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 381 DEL 28.6.2004 AD OGGETTO: "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. S. ARCANGELO T. - APICE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE."-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

9/11



PROVINCIA di BENEVENTO
Assessorato LL.PP.

SETTORE INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITA'

Prot. n. 6107 del 14 GIU. 2004

RAPPORTO U.O.

Comprensorio Hinterland BENEVENTO

OGGETTO: Lavori di adeguamento e riqualificazione della strada Sant'Arcangelo Trimonte - Apice.

PROGETTO DI VARIANTE

Importo € 93.001,32 + Somme a Disp. € 53.981,28= Totale € 146.982,61

All'Ufficio LL.PP.
- SEDE -

PREMESSO:

- **che** nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, poiché sulle sede stradale si sono riscontrate vistosi avvallamenti e le condizioni delle scarpate sul ciglio della strada oltre le caratteristiche di appoggio delle cunette a seguito delle abbondanti piogge si sono rilevate compromesse;
- **che** tale stato di fatto rappresenta le motivazioni che hanno identificato la necessità di redigere una perizia di variante ai lavori di cui all'oggetto, rientrante nei casi previsti dall'art. 25 della legge 109/94 e s.m.;
- **che** le modificazioni progettuali previste nella perizia di variante possono così schematizzarsi:
 - a) Lungo alcuni tratti della sede stradale, si è prevista la rimozione dell'intera sovrastruttura stradale esistente e la sua realizzazione ex novo mediante la posa in opera di uno strato di fondazione in tout-venant di cava, uno strato di chiusura della fondazione in pietrischetto uno strato di binder in conglomerato bituminoso e uno strato di usura anch'esso in conglomerato bituminoso;
 - b) Lungo alcuni tratti della sede stradale si è prevista una nuova sagomatura mediante la realizzazione di uno strato di binder e del sovrastante strato di usura;
 - c) Lungo il tracciato stradale è stata prevista la realizzazione di zanelle in conglomerato cementizio in opera previo idoneo strato di tout-venant, in alcuni tratti, invece, dove si è riscontrata la possibilità di caduta di terreno è stata prevista un muretto di protezione;
 - d) L'installazione di barriere metalliche nei punti più critici del tracciato stradale;
- **che** la perizia di variante non comporta ulteriori spese oltre quelle previste ai sensi dell'art. 134 comma 9, II° periodo;
- **che** la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione tecnica descrittiva;
 - b) Planimetria generale d'intervento;