

J.E.g

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 3 FEB. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 30 del 28 GEN. 2005

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE NORD-EST DEL COMUNE DI CAMPOLATTARO, A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO, DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CAMPOLATTARO-MORCONE E DELLA DIGA SUL FIUME TAMMARO. - APPROVAZIONE PROGETTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO DI € 880.000,00.=

L'anno duemilacinque il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 1135 del 27.01.2005 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- Con delibera di G.P. n. 285 del 17.07.2001 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di £.19.950.000.000;
- In data 11.03.2002 con Det. n°143/06, a seguito di una prima procedura di gara, i lavori in oggetto vennero affidati all'impresa *Cooperativa Costruttori*, s.c. a r.l., di Argenta (FE), rimodulando il quadro economico di spesa al nuovo importo di €. 7.519.976,00, finanziato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n°94 del 08.04.02;
- A seguito di consegna dei lavori all'impresa *Cooperativa Costruttori*, s.c. a r.l., avvenuta in data 5 giugno 2002 con ultimazione entro il 5.7.2003, questo Ente, in seguito ad accertato ed ingiustificato ritardo e sospensione dei lavori da parte dell'impresa stessa, con delibera di G.P. n°306 del 31.07.2003 fu costretto a procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 119, co. 6, del D.p.r. n. 554/99, per "negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma";

- la direzione dei lavori, pertanto, in seguito a detta risoluzione contrattuale, provvede a redigere la contabilità finale delle opere realizzate dall'impresa esecutrice Coopcostruttori e quindi il nuovo progetto di completamento di tutti i restanti lavori - Progetto generale dei lavori di completamento - dell'importo complessiva di €8.399.976,00, con una maggiore spesa rispetto al progetto originario affidato di €880.000,00, finanziato con decreto della Regione Campania, come detto, pari a €7.519.976,00;
- Per i motivi di cui innanzi, la d.l., quindi, provvedeva a redigere un progetto I stralcio delle opere di completamento contenuto nell'importo di €7.519.976,00 finanziato dalla Regione Campania, che venne approvato con delibera della G.P. n°237 del 05.05.2004 (**Allegato n°1**), unitamente al progetto generale dell'importo di €8.399.976,00;
- le opere del **progetto primo stralcio**, comunque, garantiscono il consolidamento del versante e rendono funzionale l'intervento;
- L'esecuzione delle restanti opere, per €880.000,00, indispensabili per assicurare la completezza dell'intervento, sono subordinate alla copertura finanziaria, potrà essere assicurata con l'utilizzo delle economie di ribasso, previo assenso da parte della Regione Campania, conseguite in sede di affidamento del progetto I stralcio;
- In data 26.07.2004, con Determinazione n°714/06 (**Allegato n°2**) vennero affidati a nuova impresa, UNILAND s.r.l., i lavori previsti nel progetto primo stralcio delle opere di completamento;
- con nota prot. n°5422/SI del 24.05.2004 (**Allegato n°3**) questo Ente inviò copia delle predetta ha relazionato alla Regione Campania dell'intero iter procedurale chiedendo, contestualmente, di poter finanziare il maggior importo di €880.000,00 con le prevedibili economie di ribasso in sede di affidamento dei lavori di cui al progetto 1° stralcio;
- quindi, sulla base delle indicazioni impartite dal RUP, la d.l. ha elaborato il **progetto delle opere di completamento del 1° Stralcio** nell'importo complessivo di **€880.000,00**, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	701.915,27
Oneri per la sicurezza	€	6.375,05
Totale lavori	€	708.290,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	4.043,20
spese tecniche ed oneri	€	21.673,68
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	4.334,74
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	141.658,06
Totale somme a disposizione	€	171.709,68
Totale progetto	€	880.000,00

riguardanti opere concentrate nelle aree più esterne del versante e, sinteticamente, così distinte:

- completamento del sistema di raccolta delle acque superficiale, con la posa in opera di ulteriori canalette;
- risagomatura del versante e delle piste di accesso ai dreni sub-orizzontali;
- posa in opera, in alcune zone del versante, della geogriglia e successiva preparazione ed inerbimento;
- rimboschimento di alcune aree;
- esecuzione delle pavimentazioni e delle barriere stradali previste per lo svincolo della strada circumlacuale;
- lavori vari di completamento.

che completano tutte le opere previste per il consolidamento del versante.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare, in linea tecnica, il **progetto delle opere di completamento del 1° Stralcio** dell'importo complessivo di **€. 880.000,00**, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	701.915,27
Oneri per la sicurezza	€	6.375,05
Totale lavori	€	708.290,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	4.043,20
spese tecniche ed oneri	€	21.673,68
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	4.334,74
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	141.658,06
Totale somme a disposizione	€	171.709,68
Totale progetto	€	880.000,00

- di richiedere alla Regione Campania il finanziamento dei lavori delle opere di Completamento del Primo Stralcio, per l'importo complessivo di **€. 880.000,00**, mediante l'utilizzazione delle economie registrate in sede di aggiudicazione delle opere del 1° Stralcio e di cui alla Determinazione N. 714 / 06 del 26.07.2004, pari ad €.1.153.118,64;

- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;

- di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 206 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 23 FEB. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 FEB. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 23 FEB. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 23 FEB. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 23 FEB. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

3x Copia per
 SETTORE SI
 SETTORE Finanziario e CE
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 X Nucleo di Valutazione
 Conferenza Capigruppo

1135	prot. n.	<u>Es</u>	<u>1666</u>
25.2.05	prot. n.		<u>25.2.05</u>
	prot. n.		
	prot. n.		



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini


Servizio Affari Generali

233
23-2-05

Prot. n.

Benevento, li.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO



AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
SEDE

OGGETTO: Delibera Giunta Prov.le N. 30 del 28.1.2005 ad oggetto: "Lavori di sistemazione idrogeologica del versante nord-est del Comune di Campolattaro, a protezione del centro abitato, della strada di collegamento Campolattaro-Morcone e della Diga sul Fiume Tammaro - Approvazione progetto delle opere di completamento del 1° stralcio di € 880.000,00".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

epu



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

145
3-2-05

Prot. n. 1135

Benevento, li. 09 FEB. 2005

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO
- AL PRESIDENTE COLLEGIO
REVISORI CONTI
- AL PRESIDENTE
NUCLEO VALUTAZIONE

SEDE

OGGETTO: DELIBERA N. 30 del 28.01.05

Per quanto di competenza, si rimettono copie estratto della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANNO -

gmu



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 1135 /S.I. del 27 GEN. 2005

All'Ufficio Amministrativo LL.PP.
SEDE

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE NORD-EST DEL COMUNE DI CAMPOLATTARO, A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO, DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CAMPOLATTARO-MORCONE E DELLA DIGA SUL FIUME TAMMARO
APPROVAZIONE PROGETTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO.

Premesso che:

- Con delibera di G.P. n. 285 del 17.07.2001 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di £.19.950.000.000;
- In data 11.03.2002 con Det. n°143/06, a seguito di una prima procedura di gara, i lavori in oggetto vennero affidati all'impresa *Cooperativa Costruttori*, s.c. a r.l., di Argenta (FE), rimodulando il quadro economico di spesa al nuovo importo di €. 7.519.976,00, finanziato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n°94 del 08.04.02;
- A seguito di consegna dei lavori all'impresa *Cooperativa Costruttori*, s.c. a r.l., avvenuta in data 5 giugno 2002 con ultimazione entro il 5.7.2003, questo Ente, in seguito ad accertato ed ingiustificato ritardo e sospensione dei lavori da parte dell'impresa stessa, con delibera di G.P. n°306 del 31.07.2003 fu costretto a procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 119, co. 6, del D.p.r. n. 554/99, per "*negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma*";
- la direzione dei lavori, pertanto, in seguito a detta risoluzione contrattuale, provvide a redigere la contabilità finale delle opere realizzate dall'impresa esecutrice Coopcostruttori e quindi il nuovo progetto di completamento di tutti i restanti lavori - Progetto generale dei lavori di completamento - dell'importo complessiva di €.8.399.976,00, con una maggiore spesa rispetto al progetto originario affidato di €.880.000,00, finanziato con decreto della Regione Campania, come detto, pari a €.7.519.976,00;
- Per i motivi di cui innanzi, la **d.l.**, quindi, provvedeva a redigere un progetto I stralcio delle opere di completamento contenuto nell'importo di €.7.519.976,00 finanziato dalla Regione Campania, che venne approvato con delibera della G.P. n°237 del 05.05.2004 (**Allegato n°1**), unitamente al progetto generale dell'importo di €.8.399.976,00;
- le opere del **progetto primo stralcio**, comunque, garantiscono il consolidamento del versante e rendono funzionale l'intervento;
- L'esecuzione delle restanti opere, per €.880.000,00, indispensabili per assicurare la completezza dell'intervento, sono subordinate alla copertura finanziaria, potrà essere assicurata con l'utilizzo delle



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

economie di ribasso, previo assenso da parte della Regione Campania, conseguite in sede di affidamento del progetto I stralcio;

- In data 26.07.2004, con Determinazione n°714/06 (**Allegato n°2**) vennero affidati a nuova impresa, UNILAND s.r.l., i lavori previsti nel progetto primo stralcio delle opere di completamento;
- con nota prot. n°5422/SI del 24.05.2004 (**Allegato n°3**) questo Ente inviò copia delle predetta ha relazionato alla Regione Campania dell'intero iter procedurale chiedendo, contestualmente, di poter finanziare il maggior importo di €880.000,00 con le prevedibili economie di ribasso in sede di affidamento dei lavori di cui al progetto 1° stralcio;
- quindi, sulla base delle indicazioni impartite dal RUP, la d.l. ha elaborato **il progetto delle opere di completamento del 1° Stralcio** nell'importo complessivo di **€880.000,00**, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	701.915,27
Oneri per la sicurezza	€	6.375,05
Totale lavori	€	708.290,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	4.043,20
spese tecniche ed oneri	€	21.673,68
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	4.334,74
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	141.658,06
Totale somme a disposizione	€	171.709,68
Totale progetto	€	880.000,00

riguardanti opere concentrate nelle aree più esterne del versante e, sinteticamente, così distinte:

- completamento del sistema di raccolta delle acque superficiale, con la posa in opera di ulteriori canalette;
- risagomatura del versante e delle piste di accesso ai dreni sub-orizzontali;
- posa in opera, in alcune zone del versante, della geogriglia e successiva preparazione ed inerbimento;
- rimboschimento di alcune aree;
- esecuzione delle pavimentazioni e delle barriere stradali previste per lo svincolo della strada circumlacuale;
- lavori vari di completamento.

che completano tutte le opere previste per il consolidamento del versante.



PROVINCIA DI BENEVENTO Settore Infrastrutture

Ritenuto doverosi procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto delle opere di completamento del 1° Stralcio;

Tutto quanto sopra esposto si propone:

- l'approvazione in linea tecnica del **progetto delle opere di completamento del 1° Stralcio** dell'importo complessivo di **€. 880.000,00**, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	701.915,27
Oneri per la sicurezza	€	6.375,05
Totale lavori	€	708.290,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	4.043,20
spese tecniche ed oneri	€	21.673,68
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	4.334,74
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	141.658,06
Totale somme a disposizione	€	171.709,68
Totale progetto	€	880.000,00

- di richiedere alla Regione Campania il finanziamento dei lavori delle opere di Completamento del Primo Stralcio, per l'importo complessivo di **€. 880.000,00**, mediante l'utilizzazione delle economie registrate in sede di aggiudicazione delle opere del 1° Stralcio e di cui alla Determinazione N. 714 / 06 del 26.07.2004, pari ad €.1.153.118,64;
- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

(ing. Salvatore MANICOZZI)



Il R.U.P. - Dirigente S.I.

(ing. Angelo FUSCHINI)

100.000
J.C. 8
RIPRESA - ASSECUATA
- 6 MAG. 2004

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

05 MAG. 2004

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 237 del _____

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE NORD-EST DEL COMUNE DI CAMPOLATTARO, A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO, DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CAMPOLATTARO-MORCONE E DELLA DIGA SUL FIUME TAMMARO. - PROGETTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO. - APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE E 1° STRALCIO.

L'anno duemilaquattro il giorno CINQUE del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. 4800 del 4.05.2004 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

• con delibera di G.P. n. 285 del 17.07.2001 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di £.19.950.000.000, avente il seguente quadro economico:

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A) | Importo lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per £. 401.980.500 | £. 13.399.350.000 |
| B) | Somme a disposizione dell'Amm.ne : | |
| 1) | imprevisti e lavori in economia | £. 1.175.650.000 |
| 2) | Per espropri, compreso oneri | £. 450.000.000 |
| 3) | Gestione sistema di misure | £. 250.000.000 |

4) Spese tecniche	£. 1.200.000.000	
5) Spese generali	£. 150.000.000	
6) IVA su lavori ed imprevisti	<u>£. 3.325.000.000</u>	
Totale somme a disposizione		<u>£. 6.550.650.000</u>
Totale		£. 19.950.000.000
		(£. 10.303.315,14);

- con determinazione n°143/06 dell'11.03.2002 a seguito delle risultanze della gara d'appalto, veniva deliberato l'affidamento dei lavori in parola all'impresa *Cooperativa Costruttori*, società cooperativa a r. l., con sede in Argenta (FE), alla P.zza Mazzini n. 1, approvando anche il nuovo quadro economico definitivo delle opere, così appresso specificato:

A) Importo lavori a base d'asta	€.	6.712.581,15
per ribasso del 40,26%	€.	<u>2.702.485,17</u>
Restano	€.	4.010.095,98
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>207.605,60</u>
	€.	<u>4.217.701,58</u>

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

1) imprevisti e lavori in economia	€.	607.172,55
2) Gestione sistema di misure	€.	129.114,22
3) Per espropri, compreso oneri	€.	232.405,60
4) Spese tecniche	€.	619.748,28
5) Spese generali – pubblicità	€.	77.468,53
6) per economie al 7% Det. Dir. GRC 141/01	€.	295.239,11
7) per fondo accordi bonari	€.	126.531,05
6) IVA su lavori ed imprevisti, gestione, ecc.	€.	<u>1.214.595,07</u>
Somme a disposizione		<u>€. 3.302.274,42</u>
Totale		<u>€. 7.519.976,00</u>

- in data 08.04.2002 con decreto dirigenziale della Regione Campania n°94 è stato emesso il provvedimento definitivo di finanziamento, ai sensi dell'intesa di programma – accordo di programma quadro: completamento di opere infrastrutturali, per un importo complessivo di €7.519.976,00 e, quindi, al netto delle economie derivanti dal ribasso di gara pari ad € 2.783.339,14;
- in data 23.04.2002, al Repertorio n° 77, registrato a Benevento il 10 maggio 2002, al n°2308, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola e si è proceduto alla conseguente consegna dei lavori in data 05.06.2002;
- la Direzione dei lavori, a seguito di sopralluoghi del 16, 19 e 24.06.2003, comunicò a questo Ente, in data 24.6.03, di avere accertato l'ingiustificato ritardo e sospensione dei lavori da parte dell'impresa Coopcostruttori, che nel frattempo, per intervenute difficoltà finanziarie, veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, prevista e regolata dal *D.Lgs 8.7.1999 n.270*, per cui in data 31.07.2003, la Giunta Provinciale, con propria deliberazione n°306, procedeva alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 119, co. 6, del D.p.r. n. 554/99, per "*negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma*";

Considerato che:

- la direzione dei lavori ha provveduto a redigere la contabilità finale delle opere realizzate dall'impresa esecutrice Coopcostruttori, per un importo netto, comprensivo di oneri per la sicurezza, di € 1.581.546,95, che è stata già sottoscritta, con riserva, dall'impresa in data 17/03/2004;
- allo stato sono in corso le procedure da parte della Commissione di collaudo tecnico amministrativo, per la chiusura amministrativa e contabile dei lavori fino ad oggi eseguiti;
- si ravvisa l'urgenza di provvedere alla realizzazione dei lavori di completamento, indispensabili per l'avvio degli invasi sperimentali, per cui si ritiene opportuno avviare, nelle more del completamento del collaudo tecnico amministrativo, le procedure finalizzate all'approvazione del progetto dei lavori di completamento ed al loro affidamento;

- di approvare il Progetto primo stralcio, dell'importo complessivo di €. 7.519.976,00, contenuti finanziati dalla Regione Campania, così come risultante dal seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	3.516.776,26
Oneri per la sicurezza	€	25.291,89
Totale lavori	€	3.542.068,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	141.682,73
gestione del sistema di misura	€	50.000,00
esproprio compreso oneri	€	235.000,00
spese tecniche	€	767.450,83
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	139.167,78
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	746.750,18
Totale somme a disposizione	€	2.080.051,51

C) LAVORI ESEGUITI

Importo lordo	€	2.618.355,47
Importo netto, compresi oneri	€	1.581.546,95
IVA sui lavori	€	316.309,39
Somma	€	1.897.856,34
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO (A+B+C)	€	7.519.976,00

- di procedere all'affidamento dei lavori delle opere del Primo Stralcio, per un importo complessivo dei lavori da porre a base di gara di €. 3.542.068,15, comprensivo di oneri per la sicurezza;

- di procedere al finanziamento delle residue opere di completamento previste nel progetto generale, per l'importo di €.880.000,00, con successivo impegno di spesa, a seguito delle risultanze di gara, mediante l'utilizzazione del ribasso d'asta che si otterrà in sede di aggiudicazione dei lavori di primo stralcio, previo assenso da parte della Regione Campania;

- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;

- di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania;

- di confermare l'impegno di spesa di €.7.519.976,00 sul Capitolo N°12421/5 2001, progr. n°2307/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
Don. le Carmine NARDONE

N. 258 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO - 6 MAG. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Fto Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data - 6 MAG. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li - 6 MAG. 2004



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

3 Copia per
 SETTORE SI
 SETTORE Finanziario e CE
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
 Conferenza Capgruffo

il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

cap. 2307/4/00



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 1000 / S.I. del 24 MAR 2004

All'Ufficio Amministrativo LL.PP.
SEDE

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE NORD-EST DEL
COMUNE DI CAMPOLATTARO, A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO, DELLA
STRADA DI COLLEGAMENTO CAMPOLATTARO-MORCONE E DELLA DIGA SUL
FIUME TAMMARO
PROGETTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO.
APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE E 1° STRALCIO.

Premesso che:

- con delibera di G.P. n. 285 del 17.07.2001 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di £.19.950.000.000, avente il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per	£. 401.980.500	£. 13.399.350.000
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
1) imprevisti e lavori in economia	£. 1.175.650.000	
2) Per espropri, compreso oneri	£. 450.000.000	
3) Gestione sistema di misure	£. 250.000.000	
4) Spese tecniche	£. 1.200.000.000	
5) Spese generali	£. 150.000.000	
6) IVA su lavori ed imprevisti	£. 3.325.000.000	
Totale somme a disposizione		£. 6.550.650.000
	Totale	£. 19.950.000.000
		(£. 10.303.315,14);

- con determinazione n°143/06 dell'11.03.2002 a seguito delle risultanze della gara d'appalto, veniva deliberato l'affidamento dei lavori in parola all'impresa *Cooperativa Costruttori*, società cooperativa a r. l., con sede in Argenta (FE), alla P.zza Mazzini n. 1, approvando anche il nuovo quadro economico definitivo delle opere, così appreso specificato:

A) Importo lavori a base d'asta	€. 6.712.581,15
per ribasso del 40,26%	€. 2.702.485,17
Restano	€. 4.010.095,98
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 207.605,60
	€. 4.217.701,58

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
1) imprevisti e lavori in economia	€. 607.172,55
2) Gestione sistema di misure	€. 129.114,22
3) Per espropri, compreso oneri	€. 232.405,60
4) Spese tecniche	€. 619.748,28
5) Spese generali - pubblicità	€. 77.468,53
6) per economie al 7% Det. Dir. GRC 141/01	€. 295.239,11



PROVINCIA DI BENEVENTO Settore Infrastrutture

7) per fondo accordi bonari	€.	126.531,05	
6) IVA su lavori ed imprevisti, gestione, ecc.	€.	<u>1.214.595,07</u>	
	Somme a disposizione		€. 3.302.274,42
	Totale		€. 7.519.976,00

- in data 08.04.2002 con decreto dirigenziale della Regione Campania n°94 è stato emesso il provvedimento definitivo di finanziamento, ai sensi dell'intesa di programma - accordo di programma quadro: completamento di opere infrastrutturali, per un importo complessivo di €.7.519.976,00 e, quindi, al netto delle economie derivanti dal ribasso di gara pari ad €. 2.783.339,14;
- in data 23.04.2002, al Repertorio n° 77, registrato a Benevento il 10 maggio 2002, al n°2308, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola e si è proceduto alla conseguente consegna dei lavori in data 05.06.2002;
- la Direzione dei lavori, a seguito di sopralluoghi del 16, 19 e 24.06.2003, comunicò a questo Ente, in data 24.6.03, di avere accertato l'ingiustificato ritardo e sospensione dei lavori da parte dell'impresa Coopcostruttori, che nel frattempo, per intervenute difficoltà finanziarie, veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, prevista e regolata dal *D.Lgs 8.7.1999 n.270*, per cui in data 31.07.2003, la Giunta Provinciale, con propria deliberazione n°306, procedeva alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 119, co. 6, del D.p.r. n. 554/99, per "*negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma*";

Considerato che:

- la direzione dei lavori ha provveduto a redigere la contabilità finale delle opere realizzate dall'impresa esecutrice Coopcostruttori, per un importo netto, comprensivo di oneri per la sicurezza, di €. 1.581.546,95, che è stata già sottoscritta, con riserva, dall'impresa in data 17/03/2004;
- allo stato sono in corso le procedure da parte della Commissione di collaudo tecnico amministrativo, per la chiusura amministrativa e contabile dei lavori fino ad oggi eseguiti;
- si ravvisa l'urgenza di provvedere alla realizzazione dei lavori di completamento, indispensabili per l'avvio degli invasi sperimentali, per cui si ritiene opportuno avviare, nelle more del completamento del collaudo tecnico amministrativo, le procedure finalizzate all'approvazione del progetto dei lavori di completamento ed al loro affidamento;
- La direzione dei lavori ha anche elaborato il progetto di completamento di tutti i restanti lavori - **Progetto generale dei lavori di completamento** il cui quadro economico, con l'applicazione dei prezzi aggiornati e comprendente anche l'importo dei lavori già eseguiti e contabilizzati, prevede una spesa complessiva di €.8.399.976,00, come di seguito riportato:



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	4.097.295,89
Oneri per la sicurezza	€	31.082,70
Totale lavori	€	4.128.378,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	206.418,93
gestione del sistema di misura	€	50.000,00
esproprio compreso oneri	€	235.000,00
spese tecniche	€	837.808,09
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	167.561,62
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	876.952,44
Totale somme a disposizione	€	2.373.741,07

C) LAVORI ESEGUITI

Importo lordo	€	2.618.355,47
Importo netto, compresi oneri	€	1.581.546,95
IVA sui lavori	€	316.309,39
Sommano	€	1.897.856,34
TOTALE	€	8.399.976,00

- Il suddetto importo di €. 8.399.976,00, come detto relativo a tutti i lavori necessari per assicurare completamente l'intervento, non trova capienza nel finanziamento definitivo concesso dalla Regione Campania di €. 7.519.976,00, con una maggiore spesa di €.880.000,00, per la quale allo stato non è possibile assicurarne la copertura finanziaria;
- La direzione dei lavori ha pertanto redatto anche il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di completamento, che comprende comunque l'esecuzione delle opere sufficienti a garantire il consolidamento del versante ed a rendere funzionale l'intervento, per un importo complessivo di €.7.519.976,00, avente il seguente quadro economico di spesa:



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Infrastrutture

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	3.516.776,26
Oneri per la sicurezza	€	25.291,89
Totale lavori	€	3.542.068,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	141.682,73
gestione del sistema di misura	€	50.000,00
esproprio compreso oneri	€	235.000,00
spese tecniche	€	767.450,83
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	139.167,78
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	746.750,18
Totale somme a disposizione	€	2.080.051,51

C) LAVORI ESEGUITI

Importo lordo	€	2.618.355,47
Importo netto, compresi oneri	€	1.581.546,95
IVA sui lavori	€	316.309,39
Sommano	€	1.897.856,34
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO (A+B+C)	€	7.519.976,00

- Le opere non inserite nel progetto primo stralcio, per un importo complessivo di € 880.000,00, allo stato non disponibile, sono relative ad alcuni lavori di completamento e/o da eseguire in zone marginali dell'area: non si procederà alla risagomatura del versante; alla installazione della geogriglia; alla successiva preparazione ed inerbimento; al rimboschimento; alla esecuzione delle pavimentazioni e delle barriere stradali previste per lo svincolo della strada circumlacuale;
- La realizzazione delle suddette opere è comunque indispensabile per assicurare la completezza dell'intervento, ed alla relativa copertura finanziaria si ritiene potersi provvedere, previo assenso da parte della Regione Campania, con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara in fase di affidamento dei lavori 1° stralcio;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione del progetto generale esecutivo dei lavori di completamento e di quello primo stralcio dei lavori stessi;



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Tutto quanto sopra esposto:

- l'approvazione del progetto di completamento dei lavori - Progetto generale - dell'importo complessivo di € 8.399.976,00, così come risultante dal seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	4.097.295,89
Oneri per la sicurezza	€	31.082,70
Totale lavori	€	4.128.378,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	206.418,93
gestione del sistema di misura	€	50.000,00
esproprio compreso oneri	€	235.000,00
spese tecniche	€	837.808,09
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	167.561,62
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	876.952,44
Totale somme a disposizione	€	2.373.741,07

C) LAVORI ESEGUITI

Importo lordo	€	2.618.355,47
Importo netto, compresi oneri	€	1.581.546,95
IVA sui lavori	€	316.309,39
Sommario	€	1.897.856,34
TOTALE (A+B+C)	€	8.399.976,00

- l'approvazione del Progetto primo stralcio, dell'importo complessivo di € 7.519.976,00, contenuto nell'importo finanziato dalla Regione Campania, così come risultante dal seguente quadro economico:



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Infrastrutture

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	3.516.776,26
Oneri per la sicurezza	€	25.291,89
Totale lavori	€	3.542.068,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	141.682,73
gestione del sistema di misura	€	50.000,00
esproprio compreso oneri	€	235.000,00
spese tecniche	€	767.450,83
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	139.167,78
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	746.750,18
Totale somme a disposizione	€	2.080.051,51

C) LAVORI ESEGUITI

Importo lordo	€	2.618.355,47
Importo netto, compresi oneri	€	1.581.546,95
IVA sui lavori	€	316.309,39
Sommano	€	1.897.856,34
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO (A+B+C)	€	7.519.976,00

- di procedere all'affidamento dei lavori delle opere del Primo Stralcio, per un importo complessivo dei lavori da porre a base di gara di € 3.542.068,15, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- di procedere al finanziamento delle residue opere di completamento previste nel progetto generale, per l'importo di € 880.000,00, con successivo impegno di spesa, a seguito delle risultanze di gara, mediante l'utilizzazione del ribasso d'asta che si otterrà in sede di aggiudicazione dei lavori di primo stralcio, previo assenso da parte della Regione Campania;
- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania;
- di confermare l'impegno di spesa di € 7.519.976,00 sul Capitolo N°12421/5 2001, progr. n°2307/2000..

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

(ing. Salvatore MINICOZZI)

Il R.U.P. - Dirigente S.I.

(ing. Angelo FUSCHINI)



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Infrastrutture

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	3.516.776,26
Oneri per la sicurezza	€	25.291,89
Totale lavori	€	3.542.068,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	141.682,73
gestione del sistema di misura	€	50.000,00
esproprio compreso oneri	€	235.000,00
spese tecniche	€	767.450,83
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	139.167,78
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	746.750,18
Totale somme a disposizione	€	2.080.051,51

C) LAVORI ESEGUITI

Importo lordo	€	2.618.355,47
Importo netto, compresi oneri	€	1.581.546,95
IVA sui lavori	€	316.309,39
Sommano	€	1.897.856,34
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO (A+B+C)	€	7.519.976,00

- di procedere all'affidamento dei lavori delle opere del Primo Stralcio, per un importo complessivo dei lavori da porre a base di gara di € 3.542.068,15, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- di procedere al finanziamento delle residue opere di completamento previste nel progetto generale, per l'importo di € 880.000,00, con successivo impegno di spesa, a seguito delle risultanze di gara, mediante l'utilizzazione del ribasso d'asta che si otterrà in sede di aggiudicazione dei lavori di primo stralcio, previo assenso da parte della Regione Campania;
- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania;
- di confermare l'impegno di spesa di € 7.519.976,00 sul Capitolo N°12421/5 2001, progr. n°2307/2000..

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

(ing. Salvatore MINICOZZI)

Il R.U.P. - Dirigente S.I.

(ing. Angelo FUSCHINI)

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	3.516.776,26
Oneri per la sicurezza	€	25.291,89
Totale lavori	€	3.542.068,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	141.682,73
gestione del sistema di misura	€	50.000,00
esproprio compreso oneri	€	235.000,00
spese tecniche	€	767.450,83
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	139.167,78
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	746.750,18
Totale somme a disposizione	€	2.080.051,51

C) LAVORI ESEGUITI

Importo lordo	€	2.618.355,47
Importo netto, compresi oneri	€	1.581.546,95
IVA sui lavori	€	316.309,39
Sommano	€	1.897.856,34
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO (A+B+C)	€	7.519.976,00

- Le opere non inserite nel progetto primo stralcio, per un importo complessivo di € 880.000,00, allo stato non disponibile, sono relative ad alcuni lavori di completamento e/o da eseguire in zone marginali dell'area: non si procederà alla risagomatura del versante; alla installazione della geogriglia; alla successiva preparazione ed inerbimento; al rimboschimento; alla esecuzione delle pavimentazioni e delle barriere stradali previste per lo svincolo della strada circumlacuale;
- La realizzazione delle suddette opere è comunque indispensabile per assicurare la completezza dell'intervento, ed alla relativa copertura finanziaria si ritiene potersi provvedere, previo assenso da parte della Regione Campania, con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara in fase di affidamento dei lavori 1° stralcio;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione del progetto generale esecutivo dei lavori di completamento e di quello primo stralcio dei lavori stessi;

Tutto quanto sopra esposto:

- l'approvazione del progetto di completamento dei lavori - **Progetto generale** - dell'importo complessivo di € 8.399.976,00, così come risultante dal seguente quadro economico:

- La direzione dei lavori ha anche elaborato il progetto di completamento di tutti i restanti lavori - Progetto generale dei lavori di completamento il cui quadro economico, con l'applicazione dei prezzi aggiornati e comprendente anche l'importo dei lavori già eseguiti e contabilizzati, prevede una spesa complessiva di €.8.399.976,00, come di seguito riportato:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	4.097.295,89
Oneri per la sicurezza	€	31.082,70
Totale lavori	€	4.128.378,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	206.418,93
gestione del sistema di misura	€	50.000,00
esproprio compreso oneri	€	235.000,00
spese tecniche	€	837.808,09
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	167.561,62
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	876.952,44
Totale somme a disposizione	€	2.373.741,07

C) LAVORI ESEGUITI

Importo lordo	€	2.618.355,47
Importo netto, compresi oneri	€	1.581.546,95
IVA sui lavori	€	316.309,39
Sommano	€	1.897.856,34
TOTALE	€	8.399.976,00

- Il suddetto importo di € 8.399.976,00, come detto relativo a tutti i lavori necessari per assicurare completamente l'intervento, non trova capienza nel finanziamento definitivo concesso dalla Regione Campania di € 7.519.976,00, con una maggiore spesa di € 880.000,00, per la quale allo stato non è possibile assicurarne la copertura finanziaria;
- La direzione dei lavori ha pertanto redatto anche il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di completamento, che comprende comunque l'esecuzione delle opere sufficienti a garantire il consolidamento del versante ed a rendere funzionale l'intervento, per un importo complessivo di € 7.519.976,00, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	4.097.295,89
Oneri per la sicurezza	€	31.082,70
Totale lavori	€	4.128.378,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	206.418,93
gestione del sistema di misura	€	50.000,00
esproprio compreso oneri	€	235.000,00
spese tecniche	€	837.808,09
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	167.561,62
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	876.952,44
Totale somme a disposizione	€	2.373.741,07

C) LAVORI ESEGUITI

Importo lordo	€	2.618.355,47
Importo netto, compresi oneri	€	1.581.546,95
IVA sui lavori	€	316.309,39
Sommano	€	1.897.856,34
TOTALE (A+B+C)	€	8.399.976,00

- l'approvazione del Progetto primo stralcio, dell'importo complessivo di €7.519.976,00, contenuto nell'importo finanziato dalla Regione Campania, così come risultante dal seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	3.516.776,26
Oneri per la sicurezza	€	25.291,89
Totale lavori	€	3.542.068,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	141.682,73
gestione del sistema di misura	€	50.000,00
esproprio compreso oneri	€	235.000,00
spese tecniche	€	767.450,83
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	139.167,78
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	746.750,18
Totale somme a disposizione	€	2.080.051,51

C) LAVORI ESEGUITI

Importo lordo	€	2.618.355,47
Importo netto, compresi oneri	€	1.581.546,95
IVA sui lavori	€	316.309,39
Sommano	€	1.897.856,34
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO (A+B+C)	€	7.519.976,00

- di procedere all'affidamento dei lavori delle opere del Primo Stralcio, per un importo complessivo dei lavori da porre a base di gara di €. 3.542.068,15, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- di procedere al finanziamento delle residue opere di completamento previste nel progetto generale, per l'importo di €.880.000,00, con successivo impegno di spesa, a seguito delle risultanze di gara, mediante l'utilizzazione del ribasso d'asta che si otterrà in sede di aggiudicazione dei lavori di primo stralcio, previo assenso da parte della Regione Campania;
- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania;
- di confermare l'impegno di spesa di €.7.519.976,00 sul Capitolo N°12421/5 2001, progr. n°2307/2000.";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

IL RESPONSABILE
(Rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Mucillo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare il progetto di completamento dei lavori relativi alla sistemazione idrogeologica del Versante nord-est del Comune di Campolattaro, a protezione del centro abitato, della strada di collegamento Campolattaro-Morcone e della diga sul Fiume Tammaro - Progetto generale - dell'importo complessivo di € 8.399.976,00, così come risultante dal seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	4.097.295,89
Oneri per la sicurezza	€	31.082,70
Totale lavori	€	4.128.378,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	206.418,93
gestione del sistema di misura	€	50.000,00
esproprio compreso oneri	€	235.000,00
spese tecniche	€	837.808,09
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	167.561,62
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	876.952,44
Totale somme a disposizione	€	2.373.741,07

C) LAVORI ESEGUITI

Importo lordo	€	2.618.355,47
Importo netto, compresi oneri	€	1.581.546,95
IVA sui lavori	€	316.309,39
Somma	€	1.897.856,34
TOTALE (A+B+C)	€	8.399.976,00

PROVINCIA di BENEVENTO

AREA TECNICA

SETTORE INFRASTRUTTURE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Benevento, 6 OTT 2004



SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

IL RESPONSABILE
(rag. Antonio Feteppa)

DETERMINAZIONE N. 714 / 06 del 26.07.2004

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA DEL 13.07.2004, ESPLETATA IL 14.07.2004 e 20.07.2004, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE NORD-EST DEL COMUNE DI CAMPOLATTARO, A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO, DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CAMPOLATTARO-MORCONE E DELLA DIGA SUL FIUME TAMMARO 1' STRALCIO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.542.068,15. - DELIBERA DI G.P. N. 237/2004 E DETERMINA N. 472/06/2004 - IN FAVORE DELL'IMPRESA UNILAND Società Consortile a Responsabilità Limitata, (Partita IVA: 06031390724) PER L'IMPORTO DI €. 3.954.779,02, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE €. 3.565.196,98 PER SOMME A DISPOSIZIONE.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 2307/2000

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della G.P. n.178 del 16.04.2004, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l' anno 2004, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTA la delibera di G.P. n. 306 del 31.07.2003 con la quale è stata disposta la risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del DPR n. 554/99, con la Coopcostruttori, affidataria del precedente appalto delle opere finanziate dalla Regione Campania per l'importo complessivo di € 7.519.976,00;

VISTO l'atto di G.P. n. 237 del 5.05.2004, con il quale veniva disposto quanto segue:

- di approvare il progetto di completamento dei lavori relativi alla sistemazione idrogeologica del Versante nord-est del Comune di Campolattaro, a protezione del centro abitato, della strada di collegamento Campolattaro-Morccone e della diga sul Fiume Tammaro - **Progetto generale** - dell'importo complessivo di € 8.399.976,00, così come risultante dal seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	4.097.295,89
Oneri per la sicurezza	€	31.082,70
Totale lavori	€	4.128.378,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	206.418,93
gestione del sistema di misura	€	50.000,00
esproprio compreso oneri	€	235.000,00
spese tecniche	€	837.808,09
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	167.561,62
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	876.952,44
Totale somme a disposizione	€	2.373.741,07

C) LAVORI ESEGUITI

Importo lordo	€	2.618.355,47
Importo netto, compresi oneri	€	1.581.546,95
IVA sui lavori	€	316.309,39
Sommario	€	1.897.856,34
TOTALE (A+B+C)	€	8.399.976,00

- di approvare il Progetto primo stralcio, dell'importo complessivo di €. 7.519.976,00, contenuto nell'importo finanziato dalla Regione Campania, così come risultante dal seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	3.516.776,26
Oneri per la sicurezza	€	25.291,89
Totale lavori	€	3.542.068,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	141.682,73
gestione del sistema di misura	€	50.000,00
esproprio compreso oneri	€	235.000,00
spese tecniche	€	767.450,83
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	139.167,78
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	746.750,18
Totale somme a disposizione	€	2.080.051,51

C) LAVORI ESEGUITI

Importo lordo	€	2.618.355,47
Importo netto, compresi oneri	€	1.581.546,95
IVA sui lavori	€	316.309,39
Sommario	€	1.897.856,34
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO (A+B+C)	€	7.519.976,00

- di procedere all'affidamento dei lavori delle opere del Primo Stralcio, per un importo complessivo dei lavori da porre a base di gara di €. 3.542.068,15, comprensivo di oneri per la sicurezza;

- di procedere al finanziamento delle residue opere di completamento previste nel progetto generale, per l'importo di €.880.000,00, con successivo impegno di spesa, a seguito delle risultanze di gara, mediante l'utilizzazione del ribasso d'asta che si otterrà in sede di aggiudicazione dei lavori di primo stralcio, previo assenso da parte della Regione Campania;

- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;

- di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania;

- di confermare l'impegno di spesa di €.7.519.976,00 sul Capitolo N°12421/5 2001, progr. n° 2307/2000;

VISTA la determina dirigenziale n. 472/06/2004 con la quale veniva stabilito di provvedere all'indizione della relativa asta pubblica con pubblicazione dell'avviso d'asta pubblicazione del succitato avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale, su Internet, all'Albo Pretorio dell'A.P. ed, infine, per estratto, sui quotidiani "ITALIA OGGI, IL GIORNALE, IL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO ED. CAMPANIA ed IL SANNIO;

VISTO il bando di gara prot. n. 5838 del 24.06.2004, relativo ai lavori di che trattasi, pubblicato all'Albo Pretorio dell'A.P. e sul sito Internet della stessa;

DA ATTO delle risultanze della relativa gara del 13.07.2004, espletata il 14.07.2004 e 20.07.2004, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera A), con aggiudicazione in favore dell'Impresa UNILAND Società Consortile a Responsabilità Limitata, la quale ha offerto il ribasso del 32,97%, pari ad € 2.357.295,13, oltre € 25.291,89 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 2.382.587,02;

VISTA l'offerta esibita dalla ditta UNILAND Società Consortile a Responsabilità Limitata, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B);

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

	Opere realizzate	Opere da realizzare	Quadro economico complessivo
LAVORI	Impresa Coopcostruttori	Impresa UNILAND	
Importo complessivo dei lavori compreso oneri	€ 2.618.355,47	€ 3.542.068,15	€ 6.160.423,62
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 3.516.776,26	€ 3.516.776,26
Ribasso d'asta		il 32,97%	€ 1.159.481,13
Lavori al netto	€ 1.572.192,00	€ 2.357.295,13	€ 3.929.487,13
Oneri per la sicurezza		€ 25.291,89	€ 25.291,89
Totale lavori	€ 1.572.192,00	€ 2.382.587,02	€ 3.954.779,02
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese generali e pubblicità	€ 25.827,52		€ 25.827,52
Lavori in economia		€ 141.682,73	€ 141.682,73
Gestione del sistema di misura		€ 50.000,00	€ 50.000,00
Espropri, compreso oneri	€ 125.646,59	€ 109.353,41	€ 235.000,00
Spese tecniche già sostenute compreso IVA	€ 201.231,04		€ 201.231,04
Spese art.18 e Ass. Gov.	€ 70.205,80	€ 55.463,25	€ 125.669,05
Spese tecniche ed oneri ancora da sostenere		€ 341.958,56	€ 341.958,56
IVA su € 341.958,56		€ 68.391,71	€ 68.391,71
IVA su lavori, pubblicità, imprevisti e sistema di misura ed oneri Coopcostruttori	€ 359.850,11	€ 514.853,95	€ 874.704,06
Saldo lavori per stato finale e per certificato di collaudo, per lavori eseguiti dalla Coopcostruttori		€ 109.354,95	€ 109.354,95
Fondo accordo bonario: 3% - Reg. n°554/99		€ 71.477,62	€ 71.477,62
Fondo del 7% - imprevisti		€ 166.781,10	€ 166.781,10
Totale	€ 782.761,06	€ 1.629.317,28	€ 2.412.078,34
Economia	---	€ 960.932,20	€ 960.932,20
IVA su economia		€ 192.186,44	€ 192.186,44
Totale importo economia		€ 1.153.118,64	€ 1.153.118,64
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 2.354.953,06	€ 5.165.022,93	€ 7.519.976,00

DETERMINA

- di dare atto delle risultanze dell'asta pubblica del 13.07.2004, espletata il 14.07.2004 e 20.07.2004, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera A), con aggiudicazione in favore dell'Impresa UNILAND Società Consortile a Responsabilità Limitata, (Partita IVA: 06031390724), Via Repubblica 36-f 70015 NOCI (BA), la quale ha offerto il ribasso del 32,97%, pari ad € 2.357.295,13, oltre € 25.291,89 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 2.382.587,02;

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

Quadro economico	
LAVORI	
LAVORI DA ESEGUIRSI - UNILAND	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 3.516.776,26
Ribasso d'asta	€ 1.159.481,13
Lavori al netto	€ 2.357.295,13
Oneri per la sicurezza	€ 25.291,89
Sommano	€ 2.382.587,02
LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI	
Lavori contabilizzati con lo stato finale	€ 1.572.192,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese generali e pubblicità	€ 25.827,52
Lavori in economia	€ 141.682,73
Gestione del sistema di misura	€ 50.000,00
Espropri, compreso oneri	€ 235.000,00
Spese tecniche già sostenute compreso IVA	€ 201.231,04
Spese art.18 e Ass. Gov.	€ 125.669,05
Spese tecniche ed oneri ancora da sostenere	€ 341.958,56
IVA su € 341.958,56	€ 68.391,71
IVA su lavori, pubblicità, imprevisti e sistema di misura ed oneri Coopcostruttori	€ 874.704,06
Fondo accordo bonario: 3% - Reg. n°554/99	€ 71.477,62

Fondo del 7% - imprevisti	€	166.781,10	
		Sommano	€ 2.412.078,34
Economia	€	960.932,20	
IVA su economia	€	192.186,44	
		Somma economia	€ 1.153.118,64
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO			€ 7.519.976,00

- di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;
- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;
- di restituire alle imprese non aggiudicatrici le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;
- di imputare la spesa al Cap. 12421/5 2001, progr. n. 2307/ 2000.

L'Istruttore Amm.vo
(sig.ra Raffaella Ricciardi)

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP. 42621/51 PROG.N° 2307/8/00

20/08/2004


VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 DLGS 267 del 18.08.2000)

IL RESPONSABILE UFF. IMPEGNI

(Dott.ssa *Gabriella Pannofino*)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E
CONTROLLO ECONOMICO

(Dott. Sergio MUOLLO)



UFFICIO LIQUIDAZIONI
COD. CRED. _____ LIQ.N° _____
DEL _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E
CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio MUOLLO)



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. n. 5422 del 24 MAG. 2004

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione Piani e Programmi
Settore Piani e Programmi di Intervento
Ordinario e Straordinario
Via S. Lucia, 81
80132 NAPOLI

Copia

Per Avv. G. L. L. 25.5.2004
[Signature]

(Cod. BN 2/208)

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE NORD-EST DEL COMUNE DI CAMPOLATTARO, A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO, DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CAMPOLATTARO-MORCONE E DELLA DIGA SUL FIUME TAMMARO
PROGETTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO e APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE E 1° STRALCIO.
Comunicazione.

Ai sensi decreti dirigenziali di finanziamento dei lavori in oggetto, si comunica che con delibera della Giunta Provinciale N°237 del 05.05.2004 è stato approvato il progetto delle opere di completamento – generale e primo stralcio.

Il progetto approvato da questo Ente con la predetta delibera n°237/04 riguarda le medesime opere finanziate da codesta Regione con i decreti n°41 del 12.02.2002 e n°94 dell'8.04.2002, di cui alla originaria delibera di G.P. n. 285 del 17.07.2001 per l'importo originario di £.19.950.000.000 ed alla successiva determina dirigenziale n°143/06 dell'11.03.2002 di affidamento dei lavori, all'impresa *Cooperativa Costruttori di Argenta (FE)*, per l'importo di €. 7.519.976,00.

Come riferito in sede di monitoraggio semestrale, la Giunta Provinciale di questo Ente, con propria deliberazione n°306 del 31.07.2003, procedeva alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 119, co. 6, del D.p.r. n. 554/99, per "*negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma*". Successivamente la predetta società venne ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, prevista e regolata dal *D.Lgs 8.7.1999 n.270*, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente, la Direzione dei Lavori ha provveduto a redigere la contabilità finale delle opere realizzate ed ha elaborato la perizia dei lavori occorrenti per la realizzazione delle opere previste nella perizia originaria e quindi di completamento delle opere già avviate dall'impresa *Coopcostruttori*, che comporta una spesa complessiva, tra lavori eseguiti e da eseguire, di € 8.399.976,00 con una maggiorazione, rispetto al finanziamento assentito di €. 7.519.976,00 , pari ad € 880.000,00.



PROVINCIA DI BENEVENTO Settore Infrastrutture

Tale maggiorazione è stata essenzialmente determinata dall'applicazioni, alle varie categorie dei lavori, dei prezzi della tariffa in vigore.

Per quanto sopra, oltre al progetto generale dei lavori di completamento dell'importo di € 8.399.976,00, è stata predisposto anche il progetto 1° stralcio, contenuto nell'importo del finanziamento assentito pari ad € 7.519.976,00 comprensivo anche dei lavori già eseguiti, con il quale comunque si assicura l'esecuzione delle opere indispensabili al risanamento del versante della diga.

Le opere dovute stralciare per mancanza di copertura finanziare sono da ritenersi complementari in quanto afferiscono:

- alla risagomatura del versante;
- alla installazione della geogriglia;
- all'inerbimento e rimboschimento del versante;
- alla posa in opera guard-rail all'altezza dello svincolo, in corso di adeguamento, della strada circumlacuale.

L'importo di dette opere, ammonta, come detto, a complessivi € 880.000,00, alla cui copertura finanziaria si potrà fare fronte, in tutto o in parte, con le economie di ribasso in sede di affidamento dei lavori di cui al progetto 1° stralcio.

Infine, i progetti di completamento generale e primo stralcio sono stati approvati con delibera di G.P. N°237 del 05.05.2004 nel rispetto della legge Merloni e delle norme del Regolamento;

Allegato: delibera della Giunta Provinciale N°237 del 05.05.2004.

Il R.U.P. - Dirigente S.I.
(ing. Angelo FUSCHINI)

Ritenuto doversi procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto delle opere di completamento del 1° Stralcio;

Tutto quanto sopra esposto si propone:

- l'approvazione in linea tecnica del **progetto delle opere di completamento del 1° Stralcio** dell'importo complessivo di **€ 880.000,00**, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	701.915,27
Oneri per la sicurezza	€	6.375,05
Totale lavori	€	708.290,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e lavori in economia	€	4.043,20
spese tecniche ed oneri	€	21.673,68
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche	€	4.334,74
IVA su lavori, imprevisti e sistema di misura	€	141.658,06
Totale somme a disposizione	€	171.709,68
Totale progetto	€	880.000,00

- di richiedere alla Regione Campania il finanziamento dei lavori delle opere di Completamento del Primo Stralcio, per l'importo complessivo di **€ 880.000,00**, mediante l'utilizzazione delle economie registrate in sede di aggiudicazione delle opere del 1° Stralcio e di cui alla Determinazione N. 714 / 06 del 26.07.2004, pari ad € 1.153.118,64;
- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania.”;

RITENUTO dover approvare il progetto dei lavori di sistemazione idrogeologica del versante nord-est del Comune di Campolattaro, a protezione del centro abitato, della strada di collegamento Campolattaro-Morcone e della diga sul fiume Tammaro - opere di completamento del 1° stralcio, dell'importo complessivo di € 880.000,00, distinto come sopra.

IL RESPONSABILE
(Rag. Antonio Feleppa)