

J.T.C.  
27 GIU. 2005

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 439 del 24 GIU. 2005

**Oggetto : LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL FIUME TAMMARO E DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO. - DELIBERA DI G.P. N. 84/2004. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON RELATIVO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE. - IMPRESA ZACCARI COSTRUZIONI SRL.**

L'anno duemilacinque il giorno Ventiquattro del mese di Giugno presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE G. Iannello

**LA GIUNTA**

VISTO che con delibera di G.P. n. 84 del 5.03.2004, veniva disposto quanto segue:  
- di approvare il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e della viabilità di collegamento dell'importo complessivo di € 2.330.000,00 secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) importo a base d' asta.

• per lavori a base d'asta di cui  
€ 61.714,02 per oneri di sicurezza € 1.763.257,63

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

• b1 per espropri e oneri relativi (frazionamento atti ecc.) 91.000,00

• b2 spese tecniche, di gara, consulenze ecc. art. 18	211.590,91
• b3 Indagini Geologiche	34.000,00
• b4 I.V.A sui lavori	176.325,76
• b5 I.V.A sulle spese tecniche	49.118,18
• b6 Imprevisti	4.707,18
• In uno a disposizione	<u>€ 566.742,37</u>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b><u>€ 2.330.000,00</u></b>

- con determina dirigenziale n. 669/06/2004 i lavori furono aggiudicati all'Impresa ZACCARI COSTRUZIONI SRL per l'importo di € 1.141.548,59, oltre € 61.714,02 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 1.203.262,61;

VISTA la relazione tecnica del D.L. ing. Domenico Catalano nella quale il tecnico medesimo fa presente che, nel corso dei lavori, dopo lo splatemento, si è potuto stabilire il percorso dell'acquedotto Alto Calore, che interferisce sia con la spalla e la prima pila dal lato del centro abitato di Pesco S., prevista in progetto, è stata ravvisata la necessità di procedere ad una variante tecnica, senza modificare il quadro economico, consistente in una limitata modifica dell'andamento dell'asse stradale al fine di evitare l'interferenza tra le opere d'arte e la condotta, conservando, comunque, il tracciato all'interno della fascia di esproprio prevista, nella sostituzione della prima campata del viadotto con un rilevato, delimitato su un lato da muri di contenimento al fine di non uscire dalla fascia di esproprio e nella realizzazione di un cunicolo in c.a. a protezione della condotta esistente, della larghezza pari alla fascia di proprietà dell'Alto Calore e di altezza non inferiore a m. 3,00;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica dei lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e della viabilità di collegamento.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Eleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.  
li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,  
Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dott. Sergio Muollo)

## **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

GRIMALDI

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante tecnica dei lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e della viabilità di collegamento, il cui importo di complessivi Euro 1.203.262,61 è rimasto invariato;
- di approvare lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa ZACCARI COSTRUZIONI SRL, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le;
- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.
- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 554 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

27 GIU. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Carlo LOLO)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 GIU. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 13 LUG. 2005  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li \_\_\_\_\_ 2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
SETTORE 51  
SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_

il _____	prot. n. <u>Es 6145</u>
il _____	prot. n. <u>15.7.05</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

Conferenza Capipul

# RELAZIONE TECNICA

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 84 del 05/03/2004 fu approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e della viabilità di collegamento" dell'importo complessivo di € 2.330.000,00 secondo il seguente quadro economico di spesa:

## A) Importo lavori a base d'asta:

- Per lavori a base d'asta di cui  
€ 61.714,02 per oneri di sicurezza: **€ 1.763.257,63**

## B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:

B <sub>1</sub> - Per espropri ed oneri relativi (frazionamento atti ecc.):	€	91.000,00
B <sub>2</sub> - Spese tecniche, di gara, consulenze ecc. art. 18:	€	211.590,91
B <sub>3</sub> - Indagini Geologiche:	€	34.000,00
B <sub>4</sub> - IVA sui lavori:	€	176.325,76
B <sub>5</sub> - IVA sulle spese tecniche:	€	49.118,18
B <sub>6</sub> - Imprevisti:	€	<u>4.707,18</u>

In uno a disposizione dell'Amministrazione **€ 566.742,37**

**IMPORTO TOTALE € 2.330.000,00**

- Con determina n. 669/06 del 20/07/2004 i lavori furono aggiudicati all'Impresa Zaccari Costruzioni S.r.l. da Circello con un ribasso pari al 32,911% e quindi per un importo dei lavori pari ad € 1.141.548,59, oltre € 61.714,02 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 1.203.262,61
- In data 20/12/2004 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori da cui decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 13/06/2006.

Nel corso dei lavori, dopo lo splanteamento si è potuto stabilire il percorso dell'acquedotto dell'Alto Calore, che interferisce sia con la spalla e la prima pila dal lato del centro abitato di Pesco Sannita, prevista in progetto, per cui è necessario procedere ad una variante tecnica senza modificare il quadro economico.

I principali interventi previsti in variante sono:

1. limitata modifica dell'andamento dell'asse stradale al fine di evitare l'interferenza tra le opere d'arte e la condotta, conservando, comunque, il tracciato all'interno della fascia di esproprio prevista;
2. sostituzione della prima campata del viadotto con un rilevato, delimitato su un lato da muri di contenimento al fine di non uscire dalla fascia di esproprio;

3. realizzazione di un cunicolo in c.a. a protezione della condotta esistente, della larghezza pari alla fascia di proprietà dell'Alto Calore e di altezza non inferiore a m 3,00.

La variante, come detto, non comporta modifiche di importi, per cui il quadro economico rimane quello rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori.

11/04/2012 DIRETTORE DEI LAVORI  
ALBO INGENGNERI Provincia di BENEVENTO n. 282  
DOTT. ING. CATAPANO DOMENICO  
*Domenico Catapano*