

La presente deliberazione viene affissa il 23 AGO. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 603 del 22 AGO. 2005

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione, rifacimento impianti elettrici e adeguamento alle norme di sicurezza del Liceo Classico "P. Giannone" di Benevento.
Legge 50/85 Es. Fin. 1999 Mutuo Cassa DD.PP. Pos. n.4391201
Importo Complessivo € 206.582.76
PERIZIA SUPPLETIVA.

L'anno duemilacinque il giorno Ventidue del mese di Agosto presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dott. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dott. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio TANNELLA (Dott. Sergio MUOLLO)
L'ASSESSORE PROPONENTE: Dott. PASQUALE GRIMALDI

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio che qui di seguito si trascrive:

“Premesso che:

- Con delibera di Giunta Provinciale n° 125 del 10-04-2001 veniva approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione, rifacimento impianti elettrici e adeguamento alle norme di sicurezza del Liceo Classico “P. Giannone” di Benevento, per l'importo complessivo di Euro 206.582,76;

2015 (GA) 03

- Detti lavori, a seguito di gara d'appalto esperita in data 8 e 23.05.2002, sono stati affidati alla Ditta D'Onofrio Srl, giusto contratto Repertorio 202 del 4 novembre 2002, per l'importo di Euro 115.489,36 comprensivo di Euro 6.713,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, avendo praticato uno sconto del 27,37%;

Il quadro economico rimodulato in sede di aggiudicazione dell'asta pubblica

(Det. n° 670 del 31/05/2002) è il seguente:

A)- Importo dei lavori soggetto a ribasso:	€.	149.766,51
Per ribasso del 27,37%:	€.	<u>40.991,09</u>
Restano	€.	108.775,42
Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso):	€.	<u>6.713,94</u>
Totale	€.	115.489,36
B)- Somme a disposizione		
- Per imprevisti e spese Tecniche	€.	16.711,83
- Per IVA al 20%	€.	23.097,87
- economia	€.	51.283,70
Totale somme a disposizione:	€.	<u>91.093,40</u>
TOTALE	€.	206.582,76

Sono stati regolarmente eseguiti i lavori previsti nel progetto originario e precisamente:

- la "parte elettrica" con il rifacimento degli impianti elettrici per le linee di distribuzione entro canalina a vista, rifacimento del quadro generale e di tutti gli altri quadri di zona, sostituzione di di corpi illuminanti, predisposizione di alcune luci di emergenza con relative linee di alimentazione, rifacimento dell'impianto di illuminazione esterna sul terrazzo con sostituzione di alcuni corpi illuminanti;
- l'adeguamento "antincendio" con la realizzazione di rampe per il superamento di barriere architettoniche, uscite di sicurezza con caratteristiche REI 60, segnaletica di sicurezza ed integrazione di estintori e predisposizione di idranti per il corpo palestra;
- la "centrale termica" con la sostituzione di tutti i componenti ed apparecchiature non a norma;
- il "riscaldamento palestra" a mezzo di generatori di aria calda;
- i "lavori in copertura" con la rimozione temporanea della gabbia Faraday e posa in opera di manto impermeabile.

con Determina Dirigenziale n.2243 del 10/12/2004 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione, rifacimento impianti ed adeguamento alle norme di sicurezza presso il Liceo classico di Benevento, eseguiti dalla Ditta D'Onofrio Srl;

Sulla scorta dei lavori eseguiti e contabilizzati, il quadro economico è stato rimodulato nel seguente modo:

a) LAVORI

Importo dei lavori eseguiti e pagati € 121.776,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. per IVA 20% sui lavori	€	24.355,20
2. spese tecniche comprensive di INARCASSA 2% e IVA 20%	€	14.802,89
3. Incentivi Art. 18 Legge 109/94	€	3.974,76
4. lavori aggiuntivi eseguibili in economia	€	41.673,91
Totale somme a disposizione	€	84.806,76
Importo complessivo	€	206.582,76

Avendo la necessità di eseguire ulteriori lavori questo settore ha redatta una perizia il cui importo è pari ai lavori aggiuntivi riportati nel precedente quadro economico in particolare i lavori eseguibili in economia sono i seguenti:

- "impianto antintrusione" con centralina seriale a bus da 32 zone completo di rilevatori ottici a doppia tecnologia , sirene, combinatore telefonico e linee elettriche;
- "completamento impianto elettrico" con ulteriori corpi illuminanti del tipo IP55, IP65 e del tipo normale da 1x18W e da 2x58W completi di lampade; quantificazione della rimozione dei corpi illuminanti esistenti, linee elettriche, componenti e rifacimento di alcuni tratti della gabbia Faraday ,
- **Considerato che:**

l'esecuzione degli interventi e/o opere indicate, risulta improcrastinabile ed indifferibile stante l'urgenza di assicurare il completamento dell'opera e la correlata fruibilità in considerazione dei disagi e disservizi cui è soggetto il personale e l'utenza del Liceo Classico di Benevento, questo Settore intende affidare l'esecuzione degli interventi stessi, mediante gara informale con invito di almeno quindici concorrenti ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 109/94 e s.m.i. e con la procedura di cui all'art. 41 comma 5 del R.D. n. 827/1924 ;

Per quanto premesso e considerato si propone:

1) di approvare l'allegata perizia Suppletiva relativa ai lavori di ristrutturazione, rifacimento impianti ed adeguamento alle norme di sicurezza presso il Liceo classico di Benevento per l'importo di **€ 41.673,91 IVA Compresa;**

2) di approvare il seguente quadro economico così rimodulato:

a) LAVORI

Importo dei lavori eseguiti e pagati **€ 121.776,00**

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- 1. per IVA 20% sui lavori **€ 24.355,20**
- 2. spese tecniche comprensive di INARCASSA 2% e IVA 20% **€ 14.802,89**
- 3. Incentivi Art. 18 Legge 109/94 **€ 3.974,76**
- 4. lavori aggiuntivi eseguibili in economia € 41.673,91**

Totale somme a disposizione **€ 84.806,76**

Importo complessivo **€ 206.582,76**


3) trattandosi di lavori eseguibili in economia Art.88 del DPR 554/99,di affidare gli stessi mediante cottimo Art. 144 del DPR 554/99;

4) di prendere atto che la Perizia è stata redatta dal Geom. Nicola De Michele;

5) di prendere atto che il Piano di sicurezza è stato redatto dall'Ing.A.D'Angelo,Responsabile del Procedimento Ing. Angelo D'Angelo;

6) di prendere atto che i lavori suppletivi trovano copertura finanziaria nell'ambito del Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Posiz. **n.4391201 Importo Complessivo € 206.582.76;** quadro economico rimodulato con la Determina Dirigenziale n° 670 del 31/05/2002 che impegnava la spesa sul Cap. 11970 Prog. N° 1203/02 ;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

IL DIRIGENTE del SETTORE
EDILIZIA E PATRIMONIO
Ing. Valentino Melillo



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

Li _____

IL DIRIGENTE del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
dott. Sergio MUOLLO



LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo, Dott. Pasquale Grimaldi.
A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare l'allegata perizia Suppletiva relativa ai lavori di ristrutturazione, rifacimento impianti ed adeguamento alle norme di sicurezza presso il Liceo classico di Benevento per l'importo di € 41.673,91 IVA Compresa;

2) di approvare il seguente quadro economico così rimodulato:

a) LAVORI

Importo dei lavori eseguiti e pagati

€ 121.776,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. per IVA 20% sui lavori

€ 24.355,20

2. spese tecniche comprensive di INARCASSA 2% e IVA 20%

€ 14.802,89

3. Incentivi Art. 18 Legge 109/94

€ 3.974,76

4. lavori aggiuntivi eseguibili in economia

€ 41.673,91

Totale somme a disposizione

€ 84.806,76

Importo complessivo

€ 206.582,76

3) di prendere atto che la Perizia è stata redatta dal Geom. Nicola De Michele;

4) di prendere atto che il Piano di sicurezza è stato redatto dall'Ing. A. D'Angelo, Responsabile del Procedimento Ing. Angelo D'Angelo;

5) di prendere atto che i lavori suppletivi trovano copertura finanziaria nell'ambito del Mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Posiz. n.4391201 Importo Complessivo € 206.582,76, quadro economico rimodulato con la Determina Dirigenziale n° 670 del 31/05/2002 che impegnava la spesa sul Cap. 11970 Prog. N° 1203/02 ;

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

IL PRESIDENTE
(On. Carmina NARDONE)

N. 750 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 23 AGO. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 AGO. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 dell'art.124 del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

il 12 SET. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 12 SET. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 12 SET. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

SETTORE SEP il _____ prot. n. ES. 766/b
SETTORE Finanza e Ct il _____ prot. n. 13.9.05
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

Conferenza Capigruppo



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1153
12.9.05

Prot. n. 4626.....

Benevento, li..... **13 SET 2005**

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Il nuovo

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO
SEDE

Oggetto: Delibera G.P. n. 603 del 22.8.2005 ad oggetto: "Lavori di ristrutturazione, rifacimento impianti elettrici e adeguamento alle norme di sicurezza del Liceo Classico "P. Giannone" di Benevento – Legge 50/85 Es. Fin. 1999 Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4391201 – Importo complessivo € 206.582,76 – PERIZIA SUPPLEMENTIVA.-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

qu

PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali


1095
23/8/05

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA



AL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AI PRESIDENTI
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

Oggetto: DELIBERA G.P. N.603 DEL 22.08.2005 AD OGGETTO: Lavori di ristrutturazione, rifacimento impianti elettrici e adeguamento alle norme di sicurezza del Liceo Classico "P.Giannone2 di Benevento – legge 50/85 Es. Fin. 1999 Mutuo Cassa DD.PP. Pos. n. 43911201 – importo Complessivo €. 206.582,76 – PERIZIA SUPPLETIVA –

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

file