

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

30 GEN. 2006

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

20 GEN. 2006


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 28 del _____

**Oggetto: ISTITUTO MAGISTRALE DI MONTESARCHIO (BN)
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e rifacimenti impianti.-
Approvazione perizia di variante e suppletiva – Importo lavori € 125.132,72-**

L'anno duemilasei, il giorno Venti del mese di Gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--|------------------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROGINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE



LA GIUNTA

VISTO il rapporto del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 449 /SEP del 19.01.2006 che qui di seguito si riporta integralmente:

“Premesso che:

- con delibera di G.P. n. 249 del 27/06/03 fu approvato il progetto dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e rifacimenti impianti dell'importo complessivo di € 200.000,00;
- il progetto approvato, per un importo di soli lavori quantificato in € 146.171,05, rappresenta un primo segmento attuativo di un più generale intervento sul plesso scolastico;
- in particolare, il progetto approvato prevedeva l'adeguamento dell'impianto di riscaldamento e di quello idrico, obsoleti, non funzionanti con continuità e che richiedevano continui lavori manutentivi per fronteggiare situazioni di emergenza;

- la Cassa DD.PP. deliberava la concessione del mutuo per i lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 200.000,00, con Posiz. n.4439114;
- con determina n. 1142/02 del 01/07/04 si dava atto dell'aggiudicazione della gara a favore dell'impresa IRI SUD s.r.l. che aveva offerto il ribasso del 29,31%, rideterminando il quadro economico di spesa così distinto:

a) Lavori (soggetti a ribasso)	€	141.785,92
A detrarre il ribasso del 29,31%	€	<u>41.557,45</u>
Restano	€	100.228,47
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>4.385,13</u>
Totale lavori	€	104.613,60

b) per somme a disposizione:

IVA lavori 20%	€	20.992,72
per spese generali	€	12.176,05
per IVA su spese generali	€	2.435,21
per art. 18 Legge 109/94	€	2.674,93
per imprevisti compreso IVA	€	7.308,55
per lavori in economia compreso IVA	€	<u>49.868,94</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>95.386,40</u>
Importo complessivo	€	200.000,00

- con contratto n. 319 di rep. del 03/08/04 i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa IRI SUD s.r.l. rappresentata dal sig. Palma Pasquale, quale procuratore speciale, per l'importo complessivo di € 104.613,60 di cui € 100.228,47 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 29,31% ed € 4.385,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che:

- durante il corso dei lavori si è reso necessario potenziare gli impianti idrici e quelli di riscaldamento;

Visto che:

- in particolare, al fine di assicurare migliori condizioni di funzionalità degli impianti, si è reso necessario prevedere:
 - a) per l'impianto idrico: ulteriori filtri, valvole a wafer, riduttori di pressione, valvole di ritegno, elettropompe per acqua calda e fredda, vaso di espansione;
 - b) per l'impianto di riscaldamento: il rilevatore di incendio, ulteriori quantità di tubazioni, sia in rame che in acciaio, con il conseguente aumento anche dei pezzi speciali;
 - c) l'intervento di adeguamento dei servizi igienici a tutti quelli previsti nel plesso scolastico con conseguenti maggiori quantità di pavimenti e rivestimenti;
 - d) la realizzazione di tratti di tubazioni dell'impianto di riscaldamento sotto pavimento, con conseguente sostituzione di parti dello stesso;

Tenuto conto che:

questo Ufficio ha, pertanto, redatto una perizia di variante tecnica e suppletiva con un maggiore importo di lavori, comunque contenuto nell'ambito della somma finanziata, così distinto:

a) Lavori	€	174.766,90
A detrarre oneri della sicurezza pari al 3,10%	€	<u>5.424,76</u>

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale di presente dispositivo;
- l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e rifacimenti impianti dell'Istituto Magistrale di Montesarchio, dell'importo complessivo di € 200.000,00, così distinto:

a) Lavori	€	174.766,90	
A detrarre oneri della sicurezza pari al 3,10%	€	<u>5.424,76</u>	
Restano	€		169.342,14
A detrarre il ribasso contrattuale pari al 29,31%	€	<u>49.634,18</u>	
Restano	€		119.707,96
Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€	<u>5.424,76</u>	
Totale complessivo	€		125.132,72
b) Somme a disposizione:			
IVA lavori al 20%	€	25.026,54	
per lavori in economia	€	35.478,97	
per IVA lavori in economia 20%	€	7.095,79	
per collaudo tecnico amm.vo Art. 18 Legge 109/94	€	3.061,06	
2% (€ 174.766,90 + € 35.478,97)	€	<u>4.204,92</u>	
In uno somme a disposizione	€		<u>74.867,28</u>
Totale complessivo	€		200.000,00

- l'approvazione dell'atto di sottomissione per un importo suppletivo di € 20.519,12 al netto del ribasso contrattuale del 29,31% oltre IVA;
- dare atto che il gruppo di lavoro che ha redatto la perizia di variante tecnica e suppletiva è lo stesso di quello di cui al progetto originario approvato con delibera di G.P. n. 249 del 27/06/2003;
- di demandare al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio per tutti gli adempimenti degli atti tecnici ed amministrativi;
- di imputare la spesa al Cap. 11970 del Bilancio 2004 Imp. 1691/04. 1691/1/04 (per l'art. 18 della legge n. 109/94);
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 89 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 30 GEN. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30 GEN. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 16 FEB. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 16 FEB. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 16 FEB. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
 SETTORE SEP
 SETTORE Finanza e Cc
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
Caprese Caparb

ii/	_____	prot. n. <u>Es. 1376</u>
ii/	<u>862</u>	prot. n. <u>20.2.06</u>
ii/	_____	prot. n. _____
ii/	<u>7.2.06</u>	prot. n. _____
ii/	_____	prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Servizi ai Cittadini
Servizio Affari Generali

272
17-2-06

Prot. n. 1376

Benevento, li. 20 FEB. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MUNDA

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E PATRIMONIO**

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA G.P. N. 29 DEL 20.01.2006 AD OGGETTO: ISTITUTO
MAGISTRALE DI MONTESARCHIO (BN) - LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E RIFACIMENTI
IMPIANTI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA - IMPORTO LAVORI €. 125.132,72 -**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Patrizia TARANTO

Opu



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. *842*

Benevento, lì..... **31 FEB. 2006**

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA G.P. N. 29 DEL 20.01.2006 AD OGGETTO: ISTITUTO
MAGISTRALE DI MONTESARCHIO (BN) - LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E RIFACIMENTI
IMPIANTI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA - IMPORTI LAVORI € 125.132,72 -**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto,
immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. ssa Patrizia TARANTO

gpe

Restano	€	169.342,14
A detrarre il ribasso contrattuale pari al 29,31%	€	<u>49.634,18</u>
Restano	€	119.707,96
Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€	<u>5.424,76</u>
Totale complessivo	€	125.132,72

b) Somme a disposizione:

IVA lavori al 20%	€	25.026,54
per lavori in economia	€	35.478,97
per IVA lavori in economia 20%	€	7.095,79
per collaudo tecnico amm.vo Art. 18 Legge 109/94	€	3.061,06
2% (€ 174.766,90 + € 35.478,97)	€	<u>4.204,92</u>
In uno somme a disposizione	€	<u>74.867,28</u>
Totale complessivo	€	200.000,00

- l'importo netto suppletivo è pari ad € 20.519,12 al netto del ribasso contrattuale del 29,31% e comprensivo degli oneri della sicurezza e rappresenta il 19,61% di lavori suppletivi ed è, quindi, contenuto nell'ambito del 20% previsto dalla legge;

Ritenuto che:

- i lavori sono da intendersi urgenti ed indifferibili;

Dato atto che:

- l'impresa ancora presente in cantiere si è resa disponibile ad eseguire i lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
- il gruppo di lavoro che ha provveduto alla elaborazione della suddetta perizia è lo stesso di quello già individuato per il progetto originario con delibera di G.P. n. 249 del 27/06/2003;

Visto:

- la legge n. 109/94 e successive integrazioni e modificazioni;
- il D.P.R. n. 554 del 21/12/99;

Tutto ciò premesso, considerato, visto, ritenuto e dato atto;

Questo Ufficio propone:

1. l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e rifacimenti impianti dell'Istituto Magistrale di Montesarchio, dell'importo complessivo di € 200.000,00, così distinto:

a) Lavori	€	174.766,90
A detrarre oneri della sicurezza pari al 3,10%	€	<u>5.424,76</u>
Restano	€	169.342,14
A detrarre il ribasso contrattuale pari al 29,31%	€	<u>49.634,18</u>
Restano	€	119.707,96

Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€	<u>5.424,76</u>	
Totale complessivo	€		125.132,72
b) Somme a disposizione:			
IVA lavori al 20%	€	25.026,54	
per lavori in economia	€	35.478,97	
per IVA lavori in economia 20%	€	7.095,79	
per collaudo tecnico amm.vo	€	3.061,06	
Art. 18 Legge 109/94			
2% (€ 174.766,90 + € 35.478,97)	€	<u>4.204,92</u>	
In uno somme a disposizione			€ <u>74.867,28</u>
Totale complessivo	€		200.000,00

- l'approvazione dell'atto di sottomissione per un importo suppletivo di € 20.519,12 al netto del ribasso contrattuale del 29,31% oltre IVA;
- dare atto che il gruppo di lavoro che ha redatto la perizia di variante tecnica e suppletiva è lo stesso di quello di cui al progetto originario approvato con delibera di G.P. n. 249 del 27/06/2003;
- di imputare la spesa al Cap. 11970 del Bilancio 2004 Imp. 1691/04. 1691/1/04 (per l'art. 18 della legge n. 109/94)."

RITENUTO doversi provvedere in merito

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)