

La presente deliberazione viene affissa il 31 MAR 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 172 del 27 MAR. 2006

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale a sale espositive del Palazzo del Governo al Corso Garibaldi di Benevento. - Progetto di completamento parziale degli impianti tecnologici per l'allestimento della mostra "ai confini della realtà".-

Importo complessivo € 265.000,00, compreso somme a disposizione.

L'anno duemilasei il giorno Venticinque del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2)	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____ ASSENTE _____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____ ASSENTE _____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____ ASSENTE _____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE *Grimaldi*

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del Settore Edilizia e Patrimonio, prot. n. 2496/SEP del 27.03.2006, che qui di seguito si riporta integralmente:

“Premesso che:

- con contratto n. 131 di rep. del 05.07.2002 e successivi atti aggiuntivi, l'impresa Verrone Ferdinando s.a.s. di Costantino Verrone da San Giorgio a Cremano (NA), ha assunto i lavori di realizzazione di un

Museo d'Arte Contemporanea nel piano seminterrato e parte dei lavori del Piano Terra del Palazzo del Governo al Corso Garibaldi di Benevento, per l'importo di aggiudicazione iniziale di € 1.212.722,14 al netto del ribasso medio del 26,85%;

- la direzione dei lavori in parola fu affidata all'arch. Vittorio M. Berruti;
- durante il corso dei lavori relativi al Primo ed al Secondo Stralcio, questo Ente ha richiesto alla D. LL. ed all'impresa di rendere disponibile la parte di struttura museale già realizzata per consentire l'allestimento della mostra "O luna tu", sotto la direzione artistica del prof. Danilo Eccher e la sua inaugurazione ed apertura al pubblico per il giorno 25 Giugno 2005, con circa 6 mesi di anticipo sui tempi contrattuali;
- la suddetta mostra, è stata resa fruibile al pubblico fino alla fine di Novembre 2005, ed è stata successivamente rimossa rendendo i locali nuovamente liberi dalle opere d'arte;
- allorquando i lavori stavano per essere ripresi, nel mese di gennaio 2006, questo Ente, in conseguenza dell'avvio della nuova programmazione regionale degli eventi museali, ha comunicato la necessità di rendere ancora una volta i locali disponibili per l'apertura di una seconda iniziativa, poi concretizzatasi nella mostra "Ai confini della realtà – Arte scienza e tecnologia" programmata per il mese di aprile 2006, come annunciata nella conferenza stampa indetta per il giorno 18/02/2006 durante la manifestazione del BIT di Milano;
- l'apertura della nuova mostra comporta necessariamente un ulteriore adeguamento delle previsioni progettuali e della tempistica organizzativa, per consentire di raggiungere, anche avuto riguardo all'urgenza derivante dai ridotti tempi disponibili, il nuovo ambizioso obiettivo dell'Amministrazione;
- in particolare si rende necessario completare, con gli opportuni adeguamenti ed accorgimenti per renderli compatibili con le esigenze allestitriche della nuova mostra, gli impianti elettrico-antintrusione-antifurto, rimuovere e risistemare le pannellature già realizzate per la precedente Mostra "O luna tu", fornire i corpi illuminanti, oltre ad una serie di lavori in economia richiesti per la movimentazione dei basolati, per il ricablaggio delle linee elettriche provvisoriamente allestite per la 1ª Mostra ed ulteriori opere di finitura.;
- il Direttore dei Lavori ha pertanto elaborato una perizia che prevede l'esecuzione dei suddetti lavori;
- la realizzazione dei suddetti lavori non può che essere affidata alla stessa impresa Verrone Ferdinando s.a.s. di Verrone Costantino, affidataria dei lavori principali per le seguenti motivazioni:
 - le lavorazioni da eseguirsi interessano l'area del cantiere nel quale stanno proseguendo i lavori già contrattualmente affidati alla citata impresa e, come detto, interrotti per l'intera durata della mostra "O LUNA TU";
 - i lavori a farsi con il predetto progetto sono strettamente interconnessi e complementari con gli impianti tecnologici già realizzati;
 - necessità di ridurre i tempi di esecuzione per consentire l'apertura della nuova mostra per la data programmata per il mese di Aprile 2006;
 - unicità della certificazione relativa alle regolarità di esecuzione degli impianti tecnologici, propedeutica al collaudo degli stessi;
- la suddetta ditta, preventivamente interpellata, presa visione del progetto e delle lavorazioni in esso previste, si è dichiarata disponibile alla loro esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni dei rapporti contrattuali in essere, e con l'applicazione dello stesso ribasso dei lavori originariamente affidati;

Visto il quadro economico del detto progetto che comporta una spesa complessiva di € 265.000,00, di cui netti € 190.934,77 per lavori ed € 74.065,23 per somme a disposizione come appresso distinti:

A) IMPORTO DEI LAVORI

A	IMPORTO LAVORI A LORDO DEL RIBASSO E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 251.848,94
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A CORPO E MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 186.844,68
A.2	COSTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 4.090,09
	TOTALE A.1 + A.2	€ 190.934,77

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1	IMPREVISTI	€ 2.645,15
B.2	SPESE TECNICHE	
	- Art. 18 L. 109/94	€ 3.467,97
	- Progettazione Direzione, contabilità, collaudi, sicurezza, prevenzione incendi, lavori a base d'asta e a fattura	€ 38.174,11
	TOTALE B.2	€ 41.642,08
B.3	ONERI FISCALI	
	- I.V.A. sui lavori ed imprevidi (10%)	€ 19.357,99
	- I.V.A. INPS, CNPAIA su spese tecniche	€ 10.420,01
	TOTALE B.3	€ 29.778,00
	TOTALE B	€ 74.065,23
	IMPORTO DEL PROGETTO	€ 265.000,00

Tenuto conto che la copertura finanziaria della suddetta spesa può essere assicurata con le disponibilità esistenti sul cap. 12200/7/R imp. n. 3023/05;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione del richiamato progetto dei lavori di completamento parziale dell'impianto elettrico, e dei lavori necessari per l'allestimento della Mostra "AI CONFINI DELLA REALTÀ" presso il Palazzo del Governo al Corso Garibaldi di Benevento, secondo il quadro economico soprariportato, redatto dall'arch. Vittorio M. Berruti, Direttore dei Lavori principali, in uno con lo schema di atto di sottomissione dallo stesso predisposto;

Per tutte le motivazioni sopra esposte si propone:

1. di approvare il progetto dei lavori di completamento parziale degli impianti tecnologici per l'allestimento della Mostra "AI CONFINI DELLA REALTÀ" presso il Palazzo del Governo al Corso Garibaldi di

Benevento, per l'importo complessivo di € 265.000,00 di cui € 190.934,77 per lavori ed € 74.065,23 per somme a disposizione, secondo il quadro economico soprariportato;

2. di dare atto che il suddetto progetto è stato redatto dal medesimo Direttore dei Lavori principali, arch. V. M. Berruti;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato (allegato "A" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale);
4. di dare atto che, ai fini fiscali, il suddetto schema di atto di sottomissione comporta un maggior importo netto dei lavori pari ad € 190.934,77;
5. di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n. 12200/7/R imp. n. 3023/05."

RITENUTO doversi provvedere in merito

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

 Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare il progetto dei lavori di completamento parziale degli impianti tecnologici per l'allestimento della Mostra "AI CONFINI DELLA REALTÀ" presso il Palazzo del Governo al Corso Garibaldi di Benevento, per l'importo complessivo di € 265.000,00 di cui € 190.934,77 per lavori ed € 74.065,23 per somme a disposizione, secondo il quadro economico soprariportato;
- di dare atto che il suddetto progetto è stato redatto dal medesimo Direttore dei Lavori principali, arch. V. M. Berruti;
- di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato (allegato "A" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale);
- di dare atto che, ai fini fiscali, il suddetto schema di atto di sottomissione comporta un maggior importo netto dei lavori pari ad € 190.934,77;
- di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n. 12200/7/R imp. n. 3023/2/05;
- di onerare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti di competenza;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 266 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

31 MAG. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 31 MAG. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 20 APR. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno

20 APR. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li

20 APR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
SETTORE SEP
SETTORE Finanze e CE
SETTORE _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

Confessione Capgrupp

il _____	prot. n. <u>Es. 3162</u>
il <u>266</u>	prot. n. <u>24.406</u>
il _____	prot. n. _____
il <u>h.h.h.p</u>	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____