

3 GEN. 2007

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTODeliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 812 del 28 DIC. 2006**Oggetto:** Benevento – Polo Museale della tecnica e del Lavoro in Agricoltura presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura "M. Vetrone" alla località Piano Cappelle di Benevento – Progetto 4° stralcio dell'importo complessivo di € 595.000,00, compreso somme a disposizione. **PROVVEDIMENTI-**L'anno duemilasei, il giorno Ventotto del mese di Dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le | Carmine | NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) dott. | Pasquale | GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. | Alfonso | CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. | Pompilio | FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. | Pietro | GIALONARDO | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. | Giorgio Carlo | NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dott. | Carlo | PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dott. | Rosario | SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) Geom. | Carmine | VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTAPreso visione del rapporto n° 10334 del 27.12.06 del Settore Edilizia e Patrimonio che di seguito si trascrive integralmente:**“Premesso che:**

- con delibera di G.P. 439 del 03/10/2003, fu approvata l'idea progetto relativa al “Polo Multisetoriale dell'agricoltura e delle macchine agricole d'epoca” presso l'Istituto professionale di Stato per l'Agricoltura “M. Vetrone” di Benevento alla località Piano Cappelle;
- l'iniziativa consiste essenzialmente nella realizzazione di una struttura espositiva di reperti del mondo rurale (macchine, attrezzi, strumenti, ecc.) arricchiti con documenti audio-visivi;
- per quanto riguarda la struttura espositiva vera e propria del Polo Museale è stato redatto il relativo progetto esecutivo che prevede la sua ubicazione in un ampio spazio, esteso circa 1,5 ettari, nell'area di pertinenza dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura “M. Vetrone”, alla località Piano Cappelle di Benevento, antistante il corpo di fabbrica destinato a stalle, e limitrofo alla viabilità a servizio della zona;

- il progetto prevede la realizzazione di un'area espositiva disegnata come un ideale "ferro di cavallo" sul quale trovano collocazione degli spazi espositivi fissi, destinati alle macchine agricole d'epoca, ed altri box destinati a scene di vita rurale, biglietteria, ufficio informazioni e bar;
- sulla base dell'ideale ferro di cavallo sarà allocato il palco a servizio dell'intera area che potrà ospitare manifestazioni folkloristiche connesse alle finalità del Polo Museale, oltre a spettacoli di altro genere;
- sono infine previste in progetto diverse sistemazioni a verde e aree attrezzate, viabilità di accesso ed un'ampia superficie destinata a parcheggio per macchine ed autobus;
- un adeguato e moderno impianto di illuminazione esterna, consentirà l'utilizzo del complesso museale anche nelle ore serali e notturne;
- il progetto esecutivo fu approvato con delibera di G.P. n° 651 del 19/12/2003;
- il Nucleo Operativo per la gestione del polo museale, individuato con delibera di G. P. n° 152 del 21/03/05 e presieduto dall'on. Roberto Costanzo, ha proposto la nuova denominazione del complesso in "Polo museale della tecnica e del lavoro in Agricoltura", sinteticamente MUSA;

Considerato che:

- con delibera di G.P. n° 485 del 03/09/2004 è stato approvato il progetto 1° e 2° stralcio dei lavori del MUSA di importo complessivo pari ad € 1.069.897,50, contenuto nelle disponibilità finanziarie all'epoca esistenti, e la esecuzione dei relativi lavori fu affidata, a seguito di asta pubblica alla ditta Michelangelo Lombardi Costruzioni srl di Benevento, con un ribasso offerto sul prezzo a base d'asta del 29,66%;
- nel mese di giugno 2005 sono stati avviati i lavori del 1° e 2° stralcio;
- nel corso dei lavori si è reso necessario redigere perizia di variante tecnica e suppletiva dei detti lavori di 1° e 2° stralcio, approvata con delibera di G.P. n° 173 del 27/03/06; la suddetta perizia si è resa necessaria in quanto, per effetto dell'elaborazione del progetto preliminare del limitrofo Centro di Diagnostica Ambientale, sono sorte delle esigenze che hanno portato ad effettuare un abbassamento delle quote di progetto, utili anche ai fini di un migliore abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre per garantire più idonee condizioni di sicurezza, e rendere meno vulnerabile il complesso museale da possibili incursioni ed atti vandalici, si è scelta una diversa tipologia strutturale dei box (muratura di tufo listata con copertura in legno lamellare) in sostituzione di quella prevista. Per consentire infine una migliore funzionalità dei box soprattutto con riguardo a tutti gli apparati audiovisivi da installare al loro interno, sono state inoltre aumentate le canalizzazioni per le diverse reti di servizio;
- le modifiche introdotte e la variazione della tipologia strutturale dei box, hanno comportato una variazione di spesa in aumento che ha consentito di realizzare, con i lavori del 1° e 2° lotto stralcio, oltre all'intero basamento di appoggio in c.a. per tutto il suo sviluppo di circa mq 6.300,00, ad un muro di sostegno a confine con gli adiacenti corpi di fabbrica già destinato a stalle, solo 5 dei 18 box previsti;
- attualmente sono in corso di ultimazione i lavori relativi al 3° stralcio, affidati con determina n° 1982 del 03/11/2006, che prevedono essenzialmente la realizzazione di ulteriori 5 box completi in ogni loro parte;

Tenuto conto che:

- con la disponibilità ulteriori risorse finanziarie, è stato possibile redigere un progetto 4° stralcio, che prevede la realizzazione di 6 box (prevalentemente quelli di maggiori dimensioni) completi e funzionali in ogni loro parte, per una superficie coperta di circa 570,00 mq, aventi le stesse tipologie strutturali di quelli già realizzati;
- la spesa complessiva dei lavori del detto progetto risulta essere di € 595.000,00 come risultante dal seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI DA COMPUTO (compreso € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 468.529,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1) per IVA al 20% sui lavori	€ 93.706,00	
2) spese generali (art. 18 L. 109/94, consulenze, pubblicità) etc. – compreso oneri fiscali	€ 15.000,00	
3) per imprevisti compreso oneri fiscali	€ 17.764,01	
	Totale somme a disposizione	€ 126.470,01
C) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 595.000,00

Tenuto conto che:

- il completamento del Polo Museale, rientrando l'opera tra gli obiettivi strategici di questo Ente, è programmata per la prossima primavera;
- si rende necessario procedere all'approvazione del detto progetto 4° stralcio, secondo il quadro economico sopra riportato, ed attivare ogni connesso conseguente provvedimento e/o iniziativa finalizzata ad assicurare per la data programmata la realizzazione della struttura museale;

Per tutte le motivazioni sopra esposte si PROPONE:

- **di approvare** il progetto 4° stralcio dei lavori relativi al Polo Museale della tecnica e del Lavoro in Agricoltura – MUSA – presso l'Istituto "M. Vetrone" alla località Piano Cappelle di Benevento consistente sostanzialmente nella realizzazione di ulteriori 6 box espositivi della superficie complessiva picrica mq 570,00;

- **di approvare** il quadro economico seguente:

A) IMPORTO LAVORI DA COMPUTO (compreso € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 468.529,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1) per IVA al 20% sui lavori	€ 93.706,00	
2) spese generali (art. 18 L. 109/94, consulenze, pubblicità) etc. – compreso oneri fiscali	€ 15.000,00	
3) per imprevisti compreso oneri fiscali	€ 17.764,01	
	Totale somme a disposizione	€ 126.470,01
C) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 595.000,00

- **di prendere atto** che il gruppo di lavoro, ai sensi del D.Lvo 163/2006 art. 92, ha elaborato il progetto esecutivo relativo al 4° stralcio e che curerà la fase di esecuzione dei lavori, è così composto:

Responsabile del Procedimento:	ing. Valentino Melillo
Progettisti:	geom. Nicola De Michele, geom. Silvio Ocone
Collaboratori alla Prog. Ed :	arch. Gaetano Caporaso, geom. Roberto Fresta
R.S.A.A.:	rag. Antonio Feleppa e dott. S. De Bellis
Coordinatore Sic, per la prog. ne ed eseg:	geom. Silvio Ocone
Collaboratori amministrativi, finanziari e Contrattuali	sig. Salvatore Valenti, sig.ra Carolina Fucci, sig. Armando Franco, _____
Direttore Lavori:	ing. Michelantonio Panarese

Contabilizzatore:

geom. Silvio Ocone.

- **di imputare** la spesa al capitolo 12200/4 del bilancio 2006;

Ritenuto, altresì, doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta;

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.E.P.
(Dott. Ing. Valentino MELILLO)

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio MUOLLO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP. 12200/4 PROGR. N. 2830/06

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto si propone:

- **di di approvare** il progetto 4° stralcio dei lavori relativi al Polo Museale della tecnica e del Lavoro in Agricoltura – MUSA – presso l'Istituto "M. Vetrone" alla località Piano Cappelle di Benevento consistente sostanzialmente nella realizzazione di ulteriori 6 box espositivi della superficie complessiva picrica mq 570,00;
- **di approvare** il quadro economico seguente:

A) IMPORTO LAVORI DA COMPUTO (compreso € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 468.529,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALT.	
1) per IVA al 20% sui lavori	€ 93.706,00
2) spese generali (art. 18 L. 109/94, consulenze, pubblicità) etc. – compreso oneri fiscali	€ 15.000,00
3) per imprevisti compreso oneri fiscali	€ 17.764,01
Totale somme a disposizione	€ 126.470,01
C) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 595.000,00

- **di prendere atto** che il gruppo di lavoro, ai sensi del D.Lvo 163/2006 art. 92, ha elaborato il progetto esecutivo relativo al 4° stralcio e che curerà la fase di esecuzione dei lavori, è così composto:

Responsabile del Procedimento:	ing. Valentino Melillo
Progettisti:	geom. Nicola De Michele, geom. Silvio Ocone
Collaboratori alla Prog. Ed :	arch. Gaetano Caporaso, geom. Roberto Fresta
R.S.A.A.:	rag. Antonio Feleppa e dott. S. De Bellis
Coordinatore Sic, per la prog. ne ed esec:	geom. Silvio Ocone
Collaboratori amministrativi, finanziari e contrattuali	sig. Salvatore Valenti, sig.ra Carolina Fucci, sig. Armando Franco,
Direttore Lavori:	ing. Michelantonio Panarese
Contabilizzatore:	geom. Silvio Ocone.

- **di imputare** la spesa al capitolo 12200/4 del bilancio 2006;
- **di onerare** il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio di tutti gli adempimenti consequenziali finalizzati alla realizzazione dei relativi lavori in tempo utile per consentire l'ultimazione dei lavori entro la prossima primavera;
- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 15 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 3 GEN. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio MUOLLO)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 3 GEN. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 29 GEN 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 GEN 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 22 GEN. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
SETTORE SEP il 1/10 prot. n. ES 693
SETTORE Finanze e Cc il 1/10 prot. n. 25.107
SETTORE _____ il 1/10 prot. n. _____
Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____
Conferenza Capigrupp