

La presente deliberazione viene affissa il

J.E.G.
25 GIU 2007

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTODeliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 370 del 22 GIU. 2007


OGGETTO: Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile strada "San Giovanni" di collegamento tra la SS. n°87 e la ex SS. n° 265 nei Comuni di Amorosi e Telesse Terme. Approvazione perizia variativa n° 2, dello schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

L'anno duemilasette il giorno ventidue del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro GIALONARDO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dott. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dott. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE



LA GIUNTA

Visto il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n° 8393/S.I. del 21.06.2007, che si trascrive integralmente di seguito:

"Premesso che:

- La Provincia di Benevento con **Delibera di G.P. n.239 del 05.06.2002**, ha approvato, per l'importo complessivo di €.877.976,73 il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:

A) **Importo dei lavori** **€. 702.381,81**
 Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 50.000,00

B) **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

- per I.V.A. sui lavori 20% € 140.476,36
- per progettazione e direzione (art.18 L.109/94) € 10.535,73
- per oneri riflessi sulla progett. e spese varie € 4.131,65
- per espropri € 3.925,07
- per spese generali e pubblicazioni € 11.361,54
- per imprevisti e spostamento sottoservizi € 5.164,57

Totale somme a disposizione

€ 175.594,92

TOTALE GENERALE

€ 877.976,73

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta in data 10/04/2003 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Del Tufo Costruzioni s.r.l. con sede in Airola (BN) alla Via N.Romano, con un ribasso del 34,1107% sull'importo dei lavori, per cui il nuovo quadro economico rimodulato dei lavori appaltati, è risultato il seguente:

A) Per lavori a base d'asta	€ 702.381,81
Di cui per oneri di sicurezza € 50.000,00	
A detrarre il ribasso del 34,1107%	<u>€ 222.532,00</u>
Importo netto di appalto	€ 479.849,81

B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per I.V.A	€ 95.969,96
- per oneri di progettazione	€ 10.535,73
- per oneri riflessi e spese varie	€ 4.131,65
- per espropri	€ 3.925,07
- per spese tecniche di gara, consulenze ecc.	€ 70.089,00
- per I.V.A. su spese generali	€ 14.017,80
- per spostamento sottoservizi	€ 5.164,57
- per IVA 20% su verifiche strutt. e spost. Sottoservizi	€ 1.032,91
- per Accant. 7% Decreto RC 1184/03+I.V.A	<u>€ 40.307,37</u>
Totale somma a disposizione	€ 245.174,06
TOTALE	€ 725.023,83

- questo Settore, in data 09.07.2004, provvede, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori (contratto n°204 del 31/05/2004 reg. a Benevento il 18/06/2004 al n° 3048 mod. 1 vol. 3);
- con deliberazione di G.P. n° 690 del 23.09.2005, per le motivazioni in essa riportate fu approvata la perizia di variante e suppletiva il cui quadro economico di spesa risulta il seguente:

A) Importo lavori

Importo perizia di variante	€ 758.360,47
Di cui oneri sicurezza € 50.000,00	
A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su € 708.360,47	<u>€ 241.626,71</u>
Restano netti	€ 516.733,76

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I.V.A. sui lavori	€ 103.346,75
b) Espropri e oneri connessi	€ 21.000,00
c) Spese per pubblicazioni, copie ecc.	€ 3.565,73
d) I.V.A. e oneri voce c	€ 713,15
e) Prog. art.18 L.109/94 e succ. mod. + oneri riflessi	€ 19.263,57

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- Di approvare la perizia di variante tecnica n° 2, dello Schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritti dall'impresa Del Tufo Costruzioni, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico di seguito riportato:

A) Importo lavori

Importo perizia di variante	€	758.360,47	
Di cui oneri sicurezza € 50.000,00			
A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su € 708.360,47	€	241.626,71	
Restano netti			€ 516.733,76

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I.V.A. sui lavori	€	103.346,75	
b) Espropri e oneri connessi	€	13.949,64	
c) Spese per pubblicazioni, copie ecc., comp. I.V.A.	€	3.738,81	
d) Art.92 D.Lgs.163/06 + oneri riflessi	€	13.288,30	
e) Spese generali ed imprevisti	€.	24.887,92	
f) Segnaletica stradale	€.	49.078,69	
Totale somme a disposizione			€ 208.290,11
Importo complessivo			€ 725.023,87

- Di confermare la spesa di €. 725.023,87 sul capitolo 12331/2, impegno n°1897/03.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio VANNELLA)

IL PRESIDENTE

(Dr. Carmine NARDONE)

Carmine Nardone

N. 452 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO

25 GIU. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio VANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25 GIU. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 11 LUG. 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Gianclaudio VANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno 11 LUG. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134,comma 4,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134,comma 3,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio VANNELLA)

Copia per
 SETTORE 81
 SETTORE FINANZA
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
conf. capgrupp

il _____ prot. n. Es 5440
 il 11/7/07 prot. n. 12.7.07
 il 11/7/07 prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO Settore Infrastrutture

Oggetto: Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile strada "San Giovanni" di collegamento tra la SS. n°87 e la ex SS. n° 265 nei Comuni di Amorosi e Telese Terme.

Impresa aggiudicataria: Del Tufo Costruzioni s.r.l. con sede in Airola (BN) alla Via N.Romano.

Contratto: n°204 del 31/05/2004 reg. a Benevento il 18.06.2004 al n° 3048 mod. 1 vol. 3;

Atto di sottomissione n° 1 del 04.11.2005, rep n° 833 registrato a Benevento il 23.11.2005 al n° 1941 mod. 2.

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 2

L'anno 2007, il giorno _____ del mese di _____, in Benevento nella sede della provincia di Benevento, si sono riuniti i sottoscritti, ciascuno nella qualità:

- Dott.Ing. Angelo Fuschini, nato a Solopaca (BN) il 14.02.1943 ed ivi residente alla via Palombi, nella qualità di Dirigente S.I. e Responsabile del Procedimento dei lavori indicati in oggetto, domiciliato per la carica presso gli Uffici Provinciali;
- Geom. Luigi Del Tufo, nato ad Airola (BN) il 02.01.1943, amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa Del Tufo Costruzioni S.r.l., con sede in Airola – codice Fiscale 00179980628;

Premesso che:

- la Provincia di Benevento, nell'ambito dell'intesa di programma – accordo quadro per la mobilità, ha ottenuto il finanziamento per i lavori sistemazione ed adeguamento del piano viabile strada "San Giovanni" di collegamento tra la SS. n°87 e la ex SS. n° 265 nei Comuni di Amorosi e Telese Terme;
- il progetto è stato approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 239 del 05.06.2002, per l'importo complessivo di €. 877.976,73;
- a seguito dell'espletamento della gara di appalto i lavori sono stati affidati con determinazione n° 908/06 del 02.09.2003, all'impresa Del Tufo Costruzioni che ha offerto il ribasso d'asta del 34,1107%, per cui il quadro economico rimodulato a seguito dell'affidamento è risultato il seguente:

A) **Per lavori a base d'asta** € 702.381,81
Di cui per oneri di sicurezza € 50.000,00

A detrarre il ribasso del 34,1107%

€ 222.532,00

Importo netto di appalto

€ 479.849,81

B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per I.V.A	€ 95.969,96
- per oneri di progettazione	€ 10.535,73
- per oneri riflessi e spese varie	€ 4.131,65
- per espropri	€ 3.925,07
- per spese tecniche di gara, consulenze ecc.	€ 70.089,00
- per I.V.A. su pesse generali	€ 14.017,80
- per spostamento sottoservizi	€ 5.164,57
- per IVA 20% su verifiche strutt. e spost. Sottoservizi	€ 1.032,91
- per Accant. 7% Decreto RC 1184/03+I.V.A	€ 40.307,37

Totale somma a disposizione

€ 245.174,06

TOTALE

€ 725.023,83

- in data 31.05.2004 venne sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 204, registrato a Benevento il 18.06.2004 al n° 3048 mod. 1, vol 31, per un importo dei lavori di €. 479.849,81, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- con deliberazione n° 690 del 23.09.2005, per le motivazioni in essa riportate, venne approvata la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera n° 1, con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori

Importo perizia di variante € 758.360,47

Di cui oneri sicurezza € 50.000,00

A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su
€. 708.360,47

€ 241.626,71

Restano netti

€ 516.733,76

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I.V.A. sui lavori	€ 103.346,75
b) Espropri e oneri connessi	€ 21.000,00
c) Spese per pubblicazioni, copie ecc.	€ 3.565,73
d) I.V.A. e oneri voce c)	€ 713,15
e) Prog. art.18 L.109/94 e succ. mod. + oneri riflessi	€ 19.263,57
f) Spese generali ed imprevisti	€. 60.400,91

Totale somme a disposizione

€ 208.290,11

Importo complessivo

€ 725.023,87

- con la suddetta deliberazione n. 690/05 è stato anche approvato lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, con l'affidamento di un maggior importo netto lavori di €. 36.883,95;

- la suddetta deliberazione, fu inviata alla Regione Campania che ne prendeva atto come da comunicazione prot. n. 2005.0873266 del 24.10.2005;
- in data 04.11.2005 venne sottoscritto l'atto di sottomissione n.1 rep. n° 833, registrato a Benevento il 23.11.2005 al n° 1941 mod. 2;

Considerato che:

- nel corso dei lavori si sono registrate modifiche ad alcune categorie di lavori, per cui la direzione lavori ha provveduto alla redazione di una perizia di variante in c.o. n° 2, che prevede la realizzazione di un maggior quantitativo di pavimentazione in conglomerato bituminoso e la predisposizione delle canalizzazioni per la futura messa in opera di illuminazione stradale, il tutto al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell'asse stradale in oggetto; inoltre tra le somme a disposizione sono state reperite risorse economiche per la predisposizione di segnaletica stradale orizzontale e verticale per il fine di cui sopra. Tale perizia prevede l'applicazione di n° 4 nuovi prezzi, come riportato nel relativo verbale allegato, ed il cui quadro economico risulta il seguente:

A) Importo lavori

Importo perizia di variante	€	758.360,47
Di cui oneri sicurezza € 50.000,00		
A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su € 708.360,47	€	241.626,71
Restano netti		€ 516.733,76

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I.V.A. sui lavori	€	103.346,75
b) Espropri e oneri connessi	€	13.949,64
c) Spese per pubblicazioni, copie ecc., comp. I.V.A.	€	3.738,81
d) Art.92 D.Lgs.163/06 + oneri riflessi	€	13.288,30
e) Spese generali ed imprevisti	€.	73.966,61
Totale somme a disposizione		€ 208.290,11
Importo complessivo		€ 725.023,87

Tanto premesso e considerato

Si addivene alla stipula del presente atto di sottomissione n° 2 redatto in schema:

Art. 1 - il Geom. Luigi Del Tufo, nato ad Airola (BN) il 02.01.1943, Amministratore Unico e legale rappresentante dell'impresa Del Tufo Costruzioni S.r.l., con sede in Airola – codice Fiscale 00179980628, presa visione della perizia di variante n° 2, dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in essa previsti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale dell'atto di sottomissione n° 1 e del presente atto di sottomissione.

Art. 2 - L'Importo complessivo dei lavori, a seguito della perizia di variante n° 3, rimane inalterato ovvero pari ad €. 516.733,76 al netto del ribasso d'asta del 34,1107% di cui €. 50.000,00 per oneri di sicurezza, di cui all'atto di sottomissione n° 1, per cui non vi è incremento dell'importo dei lavori affidati.

Art. 3 – Con il presente atto vengono altresì approvati e accettati dall'impresa n° 4 nuovi prezzi utilizzati nella redazione della Perizia di Variante n° 2 che di seguito vengono riportati. Sui detti prezzi unitari sarà applicato il medesimo ribasso di aggiudicazione del 34,1107% :

NUOVI PREZZI

Prog.	Tariffa	DESCRIZIONE ELENCO PREZZI	UNITA' DI MISURA	PREZZO €.
1	NP8 18.02.002	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Misura 50x50x40 cm di dimensioni 100x100x120 cm	cad.	42,81
2	NP9 18.02.011	Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato per prolungamento del pozzetto di raccordo, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Di Dimensioni 50x50x25	cad.	15,24
3	NP 10	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità , fornito in rotoli , conforme alle norme NC F 68 171 , posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, di diametro mm.63	ml.	2,80
4	NP11	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità , fornito in rotoli , conforme alle norme NC F 68 171 , posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, di diametro mm.125	ml.	6,33

Art.4 – Viene concordato che il termine contrattuale rimane inalterato;

Art . 5 - Agli effetti fiscali , si dichiara che a seguito della perizia di variante n° 2 non vi è alcun aumento della spesa.

Il presente Atto sottoscritto dalle parti, è immediatamente vincolante per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo ad avvenuta superiore approvazione.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto la delibera di G.P. n. _____ del _____ di approvazione della perizia di variante n° 2 e i relativi elaborati progettuali della medesima perizia.

Benevento li,

**Il Direttore dei Lavori
(Ing. Salvatore Minicozzi)**

DEL TUFO Costruzioni s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Geom. Luigi Del Tufo)

**Per l'impresa Del Tufo Costruzioni S.r.l.
(Geom. Luigi Del Tufo)**

**Il Responsabile del Procedimento – Dirigente S.I.
(dott.ing. Angelo Fuschini)**



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. n° 8393 /SI del 21 GIU. 2006

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile strada "San Giovanni" di collegamento tra la SS. n°87 e la ex SS. n° 265 nei Comuni di Amorosi e Telesse Terme.

Approvazione perizia variativa n° 2, dello schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

Premesso che:

- La Provincia di Benevento con **Delibera di G.P. n.239 del 05.06.2002**, ha approvato, per l'importo complessivo di €.877.976,73 il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori **€. 702.381,81**

Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 50.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- per I.V.A. sui lavori 20% €. 140.476,36
- per progettazione e direzione (art.18 L.109/94) €. 10.535,73
- per oneri riflessi sulla progett. e spese varie €. 4.131,65
- per espropri €. 3.925,07
- per spese generali e pubblicazioni €. 11.361,54
- per imprevisti e spostamento sottoservizi €. 5.164,57

Totale somme a disposizione

€. 175.594,92

TOTALE GENERALE

€. 877.976,73

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta in data 10/04/2003 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Del Tufo Costruzioni s.r.l. con sede in Airola (BN) alla Via N.Romano, con un ribasso del 34,1107% sull'importo dei lavori, per cui il nuovo quadro economico rimodulato dei lavori appaltati, è risultato il seguente:

A) Per lavori a base d'asta €. 702.381,81

Di cui per oneri di sicurezza € 50.000,00

A detrarre il ribasso del 34,1107% € 222.532,00

Importo netto di appalto

€ 479.849,81

B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per I.V.A € 95.969,96
- per oneri di progettazione € 10.535,73
- per oneri riflessi e spese varie € 4.131,65
- per espropri € 3.925,07



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- per spese tecniche di gara, consulenze ecc.	€	70.089,00
- per I.V.A. su pese generali	€	14.017,80
- per spostamento sottoservizi	€	5.164,57
- per IVA 20% su verifiche strutt. e spost. Sottoservizi	€	1.032,91
- per Accant. 7% Decreto RC 1184/03+I.V.A	€	40.307,37
Totale somma a disposizione		€ 245.174,06
TOTALE		€ 725.023,83

- questo Settore, in data 09.07.2004, provvede, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori (contratto n°204 del 31/05/2004 reg. a Benevento il 18/06/2004 al n° 3048 mod. 1 vol. 3);
- con deliberazione di G.P. n° 690 del 23.09.2005, per le motivazioni in essa riportate fu approvata la perizia di variante e suppletiva il cui quadro economico di spesa risulta il seguente:

A) Importo lavori

Importo perizia di variante	€	758.360,47	
Di cui oneri sicurezza € 50.000,00			
A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su € 708.360,47		€ 241.626,71	
Restano netti			€ 516.733,76

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I.V.A. sui lavori	€	103.346,75	
b) Espropri e oneri connessi	€	21.000,00	
c) Spese per pubblicazioni, copie ecc.	€	3.565,73	
d) I.V.A. e oneri voce c	€	713,15	
e) Prog. art.18 L.109/94 e succ. mod. + oneri riflessi	€	19.263,57	
f) Spese generali ed imprevisti	€.	60.400,91	
Totale somme a disposizione			€ 208.290,11
Importo complessivo			€ 725.023,87

Considerato che:

- nel corso dei lavori si sono registrate modifiche ad alcune categorie di lavori, per cui la direzione lavori ha provveduto alla redazione di una perizia di variante in c.o. n° 2, che prevede la realizzazione di un maggior quantitativo di pavimentazione in conglomerato bituminoso e la predisposizione delle canalizzazioni per la futura messa in opera di illuminazione stradale, il tutto al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell'asse stradale in oggetto; inoltre tra le somme a disposizione sono state reperite risorse economiche per la predisposizione di segnaletica stradale orizzontale e verticale per il fine di cui sopra. Tale



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

perizia prevede l'applicazione di n° 4 nuovi prezzi, come riportato nel relativo verbale allegato, ed il cui quadro economico risulta il seguente:

A) Importo lavori

Importo perizia di variante	€	758.360,47	
Di cui oneri sicurezza € 50.000,00			
A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su € 708.360,47	€	241.626,71	
Restano netti			€ 516.733,76

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I.V.A. sui lavori	€	103.346,75	
b) Espropri e oneri connessi	€	13.949,64	
c) Spese per pubblicazioni, copie ecc., comp. I.V.A.	€	3.738,81	
d) Art.92 D.Lgs.163/06 + oneri riflessi	€	13.288,30	
e) Spese generali ed imprevisti	€.	24.887,92	
f) Segnaletica stradale	€.	49.078,69	
Totale somme a disposizione			€ 208.290,11
Importo complessivo			€ 725.023,87

Ritenuto dover procedere all'approvazione della presente perizia di variante tecnica n° 2, del relativo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante tecnica n° 2, dello Schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritti dall'impresa Del Tufo Costruzioni, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico di seguito riportato:

A) Importo lavori

Importo perizia di variante	€	758.360,47	
Di cui oneri sicurezza € 50.000,00			
A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su € 708.360,47	€	241.626,71	
Restano netti			€ 516.733,76

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

a) I.V.A. sui lavori	€	103.346,75
b) Espropri e oneri connessi	€	13.949,64
c) Spese per pubblicazioni, copie ecc., comp. I.V.A.	€	3.738,81
d) Art.92 D.Lgs.163/06 + oneri riflessi	€	13.288,30
e) Spese generali ed imprevisti	€.	24.887,92
f) Segnaletica stradale	€.	49.078,69

Totale somme a disposizione **€ 208.290,11**

Importo complessivo € 725.023,87

- Di confermare la spesa di € 725.023,87 sul capitolo 12331/2, impegno n°1897/03.

L'Istruttore tecnico

(arch. *Giandante Marcarelli*)

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

(ing. *Salvatore MINGOZZI*)

**Il Responsabile del Procedimento
Dirigente S.I.**

(dott. ing. *Angelo FUSCHINI*)

f) Spese generali ed imprevisti	€	60.400,91	
Totale somme a disposizione			€ <u>208.290,11</u>
Importo complessivo			€ 725.023,87

Considerato che:

- nel corso dei lavori si sono registrate modifiche ad alcune categorie di lavori, per cui la direzione lavori ha provveduto alla redazione di una perizia di variante in c.o. n° 2, che prevede la realizzazione di un maggior quantitativo di pavimentazione in conglomerato bituminoso e la predisposizione delle canalizzazioni per la futura messa in opera di illuminazione stradale, il tutto al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell'asse stradale in oggetto; inoltre tra le somme a disposizione sono state reperite risorse economiche per la predisposizione di segnaletica stradale orizzontale e verticale per il fine di cui sopra. Tale perizia prevede l'applicazione di n° 4 nuovi prezzi, come riportato nel relativo verbale allegato, ed il cui quadro economico risulta il seguente:

A) Importo lavori

Importo perizia di variante	€	758.360,47	
Di cui oneri sicurezza € 50.000,00			
A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su € 708.360,47			
	€	241.626,71	
Restano netti			€ 516.733,76

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I.V.A. sui lavori	€	103.346,75	
b) Espropri e oneri connessi	€	13.949,64	
c) Spese per pubblicazioni, copie ecc., comp. I.V.A.	€	3.738,81	
d) Art.92 D.Lgs.163/06 + oneri riflessi	€	13.288,30	
e) Spese generali ed imprevisti	€.	24.887,92	
f) Segnaletica stradale	€.	49.078,69	
Totale somme a disposizione			€ <u>208.290,11</u>
Importo complessivo			€ 725.023,87

Ritenuto dover procedere all'approvazione della presente perizia di variante tecnica n° 2, del relativo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante tecnica n° 2, dello Schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritti dall'impresa Del Tufo Costruzioni, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico di seguito riportato:

A) Importo lavori

Importo perizia di variante	€	758.360,47
-----------------------------	---	------------

Di cui oneri sicurezza € 50.000,00

A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su
€ 708.360,47

€ 241.626,71

Restano netti

€ 516.733,76

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I.V.A. sui lavori	€ 103.346,75
b) Espropri e oneri connessi	€ 13.949,64
c) Spese per pubblicazioni, copie ecc., comp. I.V.A.	€ 3.738,81
d) Art.92 D.Lgs.163/06 + oneri riflessi	€ 13.288,30
e) Spese generali ed imprevisti	€ 24.887,92
f) Segnaletica stradale	€ 49.078,69

Totale somme a disposizione

€ 208.290,11

Importo complessivo

€ 725.023,87

- Di confermare la spesa di € 725.023,87 sul capitolo 12331/2, impegno n°1897/03."

RITENUTO doversi provvedere in merito

Il Responsabile Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Fedeppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore Finanze e
Controllo Economico
(Dott. Sergio Muollo)