

Si è IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

6 NOV. 2007

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 698 del 5 NOV. 2007

OGGETTO : S.P. N° 60- CIMITERO MACCOLI-MONTORSI - CAPOFERRI. - LAVORI DI SISTEMAZIONE P.V. - Ditta: LET.ARM. COSTRUZIONI & FINANZA (Partita IVA 03227920612). - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

L'anno duemilasette il giorno cinque del mese di NOVEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dr. Pietro GIALONARDO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Iannello

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. 12262 del 17.10.2007 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la perizia di variante e suppletiva del progetto: lavori di sistemazione p.v. lungo la S.P. CIMITERO MACCOLI - MONTORSI - CAPOFERRI - FONDI D.P.C.M./2007, la cui relazione qui di seguito si riporta integralmente:

■ "INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La strada provinciale in oggetto, attraverso le SS.PP. Bivio Perrillo-Perrillo e Perrillo-Motta-SS.88, collega la città capoluogo con i numerosi Comuni posti a Sud del territorio provinciale e precisamente i Comuni di S. Angelo a Cupolo e S. Nicola Manfredi, nonché, le numerose frazioni e contrade situate lungo il percorso, oltre che, con la limitrofa viabilità statale, provinciale e comunale di collegamento con i centri abitati dell'Hinterland di Benevento e con la limitrofa provincia di Avellino.

E' riportata nello stradario provinciale con il n° 60 e sviluppa una lunghezza complessiva di circa Km 4+300

L'itinerario stradale attualmente inizia all'altezza del Cimitero Maccoli e termina, dopo aver attraversato i nuclei abitati delle frazioni Panelli, S. Croce e Montorsi, all'innesto con la S.P. n° 25 alla località Capoferri di S. Angelo a Cupolo.

■ CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO

La viabilità in argomento si sviluppa lungo un percorso planimetricamente alquanto tortuoso e altimetricamente misto in quanto attraversa sia aree quasi pianeggianti che collinari per cui, in questi tratti in ascesa s'incontrano curve e anche tornanti a raggio limitato;

Il tracciato stradale si snoda quasi sempre a mezza costa.

La larghezza media della piattaforma stradale è di circa ml. 6.00 con banchine sul lato valle e cunette in terra o zanella sul lato monte;

La presenza poi lungo il percorso di centri abitati, unitamente alla carente regimazione ed esitazione delle acque meteoriche, determina ammaloramenti e danni sia alla carreggiata che alle pertinenze con interrimento sia delle cunette che delle opere di attraversamento.

■ CONSIDERAZIONI

Date le condizioni della strada, come sopra descritte con il progetto esecutivo furono previsti gli interventi nel tratto posto tra la località Cimitero Maccoli e il Cimitero della frazione Montorsi; tratto di circa metri lineari

1700,00 e che, allo stato, presenta le necessità più urgenti d'intervento di regolarizzazione e pavimentazione del piano stradale e della regimazione ed esitazione delle acque meteoriche.

Tali interventi consistono essenzialmente:

- Riapertura delle cunette stradali allo scopo di riattivare la regimazione delle acque superficiali e garantire maggiore sicurezza nel tratto stradale, in specialmente in curva;**
- ❖ **Risagomatura di parte del piano viabile, con conglomerato bituminoso tipo bynder dello spessore medio di cm 5;**
- ❖ **Pavimentazione del piano viabile con conglomerato bituminoso tipo tappetino;**
- ❖ **Fornitura ed apposizione di barriere per parapetti ponticelli e all'esterno delle curve o tornanti a rischio.**

Sulla scorta delle sopracitate considerazioni venne quindi redatto il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del piano viabile esistente che presentava le carenze sopracitate e finanziato con fondi D.P.C.M. annualità 2007.- Con delibera della Giunta Provinciale n°219 del 11/05/2007 venne approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 90.000,00;

Con Determina Dirigenziale n° 786 del 22/08/2007 venne approvata l'aggiudicazione dei relativi lavori in favore dell'impresa LE.TARM.Costruzioni e Finanza per l'importo di € 48.415,60 come risulta dal seguente quadro economico:

A)- Importo lavori(soggetto a ribasso)	€ 73.496,49
a dedurre il ribasso del 34,4981% su € 79.132,46	€ 25.354,89
Restano	€ 48.141,60
oneri per la sicurezza(non soggetto a ribasso)	€ 274,00
Sono	€ 48.415,60
B)-Somme a disposizione A.P.:	
per I.V.A. 20.00%	€ 9.683,12
per accantonamento+IVA.	€ 4.430,00
per oneri art.92 decreto 163/06_ 2,00%	€ 1.475,41
Sono le somme a disposizione	€ 15.588,53
TOTALE	€ 64.004,13

Con verbale in data 24/09/2007 furono consegnati i lavori di che trattasi all'impresa aggiudicataria LE.TARM Costruzioni e Finanza da Casal di Principe

Nel corso della esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di dover integrare alcune categorie di lavori già previsti per conformare e risagomare ulteriori tratti di piano viabile deformato od avvallato al primario scopo di garantire la piena efficienza e funzionalità degli interventi previsti oltre che la sicurezza stradale, stante la possibilità di poter utilizzare l'importo di €. 4.430,00 previsto tra le somme a disposizione del quadro economico della Determina di aggiudicazione n°786/06 del 22/08/2007, quale accantonamento I.V.A. compresa.

Per l'esecuzione dei sopracitati lavori aggiuntivi è necessario elaborare ed approvare, pertanto, apposita perizia di variante e suppletiva

INTERVENTI PREVISTI:

Al fine di ripristinare il piano viabile della strada in oggetto sono stati previsti i seguenti interventi:

- Riapertura delle cunette stradali allo scopo di riattivare la regimazione delle acque superficiali e garantire maggiore sicurezza nel tratto stradale, in specialmente in curva;**
- ❖ **Risagomatura di parte del piano viabile, con conglomerato bituminoso tipo bynder dello spessore medio di cm 5;**
- ❖ **Pavimentazione del piano viabile con conglomerato bituminoso tipo tappetino;**
- Fornitura ed apposizione di barriere per parapetti ponticelli e all'esterno delle curve o tornanti a rischio.**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

La spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori previsti con la presente perizia di variante e suppletiva ammonta a complessivi € **64.004,13** di cui:

€ **52.107,52** per lavori a base d'appalto e € **11.896,91** per somme a disposizione dell'A.P., come risulta dal seguente quadro economico:

A)-Importo lordo perizia di variante e suppletiva	€ 79.406,46
di cui:	
per lavori al netto del ribasso del 34,423% e compreso assorbimento somme a disposizione per accantonamento	€ 51.833,52
per Oneri di sicurezza	€ 274,00
SONO	€ 52.107,52
B)-Somme a Disposizione dell'A.P.:	
Per I.V.A. 20% su € 52.107,52	€ 10.421,50
Per oneri art. 92 Legge n°163/06	€ 1.475,41
Sono le somme a disposizione	€ 11.896,91
Importo netto perizia di variante e suppletiva	€ 64.004,13";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.
(dott. Sergio Muglio)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo CRIMINALI

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante e suppletiva del progetto: "S.P. N° 60- CIMITERO MACCOLI-MONTORSI - CAPOFERRI - LAVORI DI SISTEMAZIONE P.V.", per un importo complessivo di € 64.004,13 (di cui € 52.107,52 per lavori al netto del ribasso del 34,423%, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 274,00 ed € 11.896,91 per somme a disposizione), avente il seguente nuovo quadro economico:

A)-Importo lordo perizia di variante e suppletiva	€ 79.406,46
di cui:	
per lavori al netto del ribasso del 34,423% e compreso assorbimento somme a disposizione per accantonamento	€ 51.833,52
per Oneri di sicurezza	€ 274,00
SONO	€ 52.107,52
B)-Somme a Disposizione dell'A.P.:	
Per I.V.A. 20% su € 52.107,52	€ 10.421,50
Per oneri art. 92 Legge n°163/06	€ 1.475,41
Sono le somme a disposizione	€ 11.896,91
Importo netto perizia di variante e suppletiva	€ 64.004,13

- di imputare la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario, pari a € 4.430,00 al cap. 12423 progr. 1844/07;

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine MARDONE)
[Signature]

N. 834 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO - 6 NOV. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 6 NOV. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 22 NOV. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.lli Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 NOV. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 22 NOV. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
SETTORE SI
SETTORE FINANZA
SETTORE _____
Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Conf. Capigruppo

il <u>1</u>	prot. n. _____
il <u>864</u>	prot. n. _____
il <u>8.11.07</u>	prot. n. <u>CSEP 888</u>
il <u>8.11.07</u>	prot. n. <u>26.11.07</u>

PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO LL.PP.

SETTORE INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITA'

Prot.N° 12262/SF del 17 OTT. 2007

RAPPORTO

FONDI D.P.C.M. Annualità 2007

S.P. Cimitero Maccoli - Montorsi-Capoferri
LAVORI di sistemazione del piano viabile lungo la S.P.
IMPRESA : LE. TARM.Costruzioni e Finanza da Casal di Principe (CE)

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ALL'UFFICIO LL.PP. SEDE

Si trasmette per la prescritta approvazione l'unita perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto costituita da:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Schema atto di sottomissione

LA DIREZIONE LAVORI
(Ing. Francesco Caruso)
(Geom.Biagio Pepiciello)



IL DIRIGENTE S.I.
(Dr. Ing. Angelo Fuschini)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE SERVIZIO VIABILITA'

FONDI D.P.C.M. ANNUALITA' 2007

S.P. N° 60 : CIMITERO MACCOLI - MONTORSI - CAPOFERRI

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE ESISTENTE

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELENCO ALLEGATI

- RELAZIONE TECNICA
- PLANIMETRIA DI :
INDIVIDUAZIONE INTERVENTI E OPERE D'ARTE
TIPO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO
ECONOMICO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE
NUOVI PREZZI

LA DIREZIONE DEI LAVORI

L'IMPRESA
(LE.TARM. Costruzioni e Finanza)

Benevento, _____



Il Responsabile del Procedimento
Dr. Ing. Angelo Fuschini



RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

OGGETTO : S.P.N° 60- CIMITERO MACCOLI-MONTORSI - CAPOFERRI

Lavori di sistemazione di tratti del piano viabile S.P.

■ INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La strada provinciale in oggetto, attraverso le SS.PP. Bivio Perrillo-Perrillo e Perrillo-Motta-SS.88, collega la città capoluogo con i numerosi Comuni posti a Sud del territorio provinciale e precisamente i Comuni di S. Angelo a Cupolo e S. Nicola Manfredi, nonché, le numerose frazioni e contrade situate lungo il percorso, oltre che, con la limitrofa viabilità statale, provinciale e comunale di collegamento con i centri abitati dell'Hinterland di Benevento e con la limitrofa provincia di Avellino.

E' riportata nello stradario provinciale con il n° 60 e sviluppa una lunghezza complessiva di circa Km 4+300

L'itinerario stradale attualmente inizia all'altezza del Cimitero Maccoli e termina, dopo aver attraversato i nuclei abitati delle frazioni Panelli, S. Croce e Montorsi, all'innesto con la S.P. n° 25 alla località Capoferri di S. Angelo a Cupolo.

■ CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO

La viabilità in argomento si sviluppa lungo un percorso planimetricamente alquanto tortuoso e altimetricamente misto in quanto attraversa sia aree quasi pianeggianti che collinari per cui, in questi tratti in ascesa s'incontrano curve e anche tornanti a raggio limitato;

Il tracciato stradale si snoda quasi sempre a mezza costa .

La larghezza media della piattaforma stradale è di circa ml. 6.00 con banchine sul lato valle e cunette in terra o zanella sul lato monte ;

La presenza poi lungo il percorso di centri abitati, unitamente alla carente regimazione ed esitazione delle acque meteoriche , determina ammaloramenti e danni sia alla carreggiata che alle pertinenze con interrimento sia delle cunette che delle opere di attraversamento.

■ CONSIDERAZIONI

Date le condizioni della strada, come sopra descritte con il progetto esecutivo furono previsti gli interventi nel tratto posto tra la località Cimitero Maccoli e il Cimitero della frazione Montorsi; tratto di circa metri lineari 1700,00 e che, allo stato, presenta le necessità più urgenti d'intervento di

regolarizzazione e pavimentazione del piano stradale e della regimazione ed esitazione delle acque meteoriche .

Tali interventi consistono essenzialmente :

Riapertura delle cunette stradali allo scopo di riattivare la regimazione delle acque superficiali e garantire maggiore sicurezza nel tratto stradale, in specialmente in curva;

- ❖ **Risagomatura di parte del piano viabile, con conglomerato bituminoso tipo bynder dello spessore medio di cm 5 ;**
- ❖
- ❖ **Pavimentazione del piano viabile con conglomerato bituminoso tipo tappetino;**
- ❖ **Fornitura ed apposizione di barriere per parapètti ponticelli e all'esterno delle curve o tornanti a rischio.**

Sulla scorta delle sopracitate considerazioni venne quindi redatto il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del piano viabile esistente che presentava le carenze sopracitate e finanziato con fondi D.P.C.M. annualità 2007.-

Con delibera della Giunta Provinciale n°219 del 11/05/2007 venne approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 90.000,00;

Con Determina Dirigenziale n° 786 del 22/08/2007 venne approvata l'aggiudicazione dei relativi lavori in favore dell'impresa LE.TARM.Costruzioni e Finanza per l'importo di € 48.415,60 come risulta dal seguente quadro economico:

A)- Importo lavori(soggetto a ribasso)	€ 73.496,49
a dedurre il ribasso del 34,4981% su € 79.132,46	€ 25.354,89
Restano	€ 48.141,60
oneri per la sicurezza(non soggetto a ribasso)	€ 274,00
Sono	€ 48.415,60
B)-Somme a disposizione A.P.:	
per I.V.A. 20.00%	€ 9.683,12
per accantonamento+IVA.	€ 4.430,00
per oneri art.92 decreto 163/06_ 2,00%	€ 1.475,41
Sono le somme a disposizione	€ 15.588,53
TOTALE	€ 64.004,13

Con verbale in data 24/09/2007 furono consegnati i lavori di che trattasi all'impresa aggiudicataria LE.TARM Costruzioni e Finanza da Casal di Principe

Nel corso della esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di dover integrare alcune categorie di lavori già previsti per conformare e risagomare ulteriori tratti di piano viabile deformato od avvallato al primario scopo di garantire la piena efficienza e funzionalità degli interventi previsti oltre che la sicurezza stradale, stante la possibilità di poter utilizzare l'importo di €. 4.430,00 previsto tra le somme a disposizione del quadro economico della Determina di aggiudicazione n°786/06 del 22/08/2007, quale accantonamento I.V.A. compresa.

Per l'esecuzione dei sopracitati lavori aggiuntivi è necessario elaborare ed approvare, pertanto, apposita perizia di variante e suppletiva

■ **INTERVENTI PREVISTI:**

Al fine di ripristinare il piano viabile della strada in oggetto sono stati previsti i seguenti interventi:

Riapertura delle cunette stradali allo scopo di riattivare la regimazione delle acque superficiali e garantire maggiore sicurezza nel tratto stradale, in specialmente in curva;

- ❖ Risagomatura di parte del piano viabile, con conglomerato bituminoso tipo bynder dello spessore medio di cm 5 ;
- ❖ Pavimentazione del piano viabile con conglomerato bituminoso tipo tappetino;

Fornitura ed apposizione di barriere per parapetti ponticelli e all'esterno delle curve o tornanti a rischio.

■ QUADRO ECONOMICO DI SPESA

La spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori previsti con la presente perizia di variante e suppletiva ammonta a complessivi € 64.004,13 di cui:

€ 52.107,52 per lavori a base d'appalto e € 11.896,91 per somme a disposizione dell'A.P., come risulta dal seguente quadro economico:

A)-Importo lordo perizia di variante e suppletiva		€ 79.406,46
di cui:		
per lavori al netto del ribasso del 34,423% e		
compreso assorbimento somme a disposizione		
per accantonamento	€ 51.833,52	
per Oneri di sicurezza	€ 274,00	
SONO		€ 52.107,52
B)-Somme a Disposizione dell'A.P.:		
Per I.V.A. 20% su € 52.107,52	€ 10.421,50	
Per oneri art. 92 Legge n°163/06	€ 1.475,41	
Sono le somme a disposizione		€ 11.896,91
Importo netto perizia di variante e suppletiva		€ 64.004,13

Fanno parte della presente perizia di variante e suppletiva, oltre la presente relazione tecnica, i seguenti elaborati:

PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI;
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO;
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AGGIUNTIVO.-

Benevento li _____

La Direzione Lavori
Ing. Francesco Caruso
Geom. Biagio Pepicciello

Il Responsabile del Procedimento
IL DIRIGENTE S.I.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE SERVIZIO VIABILITA'

FONDI D.P.C.M. ANNUALITA' 2007

S.P. N° 60 : CIMITERO MACCOLI - MONTORSI - CAPOFERRI

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE ESISTENTE

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELENCO ALLEGATI

- RELAZIONE TECNICA
- PLANIMETRIA DI :
INDIVIDUAZIONE INTERVENTI E OPERE D'ARTE
TIPO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO
ECONOMICO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE
NUOVI PREZZI

LA DIREZIONE DEI LAVORI

L'IMPRESA
(LE.TARM. Costruzioni e Finanza)

Benevento, _____



Il Responsabile del Procedimento
Dr. Ing. Angelo Fuschini

Computo Metrico Estimativo

-S.P. Cimitero Maccoli-Montorsi -Capoferri-Perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione del piano viabile nel tratto Cimitero Maccoli-Montorsi

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
1	U 02 002 a	<p>Computo Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di...eno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)</p> <p>per riconfigurazione cunetta</p>		2500,00	0,75	0,40	750,000			
				Sommano		m³	750,000	€ 2,88	€ 2 160,00	
2	U 02 009 a	<p>Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da la...i discarica autorizzata.per trasporti fino a 10 km</p> <p>quantità di cui alla voce scavi e fresatura:(750.00+ 280.50)=</p>					1030,500			
				Sommano		m³	1030,500	€ 5,23	€ 5 389,52	
3	U 02 162 a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato...no ai 3 cm, valutato al m² per ogni cm di spessore		1700,00	5,50	3,00	28050,000			
				Sommano		m² x cm	28050,000	€ 0,46	€ 12 903,00	
4	U 02 033	<p>Conglomerato bituminoso per strato di collegamento...e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:</p> <p>per risagomatura piano viabile esistente</p>		400,00 403,00	3,50 2,80	5,00 5,00	7000,000 5642,000			
				Sommano		m²/cm	12642,000	€ 1,00	€ 12 642,00	
5	U 02 034	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappe...e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:</p> <p>per pavimentazione del piano viabile</p>		1700,00	6,00	3,00	30600,000			
				Sommano		m²/cm	30600,000	€ 1,30	€ 39 780,00	
6	U 02 043	<p>Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, ...o necessari per il collegamento dei vari elementi.</p> <p>per messa in sicurezza tratti in curva</p>					75,000			
				Sommano		m	75,000	€ 61,84	€ 4 638,00	
7	U 02 044	<p>Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, ...o necessari per il collegamento dei vari elementi.</p> <p>per parapetti ponticelli</p>					25,000			
				Sommano		m	25,000	€ 75,41	€ 1 885,25	
8	FT.000	arrotondamento					1,000			
				Sommano		cad	1,000	€ 8,69	€ 8,69	
		Computo								
		Totale € 79 406,46								
								Totale	€ 79 406,46	
		13/10/07								
		L'Impresa								
		Il Direttore Lavori								
							A riportare	€ 79 406,46		

S.P. CIMITERO MACCOLI-MONTORSI-CAPOFERRI

LAVORI di sistemazione del piano viabile lungo la S.P.

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

A)- Importo a base d'asta € 79.406,46
di cui : per oneri di sicurezza(non soggetto a ribasso) € 274,00

Per lavori al netto del ribasso del 34,4981% ·
compreso oneri per la sicurezza e assorbimento
somme a disposizione per accontamento 5,00% € 52.107,52

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Per I.V.A. 20% su € 52.107,52 € 10.421,50
Per oneri di prog. e direz.(art.18 L.109/94 € 1.475,41

Sono le somme a disposizione € 11.896,91

TOTALE GENERALE

€ 64.004,13



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE SERVIZIO VIABILITA'

FONDI D.P.C.M. ANNUALITA' 2007

S.P. N° 60 : CIMITERO MACCOLI - MONTORSI - CAPOFERRI

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE ESISTENTE

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELENCO ALLEGATI

- RELAZIONE TECNICA
- PLANIMETRIA DI :
INDIVIDUAZIONE INTERVENTI E OPERE D'ARTE
TIPO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO
ECONOMICO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

LA DIREZIONE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(LE.TARM. Costruzioni e Finanza)

LET. ARM.

COSTRUZIONI & FINANZA

Via Modena, 25

81023 Casale di Principe (CE)

Partita IVA 03027920612

Cod. Fisc. LTZ LNS / 5906 1234N

Benevento, _____



Il Responsabile del Procedimento
Dr. Ing. Angelo Fuschini



PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO LL.PP.

SETTORE INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITA'

OGGETTO: S.P. CIMITERO MACCOLI-MONTORSI-CAPOFERRI

LAVORI: di sistemazione del piano viabile esistente

CONTRATTO: in corso di stipula

IMPRESA: LE.TARM. Costruzioni e Finanza –Casal di Principe (CE)

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE PER PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

L'anno duemilasette il giorno _____ del mese di _____, in Benevento nella sede del Settore Infrastrutture dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, largo G.Carducci, si sono riuniti i sottoscritti, ciascuno nella qualità:

-Ing.-Francesco Caruso e Geom. Biagio Pepiciello, nella qualità di Direttore dei Lavori di che trattasi, del Settore Infrastrutture dell'A.P.

- Sig. Letizia Mario nella qualità di delegato dell'Impresa LE.TARM.Costruzioni e Finanza esecutrice dei lavori di che trattasi.

PREMESSO:

-Che con Determina Dirigenziale N°786/06 del 22/08/2007 l'Amministrazione Provinciale ha aggiudicato all'Impresa LE.TARM.Costruzioni e Finanza l'esecuzione dei lavori di sistemazione del piano viabile lungo la S.P. Cimitero Maccoli-Montorsi-Capoferrì per l'importo complessivo € 48.415,60 comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto del ribasso del 34.4981 %;

-Che con verbale in data 24/09/2007 si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza stante la necessità di dover provvedere a ripristinare la sicurezza stradale nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

-Che il contratto dei lavori di che trattasi risulta in corso di stipula;

-Che nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di integrare alcune categorie di lavoro previste stante anche la disponibilità di poter utilizzare la somma di € 4.430,00 quale accantonamento I.V.A. compresa, prevista tra le somme a disposizione del quadro economico della Determina di Aggiudicazione n° 786/06 del 22/08/2007

-Che sulla scorta delle sopracitate risultanze è stata elaborata apposita perizia di variante e suppletiva.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si addivene alla odierna riunione per la stipula del presente atto di sottomissione aggiuntivo del contratto principale .

Art.1-L'Impresa LE.TARM. Costruzioni e Finanza con il presente verbale dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, gli ulteriori lavori previsti con la sopracitata perizia di variante e suppletiva agli stessi patti,prezzi e condizioni del contratto principale ;

Art.2-L'importo lordo dei lavori previsti con l'allegata perizia di variante e suppletiva ammonta a complessivi € 79.406,46 con un incremento lordo rispetto a quello a base d'appalto di € 5.635,97;

Art.3-Agli effetti fiscali si dichiara che l'esecuzione dei lavori di cui al presente verbale comporta un aumento netto dell'importo contrattuale di € 3.691,92
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Benevento li. _____

LET. ARM.
COSTRUZIONI & FINANZA
L'IMPRESA
Via Modona, 25
(Le.Tarm Costruzioni e Finanza.)
Partita IVA 03227920712
Cod. Fisc. LTZ LNS 743064234N

LA DIREZIONE LAVORI

(Dr.ing. Francesco Caruso)

(Geom.Biagio Pepiciello)



IL R.P.

IL DIRIGENTE S.I.

(Dr. Ing. Angelo Fuschini)