

**Y.E.G. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione viene affissa il 3 GEN. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 907 del 31 DIC. 2007

**Oggetto: S.S.V. FONDO VALLE ISCLERO "VALLE DI MADDALONI" – SS. 265 – 5° LOTTO (EX 4° LOTTO) – FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE – PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA – DITTA CAR SEGNALETICA STRADALE S.R.L. – PROVVEDIMENTI -**

L'anno duemilasette, il giorno tre del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	
5) Dott. Pietro GIALONARDO	- Assessore	
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
<del>8) Dr. Rosario SPATAFORA</del>	<del>- Assessore</del>	
9) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE

**LA GIUNTA**

VISTO il rapporto prot. n. 15505 /SI del **24 DIC. 2007** del Settore Infrastrutture, che qui di seguito si riporta integralmente:

**"Premesso che:**

- risultando avviata la fase di ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo asse stradale "Fondo Valle Isclero" – in direzione "Valle di Maddaloni" – ex SS 265, della lunghezza complessiva dell'asse principale di circa Km. 5,000, oltre gli svincoli di testata, in località "Catinelle" di Sant'Agata de' Goti e di Valle di Maddaloni, si rendeva necessario attivare gli adempimenti/attività/operazioni/lavori, indispensabili per conferire completezza funzionale alla nuova arteria stradale ai fini della sua messa in esercizio ed apertura alla circolazione veicolare;
- in particolare risultava essenziale provvedere alla fornitura ed installazione delle barriere di sicurezza, sulle scarpate, su opere d'arte e su ponti e viadotti, nonché alla installazione della segnaletica (verticale ed orizzontale) prevista dalle norme del nuovo codice della strada e dal suo regolamento di attuazione;
- questo Settore ha pertanto elaborato un progetto esecutivo dei lavori e forniture necessarie, approvato con delibera di G.P. n. 257 del 18.05.2007, (che si allega in copia), per l'importo complessivo di € 390.550,00, di cui € 320.000,00 per lavori ed € 70.550,00 per somme a disposizione;
- il progetto approvato e posto a base dell'affidamento prevedeva sostanzialmente i seguenti quantitativi di barriere di sicurezza (previste in corrispondenza dei tratti in rilevato caratterizzati da maggiori altezze delle scarpate, ed a protezione di dislivelli a bordo di opere d'arte importanti) e segnaletica:
  - barriere di sicurezza tipo H<sub>2</sub> bordo laterale: ml. 2.493,00
  - barriere di sicurezza tipo H<sub>2</sub> bordo ponte ml. 232,00
  - segnali verticali di forma triangolare, ottagonale e circolare di varie dimensioni o tipologie, completi di elementi di sostegno tubolare n. 135,00

▪ segnali di direzione, di indicazione, preavviso, preselezione, ecc	mq.	203,63
▪ segnaletica orizzontale per strisce di mezzzeria e di margine	ml.	24.000,00
▪ segnaletica orizzontale per zebraure, scritte	mq.	4.502,58
▪ delineatori normali di margine e speciali di ostacolo	n.	206,00
▪ brillo – marques in vetro temperato	n.	150,00

- a seguito di indizione di asta pubblica di cui alla determinazione n. 415/06 del 21.05.2007 ed al bando prot. n. 5533 del 22.05.2007, pubblicato nei modi e forme di legge (sito internet ed Albo Pretorio Provincia – Albo Pretorio Comuni in cui è previsto l'intervento), ed espletamento in data 20.06.2007 e seguenti, della relativa gara di appalto, si è provveduto, sulla scorta delle risultanze della stessa, ad affidare, con determinazione n. 664/06 del 10.07.2007 (che si allega in copia), i lavori di che trattasi, alla Ditta CAR Segnaletica Stradale S.r.l.;
- con la medesima determinazione n. 664/06 del 10.07.2007, veniva anche rimodulato, sulla scorta del ribasso offerto dall'aggiudicataria, del 33,147%, il quadro economico di spesa come appresso riportato:

<b>A) Importo lavori (soggetto a ribasso)</b>	€	318.667,00
Da cui dedotto il ribasso del 33,147%	€	105.628,55
Restano	€	213.038,45
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.333,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>214.371,45</b>

<b>B) Per somme a disposizione:</b>		
- per IVA sui lavori 20%	€	42.874,29
- per oneri autorità di Vigilanza	€	150,00
- per accantonamento lavori in econ. + IVA	€	126.754,26
- per art. 92 del D.Lgs. 163/06	€	6.400,00
<b>TOTALE A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>176.178,55</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>390.550,00</b>
<b>ECONOMIE</b>	€	<b>0</b>

- la suddetta spesa complessiva di € 390.550,00, veniva imputata sul cap. n. 12331/15 progr. n. 1139/1/07;
- l'affidamento dei lavori di che trattasi veniva formalizzato con la stipula del contratto n. 956 di rep. del 12/12/2007, per un importo contrattuale, al netto del ribasso del 33,147% compreso € 1.333,00 per oneri della sicurezza, di € 214.371,45 oltre IVA al 20%;

#### Considerato che:

- ad avvenuto perfezionamento dei provvedimenti di affidamento, i connessi lavori hanno avuto immediato avvio, e, nelle more, è stato programmata, di concerto tra la Regione Campania, questo Ente ed i Comuni interessati, l'inaugurazione del nuovo asse stradale nell'autunno del c.a.;
- per conferire all'intervento piena funzionalità e soprattutto assicurare le necessarie condizioni di sicurezza ai fini della sua immediata agibilità, potendosi disporre delle ulteriori risorse finanziarie derivanti dal ribasso d'asta (€ 126.754,26) e previsti nella voce "accantonamento" nel quadro economico di cui alla determinazione n. 664/06 del 10.07.2007, nonché di quelle aggiuntive (per € 44.450,00) resesi disponibili (a seguito di approvazione con delibera di G.P. n. 678 del 26.10.2007, dell'analogo progetto di fornitura e posa in opera di barriere e segnaletica stradale lungo il tracciato del 4° lotto della medesima S.S.V Fondo Valle Isclero) nel quadro economico (voci b2 – b6 – b7) del progetto approvato con delibera di G.P. n. 127 del 16.03.2007, si è potuto estendere l'installazione di barriere metalliche di protezione anche lungo altri tratti di scarpate di minore altezza ma parimenti ritenute necessarie, oltre che implementare l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale anche in ulteriori tratti dell'asse principale e soprattutto lungo i rami di svincolo, non potuti prevedere nel progetto originario;
- inoltre in sede di completamento delle operazioni propedeutiche all'apertura al traffico della nuova importante arteria stradale, a seguito di sopralluoghi ed incontri avuti con i tecnici della Provincia di Caserta e del Comune di Valle di Maddaloni, sono emerse ulteriori necessità di adeguati sistemi di sicurezza (guard rail e visuals) anche per presegnalazione nelle ore notturne, e di segnaletica orizzontale e verticale;
- è stato pertanto elaborata una perizia di variante tecnica e suppletiva all'originario progetto, che prevede sostanzialmente maggiori quantità delle più significative categorie di lavorazioni rispetto a quelle potute inizialmente prevedere, come di seguito riportate, alla cui connessa copertura finanziaria potrà provvedersi con l'utilizzo integrale degli importi disponibili nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico di cui alla determinazione n. 664/06 del 10.07.2007 e di un ulteriore importo di € 44.450,00 disponibile nell'ambito del quadro economico (voci b2 – b6 – b7) del progetto approvato con delibera di G.P. n. 127 del 16.03.2007:

• barriere di sicurezza tipo H <sub>2</sub> bordo laterale:	+ ml.	2.472,00
• segnali di direzione, di indicazione, preavviso, preselezione, ecc.:	+ mq.	133,60
• segnaletica orizzontale per strisce di mezzzeria e di margine:	+ ml.	4.824,20

- in considerazione della presenza sul cantiere delle attrezzature, mezzi d'opera e maestranze specializzate della ditta aggiudicataria e della necessità di doversi assicurare la piena funzionalità della nuova arteria stradale nei tempi brevi scaturenti dalla sua programmata inaugurazione ed apertura al traffico, si è valutato opportuno, anche con riguardo al non trascurabile vantaggio di natura economica derivante dall'applicazione sui prezzi unitari del medesimo favorevole ribasso del 33,147% di cui all'iniziale affidamento, incaricare la stessa ditta CAR Segnaletica Stradale Srl, della esecuzione dei detti maggiori lavori;

**Tenuto conto che:**

- il quadro economico di perizia, in siffatte ipotesi, risulta essere il seguente:

A) <u>per lavori al lordo come risultanti dal computo metrico,</u>		
compreso € 3.400,28 per oneri della sicurezza		
non soggetti a ribasso	€	523.400,28
- a detrarre ribasso contrattuale del 33,147%		
di € 520.000,00	€	172.364,40
	Resta l'importo netto lavori	€ 351.035,88
B) <u>somme a disposizione della stazione appaltante:</u>		
- per IVA sui lavori 20%	€	70.207,18
- per oneri Autorità di Vigilanza	€	150,00
- per art. 92 del D.Lgs. 163/06	€	10.468,01
- per spese di riproduzione atti tecnici e		
relativi oneri fiscali	€	3.138,93
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 83.964,12</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 435.000,00</b>

- il progetto di variante tecnico e suppletivo è stato redatto dal medesimo gruppo di lavoro che, ai sensi dell'art. 92 del D. Lg.vo 163/2006, ha elaborato il progetto originario e riportato nella richiamata delibera di G.P. n. 257 del 18.05.2007;
- il progetto di variante tecnica e suppletiva si compone oltre che degli elaborati tecnico-contabili, dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento di n. 2 nuovi prezzi desunti dalla stessa Tariffa Prezzi utilizzata in sede di redazione del progetto originario, e prevede l'affidamento alla medesima ditta affidataria dei lavori principali (CAR Segnaletica Stradale S.r.l.) di un maggior importo lavori di € 136.664,43, al netto del ribasso del 33,147% offerto in sede di gara, da eseguirsi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario n. 956 di rep. del 12/12/2007, stabilendosi anche una estensione dei tempi contrattuali, per effetto dei nuovi e maggiori lavori, di giorni 30;

**Visto** che la spesa complessiva di € 435.000,00 trova copertura con le disponibilità di cui al cap. n. 123321/15, imp. progr. n. 1139/1/07 per € 390.550,00 e di cui al medesimo cap. n. 12331/15 anche per il residuo importo di € 44.450,00;

per tutte le motivazioni sopraesposte si propone:

- 1) di approvare il progetto di variante tecnico e suppletivo dei lavori di fornitura ed installazione di barriere di sicurezza e segnaletica stradale orizzontale e verticale lungo il nuovo asse stradale a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" in direzione Valle di Maddaloni – ex SS 265 (5° Lotto), per l'importo complessivo di € 523.400,48 per lavori al lordo;
- 2) di dare atto dell'affidamento dei maggiori lavori alla stessa ditta CAR Segnaletica Stradale S.r.l. con sede alla Contrada Piana – Zona Industriale di Ponte (BN), aggiudicataria dei lavori principali, per un importo di € 136.664,43, al netto del medesimo ribasso d'asta del 33,147% offerto in sede di gara ed agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario n. 956 di rep. del 12/12/2007;
- 3) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- 4) di dare atto che il progetto di variante tecnico e suppletivo è stato redatto dal medesimo gruppo di lavoro che, ai sensi dell'art. 92 del D. Lg.vo 163/06, aveva elaborato il progetto originario e riportato nella delibera di G.P. n. 257 del 18.05.2007;
- 5) di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n° 12331/15, imp. progr. n. 1139/1/07 per € 390.550,00 e sul medesimo cap. n. 12331/15 anche per il residuo importo di € 44.450,00. - "

**RITENUTO** doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE  
(rag. Antonio Felleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore Infrastrutture  
(dott. ing. Angelo FUSCHINI)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dott. Sergio Muollo)

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

## DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare il progetto di variante tecnico e suppletivo dei lavori di fornitura ed installazione di barriere di sicurezza e segnaletica stradale orizzontale e verticale lungo il nuovo asse stradale a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" in direzione Valle di Maddaloni – ex SS 265 (5° Lotto), per l'importo complessivo di € 523.400,48 per lavori al lordo;
- di dare atto dell'affidamento dei maggiori lavori alla stessa ditta CAR Segnaletica Stradale S.r.l. con sede alla Contrada Piana – Zona Industriale di Ponte (BN), aggiudicataria dei lavori principali, per un importo di € 136.664,43, al netto del medesimo ribasso d'asta del 33,147% offerto in sede di gara ed agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario n. 956 di rep. del 12/12/2007;
- di approvare lo schema dell'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- di dare atto che il progetto di variante tecnico e suppletivo è stato redatto dal medesimo gruppo di lavoro che, ai sensi dell'art. 92 del D. Lg.vo 163/06, aveva elaborato il progetto originario e riportato nella delibera di G.P. n. 257 del 18.05.2007;
- di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n° 12331/15, imp. progr. n. 1139/1/07 per € 390.550,00 con incremento dello stesso della maggiore spesa di importo di € 44.450,00; e quindi per la somma complessiva di € 435.000,00;
- di onerare il Dirigente del Settore Infrastrutture dei successivi adempimenti di competenza;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL VICE PRESIDENTE  
(Dott. ~~FRANCESCO CRIMALDI~~)  
**IL PRESIDENTE**  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 48 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** - 3 GEN, 2008

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 3 GEN, 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 24 GEN, 2008  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 24 GEN, 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO, il** 24 GEN 2008

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per:  
SETTORE SI  
SETTORE FINANZA  
SETTORE \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione

*Conf. Capigruppo*

il 1 prot. n. ES 634  
il 105 prot. n. \_\_\_\_\_  
il 17.1.08 prot. n. 28.1.08  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 624.....

Benevento, 28 GEN. 2008

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 907 DEL 31.12.2007 AD OGGETTO: S.S.V. Fondo Valle Isclero "Valle di Maddaloni" – SS. 265 – 5° Lotto (Ex 4° Lotto) – Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica stradale orizzontale e verticale – Progetto di variante tecnica e suppletiva – Ditta Car Segnaletica Stradale s.r.l. – Provvedimenti -**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE  
Dr. ssa Patrizia TARANTO

qu



# PROVINCIA *di* BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

27  
4.1.08

Prot. n. 105

Benevento, li 7 GEN. 2008

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

~~MINUTA~~

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO

AI PRESIDENTI:  
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 907 DEL 31.12.2007 AD OGGETTO: S.S.V. FONDO VALLE ISCLERO "VALLE DI MADDALONI" - SS.265- 5° LOTTO (EX 4° LOTTO) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA - DITTA CAR SEGNALETICA STRADALE S.R.L. - PROVVEDIMENTI -**

Per quanto di competenza si rimette, copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE  
Dr. ssa Patrizia TARANTO

Cfer

# PROVINCIA di BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

Prot. n. 15505 ISI del 24 DIC. 2007

AL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE  
DELL'AREA TECNICA  
SEDE

### RAPPORTO

**Oggetto:** S.S.V. FONDO VALLE ISCLERO "VALLE DI MADDALONI" – SS. 265 – 5° LOTTO (EX 4° LOTTO) – FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE – PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA – DITTA CAR SEGNALETICA STRADALE S.R.L. – PROVVEDIMENTI -

#### Premesso che:

- risultando avviata la fase di ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo asse stradale "Fondo Valle Isclero" – in direzione "Valle di Maddaloni" – ex SS 265, della lunghezza complessiva dell'asse principale di circa Km. 5,000, oltre gli svincoli di testata, in località "Catinelle" di Sant'Agata de' Goti e di Valle di Maddaloni, si rendeva necessario attivare, gli adempimenti/attività/operazioni/lavori, indispensabili per conferire completezza funzionale alla nuova arteria stradale ai fini della sua messa in esercizio ed apertura alla circolazione veicolare;
- in particolare risultava essenziale provvedere alla fornitura ed installazione delle barriere di sicurezza, sulle scarpate, su opere d'arte e su ponti e viadotti, nonché alla installazione della segnaletica (verticale ed orizzontale) prevista dalle norme del nuovo codice della strada e dal suo regolamento di attuazione;
- questo Settore ha pertanto elaborato un progetto esecutivo dei lavori e forniture necessarie, approvato con delibera di G.P. n. 257 del 18.05.2007, (che si allega in copia), per l'importo complessivo di € 390.550,00, di cui € 320.000,00 per lavori ed € 70.550,00 per somme a disposizione;
- il progetto approvato e posto a base dell'affidamento prevedeva sostanzialmente i seguenti quantitativi di barriere di sicurezza (previste in corrispondenza dei tratti in rilevato caratterizzati da maggiori altezze delle scarpate, ed a protezione di dislivelli a bordo di opere d'arte importanti) e segnaletica:

▪ barriere di sicurezza tipo H <sub>2</sub> bordo laterale:	ml.	2.493,00
▪ barriere di sicurezza tipo H <sub>2</sub> bordo ponte	ml.	232,00
▪ segnali verticali di forma triangolare, ottagonale e circolare di varie dimensioni o tipologie, completi di elementi di sostegno tubolare	n.	135,00
▪ segnali di direzione, di indicazione, preavviso, preselezione, ecc	mq.	203,63
▪ segnaletica orizzontale per strisce di mezzzeria e di margine	ml.	24.000,00
▪ segnaletica orizzontale per zebrature, scritte	mq.	4.502,58
▪ delineatori normali di margine e speciali di ostacolo	n.	206,00
▪ brillo – markes in vetro temperato	n.	150,00
- a seguito di indizione di asta pubblica di cui alla determinazione n. 415/06 del 21.05.2007 ed al bando prot. n. 5533 del 22.05.2007, pubblicato nei modi e forme di legge (sito internet ed Albo Pretorio Provincia – Albo Pretorio Comuni in cui è previsto l'intervento), ed espletamento in data 20.06.2007 e

seguenti, della relativa gara di appalto, si è provveduto, sulla scorta delle risultanze della stessa, ad affidare, con determinazione n. 664/06 del 10.07.2007 (che si allega in copia), i lavori di che trattasi, alla Ditta CAR Segnaletica Stradale S.r.l.;

- con la medesima determinazione n. 664/06 del 10.07.2007, veniva anche rimodulato, sulla scorta del ribasso offerto dall'aggiudicataria, del 33,147%, il quadro economico di spesa come appresso riportato:

<b>A) Importo lavori (soggetto a ribasso)</b>	€ 318.667,00
Da cui dedotto il ribasso del 33,147%	€ <u>105.628,55</u>
Restano	€ 213.038,45
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ <u>1.333,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 214.371,45</b>

**B) Per somme a disposizione:**

- per IVA sui lavori 20%	€ 42.874,29	
- per oneri autorità di Vigilanza	€ 150,00	
- per accantonamento lavori in econ. + IVA	€ 126.754,26	
- per art. 92 del D.Lgs. 163/06	€ <u>6.400,00</u>	
<b>TOTALE A DISPOSIZIONE</b>		€ <u>176.178,55</u>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 390.550,00</b>
<b>ECONOMIE</b>		€ 0

- la suddetta spesa complessiva di € 390.550,00, veniva imputata sul cap. n. 12331/15 progr. n. 1139/1/07;
- l'affidamento dei lavori di che trattasi veniva formalizzato con la stipula del contratto n. 956 di rep. del 12/12/2007, per un importo contrattuale, al netto del ribasso del 33,147% compreso € 1.333,00 per oneri della sicurezza, di € 214.371,45 oltre IVA al 20%;

**Considerato che:**

- ad avvenuto perfezionamento dei provvedimenti di affidamento, i connessi lavori hanno avuto immediato avvio, e, nelle more, è stata programmata, di concerto tra la Regione Campania, questo Ente ed i Comuni interessati, l'inaugurazione del nuovo asse stradale nell'autunno del c.a.;
- per conferire all'intervento piena funzionalità e soprattutto assicurare le necessarie condizioni di sicurezza ai fini della sua immediata agibilità, potendosi disporre delle ulteriori risorse finanziarie derivanti dal ribasso d'asta (€ 126.754,26) e previsti nella voce "accantonamento" nel quadro economico di cui alla determinazione n. 664/06 del 10.07.2007, nonché di quelle aggiuntive (per € 44.450,00) resesi disponibili (a seguito di approvazione con delibera di G.P. n. 678 del 26.10.2007, dell'analogo progetto di fornitura e posa in opera di barriere e segnaletica stradale lungo il tracciato del 4° lotto della medesima S.S.V Fondo Valle Isclero) nel quadro economico (voci b2 – b6 – b7) del progetto approvato con delibera di G.P. n. 127 del 16.03.2007, si è potuto estendere l'installazione di barriere metalliche di protezione anche lungo altri tratti di scarpate di minore altezza ma parimenti ritenute necessarie, oltre che implementare l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale anche in ulteriori tratti dell'asse principale e soprattutto lungo i rami di svincolo, non potuti prevedere nel progetto originario;
- inoltre in sede di completamento delle operazioni propedeutiche all'apertura al traffico della nuova importante arteria stradale, a seguito di sopralluoghi ed incontri avuti con i tecnici della Provincia di Caserta e del Comune di Valle di Maddaloni, sono emerse ulteriori necessità di adeguati sistemi di sicurezza (guard rail e visuals) anche per presegnalazione nelle ore notturne, e di segnaletica orizzontale e verticale;

- è stato pertanto elaborata una perizia di variante tecnica e suppletiva all'originario progetto, che prevede sostanzialmente maggiori quantità delle più significative categorie di lavorazioni rispetto a quelle potute inizialmente prevedere, come di seguito riportate, alla cui connessa copertura finanziaria potrà provvedersi con l'utilizzo integrale degli importi disponibili nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico di cui alla determinazione n. 664/06 del 10.07.2007 e di un ulteriore importo di € 44.450,00 disponibile nell'ambito del quadro economico (voci b2 – b6 – b7) del progetto approvato con delibera di G.P. n. 127 del 16.03.2007:

- barriere di sicurezza tipo H<sub>2</sub> bordo laterale: + ml. 2.472,00
- segnali di direzione, di indicazione, preavviso, preselezione, ecc.: + mq. 133,60
- segnaletica orizzontale per strisce di mezzzeria e di margine: + ml. 4.824,20

- in considerazione della presenza sul cantiere delle attrezzature, mezzi d'opera e maestranze specializzate della ditta aggiudicataria e della necessità di doversi assicurare la piena funzionalità della nuova arteria stradale nei tempi brevi scaturenti dalla sua programmata inaugurazione ed apertura al traffico, si è valutato opportuno, anche con riguardo al non trascurabile vantaggio di natura economica derivante dall'applicazione sui prezzi unitari del medesimo favorevole ribasso del 33,147% di cui all'iniziale affidamento, incaricare la stessa ditta CAR Segnaletica Stradale Srl, della esecuzione dei detti maggiori lavori;

#### **Tenuto conto che:**

- il quadro economico di perizia, in siffatte ipotesi, risulta essere il seguente:

A) <u>per lavori al lordo</u> come risultanti dal computo metrico,		
compreso € 3.400,28 per oneri della sicurezza		
non soggetti a ribasso	€	523.400,28
- a detrarre ribasso contrattuale del 33,147%		
di € 520.000,00	€	<u>172.364,40</u>
Resta l'importo netto lavori	€	<b>351.035,88</b>
B) <u>somme a disposizione della stazione appaltante:</u>		
- per IVA sui lavori 20%	€	70.207,18
- per oneri Autorità di Vigilanza	€	150,00
- per art. 92 del D.Lgs. 163/06	€	10.468,01
- per spese di riproduzione atti tecnici e relativi oneri fiscali	€	<u>3.138,93</u>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b><u>83.964,12</u></b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>435.000,00</b>

- il progetto di variante tecnico e suppletivo è stato redatto dal medesimo gruppo di lavoro che, ai sensi dell'art. 92 del D. Lg.vo 163/2006, ha elaborato il progetto originario e riportato nella richiamata delibera di G.P. n. 257 del 18.05.2007;

- il progetto di variante tecnica e suppletiva si compone oltre che degli elaborati tecnico-contabili, dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento di n. 2 nuovi prezzi desunti dalla stessa Tariffa Prezzi utilizzata in sede di redazione del progetto originario, e prevede l'affidamento alla medesima ditta affidataria dei lavori principali (CAR Segnaletica Stradale S.r.l.) di un maggior importo lavori di € 136.664,43, al netto del ribasso del 33,147% offerto in sede di gara, da eseguirsi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario n. 956 di rep. del 12/12/2007, stabilendosi anche una estensione dei tempi contrattuali, per effetto dei nuovi e maggiori lavori, di giorni 30;

Visto che la spesa complessiva di € 435.000,00 trova copertura con le disponibilità di cui al cap. n. 123321/15, imp. progr. n. 1139/1/07 per € 390.550,00 e di cui al medesimo cap. n. 12331/15 anche per il residuo importo di € 44.450,00;

per tutte le motivazioni sopraesposte si propone:

- 1) di approvare il progetto di variante tecnico e suppletivo dei lavori di fornitura ed installazione di barriere di sicurezza e segnaletica stradale orizzontale e verticale lungo il nuovo asse stradale a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" in direzione Valle di Maddaloni – ex SS 265 (5° Lotto), per l'importo complessivo di € 523.400,48 per lavori al lordo;
- 2) di dare atto dell'affidamento dei maggiori lavori alla stessa ditta CAR Segnaletica Stradale S.r.l. con sede alla Contrada Piana – Zona Industriale di Ponte (BN), aggiudicataria dei lavori principali, per un importo di € 136.664,43, al netto del medesimo ribasso d'asta del 33,147% offerto in sede di gara ed agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario n. 956 di rep. del 12/12/2007;
- 3) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- 4) di dare atto che il progetto di variante tecnico e suppletivo è stato redatto dal medesimo gruppo di lavoro che, ai sensi dell'art. 92 del D. Lg.vo 163/06, aveva elaborato il progetto originario e riportato nella delibera di G.P. n. 257 del 18.05.2007;
- 5) di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n° 12331/15, imp. progr. n. 1139/1/07 per € 390.550,00 e sul medesimo cap. n. 12331/15 anche per il residuo importo di € 44.450,00.-

I DIRETTORI DEI LAVORI

(ing. Valentino Melillo)

(ing. Francesco Caruso)



DIRETTORE S.I. – R.U.P.  
(ing. Angelo Fuschini)