

J.E.

La presente deliberazione viene affissa il 22 GEN. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 17 del 18 GEN. 2008

Oggetto : S. P.le S. Croce - Castelpagano. - Approvazione perizia variativa e suppletiva dei lavori di ripristino tratti del piano viabile ed opere per la regimazione delle acque. - Importo complessivo € 527.591,06 già impegnato con Determina n. 1266/06 del 11/12/2006.

L'anno duemilasette ⁰⁰⁰ il giorno dieci del mese di gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dr. Pietro GIALLONARDO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
 L'ASSESSORE PROPONENTE *[Signature]*

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 15244 del 20.12..2007 che qui di seguito si riporta integralmente:

"PREMESSO:

- **che** in data 20/12/2005, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l'ANAS S.p.a. fu sottoscritto il 3° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per la Viabilità in Campania" per la realizzazione di interventi infrastrutturali sulla rete viaria della Regione Campania;
- **che** il precitato atto prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 700.000,00 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento (soggetto attuatore) per la realizzazione dell'intervento in parola;
- che con delibera di G.P. n. 122 del 27/02/2006 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di **€ 700.000,00** così distinto:

A) Importo totale lavori		€ 535.000,00
di cui:		
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.265,60
- per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	530.734,40
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA sui lavori 20%	€	107.000,00
- Per progettazione e direzione Art. 18 L. 109/94 - 2%	€	10.700,00
- Spese generali e tecniche	€	40.000,00

- Pubblicazioni	€ 6.000,00	
- Imprevisti	€ 1.300,00	
Totale somme a disposizione	€ 165.000,00	€ 165.000,00
Totale generale		€ 700.000,00

- **che** con Decreto Dirigenziale n. 346 del 29/06/2006 la Regione Campania assegnò in via provvisoria, per la realizzazione del succitato intervento, la somma complessiva di € 700.000,00 e stabilì che la relativa attuazione doveva avvenire, tra l'altro, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai Decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10/07/2003 e successivo 308 del 26/02/2004;

- **che** con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 1266/06 dell'11/12/2006 fu dato atto dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori di che trattasi, in favore dell'Impresa SIET S.r.l. e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 527.591,06 così distinto:

A) Importo totale lavori (soggetti a ribasso)	€ 530.734,40	
- per ribasso del 34,596%	€ 183.612,87	
Restano	€ 347.121,53	
- per oneri di sicurezza (non soggetti ribasso)	€ 4.265,60	
Totale	€ 351.387,13	€ 351.387,13
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1 - Per IVA sui lavori 20%	€ 70.277,43	
b2 - Per imprevisti	€ 1.560,00	
b3 - Per spese generali (spese di gara, consulenze, ecc.)	€ 63.900,00	
b4 - Per Autorità LL.PP.	€ 250,00	
b5 - Per accantonamento 7% decreto C. 1184/03 + IVA	€ 29.516,50	
b6 - Per oneri di progettazione 2%	€ 10.700,00	
Totale somme a disposizione	€ 176.203,93	€ 176.203,93
Totale generale		€ 527.591,06

- **che** la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 070 del 06/04/2007 assegnò in via definitiva all'Amministrazione Provinciale di Benevento il finanziamento della somma di € 527.591,01 per l'esecuzione del più volte menzionato intervento e dispose l'erogazione della 1^ anticipazione di € 26.379,55 pari al 5% dell'assegnazione definitiva;

- **che** il progetto approvato prevedeva un intervento di ripristino di alcuni tratti di piano viabile, la realizzazione di modeste opere per la regimazione delle acque e la riapertura di tratti di cunette, il tutto finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità dell'arteria;

- **che** con contratto Rep. n. 317 dell'11/05/2007, registrato a Benevento il 18/05/2007 al n. 2359, Mod. 1, i lavori in parola vennero definitivamente affidati all'impresa SIET S.r.l. per l'importo complessivo di € 351.387,13 di cui € 347.121,53 per lavori al netto del ribasso del 34,596% ed € 4.265,60 per oneri di sicurezza;

- **che** i lavori, sono stati consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 08/03/2007 come da verbale in pari data;

CIO PREMESSO:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche alle opere progettate. Di queste alcune dettate semplicemente dalla possibilità di migliorare l'intervento previsto nel suo complesso tenuto conto che si è reso disponibile per tale scopo un ulteriore finanziamento, altre mentre, dettate da uno stato di fatto diverso da quello ipotizzato nella fase progettuale dato il continuo evolversi dei fenomeni di dissesto presenti lungo la strada sottoposta a sistemazione.

Per quanto sopra si è reso necessario procedere alla redazione della presente Perizia variativi e suppletiva.

L'importo della predetta Perizia variativi e suppletiva ha comportato un maggior importo netto, nell'ambito del 5% consentito dalle normative vigenti, pari ad € 17.394,77, comunque restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello originario finanziato di cui alla delibera di G.P. 1266/06 dell'11/12/2006, e così distinto nel nuovo quadro economico di seguito riportato :

A) Importo lavori	€ 561.595,89
di cui:	
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 4.265,60

- per lavori soggetti a ribasso	€ 557.330,29		
- a dedurre ribasso del 34,596%	€ 192.813,99		
Restano netti	€ 364.516,30	€ 364.516,30	
Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza		€ 368.781,90	€ 368.781,90
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA sui lavori 20%		€ 73.756,38	
- Per oneri di progettazione Art. 92 D.Lgs. 163/2006		€ 11.231,92	
- Per spese generali: spese di gara, consulenze, copie, etc.		€ 63.900,00	
- Per contributo Autorità LL.PP.		€ 250,00	
- Per lavori in economia compreso IVA		€ 9.670,86	
Totale somme a disposizione		€ 158.809,16	€ 158.809,16
Totale generale			€ 527.591,06
Importo netto perizia	€ 368.781,90		
Importo contrattuale	€ 351.387,13		
Maggiore importo netto	€ 17.394,77		

Pertanto la perizia che si sottopone per l'approvazione determina maggiori lavori pari a netti € 17.394,77, oltre a varianti tecniche con conseguenti nuove categorie lavori che l'Impresa **SIET S.r.l.**, aggiudicataria dei lavori principali, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, si dichiara disponibile ad eseguire agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.”;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Peleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo PRESIDENTE
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di ripristino tratti di p.v. ed opere per la regimazione delle acque lungo la S.P. S.CROCE - CASTELPAGANO - FONDI F.A.S. - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 3' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO"INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA. per un importo complessivo di € 527.591,06 (di cui € 368.781,90 per lavori al netto del ribasso del 34,596%, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 4.265,60), avente il seguente nuovo quadro economico:

A) Importo lavori € 561.595,89
di cui:

- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		€	4.265,60	
- per lavori soggetti a ribasso	€	557.330,29		
- a dedurre ribasso del 34,596%	€	<u>192.813,99</u>		
Restano netti	€	364.516,30	€	<u>364.516,30</u>
Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza			€	368.781,90 € 368.781,90
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
- IVA sui lavori 20%		€	73.756,38	
- Per oneri di progettazione Art. 92 D.Lgs. 163/2006		€	11.231,92	
- Per spese generali: spese di gara, consulenze, copie, etc.		€	63.900,00	
- Per contributo Autorità LL.PP.		€	250,00	
- Per lavori in economia compreso IVA		€	<u>9.670,86</u>	
Totale somme a disposizione		€	158.809,16	€ <u>158.809,16</u>
Totale generale				€ <u>527.591,06</u>
Importo netto perizia	€	368.781,90		
Importo contrattuale	€	<u>351.387,13</u>		
Maggiore importo netto	€	17.394,77		

- **di imputare** la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario, pari a € **17.394,77** al cap. 12331/15 progr. 2530/06;

- **di onerare** il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;


- **di autorizzare** la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)



N. 85 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

22 GEN. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

22 GEN. 2008

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

08 FEB. 2008

Il _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 08 FEB. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 08 FEB. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

SETTORE SI

SETTORE FINANZA

SETTORE _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

Conf. Capigruppo

Il _____ prot. n. _____

Il 1672 prot. n. _____

Il _____ prot. n. _____

Il 28.1.08 prot. n. _____

Il _____ prot. n. _____

Esec. 1166
11.2.08



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità

Prot. S.I. n. 15266 del 20 DIC. 2007

RAPPORTO U.O.
Comprensorio Valle Telesina - Tammaro

Oggetto : S. P.le S. Croce - Castelpagano.

Perizia variativa e suppletiva dei lavori di ripristino tratti del piano viabile ed opere per la regimazione delle acque.

Importo complessivo € 527.591,06 già impegnato con Determina n. 1266/06 del 11/12/2006.

ALL'UFFICIO LL.PP.
SEDE

PREMESSO:

- che in data 20/12/2005, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l'ANAS S.p.a. fu sottoscritto il 3° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per la Viabilità in Campania" per la realizzazione di interventi infrastrutturali sulla rete viaria della Regione Campania;
- che il precitato atto prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 700.000,00 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento (soggetto attuatore) per la realizzazione dell'intervento in parola;
- che con delibera di G.P. n. 122 del 27/02/2006 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di € 700.000,00 così distinto:

A) Importo totale lavori		€ 535.000,00
di cui:		
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.265,60	
- per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 530.734,40	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA sui lavori 20%	€ 107.000,00	
- Per progettazione e direzione Art. 18 L. 109/94 - 2%	€ 10.700,00	
- Spese generali e tecniche	€ 40.000,00	
- Pubblicazioni	€ 6.000,00	
- Imprevisti	€ 1.300,00	
Totale somme a disposizione	€ 165.000,00	€ 165.000,00
Totale generale		€ 700.000,00

- che con Decreto Dirigenziale n. 346 del 29/06/2006 la Regione Campania assegnò in via provvisoria, per la realizzazione del succitato intervento, la somma complessiva di € 700.000,00 e stabilì che la relativa attuazione doveva avvenire, tra l'altro, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai Decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10/07/2003 e successivo 308 del 26/02/2004;

- che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 1266/06 dell'11/12/2006 fu dato atto dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori di che trattasi, in favore dell'Impresa SIET S.r.l. e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 527.591,06 così distinto:

A) Importo totale lavori (soggetti a ribasso)	€ 530.734,40	
- per ribasso del 34,596%	<u>€ 183.612,87</u>	
Restano	€ 347.121,53	
- per oneri di sicurezza (non soggetti ribasso)	<u>€ 4.265,60</u>	
Totale	€ 351.387,13	€ 351.387,13
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1 - Per IVA sui lavori 20%	€ 70.277,43	
b2 - Per imprevisti	€ 1.560,00	
b3 - Per spese generali (spese di gara, consulenze, ecc.)	€ 63.900,00	
b4 - Per Autorità LL.PP.	€ 250,00	
b5 - Per accantonamento 7% decreto C. 1184/03 + IVA	€ 29.516,50	
b6 - Per oneri di progettazione 2%	<u>€ 10.700,00</u>	
Totale somme a disposizione	€ 176.203,93	€ 176.203,93
Totale generale		€ 527.591,06

- che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 070 del 06/04/2007 assegnò in via definitiva all'Amministrazione Provinciale di Benevento il finanziamento della somma di € 527.591,01 per l'esecuzione del più volte menzionato intervento e dispose l'erogazione della 1^ anticipazione di € 26.379,55 pari al 5% dell'assegnazione definitiva;

- che il progetto approvato prevedeva un intervento di ripristino di alcuni tratti di piano viabile, la realizzazione di modeste opere per la regimazione delle acque e la riapertura di tratti di cunette, il tutto finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità dell'arteria;

- che con contratto Rep. n. 317 dell'11/05/2007, registrato a Benevento il 18/05/2007 al n. 2359, Mod. 1, i lavori in parola vennero definitivamente affidati all'impresa SIET S.r.l. per l'importo complessivo di € 351.387,13 di cui € 347.121,53 per lavori al netto del ribasso del 34,596% ed € 4.265,60 per oneri di sicurezza;

-che i lavori, sono stati consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 08/03/2007 come da verbale in pari data;

CIO PREMESSO:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche alle opere progettate. Di queste alcune dettate semplicemente dalla possibilità di migliorare l'intervento previsto nel suo complesso tenuto conto che si è reso disponibile per tale scopo un ulteriore finanziamento, altre mentre, dettate da uno stato di fatto diverso da quello ipotizzato nella fase progettuale dato il continuo evolversi dei fenomeni di dissesto presenti lungo la strada sottoposta a sistemazione.

Per quanto sopra si è reso necessario procedere alla redazione della presente Perizia variativa e suppletiva.

L'importo della predetta Perizia variativa e suppletiva ha comportato un maggior importo netto, nell'ambito del 5% consentito dalle normative vigenti, pari ad € 17.394,77, comunque restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello originario finanziato di cui alla delibera di G.P. 1266/06 dell'11/12/2006, e così distinto nel nuovo quadro economico di seguito riportato :

A) Importo lavori	€ 561.595,89	
di cui:		
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		€ 4.265,60
- per lavori soggetti a ribasso	€ 557.330,29	
- a dedurre ribasso del 34,596%	<u>€ 192.813,99</u>	
Restano netti	€ 364.516,30	<u>€ 364.516,30</u>
Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza		€ 368.781,90 € 368.781,90
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA sui lavori 20%		€ 73.756,38
- Per oneri di progettazione Art. 92 D.Lgs. 163/2006		€ 11.231,92
- Per spese generali: spese di gara, consulenze, copie, etc.		€ 63.900,00
- Per contributo Autorità LL.PP.		€ 250,00
- Per lavori in economia compreso IVA		<u>€ 9.670,86</u>
Totale somme a disposizione		€ 158.809,16 € 158.809,16
Totale generale		€ 527.591,06
Importo netto perizia	€ 368.781,90	
Importo contrattuale	<u>€ 351.387,13</u>	
Maggiore importo netto	€ 17.394,77	

Pertanto la perizia che si sottopone per l'approvazione determina maggiori lavori pari a netti € 17.394,77, oltre a varianti tecniche con conseguenti nuove categorie lavori che l'Impresa SIET S.r.l., aggiudicataria dei lavori principali, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, si dichiara disponibile ad eseguire agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.

Fanno parte della Perizia Variativa i seguenti allegati:

- RELAZIONE TECNICA
- PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

I DIRETTORI DEI LAVORI

Ing. Stefania Rispoli

Geom. Carmine Randelli



Il Dirigente S.I.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)