

1.E. *[Signature]*
21 LUG. 2008



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 339 del 21 LUG. 2008

Oggetto: S.P. N. 13 "SANNITICA". - LAVORI DI SISTEMAZIONE P.V.- Impresa: RUBANO MICHELE MARIO. - Contratto: n. 131 del 28/02/2008. - Aggiudicazione: determina dirigenziale Settore Infrastrutture n. 1153/06 del 27/11/2007. - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA. - **Importo complessivo € 65.817,00.**

L'anno duemilaotto il giorno ottavo del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1) Prof. Ing. Aniello | CIMITILE | - Presidente | _____ |
| 2) Ing. Pompilio | FORGIONE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dott. Gianluca | ACETO | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito | BELLO | - Assessore | _____ |
| 5) Avv. Giovanni A.M. | BOZZI | - Assessore | _____ |
| 6) Prof.ssa. Maria | CIROCCO | - Assessore | _____ |
| 7) Ing. Carlo | FALATO | - Assessore | _____ |
| 8) Dott. Nicola Augusto | SIMEONE | - Assessore | _____ |
| 9) Geom. Carmine | VALENTINO | - Assessore | ASSENTE |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.

L'ASSESSORE PROPONENTE

[Signature]
LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture, prot. n. 6322 del 16.06.2008, istruita dai DD.LL. ing. Stefania Rispoli e geom. Giuseppe Ciarlo, qui di seguito trascritta:

"Con Delibera della G.P.n. 538 del 10/08/2007 veniva approvato il progetto dei lavori suindicati per l'importo complessivo di **€ 95.000,00** così distinto:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	€ 76.700,00
di cui € 700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) SOMME A DISPOSIZIONE :	
per oneri fiscali	20% € 15.340,00
per art. 18	2% € 1.534,00
per imprevisti	€ 1.426,00
Sommano a disposizione	€ 18.300,00
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€ 95.000,00

Il progetto approvato prevedeva l'esecuzione delle seguenti opere :

- **risanamento piano viabile**
- **fresatura pavimentazione**
- **binder e tappetino**

I lavori vennero aggiudicati, a seguito di gara espletata in data 07/21.11.2007 all' Impresa Rubano Michele Mario con il ribasso del 34.456 % e, quindi, per un importo netto contrattuale di **€ 50.373,34** di cui **50.079,96** per lavori al netto del ribasso d'asta e **€ 293,38** per oneri sicurezza, oltre IVA come per legge e da cui il seguente quadro economico rimodulato con determina n° 1153 /06 del 27/11/2007 :

Importo del progetto		€ 76.406,62
Importo del contratto al netto del ribasso del 34.456 %	€ 50.373,34	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		€ 15.443,67
Del quale impegnato :		
per I.V.A. sui lavori	€ 10.074,67	
per spese tecniche	€ 1.534,00	
per spese generali per imprevisti	€ 3.835,00	
Totale somma impegnata		€ 65.817,00

I lavori, vennero consegnati alla ditta aggiudicataria in data 26/02/2008 come da verbale in pari data.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare delle modifiche ad alcune delle opere previste, o di non procedere alla realizzazione di qualche intervento programmato soprattutto per tenere conto di sopravvenute mutate situazioni dei luoghi con riguardo alle condizioni di sicurezza per la circolazione e/o ad iniziative nel frattempo intraprese da altri Enti Territoriali che non hanno reso possibile, per mancanza di fondi, la realizzazione della segnaletica orizzontale, fondi che oggi è invece possibile reperire nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato con la richiamata determina n° 1153/06 del 27/11/2007 sotto la voce "spese generali ed imprevisti".

Pertanto è stata elaborata una perizia variativa e suppletiva che sostanzialmente prevede la realizzazione di ulteriori tratti di pavimentazione in conglomerato bituminoso (tappetino).

L'importo complessivo della Perizia Variativa e Suppletiva è stato contenuto nell'importo originario ed è così distinto nel nuovo quadro economico:

Importo del progetto		€ 81.445,64
oneri sicurezza	€ 311,53	
importo soggetto a ribasso	€ 81.134,11	
ribasso del 34,456%	€ 27.955,57	
Importo netto lavori		€ 53.178,54
Importo oneri sicurezza		€ 311,53
IMPORTO CONTRATTUALE		€ 53.490,07
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		
Del quale impegnato :		
per I.V.A. sui lavori	€ 10.698,01	
per spese tecniche	<u>€ 1.628,91</u>	
		€ 12.326,93
Totale somma impegnata		€ 65.817,00

Confrontando l'importo del contratto principale pari a € 50.373,34 e quello della presente perizia variativi e suppletiva di € 53.490,07 si ha un maggiore importo netto dei lavori pari a **€ 3.116,73** compreso oneri di sicurezza.

I maggiori lavori sono strettamente collegati ai lavori principali e saranno eseguiti dalla stessa impresa **RUBANO MICHELE MARIO**, aggiudicataria dei predetti lavori che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.";

RITENUTO doversi provvedere nel merito.

Il Responsabile Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Antonio Feleppa

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Novella

Il Dirigente del Settore Finanze
e Controllo Economico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Andrea LANZALONE)

LA GIUNTA

Su parere favorevole dell'Assessore relatore

Ing. Pompilio Fozzine

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- **di approvare** la perizia di variante e suppletiva che prevede sostanzialmente la realizzazione di ulteriori tratti di pavimentazione in conglomerato bituminoso (tappetino) lungo la S.P. n. 13 "SANNITICA", dell'importo complessivo di **€ 65.817,00**, contenuto nell'importo di finanziamento risultante dal quadro economico sottoriportato:

Importo del progetto		€ 81.445,64
oneri sicurezza	€ 311,53	
importo soggetto a ribasso		€ 81.134,11
ribasso del 34,456%		€ 27.955,57
Importo netto lavori		€ 53.178,54
Importo oneri sicurezza		€ 311,53
IMPORTO CONTRATTUALE		€ 53.490,07
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		
Del quale impegnato :		
per I.V.A. sui lavori	€ 10.698,01	
per spese tecniche	€ 1.628,91	
		€ 12.326,93
Totale somma impegnata		€ 65.817,00

- **di approvare**, altresì, lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa RUBANO M.MARIO (Partita IVA 00700870629), con sede in Castelvenere (BN), Via S.Tommaso 88, ai fini fiscali, comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad €. 3.116,73 compreso oneri di sicurezza, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori, per cui l'importo dei lavori affidati ammonta a complessivi €. 53.490,07, al netto del ribasso del 34,456%;

- **di onerare** il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- **di autorizzare** la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- **di confermare** la spesa di € **65.817,00** sul cap n° 7518-2, progr. n- ~~199-07~~ 2798/07

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Tommaso PULICCI)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

[Handwritten signature]

N. 470 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO

IL MESSO 21 LUG. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Tommaso PULICCI)

[Handwritten signature]

La suetesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 21 LUG. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 07 AGO. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio BIANCHI)

[Handwritten signature]

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 01 AGO. 2008

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 07 AGO. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio BIANCHI)

[Handwritten signature]

Copia per

- 2 SETTORE Infrastrutture il _____ prot. n. _____
- 1 SETTORE Finanze e Controllo il 4215 prot. n. _____
- SETTORE _____ il 23.7.08 prot. n. _____
- Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
- Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____
- X Conferenza dei Capigruppo il _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE

OGGETTO : S.P. N° 13 "SANNITICA"
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE

Impresa: **RUBANO MICHELE MARIO**

Contratto: n. 131 del 28/02/2008

Aggiudicazione: determina dirigenziale Settore Infrastrutture n.1153/06 del
27/11/2007

Perizia Variativa e Suppletiva

SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

PREMESSO :

- Che con contratto di appalto in oggetto RUBANO MICHELE MARIO assumeva i lavori in epigrafe per l'importo di € 50.373,34 al netto del ribasso d'asta del 34,456%;
- Che in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia variativa e suppletiva per la realizzazione di ulteriori opere non previste in progetto e finalizzate ad un miglioramento delle opere originarie;
- Che in uno con la predetta perizia è stato predisposto anche il presente Schema Atto di Sottomissione ;

TUTTO CIO' PREMESSO:

L'anno duemilaotto, il giorno _____ del mese di _____ tra i sottoscritti:

- Ing. Stefania Rispoli nella qualità di Direttori dei Lavori;
- Geom. Giuseppe Ciarlo nella qualità di Direttori dei Lavori;
- Rubano Michele Mario - Impresa;

si conviene quanto segue:

ART. 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 2

L'Impresa RUBANO MICHELE MARIO, in persona del sig. Rubano Miche Mario, nella qualità, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, tutti i lavori previsti in perizia. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto sopra indicato ed agli stessi patti, prezzi unitari e ribasso in esso elencati,

ART. 3

L'importo totale dei maggiori lavori di cui alla presente perizia variativa e suppletiva risulta pari ad € 3.116,73 al netto del ribasso contrattuale del 34,456% e comunque rientrante nell'importo originariamente finanziato;

ART. 4

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che esso è impegnativo per l'impresa assuntrice dei lavori fin dal momento della firma, mentre lo sarà per l'Amministrazione Appaltante solamente dopo la intervenuta approvazione da parte degli organi preposti.

ART. 5

Ai soli fini fiscali si dichiara che i maggiori lavori ascendono ad € 3.116,73 al netto del ribasso d'asta.

ART. 6

Le spese inerenti il presente atto restano a carico dell'impresa aggiudicataria dei lavori.

L'IMPRESA

I DIRETTORI DEI LAVORI
(Ing. Stefania Rispoli) (geom. Giuseppe Ciarlo)

VISTO : IL R.U.P.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE

Prot. N° *322/P2* del **16 GIU. 2008**

**AL SERVIZIO LL.PP.
SEDE**

OGGETTO : S.P. N° 13 "SANNITICA"
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE

Impresa: **RUBANO MICHELE MARIO**

Contratto: n. 131 del 28/02/2008

Aggiudicazione: determina dirigenziale Settore Infrastrutture n. 1153/06 del 27/11/2007

Perizia Variativa e Suppletiva

In uno al presente si trasmette in duplice copia la perizia variativa e suppletiva relativa ai lavori in oggetto:

Si allegano :

- RELAZIONE
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

I DIRETTORI DEI LAVORI

Ing. Stefania Rispoli
Geom. Giuseppe Ciarlo



IL DIRIG. S.I. - R. P.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE

OGGETTO : S.P. N° 13 "SANNITICA"
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE

Impresa: **RUBANO MICHELE MARIO**

Contratto: n. 131 del 28/02/2008

Aggiudicazione: determina dirigenziale Settore Infrastrutture n. 1153/06 del 27/11/2007

Perizia Variativa e Suppletiva

RELAZIONE

Con Delibera della G.P.n. 538 del 10/08/2007 veniva approvato il progetto dei lavori suindicati per l'importo complessivo di **€. 95.000,00** così distinto:

A) LAVORI A BASE D'ASTA di cui € 700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 76.700,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE :		
per oneri fiscali	20% €	15.340,00
per art. 18	2% €	1.534,00
per imprevisti	€	1.426,00
Sommano a disposizione		€ <u>18.300,00</u>
IMPORTO TOTALE PERIZIA		€ 95.000,00

Il progetto approvato prevedeva l'esecuzione delle seguenti opere :

- ***risanamento piano viabile***
- ***fresatura pavimentazione***
- ***binder e tappetino***

I lavori vennero aggiudicati, a seguito di gara espletata in data 07/21.11.2007 all' Impresa Rubano Michele Mario con il ribasso del 34.456 % e, quindi, per un importo netto contrattuale di **€. 50.373,34** di cui **50.079,96** per lavori al netto del ribasso d'asta e **€. 293,38** per oneri sicurezza, oltre IVA come per legge e da cui il seguente quadro economico rimodulato con determina n° 1153 /06 del 27/11/2007 :

Importo del progetto		€ 76.406,62
Importo del contratto al netto del ribasso del 34.456 %	€ 50.373,34	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		€ 15.443,67
Del quale impegnato :		
per I.V.A. sui lavori	€ 10.074,67	
per spese tecniche	€ 1.534,00	
per spese generali per imprevisti	€ 3.835,00	
Totale somma impegnata		€ 65.817,00

I lavori, vennero consegnati alla ditta aggiudicataria in data 26/02/2008 come da verbale in pari data.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare delle modifiche ad alcune delle opere previste, o di non procedere alla realizzazione di qualche intervento programmato soprattutto per tenere conto di sopravvenute mutate situazioni dei luoghi con riguardo alle condizioni di sicurezza per la circolazione e/o ad iniziative nel frattempo intraprese da altri Enti Territoriali che non hanno reso possibile, per mancanza di fondi, la realizzazione della segnaletica orizzontale, fondi che oggi è invece possibile reperire nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato con la richiamata determina n° 1153/06 del 27/11/2007 sotto la voce "spese generali ed imprevisti".

Pertanto è stata elaborata una perizia variativa e suppletiva che sostanzialmente prevede la realizzazione di ulteriori tratti di pavimentazione in conglomerato bituminoso (tappetino).

L'importo complessivo della Perizia Variativa e Suppletiva è stato contenuto nell'importo originario ed è così distinto nel nuovo quadro economico:

Importo del progetto			€ 81.445,64
oneri sicurezza	€ 311,53		
importo soggetto a ribasso		€ 81.134,11	
ribasso del 34,456%		€ 27.955,57	
Importo netto lavori			€ 53.178,54
Importo oneri sicurezza			€ 311,53
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 53.490,07
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			
Del quale impegnato :			
per I.V.A. sui lavori	€ 10.698,01		
per spese tecniche	<u>€ 1.628,91</u>		
			€ 12.326,93
Totale somma impegnata			€ 65.817,00

Confrontando l'importo del contratto principale pari a € 50.373,34 e quello della presente perizia variativa e suppletiva di € 53.490,07 si ha un maggiore importo netto dei lavori pari a € 3.116,73 compreso oneri di sicurezza.


I maggiori lavori sono strettamente collegati ai lavori principali e saranno eseguiti dalla stessa impresa **RUBANO MICHELE MARIO**, aggiudicataria dei predetti lavori che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.

Fanno parte della presente Perizia Variativa e Suppletiva oltre alla presente Relazione i seguenti allegati:


- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

I DIRETTORI DEI LAVORI

Ing. Stefania Rispoli
Geom. Giuseppe Ciarlo



VISTO: IL DIRIG. S.I. – RESP. PROCED.
(Dott.Ing. Angelo Fuschini)





PROVINCIA di BENEVENTO

Assessorato LL.PP.

SETTORE INFRASTRUTTURE

Comprensorio Vitulanese - Caudino

OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE LUNGO LA S.P. N° 13 "SANNITICA".

Computo Metrico Estimativo

Benevento 10/06/2008

LA DIREZIONE LAVORI
(ing. Stefania Rispoli)
(geom. Giuseppe Ciardo)

IL RESP. PROCED.
(dr.ing. Angelo Fuschini)

Computo metrico estimativo

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	-	Computo Lavori eseguiti e contabilizzati							
							75909,020		
2	U.02.034	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n. 34) 20%, confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:							
					Sommano		75909,020	€ 1,00	€ 75 909,02
		tratti vari	490,00		2,90	3,00	4263,000		
					Sommano	m²/cm	4263,000	€ 1,30	€ 5 541,90
3	Z.1	Arrotondamento							
					Sommano	cad	-5,280	€ 1,00	€ -5,28
		Computo							
		Totale € 81 445,64							
								Totale	€ 81 445,64
		10/06/2008							