

La presente deliberazione viene affissa il 20 AGO 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 371 del 08 AGO, 2008

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'I.T.I. "G. B. LUCARELLI" DI BENEVENTO – 1° STRALCIO FUNZIONALE.
PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA –.

L'anno duemilaotto il giorno OTTO del mese di AGOSTO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello	CIMITILE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Dott. Pompilio	FORGIONE	- Vice Presidente	_____
3) Dott. Gianluca	ACETO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni A.M.	BOZZI	- Assessore	_____
6) Prof.ssa. Maria	CIROCCO	- Assessore	_____
7) Ing. Carlo	FALATO	- Assessore	_____
8) Dott. Nicola Augusto	SIMEONE	- Assessore	_____
9) Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

IL SEGRETARIO GENERALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Tommaso PAOLUCCI

L'ASSESSORE PROPONENTE PROF.SSA MARIA CIROCCO 

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio, rapporto prot. n° 5380 del 11/07/2008 istruita dal R.U.P. Ing. Angelo D'Angelo, qui di seguito trascritta:

Premesso che:

- con deliberazioni di G.P. n. 512 del 24.09.2004 è stato approvato, il progetto esecutivo dei lavori sopraelevazione, adeguamento ed ampliamento dell'I.T.I.S. "G.B. B Lucarelli" di Benevento, per un importo complessivo, comprensivo di somme a disposizione, di € 1.052.079,59;

- con deliberazioni di G.P. n. 660 del 09.09.2005 è stato approvato, il progetto generale dei lavori sopraelevazione, adeguamento ed ampliamento dell'I.T.I.S. "G.B. B Lucarelli" di Benevento, per un importo complessivo, comprensivo di somme a disposizione, di € 2.100.000,00, nonché il progetto rimodulato relativo al primo stralcio funzionale dei lavori nei limiti del finanziamento concesso ai sensi della legge 23/96 pari a € 1.052.079,59;

- a seguito di indizione di asta pubblica ed espletamento della relativa gara, con determinazione dirigenziale n° 1353/02 del 17/07/2006, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa Di Stefano Costruzioni Generali s.p.a., con sede alla via Filangieri n° 11 Napoli, per un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,586%, pari ad € 598.133,41 oltre IVA al 10%, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 11.302,77;

- con la medesima determinazione veniva anche rimodulato il quadro economico a seguito dell'avvenuta aggiudicazione per un importo complessivo, comprensivo di somme a disposizione, di € 1.052.079,59, come appresso riportato:

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 1 052 079,59
LAVORI		
Lavori a base d'asta	€	845 406,75
Ribasso d'asta 30,586%	€	258 576,11
Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,586%	€	586 830,64
Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	11 302,77
SOMMAMO I LAVORI E GLI ONERI DELLA SICUREZZA		€ 598 133,41
SOMME A DISPOSIZIONE		
Per I.V.A. al 10% sui lavori e sugli imprevisti	€	59 813,34
Per spese tecniche e generali (Progettazione, Direzione lavori, collaudo statico, sicurezza, pubblicità, riproduzione atti, tecnici, concessioni edilizie, ecc)	€	81 387,40
Per cassa previdenza ed assistenza 2%	€	1 627,75
Per I.V.A. 20% sulle competenze tecniche e Cassa	€	16 603,03
Per ex art 18 L. 109/94	€	17 134,19
Per Imprevisti sui lavori 5% di € 856,709,52 e oneri fiscali	€	47 119,02
Per lavori in economia e relativi oneri fiscali	€	230 261,45
SOMMAMO A DISPOSIZIONE		€ 453 946,18
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA		€ 1 052 079,59

- Con determina dirigenziale n° 1236/02 del 11.07.2007, a seguito di procedura di evidenza pubblica, si è provveduto ad affidare l'incarico di D.L., misura, contabilità, e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al RTP ing. De Gennaro Carmine (capogruppo) ing. Fermo Ferrari, e ing. Carmine Romano (mandanti);

- con Delibera di Giunta Provinciale n° 670 del 19/10/2007 l'ente appaltante, previa accettazione da parte dell'impresa, recepiva l'istanza prodotta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale "G.B. Bosco Lucarelli" di Benevento, individuando quale primo stralcio funzionale da realizzarsi con l'appalto affidato con determina dirigenziale n° 1353/02 del 17.07.2006, quello relativo alla sopraelevazione del CORPO "B" (lato est) in luogo della sopraelevazione del CORPO "A" (lato Ovest) e provvedeva ad affidare i lavori all'impresa Di Stefano Costruzioni s.p.a. agli stessi patti e condizioni dell'appalto esperito, e con il medesimo quadro economico rimodulato.

- l'impresa Di Stefano Costruzioni s.p.a. ha sottoscritto il contratto Rep. n. 961 del 20/12/2007, registrato a Benevento il 09/01/2008 al n. 17, per un importo netto di € 598.133,41, di cui € 11.302,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto del 30,586% sull'importo lordo di € 845.406,75);

Considerato che

- con Determina n° 1444/02 del 22/08/2007, prima di dare inizio ai lavori, al fine di verificare le effettive condizioni delle strutture esistenti, è stato dato incarico, all'impresa Di Stefano Costruzioni s.p.a., di procedere ad effettuare indagini e prove di laboratorio sui materiali delle esistenti strutture in c.a
- con Determina n° 1714 del 05/10/2007, è stato dato incarico, alla società TECNO IN s.p.a., con sede in Napoli, alla via II Traversa Strettola S. Anna Alle Paludi n° 11, di procedere anche alle indagini geognostiche e prove di laboratorio sui terreni di fondazione;
- dalle indagini e dai rilievi effettuati sulle strutture dell'edificio, è stato rilevato che le fondazioni, così come riportate nei grafici dell'epoca di costruzione dell'edificio, e presi a base per la stesura del progetto a base d'appalto, sono risultate non rispondenti, e, inoltre, realizzate ad appena 10 cm al di sotto del pavimento attuale, invece che a circa 60 cm come previsto nei grafici originari, non consentendo così di realizzare il ringrosso superiore delle stesse travi di fondazione;
- sono state rilevate delle armature insufficienti nei pilastri, e delle carenze delle travi del livello di sottotetto, pertanto, si è reso necessario rivedere l'impianto strutturale dell'intervento di consolidamento, in quanto la previsione di progetto non risulta essere sufficiente, per le nuove sollecitazioni sismiche dovute alla sopraelevazione.

Preso atto che:

-Per effetto delle motivazioni sopra esposte è stata elaborata dalla direzione dei lavori un progetto di variante tecnica e suppletiva a quello originario, finalizzato, in considerazione delle risorse finanziarie, a garantire l'adeguamento strutturale e la piena e completa funzionalità del CORPO "B" appaltato.

-La spesa complessiva che ne deriva, dovuta contenere, per quanto attiene ai lavori, nei limiti di incremento massimo del 20% dell'importo originario, ammonta, come da computo metrico estimativo, ad € 1.027.409,45, compreso 13.551,53 per oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso, pertanto, l'importo contrattuale, al netto del ribasso di 30,586%, ammonta ad Euro 717.310,87 di cui Euro 703.759,34 per lavori ed Euro 13.551,53 per oneri per la sicurezza.

- La variazione dell'importo contrattuale, pari a Euro 119.177,46 compreso oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso, risulta pari al 16.61%.

- Per la valutazione economica della perizia di variante sono stati applicati, conformemente a quanto previsto dal contratto d'appalto, i prezzi unitari posti a base di gara e n. 15 nuovi prezzi unitari, concordati con l'impresa appaltatrice secondo le procedure di cui all'art.136 al Regolamento approvato con DPR 554/99, nonché n° 42 prezzi desunti dai Prezzari dei lavori pubblici della Regionale della Campania, ai quali è stato applicato il ribasso formulato in sede di gara.

- Per effetto della perizia di variante tecnica e suppletiva il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO**IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € 1.052.079,59**

LAVORI		
Lavori a base d'asta	€	1.013.857,92
Ribasso d'asta 30,586%	€	310.098,58
Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,586%	€	703.759,34
Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	13.551,53
SOMMANO I LAVORI E GLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	717.310,87
SOMME A DISPOSIZIONE		
Per I.V.A. al 10% sui lavori e sugli imprevisti	€	71.731,09
Per spese tecniche e generali (Progettazione, Direzione lavori, collaudo statico, sicurezza, pubblicità, riproduzione atti, tecnici, concessioni edilizie, ecc)	€	97.519,55
Per cassa previdenza ed assistenza 2%	€	1.950,39
Per I.V.A. 20% sulle competenze tecniche e Cassa	€	19.893,99
Per art 92 d. Lgs 163/06	€	17.134,19
Per indagini geognostiche e strutturali IVA inclusa	€	34.000,00
Per accantonamento ex art. 133 c. 4 D. Lgs 163/06 (1%)	€	7.173,11
Per lavori in economia, allacciamenti e relativi oneri fiscali	€	85.366,41
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	334.768,73
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA	€	1.052.079,59

Per quanto sopra premesso e considerato, propone:


- 1) approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di adeguamento ed ampliamento dell'I.T.I.S. "G.B. B Lucarelli" di Benevento, predisposta dalla Direzione dei Lavori;
- 2) di prendere atto che l'impresa ha sottoscritto lo schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi allegato alla perizia tecnica e suppletiva, per un maggior importo netto contrattuale di € 119.177,46
- 3) di confermare che la spesa complessiva di € 1.052.079,59 è finanziata ai sensi della legge 23/96 Es. Fin. 2003 per € 245.317,04 ed Es. Fin. 2004 per € 806.762,55;
- 4) di prendere atto che il Capitolo di riferimento è il Cap. 11609R Progr. n. 1252/05;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Valentino Melillo)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.



Il Dirigente del Settore
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO
(Dr. Andrea LANZALONE)

LA GIUNTA

Su parere favorevole dell'Assessore relatore ciroceo

DELIBERA

per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa e che formano parte integrante del presente dispositivo di:

1) approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di adeguamento ed ampliamento dell'I.T.I.S. "G.B. B Lucarelli" di Benevento, predisposta dalla Direzione dei Lavori, con il seguente quadro economico:

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 1.052.079,59
LAVORI		
Lavori a base d'asta	€	1.013.857,92
Ribasso d'asta 30,586%	€	310.098,58
Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,586%	€	703.759,34
Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	13.551,53
SOMMANO I LAVORI E GLI ONERI DELLA SICUREZZA		€ 717.310,87
SOMME A DISPOSIZIONE		
Per I.V.A. al 10% sui lavori e sugli imprevisti	€	71.731,09
Per spese tecniche e generali (Progettazione, Direzione lavori, collaudo statico, sicurezza, pubblicità, riproduzione atti, tecnici, concessioni edilizie, ecc)	€	97.519,55
Per cassa previdenza ed assistenza 2%	€	1.950,39
Per I.V.A. 20% sulle competenze tecniche e Cassa	€	19.893,99
Per art 92 d. Lgs 163/06	€	17.134,19
Per indagini geognostiche e strutturali IVA inclusa	€	34.000,00
Per accantonamento ex art. 133 c. 4 D. Lgs 163/06 (1%)	€	7.173,11
Per lavori in economia, allacciamenti e relativi oneri fiscali	€	85.366,41
SOMMANO A DISPOSIZIONE		€ 334.768,73
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA		€ 1.052.079,59

2) di prendere atto che l'impresa ha sottoscritto lo schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi allegato alla perizia tecnica e suppletiva, per un maggior importo netto contrattuale di € 119.177,46;

3) di confermare che la spesa complessiva di € 1.052.079,59 è finanziata ai sensi della legge 23/96 Es. Fin. 2003 per € 245.317,04 ed Es. Fin. 2004 per € 806.762,55;

4) di prendere atto che il Capitolo di riferimento è il Cap. 11609R Progr. n. 1252/05;

5) di dare alla presente delibera l'immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. ~~Tommaso PALUCCI~~)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

[Signature]

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

IL VICEPRESIDENTE
(Dott. Tommaso PALUCCI)

[Signature]

N. 224 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO

20 AGO, 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

[Signature]

[Signature]

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 AGO, 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

[Signature]

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 01 SET, 2008

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

08 SET, 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

[Signature]

Copia per

SETTORE SEP il _____ prot. n. _____

SETTORE FINANZA il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

Conferenza dei Capigruppo il _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio

Prot. 5380/SEP DEL 11/07/2008

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'I.T.I. "G. B. LUCARELLI" DI BENEVENTO – 1° STRALCIO FUNZIONALE.
PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA –.

Premesso che:

- con deliberazioni di G.P. n. 512 del 24.09.2004 è stato approvato, il progetto esecutivo dei lavori sopraelevazione, adeguamento ed ampliamento dell'I.T.I.S. "G.B. B Lucarelli" di Benevento, per un importo complessivo, comprensivo di somme a disposizione, di € 1.052.079,59;
- con deliberazioni di G.P. n. 660 del 09.09.2005 è stato approvato, il progetto generale dei lavori sopraelevazione, adeguamento ed ampliamento dell'I.T.I.S. "G.B. B Lucarelli" di Benevento, per un importo complessivo, comprensivo di somme a disposizione, di € 2.100.000,00, nonché il progetto rimodulato relativo al primo stralcio funzionale dei lavori nei limiti del finanziamento concesso ai sensi della legge 23/96 pari a € 1.052.079,59;
- a seguito di indizione di asta pubblica ed espletamento della relativa gara, con determinazione dirigenziale n° 1353/02 del 17/07/2006, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa Di Stefano Costruzioni Generali s.p.a., con sede alla via Filangieri n° 11 Napoli, per un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,586%, pari ad € 598.133,41 oltre IVA al 10%, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 11.302,77;
- con la medesima determinazione veniva anche rimodulato il quadro economico a seguito dell'avvenuta aggiudicazione per un importo complessivo, comprensivo di somme a disposizione, di € 1.052.079,59, come appresso riportato:

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 1 052 079,59
LAVORI		
Lavori a base d'asta	€	845 406,75
Ribasso d'asta 30,586%	€	258 576,11
Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,586%	€	586 830,64
Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	11 302,77
SOMMANO I LAVORI E GLI ONERI DELLA SICUREZZA		€ 598 133,41
SOMME A DISPOSIZIONE		
Per I.V.A. al 10% sui lavori e sugli imprevisti	€	59 813,34
Per spese tecniche e generali (Progettazione, Direzione lavori, collaudo statico, sicurezza, pubblicità, riproduzione atti, tecnici, concessioni edilizie, ecc)	€	81 387,40
Per cassa previdenza ed assistenza 2%	€	1 627,75
Per I.V.A. 20% sulle competenze tecniche e Cassa	€	16 603,03
Per ex art 18 L. 109/94	€	17 134,19
Per Imprevisti sui lavori 5% di € 856,709,52 e oneri fiscali	€	47 119,02
Per lavori in economia e relativi oneri fiscali	€	230 261,45
SOMMANO A DISPOSIZIONE		€ 453 946,18
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA		€ 1 052 079,59

- Con determina dirigenziale n° 1236/02 del 11.07.2007, a seguito di procedura di evidenza pubblica, si è provveduto ad affidare l'incarico di D.L., misura, contabilità, e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al RTP ing. De Gennaro Carmine (capogruppo) ing. Fermo Ferrari, e ing. Carmine Romano (mandanti);

- con Delibera di Giunta Provinciale n° 670 del 19/10/2007 l'ente appaltante, previa accettazione da parte dell'impresa, recepiva l'istanza prodotta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale "G.B. Bosco Lucarelli" di Benevento, individuando quale primo stralcio funzionale da realizzarsi con l'appalto affidato con determina dirigenziale n° 1353/02 del 17.07.2006, quello relativo alla sopraelevazione del CORPO "B" (lato est) in luogo della sopraelevazione del CORPO "A" (lato Ovest) e provvedeva ad affidare i lavori all'impresa Di Stefano Costruzioni s.p.a. agli stessi patti e condizioni dell'appalto esperito, e con il medesimo quadro economico rimodulato.

- l'impresa Di Stefano Costruzioni s.p.a. ha sottoscritto il contratto Rep. n. 961 del 20/12/2007, registrato a Benevento il 09/01/2008 al n. 17, per un importo netto di € 598.133,41, di cui € 11.302,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto del 30,586% sull'importo lordo di € 845.406,75);

Considerato che

- con Determina n° 1444/02 del 22/08/2007, prima di dare inizio ai lavori, al fine di verificare le effettive condizioni delle strutture esistenti, è stato dato incarico, all'impresa Di Stefano Costruzioni s.p.a., di procedere ad effettuare indagini e prove di laboratorio sui materiali delle esistenti strutture in c.a

- con Determina n° 1714 del 05/10/2007, è stato dato incarico, alla società TECNO IN s.p.a., con sede in Napoli, alla via II Traversa Strettola S. Anna Alle Paludi n° 11, di procedere anche alle indagini geognostiche e prove di laboratorio sui terreni di fondazione;

- dalle indagini e dai rilievi effettuati sulle strutture dell'edificio, è stato rilevato che le fondazioni, così come riportate nei grafici dell'epoca di costruzione dell'edificio, e presi a base per la stesura del progetto a base d'appalto, sono risultate non rispondenti, e, inoltre, realizzate ad appena 10 cm

al di sotto del pavimento attuale, invece che a circa 60 cm come previsto nei grafici originari, non consentendo così di realizzare il ringrosso superiore delle stesse travi di fondazione;

- sono state rilevate delle armature insufficienti nei pilastri, e delle carenze delle travi del livello di sottotetto, pertanto, si è reso necessario rivedere l'impianto strutturale dell'intervento di consolidamento, in quanto la previsione di progetto non risulta essere sufficiente, per le nuove sollecitazioni sismiche dovute alla sopraelevazione.

Preso atto che:

-Per effetto delle motivazioni sopra esposte è stata elaborata dalla direzione dei lavori un progetto di variante tecnica e suppletiva a quello originario, finalizzato, in considerazione delle risorse finanziarie, a garantire l'adeguamento strutturale e la piena e completa funzionalità del CORPO "B" appaltato.

-La spesa complessiva che ne deriva, dovuta contenere, per quanto attiene ai lavori, nei limiti di incremento massimo del 20% dell'importo originario, ammonta, come da computo metrico estimativo, ad € 1.027.409,45, compreso 13.551,53 per oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso, pertanto, l'importo contrattuale, al netto del ribasso di 30,586%, ammonta ad Euro 717.310,87 di cui Euro 703.759,34 per lavori ed Euro 13.551,53 per oneri per la sicurezza.

- La variazione dell'importo contrattuale, pari a Euro 119.177,46 compreso oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso, risulta pari al 16.61%.

- Per la valutazione economica della perizia di variante sono stati applicati, conformemente a quanto previsto dal contratto d'appalto, i prezzi unitari posti a base di gara e n. 15 nuovi prezzi unitari, concordati con l'impresa appaltatrice secondo le procedure di cui all'art.136 al Regolamento approvato con DPR 554/99, nonché n° 42 prezzi desunti dai Prezzari dei lavori pubblici della Regionale della Campania, ai quali è stato applicato il ribasso formulato in sede di gara.

- Per effetto della perizia di variante tecnica e suppletiva il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:


QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 1.052.079,59
LAVORI		
Lavori a base d'asta	€	1.013.857,92
Ribasso d'asta 30,586%	€	310.098,58
Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,586%	€	703.759,34
Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	13.551,53
SOMMANO I LAVORI E GLI ONERI DELLA SICUREZZA		€ 717.310,87
SOMME A DISPOSIZIONE		
Per I.V.A. al 10% sui lavori e sugli imprevisti	€	71.731,09
Per spese tecniche e generali (Progettazione, Direzione lavori, collaudo statico, sicurezza, pubblicità, riproduzione atti, tecnici, concessioni edilizie, ecc)	€	97.519,55
Per cassa previdenza ed assistenza 2%	€	1.950,39
Per I.V.A. 20% sulle competenze tecniche e Cassa	€	19.893,99
Per art 92 d. Lgs 163/06	€	17.134,19
Per indagini geognostiche e strutturali IVA inclusa	€	34.000,00
Per accantonamento ex art. 133 c. 4 D. Lgs 163/06 (1%)	€	7.173,11
Per lavori in economia, allacciamenti e relativi oneri fiscali	€	85.366,41
SOMMANO A DISPOSIZIONE		€ 334.768,73
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA		€ 1.052.079,59

Per quanto sopra premesso e considerato, propone:

- 1) approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di adeguamento ed ampliamento dell'I.T.I.S. "G.B. B Lucarelli" di Benevento, predisposta dalla Direzione dei Lavori;
- 2) di prendere atto che l'impresa ha sottoscritto lo schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi allegato alla perizia tecnica e suppletiva, per un maggior importo netto contrattuale di € 119.177,46
- 3) di confermare che la spesa complessiva di € 1.052.079,59 è finanziata ai sensi della legge 23/96 Es. Fin. 2003 per € 245.317,04 ed Es. Fin. 2004 per € 806.762,55;
- 4) di prendere atto che il Capitolo di riferimento è il Cap. 11609R Progr. n. 1252/05;

IL RUP
Ing. Angelo D'Angelo





PROVINCIA di BENEVENTO
AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE N. 1353 /02 del 17 LUG. 2006

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA DEL 17.11.2005, ESPLETATA IN PARI DATA E SUCCESSIVE, RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO ALL'I.T.I.S. G.B.B.LUCARELLI DI BENEVENTO DI € 1.052.079,59 - LEGGE 23/96, ES.FIN. 2003 - ES.FIN. 2004 - DELIBERE DI G.P. NN.512/04 E 660/2005 E DETERMINA N. 1824/02/2005 - IN FAVORE DELL'IMPRESA DI STEFANO COSTRUZIONI GENERALI SPA (Partita IVA 03487400636), PER L'IMPORTO DI € 598.133,41, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE € 453.946,18 PER SOMME A DISPOSIZIONE = € 1.052.079,59 (ECONOMIA DI €. 0).

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. ~~230/04~~ 1252/05
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della G.P. n. 197 del 14.04.2006, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2006, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTA la delibera di G.P. n. 512 del 24.09.2004 con la quale si disponeva l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento ed ampliamento dell'I.T.I.S. G.B.B.LUCARELLI di Benevento del complessivo importo di € 1.052.079,59;

VISTA la delibera di G.P. n. 660 del 9.09.2005 con la quale si disponeva l'approvazione del progetto generale dell'importo complessivo di € 2.100.000,00 e della variante al progetto dei lavori di adeguamento ed ampliamento dell'I.T.I.S. G.B.B.LUCARELLI di Benevento del complessivo importo di € 1.052.079,59, rimodulato;

VISTA la determina dirigenziale n. 1824/02 del 21.09.2005 con la quale si disponeva quanto segue:

- di provvedere all'indizione dell'asta pubblica dei lavori di adeguamento ed ampliamento dell'I.T.I.S. G.B.B.LUCARELLI di Benevento del complessivo importo rimodulato di € 1.052.079,59;

- di provvedere, altresì, alla approvazione del relativo schema del bando di gara che si allega, quale parte integrante, sotto la lettera A);

- di pubblicare l'avviso pubblico relativo ai lavori di cui sopra sul B.U.R.C. , sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio dell'A.P. e, per estratto, su n. 2 quotidiani regionali: IL MATTINO ed IL SANNIO QUOTIDIANO;

- di approvare la spesa complessiva presunta di € 3.499,12 occorrente per la pubblicazione del succitato avviso di gara sul B.U.R.C. e, per estratto, sui due quotidiani come sopra individuati;

- di provvedere, con successiva determina dirigenziale, alla liquidazione della spesa occorrente per la pubblicazione del succitato avviso pubblico, per estratto, su n. 2 quotidiani sopracitati, su presentazione di fattura, previo accertamento da parte del funzionario responsabile, con successiva determina dirigenziale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

- di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento per effettuare il versamento di € 280,00 sul c/c postale n. 21965181, intestato al B.U.R.C. -Via S.Lucia 81 NAPOLI;

- di imputare la spesa occorrente per la succitata pubblicazione sul Cap. 11609, progr. n. 1252/05;

VISTA la determina dirigenziale n. 2111/02 del 27.10.2005 con la quale veniva stabilito di:

- di approvare la maggiore spesa di € 65,65 occorrente per la pubblicazione del bando dei lavori di adeguamento ed ampliamento dell'I.T.I.S. G.B.B.LUCARELLI di Benevento del complessivo importo rimodulato di € 1.052.079,59, sul B.U.R.C.;

- di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento per effettuare il versamento integrativo di € 65,65 sul c/c postale n. 21965181, intestato al B.U.R.C. -Via S.Lucia 81 NAPOLI;

- di imputare la spesa occorrente per la succitata pubblicazione sul Cap. 11609. progr. n. 1252/05:

VISTO il bando di gara prot. n. 9695 dell'11.10.2005 relativo ai lavori di che trattasi pubblicato all'Albo Pretorio dell'A.P., al B.U.R.C., su n. 2 quotidiani e sul sito Internet della stessa;

DA ATTO delle risultanze della relativa gara del 17.11.2005, espletata in pari data e successive, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera A), con aggiudicazione in favore dell'Impresa DI STEFANO COSTRUZIONI GENERALI SPA (Partita IVA 03487400636), la quale ha offerto il ribasso del 30,586%, pari ad € 586.830,64, oltre € 11.302,778 per oneri di sicurezza e, quindi, per l'importo complessivo di € 598.133,41;

VISTA l'offerta esibita dalla ditta DI STEFANO COSTRUZIONI GENERALI SPA (Partita IVA 03487400636) che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B);

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)- per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€	845.406,75
Per ribasso del 30,586%	€	<u>258.576,11</u>
Restano	€	586.830,64
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>11.302,77</u>
sommano lavori	€	598.133,41
B)- Somme a disposizione		
per IVA sui lavori e sicurezza al 10%	€	59.813,34
per spese tecniche e generali: progettazione, D.L. collaudo statico, sicurezza, pubblicità, riproduzione di atti tecnici, concessione edilizia, ecc.	€	81.387,40
per art.18 L.109/1994	€	17.134,19
per Cassa di Previdenza su spese tecniche 2%	€	1.627,75
per IVA su spese tecniche e Cassa 20%	€	16.603,03
per imprevisti sui lavori 5% x € 856.709,52, ed oneri fiscali	€	47.119,02
per lavori in economia e relativi oneri fiscali	€	<u>230.261,45</u>
totale a disposizione	€	<u>453.946,18</u>
Totale complessivo	€	1.052.079,59

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di dare atto delle risultanze dell'asta pubblica del 17.11.2005, espletata in pari data e successive, relativa al progetto per lavori di adeguamento ed ampliamento dell'I.T.I.S. G.B.B.LUCARELLI di Benevento del complessivo importo di € 1.052.079,59, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la

lettera A), con aggiudicazione in favore dell'Impresa DI STEFANO COSTRUZIONI GENERALI SPA (Partita IVA 03487400636), Via Filangieri11, NAPOLI, la quale ha offerto il ribasso del 30,586%, pari ad € 586.830,64, oltre € 11.302,778 per oneri di sicurezza e, quindi, per l'importo complessivo di € 598.133,41;

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)- per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€	845.406,75
Per ribasso del 30,586%	€	<u>258.576,11</u>
Restano	€	586.830,64
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>11.302,77</u>
sommano lavori	€	598.133,41

B)- Somme a disposizione

per IVA sui lavori e sicurezza al 10%	€	59.813,34
per spese tecniche e generali: progettazione, D.L. collaudo statico, sicurezza, pubblicità, riproduzione di atti tecnici, concessione edilizia, ecc.	€	81.387,40
per art.18 L.109/1994	€	17.134,19
per Cassa di Previdenza su spese tecniche 2%	€	1.627,75
per IVA su spese tecniche e Cassa 20%	€	16.603,03
per imprevisti sui lavori 5% x € 856.709,52, ed oneri fiscali	€	47.119,02
per lavori in economia e relativi oneri fiscali	€	<u>230.261,43</u>
totale a disposizione	€	<u>453.946,18</u>
totale complessivo	€	1.052.079,59

di trattare, sulla base della presente determinazione, all'Ufficio Contratti, per la stipulazione del contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

- di integrare il gruppo di lavoro precedentemente individuato con delibera di G.P. n. 512 del 24.09.2004 nel seguente modo:

Responsabile del procedimento: Ing. Angelo D'Angelo
Progettisti: Ing.V.Melillo, Geom.N.De Michele
Coord. Sicurezza in fase di prog. Geom. S.Ocone
Collaboratori tecnici: Geom. F.Mervogliano, p.t. A.Di Dio, Geom. Caporaso
Respons.Amm.vo : Rag. A.Feleppa;
Collaboratore S.A.A., dr. R.Ricciardi
Collaboratore Finanziario:

- di confermare che la spesa complessiva di € 1.052.079,59 è finanziata ai sensi della Legge 23 dell'11.01.1996, Es. Fin. 2003 per € 245.317,04 ed Es. Fin. 2004 per € 806.762,55;

- di imputare la spesa al Cap.11609, progr. n. ~~230/2004~~. Δ 252/05

L'Istruttore Amm.vo
(dr. Raffaella Ricciardi)

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)

M. Melillo

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11608 R Progr. N. 1252/05

u. M. 1252/3/05 oneri art. 18 L. 108/84

20 LUG. 2006

REGISTRO CONTABILE
MARTINO CLARICCI
Giamelle

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(Rag. Vincenzo Bruno)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO**

(Dott. Sergio MUOLLO)