



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

**DETERMINAZIONE N. 1296 /02 del 30 DIC. 2013**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ALBERTI" IN VIA DELLE POSTE BENEVENTO. Perizia Suppletiva.**

**RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 11978 Progr. n.3734/4/11 CIG: ZECOCB4D1F**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la deliberazione della G.P. n.55 del 30.07.2013 mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

**Premesso che:**

con Determina Dirigenziale n. 156/02 del 12/02/2013, è stato disposto:

- **di approvare** la perizia tecnica estimativa, relativa ai lavori complementari per il completamento della messa in sicurezza dell'Edificio in Via delle Poste succursale dell'Istituto "Alberti" di Benevento dell'importo complessivo di **€ 35.673,81** di cui € 3.567,38 per oneri di sicurezza oltre I.V.A.;

**2-di affidare** i lavori in oggetto alla ditta, **SECUR ELETTRIC Srl** che ha offerto uno sconto del 37,81%, sulla somma di **€ 35.673,81** di cui € 3.567,38 per oneri di sicurezza, determinando il seguente quadro economico di spesa:

<b>A) LAVORI</b> (soggetti a ribasso),		
al netto degli oneri di sicurezza ( <b>€ 3.567,38</b> ):		<b>€ 32.106,43</b>
A detrarre il ribasso del 37,81%		<u>€ 12.139,44</u>
Restano netti		€ 19.966,99
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		<u>€ 3.567,38</u>
importo di aggiudicazione totale		<b>€ 23.534,37</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:</b>		
b.1-Per I.V.A. 21% sui lavori	€ 4.942,22	
b.3-Per fornitura e m. in opera paraspigoli	€ 3.030,58	
b.4-Per incentivi Art. 92 D.Lgs.vo 163/06	€ 713,47	
Totale somme a disposizione		<b>€ 8.686,27</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 32.220,64</b>

Detto affidamento è stato formalizzato con contratto n. di rep. del 30.12.2011;

I lavori previsti consistono essenzialmente nella sostituzione di tutti i corpi illuminanti, ormai obsoleti, e causa di continue interruzioni di energia elettrica per corto circuito, allo stato i lavori di smontaggio e sostituzione dei corpi illuminanti sono stati ultimati, la diversa disposizione degli stessi, dovuta al raggiungimento di un miglior livello illuminotecnico, ha reso necessario la tinteggiatura dei soffitti per cui questo Settore ha redatto apposita perizia suppletiva utilizzando le somme a disposizione dell'A.P. inserite nel quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 156/02 del 12/02/2013 e la riduzione dell'aliquota IVA applicata;

**Ritenuto** dover applicare sui lavori un aliquota IVA agevolata, pari al 10%, in quanto trattasi di manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici su edifici scolastici, tali interventi sono considerati opere destinate a produrre servizi di interesse collettivo, finalizzate al

miglioramento della qualità della vita, così come riportato al punto 127 duodecies della tabella A parte terza del dpr 633/72.

Per quanto premesso e ritenuto la redatta Perizia Suppletiva presenta il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b> (soggetti a ribasso),		
al netto degli oneri di sicurezza <b>(C. 3.567,38):</b>		<b>€. 39.944,53</b>
A detrarre il ribasso del 37,81%		<u>€. 15.103,03</u>
Restano netti		€. 24.841,50
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		<u>€. 3.567,38</u>
importo di aggiudicazione totale		<b>€. 28.408,88</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:</b>		
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€	2.840,89
b.4-Per incentivi Art. 92 D.Lgs.vo 163/06	€	798,89
b.3-Economie	€	171,98
Totale somme a disposizione		<b>€ 3.811,76</b>
IMPORTO COMPLESSIVO		<b>€ 32.220,64</b>

## DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,


-di approvare la Perizia Suppletiva dei lavori per il completamento della messa in sicurezza dell'Edificio in Via delle Poste succursale dell'Istituto "Alberti" di Benevento, rimodulando il quadro economico di spesa nel modo seguente:

<b>A) LAVORI</b> (soggetti a ribasso),		
al netto degli oneri di sicurezza <b>(C. 3.567,38):</b>		<b>€. 39.944,53</b>
A detrarre il ribasso del 37,81%		<u>€. 15.103,03</u>
Restano netti		€. 24.841,50
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		<u>€. 3.567,38</u>
importo di aggiudicazione totale		<b>€. 28.408,88</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:</b>		
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€	2.840,89
b.4-Per incentivi Art. 92 D.Lgs.vo 163/06	€	798,89
b.3-Economie	€	171,98
Totale somme a disposizione		<b>€ 3.811,76</b>
IMPORTO COMPLESSIVO		<b>€ 32.220,64</b>


-di affidare i lavori suppletivi, pari ad **€ 4.874,51** oltre IVA al 10%, e quindi per complessivi **€ 5.361,97** alla ditta **SECUR ELETTRIC Srl**, già presente in cantiere, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli, offrendo lo stesso ribasso del contratto principale;

- di prendere atto che i maggiori lavori della perizia suppletiva che, complessivamente ammontano ad **€ 5.361,97**, IVA compresa, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato con la Determina Dirigenziale n. 156/02 del 12/02/2013 che impegnava la spesa al **Cap.11978 Progr. n. 3734/4/2011**

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata  
Ing. M. Panarese



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA**

**SERVIZIO BILANCIO**

**UFFICIO IMPEGNI**

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_ ✓

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 agosto 2000)

31/12/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**

**(Dott.ssa ~~Gabriella~~ PANNELLA)**

*[Handwritten signature]*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E  
CONTROLLO ECONOMICO**

**(Dott. ~~Raffaele~~ BIANCO)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**P.O. Delegata  
(Dott.ssa ~~Gabriella~~ Pannella)**

*[Handwritten signature]*