



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO, EPC

DETERMINAZIONE N. 1304 /02 del 30 DIC. 2013

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO ITI "G.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO - 2° STRALCIO (CORPO A) - AFFIDAMENTO INCARICO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AL DOTT. SALVATORE BORRELLI DA BACOLI (NA). IMPORTO COMPLESSIVO € 13.246,27

ci@: z740D31eKF

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNI cap. 11977 progr. 4007/ /10

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.P. n. 307 del 04/06/2010 veniva confermata l'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento e ampliamento 2° stralcio "Corpo A" presso l'Istituto Tecnico Industriale "G.B. Lucarelli" di Benevento per l'importo complessivo di € 1.132.856,10;
- con determina n. 350/02 del 08/04/2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore della società Lombardi Costruzioni srl, rettificata con determina n. 626/02 del 20/06/2013 e con la quale è stato approvato il seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'offerta e della rettifica:

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 1.120.005,45
A)	IMPORTO LAVORI DA COMPUTO (escluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 841.739,02
A.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.232,07
A.2	Ribasso del 7,46%	€ 62.793,73
A.3	Importo al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	€ 778.945,29
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.232,07
A.5	Importo totale lavori compreso oneri della sicurezza	€ 796.177,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALT.	
B.1	Spese tecniche e generali (12%)	€ 103.076,53
B.2	per iva ed oneri sulle competenze tecniche e generali	€ 21.646,07
B.3	per IVA al 10 % sui lavori	€ 79.617,74
B.4	Imprevisti (5%)	€ 39.808,87
B.5	Per Iva 21% su imprevisti	€ 8.359,86
B.6	per indagini geognostiche su strutture esistenti	€ 14.681,35
B.7	per IVA su indagini geognostiche	€ 3.083,08
B.8	incentivo art. 92 D.Lvo 163/2006	€ 16.834,78
B.9	Oneri per allacci, autorizzazioni, pareri e nulla osta	€ 20.000,00
Totale somme a disposizione		€ 307.108,28
C)	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 1.103.285,64
D)	ECONOMIE	€ 16.719,81

- con determina n. 768/02 del 25/07/2013, previa procedura di gara negoziata i servizi tecnici di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, emissione certificato di regolare esecuzione sono stati affidati all'ing. Carmine Romano da Benevento;

- che i lavori prevedono il consolidamento strutturale dell'edificio con intervento che interessa anche le fondazioni;
- che previo sopralluogo effettuato con i funzionari della locale Soprintendenza ai Beni archeologici, è stata evidenziata la necessità di effettuare gli scavi interessanti le fondazioni con l'assistenza di un archeologo;
- con determina n. 799/02 del 01/08/2013 previa indagine di mercato, è stato affidato al dott. Salvatore Borrelli da Bacoli (NA) il servizio tecnico di assistenza agli scavi archeologici per l'importo complessivo di € 4.530,24, compreso oneri ed IVA, ipotizzando la durata degli scavi in 20 giorni lavorativi;

CONSIDERATO CHE:

- durante gli scavi sono stati rinvenuti tracce di edifici pre-romanici tanto da richiedere numerosi sopralluoghi anche da parte della responsabile territoriale della Soprintendenza per i beni Archeologici;
- la necessità di procedere con cautela e quasi senza l'ausilio di mezzi meccanici comporta un prolungamento dei tempi di scavo da effettuarsi sempre con l'assistenza dell'archeologo. Da una stima sommaria effettuata in base ai tempi richiesti per le indagini già effettuate, è presumibile che, per il completamento delle attività, occorranza almeno altre 58 giornate di lavoro, durata determinata anche con il supporto del responsabile della soprintendenza ai beni archeologici;
- che con determina n. 1285 del 23/12/2013, in fase di approvazione della perizia variativa e suppletiva resasi necessaria proprio in conseguenza dei ritrovamenti archeologici, al fine di assicurare l'assistenza durante le operazioni di scavo, è stato rimodulato il quadro economico dei lavori rendendo disponibile l'importo di € 18.000,00 per fronteggiare la maggiore spesa dovuta al servizio di assistenza agli scavi da parte dell'archeologo:

Quadro Economico Rimodulato			
Importo complessivo del finanziamento			€ 1.120.005,45
a	Lavori		
1.a	per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) gara	€	841.739,02
1.a.1	maggiori lavori (soggetti a ribasso) perizia		11.252,65
sommario		€	852.991,67
2.a	Ribasso d'asta 7,46% sui lavori originari e sui maggiori lavori in perizia (1.a + 1.a.1)	"	63.633,18
3.a	Lavori al netto del ribasso d'asta	"	789.358,49
4.a	Oneri relativi alla sicurezza come da progetto	"	17.232,07
Sommario i Lavori e gli Oneri della Sicurezza			€ 806.590,56
b	Somme a disposizione		
1.b	Per IVA sui lavori e sicurezza: 10%	€	80.659,06
2.b	Per spese tecniche e generali: 12%	"	103.076,53
3.b	per IVA su spese tecniche e Cassa: 22%	"	27.706,97
4.b	per imprevisti: 5%	"	32.306,03
5.b	per IVA su imprevisti: 10%	"	3.230,60
6.b	per indagine geognostiche su strutture esistenti	"	14.681,35
7.b	per IVA su indagini geognostiche: 21%	"	3.083,08
8.b	Incentivo art. 92 D.Lgs n° 163/2006	"	13.951,47
9.b	Per compenso archeologo assistenza agli scavi	"	18.000,00
Sommario a disposizione			€ 296.695,08
c	Importo Complessivo di Perizia	"	1.103.285,64
d	Economie	"	16.719,81

- il dott. Salvatore Borrelli si è reso disponibile a proseguire le attività di assistenza agli stessi prezzi patti e condizioni di cui alla determina 799/02 del 01/08/2013;

RITENUTO pertanto doversi impegnare la somma equivalente ad una durata di almeno cinquantotto giornate lavorative pari ad € 10.440,00 oltre INPS per € 417,60 ed IVA per € 2.388,67 e quindi per complessivi € 13.246,27 da imputarsi al cap. 11977 progr. 4007/10;

DATO ATTO che la prestazione professionale deve essere resa immediatamente in quanto propedeutica al prosieguo dei lavori, e pertanto non soggetta ai vincoli di finanza pubblica ai fini della programmazione dei pagamenti;

VISTO l'art. 125, comma 11 del D. Lg.vo 163/2006;

VISTO il regolamento provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione del C.P. n° 13 del 20/02/2008;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000
e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del
presente atto

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO della necessità, constatata congiuntamente alla competente soprintendenza ai Beni Archeologici, di continuare a ricorrere alle prestazioni di un archeologo per l'assistenza agli scavi di fondazione nell'ambito dei lavori di sopraelevazione ed ampliamento dell'ITI Lucarelli di Benevento;

DI PRENDERE ATTO che, da una valutazione congiunta con il responsabile della competente Soprintendenza ai beni archeologici, è stata stimata la necessità di ricorrere ad ulteriori 58 giornate di assistenza agli scavi archeologi;

DI AFFIDARE il servizio tecnico di assistenza agli scavi archeologici al dott. Salvatore Borrelli per l'importo complessivo di € 13.246,27, compreso oneri ed IVA, ipotizzando la durata del prosieguo degli scavi in 58 giorni lavorativi;


DI IMPUTARE la spesa di € 13.246,27 al cap. 11977 progr. 4007/10;

DI LIQUIDARE E PAGARE il professionista incaricato previo controllo da parte di questo Settore sulla effettiva durata della prestazione eseguita riportata sul giornale dei lavori dalla direzione lavori, con successiva determina dirigenziale, su presentazione di regolare fattura e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;


DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Affari Legali dell'Ente per la stipula della convenzione di incarico le cui spese sono a carico del professionista.

IL RUP

(ing. Angelo D'Angelo)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)





PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Lavori di adeguamento e ampliamento ITI Lucarelli. Sorveglianza Archeologica

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Elaborato in funzione dei vincoli imposti dalle norme sul patto di stabilità

	FASE	Durata gg.	dicembre-13	gennaio-14	febbraio-14	marzo-14	aprile-14	dicembre-14
1	PROGETTO ESECUTIVO							
2	APROVAZIONE DELLA SPESA							
3	AFFIDAMENTO LAVORI							
4	CONTRATTO DI APPALTO							
5	CONSEGNA LAVORI							
6	ESECUZIONE LAVORI							
7	ULTIMAZIONE DEI LAVORI							
ANDAMENTO ECONOMICO IN FUNZIONE DELL'AVANZAMENTO DEI LAVORI		IMPORTO PARZIALE					€ 13.246,27	
		PAGAMENTO LAVORI					€ 13.246,27	
		PAGAMENTO SALDO						

M. Mauri

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI


REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap 11947 Progr. N. 6007/10/2010
31/12/2013

VISTO PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, Dlgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele Bianco)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata

(Dott.ssa Gabriella Pannella)

