



Provincia di Benevento

Settore Infrastruttura - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. **035** /06 DEL 24 GEN. 2014

Oggetto: S.P. n.87-EX SS 87 -TRATTO S.LUPO-PONTELANDOLFO, CONF. MORCONE E TRATTO TELESE-CASTELVENERE.

Impresa : RILLO COSTRUZIONI SRL con sede in Ponte alla Via EX SS 372

Contratto: n. 1713 del 24 giugno 2011; Registrato a Benevento il 16-09-2011 al n. 938 mod.1

Approvazione PERIZIA di assestamento finale.

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12439, Imp. n. 3146-2010
Cod 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

- con delibera di G.P. n. 526 del 17/09/2010, fu approvato il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 839/06 del 17-11-2010, è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori per l'importo complessivo di € 250.000,00 con seguente quadro economico:

A) Importo totale lavori

Importo soggetto a ribasso	€ 201.472,41	
- per oneri di sicurezza (non soggetti ribasso)	€ 1.266,00	
A riportare	Sommano	€ 202.738,41 € 202.738,41

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA sui lavori 20%	€ 40.547,68	
- spese Tecniche e generali	€ 6.000,00	
-Imprevisti	€ 713,91	
Totale somme a disposizione	€ 47.261,59	€ 47.261,59

Totale generale

€ 250.000,00

-che, con determina dirigenziale n. 244/06 del 22 marzo 2011, vennero aggiudicati i lavori di "Ripristino piano viabile e reglmazione delle acque superficiali lungo la S.P. n. 87 -Ex SS 87 "Tratto S. Lupo-Pontelandolfo conf. Morcone" e tratto Telese-Castelvenere"col seguente quadro economico rimodulato:

A) Importo totale lavori

A detrarre il ribasso offerto	29,75%	€ 201.472,41
Lavoro ribassato		€ 59.938,04
		<u>€ 141.534,37</u>

Oneri

€ 1.266,00

	Somma	€ 142.800,37	€ 142.800,37
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B 1	- IVA sui lavori 20%	€ 28.560,07	
B 2	- spese Tecniche art.92 D.Lgs 163-06	€ 4.054,77	
b-3	-Oneri Autorità di Vigilanza	€ 150,00	
B 4	-Imprevisti c/Iva 20%	€ 34.272,09	
B 5	-Lavori Complementari Segn. e Barriere c/iva	€ 40.162,70	
	Totale somme a disposizione	€ 107.199,63	€ 107.199,63
Totale generale			€ 250.000,00

- che suddetta spesa è stata imputata sul cap. 12439, imp. progr. 3146/10;

- che, con contratto repertorio n. 1713 del 24 giugno 2011; registrato a Benevento il 16-09-2011 al n. 938 mod.1, i lavori in parola vennero definitivamente affidati all'impresa RILLO COSTRUZIONI srl, per l'importo complessivo di € 142.800,37, di cui € 141.534,37 per lavori al netto del ribasso del 29,75 % ed € 1.266,00 per oneri di sicurezza:

- che i precitati lavori sono stati consegnati in data 05-07-2011 e sono stati conclusi il 12-10-2013 come appreso riportato;

CONSIDERATO CHE:

i lavori previsti nel progetto appaltato consistevano essenzialmente nella sistemazione di alcuni tratti ammalorati di piano viabile, nella ricostruzione di un muro in pietra, nella fresatura e pavimentazione di due tratti di carreggiata, nel rifacimento di un parapetto sul ponte in direzione S. Lupo, nell'apposizione della segnaletica stradale orizzontale, attraverso l'esecuzione delle sottoelencate opere e/o lavorazioni:

- 1- conglomerato bituminoso (binder) di spessore reso di cm 5, per una lunghezza complessiva di m 2.250,00;
- 2- conglomerato bituminoso su binder (tappetino) da cm 3 di spessore reso, per una lunghezza di m 2.692,00;
- 3- fresatura di due tratti di pavimentazione per complessivi m. 600 e conseguente pavimentazione con tappetino dello spessore di cm 3 solo sul primo tratto;
- 4- demolizione e ricostruzione di un tratto sconnesso di muro in pietra nell'abitato di Pontelandolfo per m. 20, previa realizzazione di fondazione in cls ed acciaio in barre con retrostante drenaggio verticale e di un parapetto pure in muratura in pietra, per una lunghezza di m. 16,00 in corrispondenza del ponte nel tratto S. Lupo-Pontelandolfo,
- 5- apposizione di segnaletica orizzontale per complessivi m. 4.500,00 con striscia centrale di larghezza cm 15, oltre mq 190,00 per stop e zebraure;

Nel corso della esecuzione dei lavori si è appalesata la necessità di dover apportare delle modifiche alle lavorazioni previste in progetto, ascrivibili all'effettivo stato dei luoghi e finalizzate a conferire maggiore funzionalità all'intervento programmato, senza comunque alterare l'impostazione progettuale e contenendo la spesa in quella finanziata.

Le modifiche introdotte comportano il ricorso a n. 1 nuova tipologia di lavorazioni per la quale, non essendone previsto il prezzo unitario tra quelli contrattuali, strisce laterali da cm 12, si è dovuto procedere alla redazione e sottoscrizione per accettazione in via preventiva da parte dell'impresa, del relativo verbale di concordamento nuovi prezzi.

Tale nuovo prezzo, è stato desunto dalla tariffa Regione Campania OO.PP. relativa all'anno 2010;

Per tutte le motivazioni sopra esposte la direzione lavori ha redatto la perizia di assestamento finale che contempla le modifiche apportate al progetto originario ed il cui importo complessivo risulta contenuto in quello già finanziato.

Con l'occasione, essendo intervenuta la variazione dell'aliquota IVA dal 20% (prevista nel quadro economico di cui alla Determina di aggiudicazione n. n. 244/06 del 22 marzo 2011) al 22%, si è provveduto anche a detto adeguamento come risulta dal quadro economico appresso riportato:

		€ 202.738,41	
Importo computo			
A) Importo totale lavori -oneri esclusi		€ 201.472,41	
Da cui dedotto il ribasso del 29,75%		€ 59.938,04	
	Restano	€ 141.534,37	
	- per oneri di sicurezza (non soggetti ribasso)	€ 1.266,00	
A riportare	Somma	€ 142.800,37	€ 142.800,37
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA sui lavori (1° SAL)	€ 91.649,70	21%	€ 19.246,44
- IVA sui lavori (Stato Finale)	€ 51.150,67	22%	€ 11.253,15

- spese Tecniche art.92 D.Lgs 163-06	€	4.054,77	
-Oneri Autorità di Vigilanza	€	225,00	
-Imprevisti c/iva al 22%	€	34.272,09	
-Lavori complementari, segnaletica, barriere di sicurezza etc, compresi oneri fiscali	€	<u>38.148,19</u>	
Totale somme a disposizione	€	107.199,63	• € <u>107.199,63</u>
Totale generale			€ 250.000,00

- l'importo della perizia rimane contenuto in quello contrattuale e va riconfermato sul Cap. 12439, imp. progr. 3146/10;

VISTA la perizia di assestamento finale, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento, che non comporta nessun aumento di spesa, come da quadro economico soprariportato;

FANNO parte della Perizia di Assestamento i seguenti allegati:

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- QUADRO COMPARATIVO
- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.
- PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

Al sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la Perizia di assestamento finale dei lavori di che trattasi che non comporta modifiche all'importo contrattuale;

- **di rimodulare** il quadro economico nel seguente modo:

Importo computo		€	202.738,41	
A) Importo totale lavori -oneri esclusi		€	201.472,41	
Da cui dedotto il ribasso del 29,75%		€	<u>59.938,04</u>	
	Restano	€	141.534,37	
- per oneri di sicurezza (non soggetti ribasso)		€	<u>1.266,00</u>	
A riportare	Sommano	€	142.800,37	€ 142.800,37
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
- IVA sui lavori (1° SAL) € 91.649,70	21%	€	19.246,44	
- IVA sui lavori (Stato Finale) € 51.150,67	22%	€	11.253,15	
- spese Tecniche art.92 D.Lgs 163-06		€	4.054,77	
-Oneri Autorità di Vigilanza		€	225,00	
-Imprevisti c/iva al 22%		€	34.272,09	
-Lavori complementari, segnaletica, barriere di sicurezza etc, compresi oneri fiscali		€	<u>38.148,19</u>	

Totale somme a disposizione

€ 107.199,63

€ 107.199,63

Totale generale


€ **250.000,00**

- **di approvare** i seguenti elaborati formante parte integrante della presente Perizia di assestamento finale:


- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- QUADRO COMPARATIVO
- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.
- PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- **di confermare** la spesa al Cap. 12439, Imp. n. 3146/2010.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi




Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travagliene



Il R.P.
Ing. Francesco Caruso

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

USRO 31/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. *Gabriella* PANNELLA)

Gabriella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)

Raffaele