



## Provincia di Benevento

*Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti*

### SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

**DETERMINAZIONE N. 050 /06 DEL 30 GEN. 2014**

**Oggetto: CONTRATTO: N. 2079 DI REP. DEL 21-12-2012 - LAVORI: DI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO LE SS.PP. NN. 92 - 94 - 95 "CASALDUNI" - IMPRESA: IORIO COSTRUZIONI SRL - VIA S.PIETRO 23, PAUPISI - BN - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA.**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12423-1, Imp. n. 3915-2011  
Cod 2102**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013 è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con delibera di Giunta Prov.le n. 447 del 21.12.2011 venivano approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di che trattasi, finanziati con fondi di Bilancio - Avanzo di Amministrazione, per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 121.478,14, compresi oneri di sicurezza, per lavori, ed € 28.521,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che:

- con determina n. 128/06 del 15.03.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di ripristino e regimentazione acque superficiali lungo le Strade Provinciali VARIE - CASALDUNI, dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 121.478,14 compresi gli oneri di sicurezza ed € 28.521,86 per somme a disposizione dell'Ente ed è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori medesimi;
- con determinazione dirigenziale n. 562/06 del 04/10/2012, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, i lavori in oggetto vennero definitivamente aggiudicati all'impresa IORIO Costruzioni srl ( P.I. 01484570625) con sede in Paupisi (BN) alla Via S. Pietro, 23 con approvazione del seguente quadro economico rimodulato:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	€	121.478,14
a.1) lavori a base d'asta	€	119.397,77
a.2) A detrarre il ribasso offerto 34,7150%	€	41.448,94
a.3) Lavoro ribassato	€	77.948,83
a.4) oneri di sicurezza	€	2.080,37
<b>sommano A)</b>	<b>€</b>	<b>80.029,20</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE**

b.1)	IVA sui lavori 21%	€	16.806,13
b.2)	Spese tecniche e generali (compreso IVA e Cassa Previdenza)	€	2.429,56
b.3)	Lavori Complementari	€	40.014,60
b.4)	Iva sui lavori complementari	€	8.403,07
b.5)	Spese tecniche sui lavori complementari	€	1.214,78
b.6)	Oneri di discarica	€	1.072,65
b.7)	Autorità di Vigilanza	€	30,00
	<b>somma B)</b>	<b>€</b>	<b>69.970,80</b>
	<b>totale A)+B)</b>	<b>€</b>	<b>150.000,00</b>

CONSIDERATO che:

- il progetto approvato prevedeva interventi finalizzati alla pavimentazione di alcuni tratti di viabilità;
- durante la esecuzione dei lavori sul piano viabile, considerate le pronunciate sconessioni presenti, è stata aumentata la quantità di binder per la loro colmataura, nel contempo sono stati previsti alcuni tratti di barriere, categoria bordo ponte ed H1 rispettivamente m. 42,00 e m. 60,00;
- è stata prevista inoltre la ricostruzione di zanelle erose dal tempo sulla S.P. n. 92 mediante l'impiego di conglomerato cementizio, previa pulizia delle scarpate e riapertura di tratti di cunette su tutte le strade provinciali interessate dal progetto per una lunghezza complessiva di m. 5.500,00.

DATO ATTO che nel quadro economico di appalto e nel quadro economico rimodulato, approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 562/06 del 04/10/2012, l'IVA era calcolata al 21%, mentre ad oggi deve essere calcolata al 22%, per cui si rende necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico;

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 22591 del 23.01.2014 con il quale si trasmette la variante tecnica di che trattasi che non comporta modifica dell'importo contrattuale e del quadro economico di aggiudicazione restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello originario finanziato di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. n°562/06 del 04/10/2012;

- fanno parte della presente Perizia di Variante Tecnica i seguenti allegati:

- 1- RELAZIONE TECNICA
- 2- PLANIMETRIA GENERALE con individuazione interventi sulla S.P. n. 92
- 3- PLANIMETRIA GENERALE con individuazione interventi sulla S.P. n. 94
- 4- PLANIMETRIA GENERALE con individuazione interventi sulla S.P. n. 95
- 5- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- 6- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- 7- STIMA GENERALE DEI COSTI PER LA SICUREZZA E PER LA MANODOPERA
- 8- QUADRO COMPARATIVO

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della suddetta perizia di variante tecnica con conseguente rimodulazione del quadro economico così come di seguito riportato:

**A) Importo lavori****€ 121.823,56****di cui:**

Oneri oggettivi di cantiere	€ 786,30	
Specifici delle lavorazioni	€ 644,42	
- Totali oneri		€ 1.430,72
- per lavori soggetti a ribasso	€ 120.392,86	
- a dedurre ribasso del 34,7150%	€ 41.794,38	
Restano netti	€ 78.598,48	€ 78.598,48

**Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza****€ 80.029,20****€ 80.029,20****B) Somme a disposizione**

**dell'Amministrazione**

- IVA sui lavori (22%)	€ 17.606,42
- Per spese tecniche	€ 2.436,47
- Per Autorità di Vigilanza	€ 30,00
<b>-Lavori complementari c/IVA e spese tecniche</b>	<b>€ 48.897,91</b>
Totale somme a disposizione	€ 69.970,81

<b>€ 69.970,80</b>
<b>€ 150.000,00</b>

**Totale generale**

DATO ATTO che la variante resasi necessaria ed indispensabile è strettamente collegata ai lavori appaltati e saranno eseguiti dalla stessa impresa **Iorio Costruzioni srl** agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale;

**Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.l., si attesta la regolarità tecnica del presente atto**

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la perizia di variante tecnica dei lavori in oggetto con conseguente rimodulazione del quadro economico così come di seguito riportato:

**A) Importo lavori****€ 121.823,58****di cui:**

Oneri oggettivi di cantiere	€ 786,30	
Specifici delle lavorazioni	€ 644,42	
- Totali oneri		€ 1.430,72
- per lavori soggetti a ribasso	€ 120.392,86	
- a dedurre ribasso del 34,7150%	<u>€ 41.794,38</u>	
Restano netti	€ 78.598,48	€ 78.598,48

**Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza** € 80.029,20

**€ 80.029,20****B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

- IVA sui lavori (22%)	€ 17.606,42
- Per spese tecniche	€ 2.436,47
- Per Autorità di Vigilanza	€ 30,00
<b>-Lavori complementari c/IVA e spese tecniche</b>	<b>€ 48.897,91</b>
Totale somme a disposizione	€ 69.970,81

<b>€ 69.970,80</b>
<b>€ 150.000,00</b>

**Totale generale**

- **di dare atto** che la Perizia di variante tecnica dei lavori di che trattasi che non comporta modifica dell'importo contrattuale, restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello originario finanziato di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n° 562/06 del 04.10.2012;

- **di approvare** i seguenti elaborati formante parte integrale della presente Perizia di variante tecnica:

1. RELAZIONE TECNICA
2. PLANIMETRIA GENERALE con individuazione interventi sulla S.P. n. 92
3. PLANIMETRIA GENERALE con individuazione interventi sulla S.P. n. 94
4. PLANIMETRIA GENERALE con individuazione interventi sulla S.P. n. 95
5. VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

7. STIMA GENERALE DEI COSTI PER LA SICUREZZA E PER LA MANODOPERA
8. QUADRO COMPARATIVO

- di **confermare** la spesa al Cap. 12423-1, Imp. n. 3915-2011.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.

Arrch. Alessandrina Papa

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Ceruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_ ✓

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

06/02/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**  
(dr. **Gabriella PANNELLA**)



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(Dott. **Raffaele BIANCO**)

