

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

24/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)

G. Pannella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)

R. Bianco



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Ichno Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 137 /06 DEL 20 FEB. 2014

Oggetto: "Lavori di risanamento frana lungo la strada provinciale Ex SS 369, Tratto Ponte Sette Luci-Ponte Marlella.
Impresa esecutrice: Chiusolo Costruzioni S.R.L con sede in Baselice
Contratto: Rep. 1471 del 04.10.2010.
Finanziamento: Economie da ribasso giusta nota Regione Campania prot. 2008.0209438 Deliberazione di Giunta Regionale n. 3281 del 07.11.2003, programmazione Interventi in materia di Viabilità Regionale risorse trasferite ai sensi del D. lgs 112/98 e del D.lgs 96/99.
Approvazione perizia di variante tecnica e assestamento finale.
CIG. 04641737AB

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12331-7r, imp. n. 2605-2-05
Cod 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- la Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n. 465 del 22.09.2009 e n. 90 del 12.03.2010 ha approvato il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 269/06 dell'08.4.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori per l'importo complessivo di €. 653.591,25;
- con determinazione dirigenziale n. 520/06 del 12.07.2010 e successiva determinazione n. 660/06 del 21.09.2010 di approvazione della rettifica del quadro economico rimodulato come di seguito riportato, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Chiusolo srl da Baselice:

Importo totale lavori a lordo (di cui €. 2.871,49 per O.S.)	€	460.000,00
Importo lavori soggetto a ribasso	€	457.128,51
A detrarre Ribasso del 34,7580%	€	158.888,73
Restano	€	298.239,78
Oneri di sicurezza	€	2.871,49
A) Importo totale lavori (di cui €. 2871,49 per O.S.)	€	301.111,27
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1 - IVA sui lavori 20%	€	60.222,25
b2 - Oneri art. 92 D.lgs. 163/06	€	9.200,00
B3 - Spese Generali e Tecniche + I.V.A. + Espropri	€	60.000,00
B4 - Lavori a fattura + I.V.A.	€	32.241,25
b5 - Contributo LL.PP.	€	150,00

b6- Economia da ribasso	€ 190.666,48	
Totale somme a disposizione	€ 352.479,98	€ 352.479,98
Totale generale		€ 653.591,25

- che con contratto repertorio n. 1471 del 04.10.2010, registrato a Benevento l'11.10.2010 al n. 273 mod. 2, i lavori in parola vennero definitivamente affidati all'impresa CHIUSOLO COSTRUZIONI srl, per l'importo complessivo di € 301.111,27, di cui € 298.239,78 per lavori al netto del ribasso del 34,758 % ed € 2.871,49 per oneri di sicurezza:

- durante la esecuzione dei lavori si è reso necessario variare alcune categorie di lavori;

- inoltre, si è dovuto provvedere alla variazione dell'aliquota IVA sui lavori in parte dal 20% al 21% e in parte al 22% nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 24987 del 06.02.2014 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la perizia di variante tecnica e assestamento finale dei lavori di Lavori di risanamento frana lungo la strada provinciale ex SS 369, tratto ponte sette luci-ponte mariella, il cui nuovo quadro economico viene qui di seguito riportato:

importo totale dei lavori a lordo di cui € 2.871,49 per oneri di sicurezza	€ 460.000,00	
importo lavori soggetti a ribasso	€ 457.128,51	
a detrarre ribasso del 34,7580%	€ 158.888,73	
	restano	€ 298.239,78
oneri di sicurezza	€ 2.871,49	
A) importo totale lavori (di cui € 2.871,49 per O.S)	€ 301.111,27	
B) somme a disposizione dell'amministrazione		
b1) IVA sui lavori 21% su (€ 182.433,17 1° SAL)	€ 38.310,97	
b1bis) IVA sui lavori 22% su (118.678,10 saldo lavori)	€ 26.109,18	
b2) oneri art. 92 D.lgs 163/96	€ 9.200,00	
b3) spese generali e tecniche +IVA +Espropri	€ 49.296,50	
b3bis) spese tecniche geologo +IVA e C.P	€ 6.505,60	
b4) lavori in economia a fattura +IVA	€ 32.241,25	
b5) contributo LL. PP	€ 150,00	
b6) economie da ribasso	€ 190.666,48	
Totale Somme a disposizione	€ 352.479,98	€ 352.479,98
	Totale generale	€ 653.591,25

VISTA la perizia di assestamento finale, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento, che non comporta nessun aumento di spesa, come da quadro economico soprariportato;

FANNO parte della Perizia di variante tecnica ed assestamento i seguenti allegati:

- relazione tecnica e quadro economico
- planimetria generale
- planimetria particolareggiata
- particolari piastra su pali
- particolare muro sottoscarpa
- particolare cunettone
- documentazione fotografica
- computo metrico
- elenco prezzi quadro comparativo;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la Perizia di variante tecnica ed assestamento finale dei lavori di che trattasi che non comporta modifiche all'importo contrattuale;

- **di rimodulare** il quadro economico nel seguente modo:

importo totale dei lavori a lordo di cui € 2.871,49 per oneri di sicurezza	€ 460.000,00
importo lavori soggetti a ribasso	€ 457.128,51
a detrarre ribasso del 34,7580%	€ 158.888,73
	restano
oneri di sicurezza	€ 2.871,49
A) importo totale lavori (di cui € 2.871,49 per O.S)	€ 301.111,27
B) somme a disposizione dell'amministrazione	
b1) IVA sui lavori 21% su (€ 182.433,17 1° SAL)	€ 38.310,97
b1bis) IVA sui lavori 22% su (118.678,10 saldo lavori)	€ 26.109,18
b2) oneri art. 92 D.lgs 163/96	€ 9.200,00
b3) spese generali e tecniche +IVA +Espropri	€ 49.296,50
b3bis) spese tecniche geologo +IVA e C.P	€ 6.505,60
b4) lavori in economia a fattura +IVA	€ 32.241,25
b5) contributo LL. PP	€ 150,00
b6) economie da ribasso	€ 190.666,48
Totale Somme a disposizione	€ 352.479,98
	Totale generale
	€ 653.591,25

- **di approvare** i seguenti elaborati formante parte integrale della presente Perizia di variante tecnica ed assestamento finale:

- relazione tecnica e quadro economico
- planimetria generale
- planimetria particolareggiata
- particolari piastra su pali
- particolare muro sottoscarpa
- particolare cunettone
- documentazione fotografica
- computo metrico
- elenco prezzi quadro comparativo;

- **di confermare** la spesa al Cap. 12331-7r, imp. n. 2605-2-05.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

Il R.P.
Ing. Francesco Caruso

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso