



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI REGISTRAZIONE IMPEGNO
CONTABILE

cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE E
ATTÈSTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

17/07/14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

Gabriella Pannella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele Bianco)

Raffaele Bianco

Del n. 571 /S.E.P.E.P.C. del 19 GIU. 2014...

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA
LABORATORI DI SALDATURA E OFFICINA MECCANICA PRESSO L'ISTITUTO
INDUSTRIALE "LUCARELLI" DI BENEVENTO.
APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO.**

RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 11978 IMPEGNO N. 3940/11 CIG: Z180813D86

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DELEGATA

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che con determina n. 1534/02 del 30/12/2011, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato approvato il progetto esecutivo e stabilito le modalità di affidamento dei lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza dei laboratori di saldatura e officina meccanica presso l'Istituto Industriale "B. Lucarelli" di Benevento per un importo complessivo di € 49.200,00 così ripartito:

A)	per lavori, compreso oneri per la sicurezza pari a € 1.200,00	€ 39.995,40
B)	Somme a disposizione:	
	Per IVA al 21%	€ 8.399,03
	Art. 92 Dlgs 163/06	€ 799,91
		<u>€ 9.198,94</u>
	Costo intervento	€ 49.194,34
	in c.t.	€ 49.200,00

PREMESSO che con determinazione n° 14 del 11/01/2013 si aggiudicavano definitivamente, mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 122, comma 7 bis, del D. Lgs n. 163/2006 con invito rivolto a 13 ditte, i lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza laboratori di saldatura e officina meccanica presso l'istituto industriale "B. Lucarelli" di Benevento, alla ditta SERAPIDE S.r.l. con sede alla C.da Piano Borea, 82100, Benevento. che ha offerto il ribasso del 36,40%;

CONSIDERATO che il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori risulta essere il seguente:

A)	LAVORI (soggetti a ribasso), al netto degli oneri di sicurezza (€ 1.200,00):	€ 38.795,40
	A detrarre il ribasso del 36,40%	<u>€ 14.121,52</u>
	Restano netti	€ 24.673,87
	per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>€ 1.200,00</u>
	importo di aggiudicazione totale	€ 25.873,87
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:	
	b.1-Per I.V.A. 21% sui lavori	€ 5.433,51
	b.2-Per imprevisti e lavori aggiuntivi	€ 17.092,71
	b.3-Per incentivi Art.92 d.Lgs 163/2006.	€ 799,91
	Totale somme a disposizione	<u>€ 23.326,13</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 49.200,00

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 07/08/2013;


VISTO il contratto di appalto in data 05/05/2014;

TENUTO CONTO che è necessario apportare alcune variazioni non sostanziali per migliorare la fruibilità del laboratorio, disposte dal direttore dei lavori su indicazione del personale scolastico; gli interventi oggetto della perizia di assestamento non comportano un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera, né la modifica delle condizioni contrattuali e sono evidenziate nel quadro di confronto allegato alla perizia di assestamento.

VISTO che le variazioni non comportano maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico dell'intervento, che è stato rideterminato, come appresso indicato, solo per la parte che riguarda le somme a disposizione dell'amministrazione, per adeguare l'aliquota IVA alle nuove disposizioni di legge in vigore dal 01/10/2013:

A)	LAVORI (soggetti a ribasso),		
	al netto degli oneri di sicurezza (€ 1.200,00):	€ 38,795,40	
	A detrarre il ribasso del 36,40%	€ 14.121,52	
	Restano netti	€ 24.673,87	
	per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.200,00	
	importo di aggiudicazione totale	€ 25.873,87	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:		
	b.1-Per I.V.A. 22% sui lavori	€ 5.692,25	
	b.2-Per imprevisti e lavori aggiuntivi	€ 16.833,97	
	b.3-Per incentivi Art.92 d.Lgs 163/2006.	€ 799,91	
	Totale somme a disposizione	€ 23.326,13	
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 49.200,00	

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000
e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto
IL RESPONSABILE DELLA P.O. DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)



- VISTO che la spesa di € 49.200,00 trova copertura sul Cap. 11978 prog. n. 3940 del bilancio dell'anno 2011.

- RITENUTO doversi approvare la perizia di assestamento del progetto denominato lavori **di adeguamento funzionale e messa in sicurezza laboratori di saldatura e officina meccanica presso l'istituto industriale "B. Lucarelli" di Benevento**, redatta dal direttore dei lavori Geom. Giuseppe Capuozzo, per lo stesso importo di spesa approvato di € 49.200,00 con determinazione n° 14 del 11/01/2013 ripartito secondo il quadro economico sopra riportato con aliquota I.V.A. al 22,00%;

- RITENUTO doversi approvare il verbale di concordamento Nuovi prezzi redatto in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, composto da n. 17 nuovi prezzi,

DETERMINA


per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di approvare in conformità all'art. 132 c.3 primo periodo del D. Lgs 12/04/2006 n.163 e ss.mm. ed integrazioni ed all'art.163 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 la perizia di assestamento del progetto denominato lavori **di adeguamento**

funzionale e messa in sicurezza laboratori di saldatura e officina meccanica presso l'istituto industriale "B. Lucarelli" di Benevento, per lo stesso importo di spesa approvato di € 49.200,00 ripartito secondo il quadro economico sopra riportato;

- di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in contraddittorio con l'impresa appaltatrice;

- di confermare l'imputazione della spesa al capitolo 11978 IMPEGNO N. 3940/11

L' ISTRUTTORE TECNICO
(geom. Giuseppe Capuozzo)



IL RESPONSABILE DELLA P.O. DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)

