

**DATO ATTO** che, la perizia di assestamento di che trattasi comporta una modesta riduzione dell'importo contrattuale, restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento 535/06 del 25.09.2012 e così distinto nel nuovo quadro economico di seguito riportato:

<b>a) Per lavori (soggetti a ribasso)</b>		<b>€ 16.908,56</b>	
- per lavori soggetti a ribasso		€ 16.122,34	
- per ribasso del	33,5470%	<u>€ 38.955,56</u>	
Restano		€ 77.166,78	
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		<u>€ 786,22</u>	
Totale lavori		€ 77.953,00	<b>€ 77.953,00</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

b1 - per IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 22%		€ 17.149,66	
b2 - Autorità di vigilanza		€ 30,00	
b3 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06		<u>€ 2.338,17</u>	
Totale somme a disposizione		€ 19.517,83	<b>€ 19.517,83</b>
<b>Totale generale</b>			<b>€ 97.470,83</b>

**CONSIDERATO** che le modeste varianti rese necessarie ed indispensabili sono strettamente collegate ai lavori complementari appaltati e sono state eseguiti dalla stessa impresa **BARONE COSTRUZIONI S.r.l.** agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso dell'affidamento originario

**RITENUTO** doversi provvedere nel merito;

**Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto**

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale e R.P.  
Ing. Salvatore Minicozzi

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - **di approvare** la perizia di assestamento finale dei lavori complementari di che trattasi che comporta una modesta riduzione dell'importo contrattuale restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 535/06 del 25/09/2012;

2 - **di rimodulare** il quadro economico nel seguente modo:

<b>a) Per lavori (soggetti a ribasso)</b>		<b>€ 16.908,56</b>	
- per lavori soggetti a ribasso		€ 16.122,34	
- per ribasso del	33,5470%	<u>€ 38.955,56</u>	
Restano		€ 77.166,78	
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		<u>€ 786,22</u>	
Totale lavori		€ 77.953,00	<b>€ 77.953,00</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

b1 - per IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 22%		€ 17.149,66	
b2 - Autorità di vigilanza		€ 30,00	
b3 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06		<u>€ 2.338,17</u>	
Totale somme a disposizione		€ 19.517,83	<b>€ 19.517,83</b>
<b>Totale generale</b>			<b>€ 97.470,83</b>

3 - **di approvare** i seguenti elaborati formante parte integrante della presente Perizia di assestamento finale:

1. RELAZIONE TECNICA
2. PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
3. VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
5. QUADRO COMPARATIVO
6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
7. PARTICOLARI COSTRUTTIVI

4 - **di confermare** la spesa al Cap. 12412 -progr.n. 3954-10.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale e R.P.  
Ing. Salvatore Minicozzi

# ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

## SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

27/06/2014

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(dr. Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

## SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 514 /06 DEL 24 GIU. 2014

Oggetto: S.P. n. 76 "Mutria". - Lavori di sistemazione piano viabile e regimazione acque superficiali. - Lavori complementari.  
Impresa : BARONE COSTRUZIONI SRL con sede in Circello (BN).  
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - Posizione n. 4549911.  
Approvazione PERIZIA di assestamento finale.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12412r-progr.n. 3954-10  
Cod 2102

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 536/06 del 25.09.2012 è stata affidata alla ditta Barone costruzioni S.r.l. (P.IVA 01071550626) con sede in Circello (BN), Corso Municipio n° 123, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecuzione dei lavori complementari per sistemazione del piano viabile e regimazione acque superficiali lungo la S.P. n. 76 "Mutria", per l'importo di € 78.581,60, come da seguente quadro economico:

<b>a) Per lavori (soggetti a ribasso)</b>	<b>€ 17.854,50</b>	
- per lavori soggetti a ribasso	€ 117.068,28	
- per ribasso del 33,5470%	€ 39.272,90	
Restano	€ 77.795,38	
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	<b>€ 786,22</b>	
Totale lavori	€ 78.581,60	<b>€ 78.581,60</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b1 - per IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 21%	€ 16.502,14	
b2 - Autorità di vigilanza	€ 30,00	
b3 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06	€ 2.357,09	
Totale somme a disposizione	€ 18.889,23	<b>€ 18.889,23</b>
<b>Totale generale</b>		<b>€ 97.470,83</b>

VISTA la perizia di assestamento dei lavori complementari di cui all'oggetto predisposta dal Servizio Tecnico del Settore Infrastrutture e Viabilità, prot. n. 46717 del 10/06/2014 composta dai seguenti allegati:

- 1- RELAZIONE TECNICA
- 2- PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 3- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- 4- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
- 5- QUADRO COMPARATIVO
- 6- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 7- PARTICOLARI COSTRUTTIVI;