

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 770 del 09 SET. 2014

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11920/1e Progr. N. 3043/3/06 Adj. L. 1470
15/09/2014

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dott.ssa Gabriella Pannella)

Gabriella Pannella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Dott. Raffaele Bianco)

Raffaele Bianco

OGGETTO: Scuola Internazionale di Diagnostica Ambientale. Affidamento di incarico professionale al geom. LAUDATO Nicola per attività necessarie all'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

CIE: ZF810B1B0B

RIFERIMENTO CONTABILE Cap. 11972/12, progr. N. 3043/1/06.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.P. n° 577 del 25/09/2006 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della Scuola Internazionale di Diagnostica Ambientale in località Piano cappelle di Benevento;
- i detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta S.A.P. INGEGNERIA E COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. di Roccarainola (NA) con determinazione n° 1430/02 del 21.08.2007;
- che con nota prot. 9941/SEP del 03/12/2009 è stata richiesta alla competente AGC della Regione Campania l'autorizzazione alla spesa di € 212.064,60 per la realizzazione dei lavori di allacci con reperimento dei fondi dalle economie risultanti dal quadro economico di cui alla perizia di variante approvata con deliberazione di G.P. 221 del 15/05/2009 e precisamente:
 - o dalla voce spese generali compreso oneri **€ 155.666,24**
 - o dalla voce accordo bonario **€ 41.736,85**
 - o dalla voce imprevisti **€ 14.661,51**
 - o TOTALE **€ 212.064,60**
- che la Regione Campania con nota prot. 2010.0084824 del 03/02/2010 ha autorizzato la realizzazione dei lavori relativi agli allacci;
- che per effetto di tale autorizzazione il quadro economico di cui alla richiamata perizia di variante veniva ad essere così rimodulato:

A)	IMPORTO LAVORI DA COMPUTO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA (compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€	2.658.058,63						
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	53.161,17						
	Importo lavori lordi al netto degli oneri per la sicurezza	€	2.604.897,46						
	a detrarre ribasso del 30,29%	€	789.023,44						
	Importo lavori netti escluso oneri della sicurezza	€	1.815.874,02						
	Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	53.161,17						
	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE A SEGUITO DELLA VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	€	1.869.035,19						
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:								
b.1	per IVA al 10% sui lavori	€	186.903,52						
b.2	spese generali (art. 92 D.Lg.vo 163/2006, spese tecniche, pubblicità, oneri Autorità di vigilanza, collaudi, riproduzione atti tecnici, permessi a costruire, ecc) - compreso i relativi oneri fiscali	€	208.000,00						
b.4	per imprevisti e lavori in economia compreso oneri f	€	1.136,93						

