

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

18/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(dr. ~~Gabriella~~ PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 726 /06 DEL 10 SET. 2014

Oggetto: S.P. n. 100 "EX SS.625 - ROTATORIA CIRCELLO". - Lavori di sistemazione piano viabile. -

Impresa : EDIL TRE TORRI SRL con sede in Torrecuso (BN).  
Approvazione PERIZIA di assestamento finale.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12423-1, progr.n. 3396/2012  
Cod 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

- con delibera di Giunta Provinciale n. 57 del 22/03/2013 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo del presente intervento del complessivo importo di € 99.500,00, di cui € 70.893,45 per lavori ed € 28.606,55 per somme a disposizione dell'Ente;

- con determina n. 259/06 del 16/04/2013 veniva disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei lavori di realizzazione rotatoria lungo la **S.P. N. 100 "EX SS. 625 - CIRCELLO"** del complessivo importo di € 99.500,00 di cui € 70.893,45 per lavori a base d'asta compresi gli oneri di sicurezza ed € 28.606,55 per somma a disposizione dell'Amministrazione, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

- con determina n. 602/06 del 16/09/2013 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

1) di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa EDIL TRE TORRI SRL (P. IVA 00858440621), con sede in Torrecuso (BN), Via Collepiano, per l'importo complessivo di € 46.145,58, di cui € 45.738,79 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,11%, ed € 406,79 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) giusto verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera A);

2) - di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	70.486,66
	a detrarre il ribasso offerto	35,1100%	€ 24.747,87
a.1	Lavori ribassato		€ 45.738,79
a.2	Oneri di sicurezza		€ 406,79
	<b>Somma</b>		<b>€ 46.145,58</b>
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	21%	€ 9.690,57
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€ 1.417,87
b.3	Autorità di vigilanza		€ 30,00
b.4	Imprevisti + Espropri C/IVA		€ 11.600,00
b.5	Oneri di discarica		€ 5.000,00

b.6	Per lavori complementari	€	25.615,97
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	<b>53.354,41</b>
	Sommano Lavori + somme a disp.	€	99.500,00
	Importo complessivo progetto	€	99.500,00
	<b>Importo q.e. Rimodulato</b>	€	<b>99.500,00</b>
	Economie	€	0,00

- in data 20.02.2014 è stato stipulato il relativo contratto rep. n. 2209 di rep., registrato a Benevento il 26.02.2014 al n. 1669, Serie 1T;

**VISTO** il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 57053 del 06.08.2014 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la perizia di assestamento dei lavori di cui all'oggetto predisposta dal Servizio Tecnico del Settore Infrastrutture e Viabilità, composta dai seguenti allegati:

- 1- RELAZIONE
- 2- PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 3- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- 4- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
- 5- QUADRO COMPARATIVO;

**DATO ATTO** che, la perizia di assestamento di che trattasi non comporta modifica dell'importo contrattuale, restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento 602/06 del 16/09/2013 e così distinto nel quadro economico di seguito riportato:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>		€	<b>70.486,66</b>
	a detrarre il ribasso offerto	35,1100%	€	24.747,87
a.1	Lavori ribassato		€	45.738,79
a.2	Oneri di sicurezza		€	<b>406,79</b>
	<b>Sommano</b>		€	<b>46.145,58</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	10.152,03
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€	1.417,87
b.3	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.4	Imprevisti + Espropri C/IVA		€	11.600,00
b.5	Oneri di scarica		€	5.000,00
b.6	Per lavori complementari		€	25.154,52
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>53.354,42</b>
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	<b>99.500,00</b>
	Importo complessivo progetto		€	99.500,00

**CONSIDERATO** che le modeste varianti rese necessarie ed indispensabili sono strettamente collegate ai lavori appaltati e sono state eseguiti dalla stessa impresa **EDIL TRE TORRI S.r.l.** agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso dell'affidamento originario;

**VISTA** l'attestazione del Direttore dei lavori e del Responsabile del Procedimento, prot. n. 60530 del 05.09.2014, circa la insussistenza dell'obbligo di cui all'art.37, comma 2 della Legge n.114/2014, di comunicazione della suddetta perizia di assestamento all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**RITENUTO** doverosi provvedere nel merito;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - **di approvare** la perizia di assestamento finale dei lavori di che trattasi che non comporta modifica dell'importo contrattuale, restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento 602/06 del 16.09.2013;

2 - **di approvare** il quadro economico soprariportato nel seguente modo:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>		€	<b>70.486,66</b>
	a detrarre il ribasso offerto	35,1100%	€	24.747,87
a.1	Lavori ribassato		€	45.738,79
a.2	Oneri di sicurezza		€	<b>406,79</b>
	<b>Sommano</b>		€	<b>46.145,58</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	10.152,03
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€	1.417,87
b.3	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.4	Imprevisti + Espropri C/IVA		€	11.600,00
b.5	Oneri di scarica		€	5.000,00
b.6	Per lavori complementari		€	25.154,52
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>53.354,42</b>
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	<b>99.500,00</b>
	Importo complessivo progetto		€	99.500,00

3 - **di approvare** i seguenti elaborati formante parte integrante della presente Perizia di assestamento finale:

1. RELAZIONE
2. PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
3. VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
5. QUADRO COMPARATIVO;

4 - **di confermare** la spesa al Cap. 12423-1, progr.n. 3396/2012.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso