

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

**SERVIZIO BILANCIO**

**UFFICIO IMPEGNI**

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11974 Progr. N. 3971/2/10 *Loc. Conf. Le Pietre*  
09/03/2015

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**

(Dott.ssa *Gabriella* PANNELLA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

(Avv. Vincenzo CATALANO)



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
**SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO**

- 4 MAR. 2015

Determinazione n. 162 /02 del .....

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento funzionali palestre scolastiche. CUP: I12J10000220003  
*Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N.4549777-00 per € 500.380,00*  
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della Palestra a servizio  
dell'Istituto Tecnico Comm.le e Geom. "M. Carafa" di Cerreto Sannita importo di  
€ 40.000,00 destinato con delibera di G.P. n.738 del 26/11/2010.  
Approvazione progetto esecutivo per lavori complementari e affidamento degli stessi  
alla Ditta La Pietra Srl ai sensi dell'Art. 57 comma 5 lettera a del D.Lgs.163/06

Riferimento contabile Cap.11974 Progr.n.3971/2010 CIG: 3995992CE7

**IL DIRIGENTE**

Premesso che

con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 38 del 23/12/2014, è stato disposto:

**-di prendere atto** che sul *Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4549777-00* è stata accertata una economia di  
€ 15.560,51

**-di destinare tali economie** per il finanziamento dei lavori complementari per l'adeguamento funzionale  
della Palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "M.Carafa" di Cerreto Sannita (BN);

**-di approvare il progetto definitivo** dei lavori complementari di manutenzione straordinaria e di  
adeguamento della Palestra presso l'Istituto Tecnico Comm.le e per Geom. di Cerreto Sannita (BN), per un  
importo complessivo € 15.560,51, così distinto:

<b>A) Importo lavori complementari</b>	<b>€ 14.040,02</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:</b>	
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 1.404,00
b.2-imprevisti	€ 116,49
Totale somme a disposizione	<b>€ 1.520,49</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 15.560,51</b>

**-di autorizzare** il Dirigente Settore Edilizia e Patrimonio ad inoltrare alla Cassa DD.PP. la documentazione  
necessaria per la richiesta del diverso utilizzo delle economie accertate sul Mutuo Pos. N. 4549777/00;

**-di dare atto** che rimangono invariate le condizioni di ammortamento originario negoziato;

**-di prendere atto** che la spesa di € 15.560,51 trova copertura finanziaria al **Cap. n. 11974** nell'ambito  
dell'impegno **Progr. n. 3971/2010** ;

Il RUP unitamente al Dirigente del Settore, hanno inoltrato alla Cassa DD.PP. con nota prot.1031 del  
12/01/2015, la richiesta di utilizzo delle economie pari ad € 15.560,51 rinvenute sul Mutuo Cassa DD.PP.  
Pos. N. 4549777/00;

La Cassa DD.PP. con nota prot. n. 4156/2015 del 13/02/2015, ha autorizzato l'utilizzo delle economie per i  
lavori complementari;

Il Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile di questo Ente, in conformità al progetto definitivo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 38 del 23/12/2014, ha elaborato, ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art. 24 del D.P.R. 207/10, il progetto esecutivo relativo ai lavori complementari per l'adeguamento funzionale della Palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "M.Carafa" di Cerreto Sannita (BN);

Le opere comportano una spesa complessiva prevista di € 15.560,51 così ripartita:

<b>A) Importo lavori complementari</b>		<b>€ 14.040,02</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:</b>		
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 1.404,00	
b.2-imprevisti	€ 116,49	
Totale somme a disposizione	<b>€ 1.520,49</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 15.560,51</b>

Il progetto esecutivo è stato esaminato dal Responsabile del Procedimento che, ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 47 c. 2 lett. c), artt. 53 e 54 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ne ha accertata la rispondenza alle prescrizioni di legge ed è stato regolarmente validato con verbale in data 12/09/2013;


**Ritenuto:**

procedere all'approvazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art. 24 del D.P.R. 207/2010;

**Accertato che :**

- l'importo netto dei lavori a farsi e da affidare risulta essere di € 14.040,02 oltre IVA al 10% e, quindi, inferiore al 50% dell'importo contrattuale iniziale (vedi art.57 comma 5 lettera a.2 del D.lgs. 163/2006),
- **la Ditta La Pietra Srl**, titolare del contratto principale, ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare i lavori previsti in progetto confermando lo stesso ribasso offerto per il lavoro principale, (36,253%) ritenuto equo e vantaggioso per questo Ente.

Ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto  
**Il Responsabile P.O. Delegata**  
 (Ing. Michelantonio PANARESE)



per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziali del presente dispositivo,

**DETERMINA**

**-di approvare** il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'adeguamento funzionale della Palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "M.Carafa" di Cerreto Sannita (BN); per un importo complessivo di € 15.560,51 così distinto:

A) LAVORI (soggetti a ribasso),		€ 14.040,02
A detrarre il ribasso del 36,253%		€ 5.089,93
Importo contrattuale		<b>€ 8.950,09</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:		
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 895,01	
b.2-Per ulteriori necessari lavori	€ 5.715,41	
Totale somme a disposizione	<b>€ 6.610,42</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 15.560,51</b>

**-di affidare**, ai sensi dell'Art.57 comma 5 lettera a del D.Lgs. 163/06, alla ditta **LA PIETRA Srl**, già presente in cantiere, che si è dichiarata disponibile ad eseguire gli stessi, previa stipula di nuovo contratto, confermando il ribasso del 36,253% sull'importo a base d'asta e quindi per in importo netto di € 8.950,09 oltre IVA;

**-di prendere atto** che la spesa di € 15.560,51 è contenuta tra le somme a disposizione del quadro economico (voce b.3 e b.4) approvato con Determina Dirigenziale n. 1112/02 del 30/10/2013 e quindi già contenuta nell'impegno **Progr. n. 3971/2010 Cap. 11974**;

**-di inviare** copia della presente determina unitamente agli elaborati tecnici all'ufficio contratti per la stipula di un nuovo contratto.

Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata  
 Ing. Michelantonio Panarese

