

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

05/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(dr. Gabriella PANNELLA)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(avv.to Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 151/06 del** - 2 MAR. 2015

**Oggetto: Lavori di messa in sicurezza incrocio lungo la S.P. n. 87 "Ex SS. 87 Sannitica". - Approvazione atti tecnici e impegno di spesa per l'esecuzione di lavori complementari per complessivi € 19.120,63. Affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 alla impresa IORIO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Paupisi (BN) Via S.Pietro, n. 23. - CIG ZA3136CCDA**

**RIFERIMENTO CONTABILE - Cap. 12423-1, Imp. n. 3397/12**

**COD. 2102**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO che:**

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 64 del 26/03/2013 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 99.500,00 di cui € 77.995,19 per lavori, ed € 21.504,81 per somme a disposizione;

- con determina dirigenziale n° 613/06 del 19/09/2013, a seguito di procedura negoziata, senza previa del bando, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa IORIO COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA 01484570625) con sede in Paupisi (BN), Via San Pietro 23, per l'importo di € 51.384,81, di cui € 49.391,06 per lavori al netto del ribasso ed € 1.993,75 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

- in data 27.01.2014 detto affidamento è stato formalizzato con contratto Rep. n. 2186, registrato a Benevento l'11/02/2014 al n. 1238, Mod. 1, serie 1T, per l'importo complessivo di € 51.384,81;

- con determina dirigenziale n.150 del 02.03.2015, è stata approvata la perizia di assestamento finale dei lavori in oggetto, senza alcuna modifica dell'importo dei lavori appaltati, come da seguente quadro economico:

|           |  |            |         |                    |
|-----------|--|------------|---------|--------------------|
| <b>A)</b> | <b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>   |            |         | <b>€ 76.001,44</b> |
|           | a detrarre il ribasso offerto  |            | 35,013% | € 26.610,38        |
| a.1       | Lavori ribassato   |            |         | € 49.391,06        |
| a.2       | Oneri di sicurezza   |            |         |                    |
|           | - specifici delle lavorazioni  | € 513,21   |         |                    |
|           | - oggettivi di cantiere  | € 1.480,54 |         |                    |
|           | <b>Totale oneri</b>  | 1.993,75   |         | <b>€ 1.993,75</b>  |
|           | <b>Sommano</b>   |            |         | <b>€ 51.384,81</b> |
| <b>B)</b> | <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>   |            |         |                    |
| b.1       | IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza  |            | 22%     | € 11.304,66        |
| b.2       | Art. 92 D. Lgs. 163/06   |            | 2%      | € 1.559,90         |
| b.3       | Autorità di vigilanza  |            |         | € 30,00            |
| b.4       | Per trasferimento al Comune di Guardia Sanframondi a titolo di contributo economico per installazione di opera artistica |            |         | € 14.600,00        |

|     |                                    |  |          |                  |
|-----|------------------------------------|--|----------|------------------|
| b.5 | Oneri di scarica ed imprevisti     |  | €        | 1.500,00         |
| b.6 | Per lavori complementari           |  | €        | 19.120,63        |
|     | <b>Totale Somme a disposizione</b> |  | <b>€</b> | <b>48.115,19</b> |
|     | <b>TOTALE GENERALE</b>             |  | <b>€</b> | <b>99.500,00</b> |

**CONSIDERATO** che alla voce b.6) delle somme disposizione di cui al quadro economico approvato con la citata determinazione dirigenziale di approvazione della perizia di variante n. 150/06 del 02.03.2015, risulta disponibile la somma di € 19.120,63 per l'esecuzione di lavori complementari;

**VISTI** gli atti tecnici redatti dal Servizio Viabilità di questo Settore, per l'esecuzione di lavori complementari, con affidamento degli stessi, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, all'impresa IORIO COSTRUZIONI s.r.l. per una spesa complessiva di € 19.120,63, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, come da seguente quadro economico di spesa:

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>a) Per lavori (soggetti a ribasso)</b>                  | <b>€ 23.317,09</b> |                    |
| - per lavori soggetti a ribasso                            | € 23.068,74        |                    |
| - per ribasso del 35,0130%                                 | € 8.077,06         |                    |
| Restano  | € 14.991,68        |                    |
| - per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)          | <b>€ 248,35</b>    |                    |
| Totale lavori  | € 15.240,03        | <b>€ 15.240,03</b> |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>        |                    |                    |
| b1 - per IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 22% | € 3.352,81         |                    |
| b2 - Autorità di vigilanza                                 | € 30,00            |                    |
| b3 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06                      | € 466,34           |                    |
| b4 - imprevisti  | € 31,45            |                    |
| Totale somme a disposizione                                | € 3.880,60         | <b>€ 3.880,60</b>  |
| <b>Totale generale</b>                                     |                    | <b>€ 19.120,63</b> |

**DATO ATTO** che il presente progetto risulta composto dai seguenti elaborati:

- o relazione tecnica
- o planimetria di progetto con individuazione degli interventi
- o computo metrico estimativo e quadro economico
- o elenco prezzi - analisi prezzi
- o stima generale dei costi della manodopera e della sicurezza
- o schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

**CONSIDERATO** che l'Impresa IORIO COSTRUZIONI S.r.l., aggiudicataria dei lavori principali, si è offerta di eseguire i suddetti lavori complementari, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

**RITENUTO** doversi procedere nel merito;

**VISTO** l'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs 163/2006;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 57 comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, gli atti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori complementari di messa in sicurezza incrocio Bretella lungo la S.P. n. 87 "Ex SS. 87 Sannitica", per la spesa complessiva di € 19.120,63 come da seguente quadro economico di spesa:

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>a) Per lavori (soggetti a ribasso)</b> | <b>€ 23.317,09</b> |
| - per lavori soggetti a ribasso           | € 23.068,74        |
| - per ribasso del 35,0130%                | € 8.077,06         |
| Restano                                   | € 14.991,68        |

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| - per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) | <b>€ 248,35</b> |                    |
| Totale lavori                                     | € 15.240,03     | <b>€ 15.240,03</b> |

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| b1 - per IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 22% | € 3.352,81 |                    |
| b2 - Autorità di vigilanza                                 | € 30,00    |                    |
| b3 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06                      | € 466,34   |                    |
| b4 - imprevisti  | € 31,45    |                    |
| Totale somme a disposizione                                | € 3.880,60 | <b>€ 3.880,60</b>  |
| <b>Totale generale</b>                                     |            | <b>€ 19.120,63</b> |

2) di dare atto che il suddetto progetto risulta composto dai seguenti elaborati:

- o relazione tecnica
- o planimetria di progetto con individuazione degli interventi
- o computo metrico estimativo e quadro economico
- o elenco prezzi - analisi prezzi
- o stima generale dei costi della manodopera e della sicurezza
- o schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

3) di affidare ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D. lgs 163/2006 alla ditta **IORIO COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01484570625)** con sede in Paupisi (BN), Via San Pietro 23, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, i lavori complementari di cui all'oggetto per la somma di € 15.240,03, di cui € 14.991,68 per lavori, al netto del ribasso del 35,0130%, ed € 248,35 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

4) di trasmettere copia del presente atto all'ufficio contratti per gli adempimenti consequenziali per la stipula del contratto per un totale netto di € 15.240,02, IVA esclusa;

5) di autorizzare ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata, immediata esecuzione degli stessi, comporterebbe grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

6) di far gravare la spesa complessiva di € 19.120,63 sul Cap. n. 12423-1, Imp. n. 3397/12.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale e R.P.  
ing. Francesco Caruso