

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11975 Progr. N. 1835/2/14 aff. Seuro con
27/03/2015 lev. complen
ee

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

G. Pannella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Avv. Vincenzo Catalano)

V. Catalano



PROVINCIA DI BENEVENTO

– Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 180 /02 del 25 MAR. 2015

OGGETTO: lavori di completamento antincendio e messa in sicurezza dell'Istituto Tecnico Commerciale "R. Livatino" di Circello.

Affidamento lavori complementari all'impresa SAURO Costruzioni s.r.l. con sede a Circello (BN).

Impegno spesa di € 1.727,15 – Cap. 11975 bilancio 2014.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 1835/14

CIG:

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 1078/02 del 30/12/2014, allegata in copia, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla SAURO Costruzioni s.r.l. con sede a Circello (BN) alla Contrada Pincere, 33, ed è stato approvato il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito del ribasso conseguito in sede di gara, come di seguito riportato:

A) Lavori a misura	€	8.065,00	
a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>200,00</u>	
Lavori soggetti a ribasso	€	7.865,00	
a.2) Ribasso del 18,00% su € 7.865,00	€	<u>1.415,70</u>	
Restano			€ 6.449,30
a.3) Oneri di sicurezza			€ <u>200,00</u>
Totale netto lavori a misura			€ 6.649,30
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1) I.V.A. 22% sui lavori	€	1.462,85	
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06	€	160,70	
b.3) Imprevisti e lavori in economia incluso oneri	€	<u>1.727,15</u>	
Sommano	€		3.350,70
TOTALE	€		10.000,00

- la spesa di € 10.000,00 è stata regolarmente impegnata sul cap. 11975 prog. n. 1835/14;

Atteso che:

- per dare completezza e funzionalità agli ambienti interni interessati dai lavori di completamento antincendio previsti in progetto, è stata predisposta, a cura del direttore dei lavori, una perizia estimativa dell'importo complessivo di € 1.727,15, pari alle economie residue nel quadro economico rimodulato (voce b.3);