



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 157 del 10 SET. 2015

OGGETTO: **Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi. Ponte sul fiume Isclero. - Progetto stralcio di completamento. Approvazione, in linea tecnica, dello studio di fattibilità, progetto preliminare e progetto definitivo del complessivo importo di € 375.441,46.**

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di Settembre ore 13.00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione

Partecipa il Segretario Generale, dr. Franco Nardone

IL PRESIDENTE

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture e Viabilità prot. n. 63055 del 31.08.2015 che si riporta:

"Premesso che:

- Con deliberazione di G.P. n° 653 del 19/12/2003 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi. Ponte sul fiume Isclero" per un importo complessivo di € 3.000.000,00, di cui € 2.080.000,00 per lavori a base d'asta, oltre € 70.000,00 per oneri della sicurezza ed € 850.000,00 per somme a disposizione, il cui progetto prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Isclero, con struttura in acciaio, disposto lateralmente e ad una quota superiore di circa ml. 5,00 al ponte esistente, oltre alla rettifica del tracciato stradale esistente della S.P. n° 81 "Sant'Agata de' Goti - Faggiano - S. Tommaso";
- Con determina dirigenziale n° 1453/06 del 12/12/2005 i lavori venivano affidati, a seguito di regolare procedura di gara, all'Impresa A.T.I. "LA RIVA BIANCA" Soc. Coop. – SALZILLO ANTONIO – TECNO IMPIANTI s.r.l. con il ribasso del 36,3642 %, e quindi per l'importo netto di € 1.435.224,64 compreso € 70.000,00 per O.S.;
- con deliberazione di G.P. n° 196 del 28.03.2008 veniva, quindi, approvata la perizia di variante dei detti lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta del 34,3642%, di € 1.435.224,64, oltre € 750.044,92 per somme a disposizione, per un totale di € 2.185.269,56. Il nuovo progetto di variante, quindi, prevedeva l'allargamento del ponte sul fiume Isclero, e l'adeguamento della sede stradale nel tratto compreso tra il centro abitato di Sant'Agata dei Goti e l'innesto con la strada Fondo Valle Isclero verso la nuova zona ospedaliera in località San Pietro, mediante l'allargamento della sede stradale e la realizzazione di muri in cemento armato rivestiti in blocchi di tufo;
- con determinazione dirigenziale n° 390/06 del 18.04.2008 questo Settore prendeva atto della costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata GOTICA S.c.r.l. per l'esecuzione unitaria dei lavori;
- durante il corso dei lavori a seguito di segnalazione da parte della Prefettura di Benevento con determinazione dirigenziale n° 789/06 del 02.12.2011, si provvedeva a alla revoca del contratto di appalto e si provvedeva ad approvare lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 16.02.2011 mentre con successiva determinazione dirigenziale n° 115/06 dell'8.03.2012 si approvava il certificato di collaudo t.a., per un importo lavori pari ad € 1.302.044,25, oltre IVA come per legge;
- successivamente questo Ente, al fine di poter procedere al completamento dei lavori non potuti eseguire, a causa della anticipata conclusione, con deliberazione di G.P. n° 13 del 18.01.2013 approvò il progetto preliminare e definitivo dei lavori di completamento e la perizia stralcio per un importo complessivo di € 520.732,75, e con determinazione dirigenziale n° 462/06 del 15/07/2013 venne approvato il progetto esecutivo del 1° stralcio funzionale per l'importo complessivo di € 260.450,04, sulla base delle disponibilità economiche all'epoca esistenti;
- con determinazione dirigenziale n° 535/06 del 30/06/2014 si provvide ad aggiudicare, definitivamente, all'impresa Lampugnale s.r.l. con sede in via Valfortore n° 2, Benevento, i lavori in parola, per un importo, al netto del ribasso del 35,21%, di € 128.538,54, oltre somme a disposizione per € 131.911,50, per un totale di € 260.450,04.

Considerato che:

- questo Settore con **nota prot. n° 3484 del 26/01/2015 (allegato n° 1)**, a seguito di una ricognizione complessiva sull'intero finanziamento, chiedeva al M.I.T. l'utilizzo delle economie accertate pari ad € 375.441,46, al fine di poter procedere alla realizzazione delle restanti opere previste nel progetto approvato con deliberazione di G.P. n° 13 del 18/01/2013 e dovute stralciare successivamente in base alle disponibilità economiche esistenti di cui alla

- determinazione n°462/2013, per un importo pari ad €. 260.282,71 (€.520.732,75 - €. 260.450,04);
- il M.I.T. con **nota prot. n°U.0002918 del 16/04/2015 (allegato n°2)** subordinava l'autorizzazione dei restanti lavori, pari ad €. 260.282,71, alla stesura della perizia stralcio di completamento "...giustificando, eventualmente, il maggior importo necessario per il finanziamento di dette opere";
 - per detta motivazione questo Settore ha provveduto sia ad una rivisitazione completa delle opere stralcio di completamento (prevedendo, sostanzialmente, l'adeguamento delle barriere previste nell'originario progetto del tipo N1, rivestite in legno, in H2 bordo laterale rivestite sempre in legno, più la sistemazione dell'area accanto al Ponte S.Lucia a ridosso del fiume Isclero) sia all'aggiornamento dei prezzi unitari delle singole lavorazioni; dette opere sono state approvate dal Comune di sant'Agata de' Goti con permesso di costruire n° 18/2009 del 07/05/2009 e successivo **n°104/2014 del 21/11/2014 (allegato n°3)**;
 - pertanto è stato elaborato l'allegato studio di fattibilità, progetto preliminare e definitivo delle delle opere stralcio di completamento il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 296.845,93
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA al 22% sui lavori	€ 65.306,10	
B2)	Oneri di discarica da pagarsi a fattura	€ 4.500,00	
B3)	Imprevisti	€ 2.627,51	
B3)	Contributo ANAC	€ 225,00	
B4)	Art. 93 D .Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2%)	€ 5.936,92	
	SOMMANO		€ 78.595,53
	TOTALE GENERALE A+B)		€ 375.441,46

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello studio di fattibilità, del progetto preliminare e definitivo.

Per tutto quanto sopra, si propone:

di approvare in linea tecnica, per le motivazioni sopra riportate, lo studio di fattibilità, il progetto preliminare e definitivo dei lavori denominati " *Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero - Tratto San Salvatore T. - Paolisi. Ponte sul fiume Isclero. Progetto stralcio di completamento*" che presenta il seguente quadro economico di spesa:

A)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 296.845,93
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA al 22% sui lavori	€ 65.306,10	
B2)	Oneri di discarica da pagarsi a fattura	€ 4.500,00	
B3)	Imprevisti	€ 2.627,51	
B3)	Contributo ANAC	€ 225,00	
B4)	Art. 93 D .Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2%)	€ 5.936,92	
	SOMMANO		€ 78.595,53
	TOTALE GENERALE A+B)		€ 375.441,46

- di trasmettere il provvedimento di approvazione della presente proposta al M.I.T. per la relativa autorizzazione;
- di onerare il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.";

CONSIDERATA l'urgenza di procedere all'appalto delle opere di cui sopra;

VISTO lo studio di fattibilità, progetto preliminare e progetto definitivo dei lavori in oggetto, redatto dal Servizio Tecnico del Settore Infrastrutture e Viabilità, dell'importo complessivo di **€ 375.441,46** di cui **€ 296.845,93** a base d'appalto e **€ 78.595,53** per somme a disposizione dell'amministrazione, come sopra distinto;

DATO ATTO che il suddetto studio di fattibilità, progetto preliminare e progetto definitivo risulta composto dai seguenti elaborati:

1. relazione tecnico - illustrativa
2. computo metrico estimativo
3. elenco prezzi e analisi nuovi prezzi
4. prime indicazioni in materia di sicurezza
5. incidenza sicurezza
6. corografia
7. planimetria generale degli interventi
8. planimetria sistemazione area a verde e parcheggio;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione, in linea tecnica, dello studio di fattibilità, progetto preliminare e definitivo dei lavori in oggetto del complessivo importo di **€ 375.441,460**;

RITENUTO, altresì, di trasmettere il provvedimento di approvazione della presente proposta al M.I.T. per la relativa autorizzazione;

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Lì _____

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Lì _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
Avv.to Vincenzo Catalano

IL PRESIDENTE

Delibera

1 - di approvare, in linea tecnica, ai fini della richiesta di finanziamento al M.I.T., lo studio di fattibilità, progetto preliminare e progetto definitivo dei lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero - Tratto S.Salvatore T. - Paolisi. - Ponte sul Fiume Isclero - stralcio di completamento, del complessivo importo di **€ 375.441,46** di cui **€ 296.845,93** a base d'appalto e **€ 78.595,53** per somme a disposizione dell'amministrazione, come da seguente quadro economico:

A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 296.845,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) IVA al 22% sui lavori	€ 65.306,10	
B2) Oneri di scarica da pagarsi a fattura	€ 4.500,00	
B3) Imprevisti	€ 2.627,51	
B3) Contributo ANAC	€ 225,00	
B4) Art. 93 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2%)	€ 5.936,92	
	SOMMANO	€ 78.595,53
	TOTALE GENERALE A+B)	€ 375.441,46

2 - di dare atto che lo studio di fattibilità, progetto preliminare e definitivo risulta composto dai seguenti elaborati:

1. relazione tecnico - illustrativa
2. computo metrico estimativo
3. elenco prezzi e analisi nuovi prezzi
4. prime indicazioni in materia di sicurezza
5. incidenza sicurezza
6. corografia
7. planimetria generale degli interventi
8. planimetria sistemazione area a verde e parcheggio;

3 - di trasmettere il presente provvedimento al M.I.T. per la relativa autorizzazione;

4 - di demandare al Dirigente del Settore competente l'adozione dei consequenziali adempimenti;

5 - di dare atto che il lavoro in oggetto, qualora si acceda al finanziamento di cui sopra, sarà inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2015/2017;

6 - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche - Ambiente - Rifiuti

Servizio Infrastrutture e Trasporti



Provincia di Benevento
A00: Infrastrutture...

Registro: Protocollo in Uscita
Nr. Prot: 0063055 Data: 31/08/2015
Oggetto: Lavori strada Fodh...
Dest: AL SERVIZIO GESTION...

**Al Servizio Gestione Appalti
Sede**

Oggetto: Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi. Ponte sul fiume Isclero. - Progetto stralcio di completamento
Approvazione, in linea tecnica, studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo per l'importo complessivo di € 375.441,46.

Premesso che:

- Con deliberazione di G.P. n° 653 del 19/12/2003 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi. Ponte sul fiume Isclero" per un importo complessivo di € 3.000.000,00, di cui € 2.080.000,00 per lavori a base d'asta, oltre € 70.000,00 per oneri della sicurezza ed € 850.000,00 per somme a disposizione, il cui progetto prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Isclero, con struttura in acciaio, disposto lateralmente e ad una quota superiore di circa ml. 5,00 al ponte esistente, oltre alla rettifica del tracciato stradale esistente della S.P. n° 81 "Sant'Agata de' Goti - Faggiano - S. Tommaso";
- Con determina dirigenziale n° 1453/06 del 12/12/2005 i lavori venivano affidati, a seguito di regolare procedura di gara, all'Impresa A.T.I. "LA RIVA BIANCA" Soc. Coop. – SALZILLO ANTONIO – TECNO IMPIANTI s.r.l. con il ribasso del 36,3642 %, e quindi per l'importo netto di € 1.435.224,64 compreso € 70.000,00 per O.S.;
- con deliberazione di G.P. n° 196 del 28.03.2008 veniva, quindi, approvata la perizia di variante dei detti lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta del 34,3642%, di € 1.435.224,64, oltre € 750.044,92 per somme a disposizione, per un totale di € 2.185.269,56. Il nuovo progetto di variante, quindi, prevedeva l'allargamento del ponte sul fiume Isclero, e l'adeguamento della sede stradale nel tratto compreso tra il centro abitato di Sant'Agata dei Goti e l'innesto con la strada Fondo Valle Isclero verso la nuova zona ospedaliera in località San Pietro, mediante l'allargamento della sede stradale e la realizzazione di muri in cemento armato rivestiti in blocchi di tufo;
- con determinazione dirigenziale n° 390/06 del 18.04.2008 questo Settore prendeva atto della costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata GOTICA S.c.r.l. per l'esecuzione unitaria dei lavori;
- durante il corso dei lavori a seguito di segnalazione da parte della Prefettura di Benevento con determinazione dirigenziale n° 789/06 del 02.12.2011, si provvedeva a alla revoca del contratto di appalto e si provvedeva ad approvare lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 16.02.2011 mentre con successiva determinazione dirigenziale n° 115/06 dell'8.03.2012 si approvava il certificato di collaudo t.a., per un importo lavori pari ad € 1.302.044,25, oltre IVA come per legge;
- successivamente questo Ente, al fine di poter procedere al completamento dei lavori non potuti eseguire, a causa della anticipata conclusione, con deliberazione di G.P. n° 13 del 18.01.2013 approvò il progetto

**Provincia di Benevento – Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti –
Risorse Idriche – Ambiente e Rifiuti
Segreteria Tel. 0824/ 774243 Fax 0824/ 774215 e-mail: minicozzi@provinciabenevento.it
Largo Giosuè Carducci - 82100 Benevento**

preliminare e definitivo dei lavori di completamento e la perizia stralcio per un importo complessivo di € 520.732,75, e con determinazione dirigenziale n°462/06 del 15/07/2013 venne approvato il progetto esecutivo del 1° stralcio funzionale per l'importo complessivo di € 260.450,04, sulla base delle disponibilità economiche all'epoca esistenti;

- con determinazione dirigenziale n°535/06 del 30/06/2014 si provvede ad aggiudicare, definitivamente, all'impresa Lampugnale s.r.l. con sede in via Valfortore n°2, Benevento, i lavori in parola, per un importo, al netto del ribasso del 35,21%, di € 128.538,54, oltre somme a disposizione per € 131.911,50, per un totale di € 260.450,04.

Considerato che:

- questo Settore con **nota prot. n°3484 del 26/01/2015 (allegato n°1)**, a seguito di una ricognizione complessiva sull'intero finanziamento, chiedeva al M.I.T. l'utilizzo delle economie accertate pari ad € 375.441,46, al fine di poter procedere alla realizzazione delle restanti opere previste nel progetto approvato con deliberazione di G.P. n° 13 del 18/01/2013 e dovute stralciare successivamente in base alle disponibilità economiche esistenti di cui alla determinazione n°462/2013, per un importo pari ad € 260.282,71 (€ 520.732,75 - € 260.450,04);
- il M.I.T. con **nota prot. n°U.0002918 del 16/04/2015 (allegato n°2)** subordinava l'autorizzazione dei restanti lavori, pari ad € 260.282,71, alla stesura della perizia stralcio di completamento *"...giustificando, eventualmente, il maggior importo necessario per il finanziamento di dette opere"*;
- per detta motivazione questo Settore ha provveduto sia ad una rivisitazione completa delle opere stralcio di completamento (prevedendo, sostanzialmente, l'adeguamento delle barriere previste nell'originario progetto del tipo N1, rivestite in legno, in H2 bordo laterale rivestite sempre in legno, più la sistemazione dell'area accanto al Ponte S.Lucia a ridosso del fiume Isclero) sia all'aggiornamento dei prezzi unitari delle singole lavorazioni; dette opere sono state approvate dal Comune di sant'Agata de' Goti con permesso di costruire n° 18/2009 del 07/05/2009 e successivo **n°104/2014 del 21/11/2014 (allegato n°3)**;
- pertanto è stato elaborato l'allegato studio di fattibilità, progetto preliminare e definitivo delle opere stralcio di completamento il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 296.845,93
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	IVA al 22% sui lavori	€ 65.306,10
B2)	Oneri di discarica da pagarsi a fattura	€ 4.500,00
B3)	Imprevisti	€ 2.627,51
B3)	Contributo ANAC	€ 225,00
B4)	Art. 93 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2%)	€ 5.936,92
SOMMANO		€ 78.595,53
TOTALE GENERALE A+B)		€ 375.441,46

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello studio di fattibilità, del progetto preliminare e definitivo.

Per tutto quanto sopra, si propone:

- di approvare in linea tecnica, per le motivazioni sopra riportate, lo studio di fattibilità, il progetto preliminare e definitivo dei lavori denominati *"Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero - Tratto San Salvatore T. - Paolisi. Ponte sul fiume Isclero. Progetto stralcio di completamento"* che presenta il seguente quadro economico di spesa:

A)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 296.845,93
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA al 22% sui lavori	€ 65.306,10	
B2)	Oneri di discarica da pagarsi a fattura	€ 4.500,00	
B3)	Imprevisti	€ 2.627,51	
B3)	Contributo ANAC	€ 225,00	
B4)	Art. 93 D .Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2%)	€ 5.936,92	
	SOMMANO		€ 78.595,53
	TOTALE GENERALE A+B)		€ 375.441,46

- di trasmettere il provvedimento di approvazione della presente proposta al M.I.T. per la relativa autorizzazione;
- di onerare il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.

L'Istruttore tecnico
(arch. Giancarlo Marcarelli)

Il R.U.P. - Responsabile S.I.T.
P.O. delegata
(ing. Salvatore Minicozzi)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche - Ambiente - Rifiuti

Servizio Infrastrutture e Trasporti



Provincia di Benevento
AOO: Infrastrutture...

Registro: Protocollo in Uscita
Nr. Prot: 0003484 Data: 26/01/2015
Oggetto: Rendicontazione e...
Dest: Ministero delle Inf...

Spett.^{le} **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**
Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali
Divisione 1[^]
alla c.a. dell'ing. Stanislao Tango
Largo Porta Pia n° 1
ROMA

Oggetto: Art. 19 comma 1 lettera I) della legge n° 166 del 01.08.2002 - Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi. Rendicontazione e richiesta fondi.

Con riferimento al Protocollo d'Intesa stipulato in data 29.09.2003 tra Codesto Ministero e lo scrivente Ente, relativo al finanziamento delle opere epigrafeate, per l'importo complessivo di €. 4.500.000,00, comprendente i seguenti tre interventi:

- 1) Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi. – Svincolo san Giovanni: importo finanziamento €. 849.216,92.
- 2) Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi. – Lavori di completamento: importo finanziamento €. 1.500.000,00;
- 3) Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi. – Ponte sul fiume Isclero: importo finanziamento €. 2.150.783,08;

il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi, in qualità di Responsabile del Procedimento, degli interventi di cui ai punti 1) e 3), trasmette copia della rendicontazione degli interventi innanzi detti, corredata delle determinazioni dirigenziali di pagamento e dei relativi mandati.

Più specificatamente per i tre interventi si comunica quanto segue:

1) Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi. – Svincolo san Giovanni: importo finanziamento €. 849.216,92.

Con determinazione dirigenziale n°476/06 del 23/07/2013, **allegata**, è stato approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione. L'importo delle somme pagate, a consuntivo, a tutt'oggi, ammontano ad €. 540.386,75 (vedi schede allegate con annessi determinazioni dirigenziali e relativi mandati- **fascicolo allegato n°1**), con un'economia pari ad €.308.830,17 di cui si chiede l'autorizzazione per l'utilizzo di detta somma per finanziare lo stralcio di completamento dell'intervento di cui al successivo punto 4).

2) Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi. – Lavori di completamento: importo finanziamento €. 1.500.000,00.

Detti lavori sono stati ultimati e collaudati (R.d.P. ing. Angelo Fuschini collocato in quiescenza dal 01/07/2008). A fronte di una disponibilità di €. 1.500.000,00 le somme pagate, come riepilogate dalle tabelle allegate e dalle relative determinazioni dirigenziali di pagamento e dai connessi mandati (**fascicolo allegato n°2**), ammontano a complessivi €. 1.466.604,22, con un'economia pari ad €. 33.395,78 di cui si chiede

l'autorizzazione per l'utilizzo di detta somma per finanziare lo stralcio di completamento dell'intervento di cui al successivo punto 4).

**3) Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi.
– Ponte sul fiume Isclero: importo finanziamento €. 2.150.783,08.**

Di questo appalto, per diverse motivazioni, si provvede a realizzare parte dell'intervento e con ns. nota prot. N°10164/S.I.V. del 13/11/2012, si comunicava l'importo a consuntivo della spesa quantificata in €1.827.192,62. Ad oggi è stato possibile effettuare una ricognizione contabile dell'appalto e si è potuto stabilire che l'importo delle somme sostenute pagate a consuntivo, ammontano ad €1.857.117,53, con un'economia pari ad €. 293.665,55. Di quest'ultimo importo, la somma di €.260.450,04 è stata autorizzata da codesto Ministero con vs. nota prot. n°5000 del 14/11/2013 ed utilizzata per l'intervento di cui al successivo punto 4). Pertanto si chiede l'utilizzo della restante parte pari ad €.33.215,51 (€. 293.665,55-€.260.450,04) sempre nell'ambito di quest'ultimo intervento.

**4) Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi.
Ponte sul fiume Isclero – perizia stralcio di completamento: importo progetto €260.450,04.**

Con deliberazione di G.P. n°13 del 18.01.2013, già nelle disponibilità di Codesto Ministero, è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori di completamento, per un importo complessivo di **€520.732,75** e la perizia stralcio delle opere non potute eseguire con l'appalto di cui al punto precedente per le motivazioni riportate nella Ns. nota prot. n°10164/ S.I.V. del 13.11.2012, per **€ 260.450,04**.

Con determinazione dirigenziale n°462/06 del 15/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo del 1° stralcio funzionale per l'importo complessivo di €. 260.450,04 ed indetta la relativa procedura di gara, mentre con determinazione dirigenziale n°535/06 del 30/06/2014 si è provveduto ad aggiudicare, definitivamente, all'impresa Lampugnale s.r.l. con sede in via Valfortore n°2, Benevento, i lavori in parola, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 35,21%, di €. 128.538,54, oltre somme a disposizione per €.131.911,50, per un totale di €. 260.450,04. In data 11/11/2014 è stato sottoscritto con la predetta ditta appaltatrice il contratto di appalto rep. n°2265, registrato a Benevento in data 05/12/2014 al n°9229, mod. 1T, per l'importo €.128.538,54, oltre IVA come per legge. Attualmente i lavori sono in corso di esecuzione ed in data 18/12/2014 è stato emesso il certificato di pagamento n°1 per l'importo complessiva di €.103.231,48, IVA compresa, in corso di approvazione, che potrà essere parzialmente pagato sulla base delle disponibilità residue sui fondi erogati da codesto Ministero per €. 101.604,48.

Per tutto quanto sopra si chiede a codesto Ministero quanto segue:

- ai sensi dell'art. 4 del Protocollo d'Intesa del 29.09.2003, l'utilizzo delle economie sugli interventi sopra riportati ai punti 1) 2) e 3); pari a complessivi €. 375.441,46 (€.308.830,17 + €. 33.395,78 + €.33.215,51) che ci permetterà di finanziare i lavori di completamento dell'intervento di cui al punto 4;
- l'erogazione dell'importo di €. 133.035,75, così ottenuta : €. 260.450,04x0,90 - €. 101.369,28 (somma in cassa).

Distinti saluti.

L'Istruttore tecnico
(arch. Giancarlo Marcarelli)

Il R.U.P. - Responsabile S.I.T.
P.O. con delega dirigenziale
(ing. Salvatore Minicozzi)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali
Div. 5 - Attuazione leggi di finanziamento relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale - Sezione III - via Nomentana, 2, 00161 Roma - dg.strade@pec.mit.gov.it

All'Amministrazione Provinciale
di Benevento
Piazza Castello, 1
82100 BENEVENTO

settore6@pec.provincia.benevento.it

Oggetto: Legge n.166/2002, art. 19, comma 1, lett.l), " Lavori di completamento della strada Fondo Valle Isclero, tratto San Salvatore Telesino - Paolisi ".
Richiesta di utilizzo delle economie per i lavori di completamento del ponte sul fiume Isclero - II Stralcio di completamento. Capitolo 7910.

A riscontro della nota di codesta Provincia n. 3484 del 26.01.2015 con cui, tra l'altro, è stata richiesta l'autorizzazione all'utilizzo delle residue economie, pari a complessivi € 375.441,46 per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto - rinvenienti dagli altri due interventi finanziati ed ultimati "Lavori di completamento - segnaletica stradale" - "Svincolo San Giovanni" oltre che dall'intervento "Ponte sul fiume Isclero" rimasto non completato - si fa presente quanto segue.

A seguito di intervenuta rescissione contrattuale dei lavori dell'intervento denominato "Ponte sul fiume Isclero", codesta Provincia in data 18.01.2013 ha approvato un progetto definitivo dei lavori di "Completamento del ponte sul fiume Isclero" per un importo complessivo di € 520.732,75 e, in considerazione delle risorse economiche al momento disponibili, ha approvato una prima perizia stralcio esecutiva per un importo di € 260.450,04, attualmente in corso di esecuzione. Pertanto i residui lavori da realizzare ammonterebbero a € 260.282,71 rispetto all'importo complessivo di € 520.732,75.

Tanto rappresentato si invita codesta Provincia, al fine di ottenere la richiesta autorizzazione all'utilizzo delle residue economie - pari a € 260.282,71 -, ad inviare la seguente documentazione "Relazione tecnica, corografia, planimetria con indicazione delle chilometriche, quadro economico e CUP" facente parte di una seconda perizia stralcio esecutiva di completamento, giustificando, eventualmente, il maggiore importo necessario per il finanziamento di dette opere.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Ornella Segnalini) -
Ornella Segnalini



Città di Sant'Agata de' Goti

(Provincia di Benevento)



AREA TECNICA

Settore Urbanistica e Pianificazione



Albo n. 1678/2014
dal 21-11-14
Al 06-12-14

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

PERMESSO DI COSTRUIRE

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

Permesso N. 104/2014 del 21/11/14

Pratica edilizia n. 104/14
anno 2014

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

- Vista la domanda dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Benevento - Settore Infrastrutture - Prot. Gen. n. 66000 del 07/10/2014 acquisita agli atti il 09/10/2014 con nota prot. 12204 tendente ad ottenere in questo Comune, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/01 così come modificato dall'art. 30 comma 3 della legge n. 98/2013 **PROROGA** ultimazione lavori del permesso di costruire n. 111/09 dell'11/12/2009 notificato l'11/01/2010 e Permesso di costruire di proroga di un anno ultimazione lavori n. 35/2013 del 09/04/2013 per lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero, tratto San Salvatore Telesino - Paolisi, Ponte sul fiume Isclero;
- Visto l'art. 15 del D.P.R. 380/01 come modificato dall'art. 30 comma 3 della Legge n. 98 del 09/08/2013;
- Considerato che la prima proroga di ultimazione lavori giusto P.di C. n. 35/13 del 09/04/2013 fu rilasciata per un anno ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/01;
- Visti gli atti tecnici amministrativi a corredo della domanda esibita;
- Viste le risultanze istruttorie del Responsabile del Procedimento;
- Visto il Regolamento Edilizio vigente, approvato con D.P.G.R. n. 815 del 10/02/1976;
- Visto il Piano Regolatore Generale approvato con D.P.A.P. n. 13399 del 24/05/1994;
- Visti le norme ed i regolamenti vigenti in materia;
- Vista la legge Regionale del 20 marzo 1982, n. 14;
- Vista la Legge Regionale del 28 febbraio 2000, n. 15;
- Vista la Legge Regionale del 28 novembre 2001, n. 19;
- Vista La Legge Regionale del 07 gennaio 1983, n. 9;
- Vista La Legge del 17 agosto 1942, n. 1150;
- Visto il D.M. del 30/09/1996;
- Visto il D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e in particolare l'art. 167;
- Visto il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
- Visto il parere d'ufficio
- Visto il nulla osta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza ai Beni A.A.A. e Storici di Caserta, allegato al P. di C. n. 111/09, giusta nota prot. 21600 del 30/10/2009 acquisito agli atti il 09/11/2009 con nota prot. 18111, e successivamente integrata con nota prot. n. 23690 del 27/11/2009, acquisita agli atti il 01/12/2009 con nota prot. n. 19337 emesso sul Decreto Dirigenziale, prot. n. 16096 del 30/09/2009, formulato ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 e trasmesso al Ministero stesso, il 30/09/2009 con nota prot. 16096 con la seguente decisione:
" al fine di realizzare una fattiva collaborazione per la tutela del paesaggio vincolato si fa presente la

necessità che:

- le opere di contenimento, anche quelle esistenti e le zanelle laterali dovranno essere realizzate o rivestite con pietra di tufo (nota prot. n. 23690 del 27/11/2009);
 - per il sostegno di scarpate e versanti a rischio erosione dovranno essere realizzate opere di ingegneria naturalistica con il posizionamento anche di gabbionata (nota prot. 21600 del 30/10/2009);
- **Visto** il nulla osta dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, allegato al P.di C. n. 111/09, del 10/03/2009, prot. n. 2033 acquisito agli atti l'11/03/2009 con nota prot. 4879 Allegato al Permesso di Costruire n. 18/09 del 07/05/2009 con la seguente decisione:
"Premesso, che per il progetto di variante dell'intervento in oggetto (Lavori di completamento della strada Fondo Valle Isclero, tratto San Salvatore Telesino - Paolisi, Ponte sul Fiume Isclero, pratica edilizia n. 18/2008) la scrivente Autorità di Bacino ha già espresso favorevole alla Provincia di Benevento, con nota prot. n. 6121 del 27/07/2007, confermandolo, con nota prot. n. 9086 del 04/12/2008 diretta sia alla Provincia che al Comune, per la Perizia di Variante Tecnica dello stesso intervento.
Tanto premesso, dall'esame della documentazione trasmessa, si rileva che gli aggiornamenti apportati alla suddetta Perizia di Variante Tecnica, al fine di adeguarla alle condizioni indicate dalla Soprintendenza e dal Comune di S.Agata dei Goti, non hanno introdotto elementi di rilievo rispetto a quelli già valutati da questa Autorità ed in base ai quali è stato reso il succitato parere favorevole. Pertanto l'Autorità di Bacino per i soli aspetti di competenza conferma per l'intervento in oggetto i pareri espressi;
- **Visto** il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica delle province di Caserta e Benevento del 22/04/2009, allegato al P. di C. n. 111/09, prot. n. 3067 acquisito agli atti il 04/05/2009 con nota prot. 8411, allegato al Permesso di Costruire n. 18/09 del 07/05/2009, con la seguente decisione:
- considerato lo stato dei luoghi;
- esaminati gli elaborati;
- verificato che le opere realizzate non interferiscono con siti di interesse archeologico e non hanno determinato alterazioni a strutture e/o stratigrafie archeologiche;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al progetto;
- **Visto** il parere favorevole dell'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro, allegato al P. di C. n. 111/09, prot. 658 del 09/12/2009 acquisito agli atti il 10/12/2009 con nota prot. 19866 con le seguenti prescrizioni:
- la cartellonistica deve prevedere l'uso di materiali naturali ed integrati nell'ambiente;
- tutte le opere di rifiniture devono essere eseguite con materiali tradizionali della zona.
- **Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000;
- **Visto** in particolare l'art. 107 del T.U.E.L.;

CONCEDE

Salvo i diritti di terzi,

ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Benevento - Settore Infrastrutture -

IL PERMESSO DI COSTRUIRE di

ulteriore **PROROGA** di un anno, ai sensi dell' art. 15 del D.P.R. 380/01 come modificato dall'art. 30 comma 3 della Legge n. 98 del 09/08/2013 per l' ultimazione lavori da completarsi entro e non oltre il 10/05/2015

Per di completamento della Strada Fondo Valle Isclero, tratto San Salvatore Telesino – Paolisi, Ponte sul fiume Isclero, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte, perché riesca solido, igienico, decoroso ed atto alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle Tavole allegate alla richiesta del P. di C. n. 111/09 e precisamente:

- 1) relazione tecnica illustrativa;
- 2) inserimento nella viabilità esistente;
- 3) planimetria generale lavori eseguiti e da eseguire;
- 4) planimetria generale lavori da eseguire;
- 4) particolare costruttivi;
- 5) planimetria sistemazione area a verde;

ed alle prescrizioni di cui alle note:

- della Soprintendenza ai Beni A.A.A. e Storici di Caserta del 30/10/2009 prot. n. 21600 acquisita agli atti il 12/11/2009 con nota prot. 18307 ed integrata con nota prot. 23690 del 27/11/2009 acquisita agli atti il 01/12/2009 con nota prot. 19337;
- dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno del 10/03/2009 prot. 2033 acquisita agli atti l'11/03/2009 con nota prot. 4879 allegata al Permesso di Costruire n. 18/09 che è parte integrante della presente;
- dall'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro del 09/12/2009 prot. n. 658 acquisita agli atti il 10/12/2009 con nota prot. 19866;
- della Soprintendenza Archeologica delle province di Caserta e Benevento del 22/04/2009 prot. n. 3067 acquisita gli atti il 04/05/2009 con nota prot. 8411 allegata al Permesso di Costruire n. 18/09 che è parte integrante alla presente;

nonché alle prescrizioni di cui al Permesso di Costruire n. 18/09 del 07/05/2009

Prescrizioni ed Avvertenze Generali

I lavori dovranno essere iniziati, pena decadenza del presente Permesso, entro un anno dal suo rilascio ed ultimati entro tre anni.

Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, del D.P.R. 380/01. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

- 1) I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 2) deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose;
- 3) Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 4) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 5) Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterna a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 6) L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
- 7) L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta ed in presenza del Direttore dei Lavori;
- 8) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 9) il titolare del Permesso, il Direttore dei Lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così dalle norme generali di legge o di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso;
- 10) dovranno trovare applicazioni tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e la direttiva cantieri, se ricorrente (D.L.gs. n. 494/96)
- 11) le strutture e le opere speciali dovranno essere eseguite osservando le norme e le disposizioni previste in materia:

- 12) Con la comunicazione di ultimazione dei lavori è necessario esibire, oltre la documentazione prevista per legge, una dichiarazione del direttore dei lavori dell'effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento.

Prescrizioni Particolari

Eventuali prescrizioni degli enti chiamati convenuti al fine del rilascio del presente Permesso.

Il rilascio del Permesso di Costruire non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi o regolamenti.

Il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare al responsabile del provvedimento la data di inizio lavori, prima del giorno di inizio, corredata dalla documentazione di cui ai paragrafi 12. La presente comunicazione va inoltrata tramite consegna personale c/o l'ufficio del protocollo generale del Comune.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Progettista - Direttore dei Lavori - Ditta appaltatrice - Estremi del presente permesso, come per legge.

IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
- dott. Ing. Ciro Magliocca -



Al presente permesso sono allegati n. 1 grafici di progetto.

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi alla osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata.

Li 17/12/14

IL CONCESSIONARIO

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo comunale dichiaro di aver oggi notificato la presente al/la Sig/ra.....

Consegnandola a mani di Ing. Salvatore Minicò.....nella sua qualità di

funzionario Amm. e Prov. di AV

IL MESSO COMUNALE



li 17/12/2014

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Franco Nardone)

Frances Nardone

IL PRESIDENTE

(dott. Claudio Ricci)

Claudio Ricci

N. 254

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO

10 SET. 2015

IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO
Patrizia Vivoli

IL SEGRETARIO GENERALE

Frances Nardone
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Nardone

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE <i>Infrastr. Viabilità</i>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____