



Provincia di Benevento

**Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti –
Risorse Idriche - Ambiente e Rifiuti**

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 681 /06 del 21 SET. 2015

Oggetto: Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" - Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle di Caudina - SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto). Perizia di spesa n° 1 del 20.01.2010 - Approvazione atti tecnici e affidamento di lavori complementari, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, alla ditta Fabam S.r.l., con sede in Vietri di Potenza, alla via Vittorio Emanuele n°52 per una spesa complessiva di € 16.350,98.
CIG ZDC15D96B7

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 12331/4, imp. n°831/2015
(ex imp.n.2142/11/03)**

COD. 2102

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n°209/06 del 10.03.2010 venne approvata la perizia di spesa n°1/2010, elaborata dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno, per ulteriori indagini archeologiche relative alla costruzione dell'asse stradale di cui all'oggetto, per un importo dei lavori di €.286.885,24, oltre somme a disposizione per €. 63.114,76, per complessivi €.350.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n°605/06 del 02.09.2010, sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi all'impresa Fabam S.r.l. con sede in Potenza al viale Marconi n°50, per un importo al netto del ribasso del 36,50% di €. 183.956,69, oltre IVA come per legge;
- In data 18.11.2010 è stato sottoscritto contratto di appalto rep. n° 1519, registrato a Benevento il 24.11.2010 al n° 1288, per l'importo di €. 183.956,69 oltre IVA come per legge;
- Con determinazione dirigenziale n°393/06 del 23.07.2012 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 36,50% di €. 220.748,03, oltre €. 129.251,97, per somme a disposizione per un totale di e. 350.000,00;
- con determinazione dirigenziale 120/06 del 19/02/2013 è stato approvato il quadro economico rimodulato di spesa dei suddetti lavori, come di seguito riportato:

A1) Importo lavori forniture e servizi soggetto a ribasso	€ 339.214,80
A2) Ribasso d'asta del 36,50%	€ 123.813,40
Restano	€ 215.401,40
A3) Oneri di sicurezza	€ 5.346,63
	Totale Lavori € 220.748,03

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Spese tecniche	€	5.737,70
B2) I.V.A. sui lavori servizi e forniture	€	46.357,09
B3) Lavori in economia c/ IVA	€	74.491,58
B4) Imprevisti +IVA	€	11.037,40
		<hr/>
Totale somme a disp.		€ 137.623,77
Totale generale		€ 358.371,80

- Con la medesima determinazione dirigenziale n°120/2013 è stata approvata la perizia aggiuntiva elaborata dalla Soprintendenza Archeologica, con affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. N°163/2006 e s.m.i., alla medesima ditta Fabam s.r.l., con il seguente quadro economico di spesa:

A) Lavori

A1) Importo lavori soggetto a ribasso	€	81.702,56
A2) Ribasso del 36,50%	€	29.821,43
		<hr/>
Restano	€	51.881,13
A3) Oneri di sicurezza	€	482,16
		<hr/>
Totale Lavori		€ 52.363,29

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione.

B2) I.V.A. sui lavori servizi e forniture	€	10.996,29
		<hr/>
Totale somme a disp.		€ 10.996,29
Totale generale		€ 63.359,58

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 329/06 dell'11.05.2015, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui alla suddetta perizia aggiuntiva per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 36,50%, di €. 37.897,76, oltre IVA come per legge, registrando pertanto sulla predetta perizia aggiuntiva un'economia sui lavori pari ad €. 14.465,53 (€.52.363,29 - €.37.897,76), oltre IVA al 22% per €.2.658,78 (€. 10.996,29 - €. 8.337,51), per una economia complessiva di **€17.124,31**;

Ritenuto di dover approvare il quadro economico complessivo dei lavori già approvato con determinazione dirigenziale n. 120/06 del 19/02/2013 come di seguito rimodulato:

A1) Importo lavori forniture e servizi soggetto a ribasso	€	339.214,80
A2) Ribasso d'asta del 36,50%	€	123.813,40
		<hr/>
Restano	€	215.401,40
A3) Oneri di sicurezza	€	5.346,63
		<hr/>
Totale Lavori		€ 220.748,03

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Spese tecniche	€	5.737,70
B2) I.V.A. sui lavori servizi e forniture	€	46.357,09
B3) Lavori in economia (det.n.120/2013) a consuntivo c/IVA	€	46.235,27
B4) ulteriori lavori per smontaggio reperti archeologici c/IVA	€	28.256,31
B5) Imprevisti +IVA	€	11.037,40
		<hr/>
Totale somme a disp.		€ 137.623,77
Totale generale		€ 358.371,80

DATO ATTO che:

- in data 28/07/2015 la Soprintendenza Archeologica di Salerno ha trasmesso una perizia di spesa per lo smontaggio di strutture archeologiche e recupero materiali nell'area dei pozzi rinvenuti in località Paolini del Comune di Sant'Agata de' Goti;

- la spesa complessiva per i suddetti lavori ammonta a complessivi € 16.350,98, come da seguente quadro economico:

A1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 5.957,74
A2) Ribasso del 36,50%	€ 2.174,58
Restano	€ 3.783,16
A3) Oneri di sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso	€ 9.619,28
Totale Lavori	€ 13.402,44
B) Somme a disposizione dell'Amm.	
B2) I.V.A. al 22%	€ 2.948,54
Totale somme a disp.	€ 2.948,54
Totale generale	€ 16.350,98

Tenuto conto che i lavori previsti nella perizia di spesa elaborata dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno del 28/07/2015 sono lavorazioni complementari a quelle già eseguite dalla ditta Fabam s.r.l. con le perizie aggiuntive sopra riportate;

Visto l'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Visto il rapporto del S.I.V. prot. n. 59857 del 29.07.2015;

Attestata, la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **di approvare** il nuovo quadro economico complessivo dei lavori già approvato con determinazione dirigenziale n. 120/06 del 19/02/2013 come di seguito rimodulato:

A1) Importo lavori forniture e servizi soggetto a ribasso	€ 339.214,80
A2) Ribasso d'asta del 36,50%	€ 123.813,40
Restano	€ 215.401,40
A3) Oneri di sicurezza	€ 5.346,63
Totale Lavori	€ 220.748,03
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) Spese tecniche	€ 5.737,70
B2) I.V.A. sui lavori servizi e forniture	€ 46.357,09
B3) Lavori in economia (det.n.120/2013) a consuntivo c/IVA	€ 46.235,27
B4) ulteriori lavori per smontaggio reperti archeologici c/IVA	€ 28.256,31
B5) Imprevisti +IVA	€ 11.037,40
Totale somme a disp.	€ 137.623,77
Totale generale	€ 358.371,80

2) di approvare la perizia dei lavori aggiuntivi per lo smontaggio di strutture archeologiche e recupero materiali nell'area dei pozzi rinvenuti in località Paolini del Comune di Sant'Agata de' Goti elaborata dalla Soprintendenza archeologica di Salerno per una spesa complessiva di € 16.350,98, come da seguente quadro economico;

A1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 5.957,74
A2) Ribasso del 36,50%	€ 2.174,58
Restano	€ 3.783,16
A3) Oneri di sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso	€ 9.619,28
Totale Lavori	€ 13.402,44

B) Somme a disposizione dell'Amm.

B2) I.V.A. al 22%	€ 2.948,54
Totale somme a disp.	€ 2.948,54
Totale generale	€ 16.350,98

3) di affidare ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D. lgs 163/2006 alla ditta Fabam s.r.l., agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, i lavori complementari di cui all'oggetto per la somma di € 13.402,44, IVA esclusa;

4) di trasmettere copia del presente atto all'ufficio contratti per gli adempimenti consequenziali per la stipula del contratto per un totale netto di € 13.402,44, IVA esclusa;

5) di far gravare l'importo complessivo di spesa pari ad € 16.350,98 sul capitolo n° 12331/4, imp. n. 831/2015 (ex imp. n. 2142/11/2003);

6) di approvare il cronoprogramma dei lavori e dei relativi pagamenti dando atto che la somma complessiva di € 16.350,98, diverrà esigibile nell'anno 2015;

7) di trasmettere copia del presente atto all'ufficio contratti per gli adempimenti consequenziali per la stipula del contratto aggiuntivo.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CoA. cod. **93546** Cap. 12331/4 Progr. N. 2060/15 *Aut. cont. Fabem*
05/10/2015

[Handwritten signature]

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)

[Handwritten signature of Gabriella PANNELLA]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv. Vincenzo CATALANO)

[Handwritten signature of Vincenzo CATALANO]