

- 2) in data 13/01/2015 la D.L. ha emesso lo stato finale dei lavori;
- 3) in data 30/11/2015 il collaudatore t.a., ing. Umberto Dell'Omo ha emesso il relativo certificato, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 38,289%, di €. 1.387.797,43, a cui detraendo le somme già liquidate e pagate, pari ad €. 1.359.921,49, resta un credito dell'impresa appaltatrice di €.27.875,94, oltre IVA al 22% per €. 6.132,71, per un totale di €. 34.008,65;
- 4) l'impresa appaltatrice ha trasmesso la **fattura n°38_15 del 01/12/2015** dell'importo complessivo di €. 34.008,65.

Tenuto conto che:

1. l'atto costitutivo dell'A.T.I. prevede, tra l'altro, in favore della Tecnostruzione S.r.l. quanto segue "...ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, con effetto illimitato..." per cui la fatturazione è di competenza della capogruppo ovvero della ditta Tecnostruzioni S.r.l.;
2. con nota prot. n°61752 del 12/09/2014 si provvedeva a comunicare al Settore Gestione Economica e Finanziaria che ai sensi del paragrafo 3.2 del Manuale di Attuazione del POR FESR, "...il saldo, pari al 10% dell'importo finanziato, potrà essere richiesto solo in seguito alla trasmissione della documentazione attestante la fine di tutti i lavori" e pertanto ne discende che a fronte delle somme ricevute, fino ad oggi, dalla Regione Campania, pari al 90% del finanziamento (€.1.795.778,60), questo Ente doveva provvedere ad anticipare le spese eccedenti detta percentuale pari a complessivi €. 83.035,51.

Visti i DURC rilasciati in data 06/11/2015 e 16/11/2015.

Visto l'art. 141 del D.Lgs. N°163/2006 e s.m.i. e l'art. 235 del DP.R. n°207/2010 e s.m.i..

Ritenuto:

- di approvare il **certificato di collaudo t.a. emesso in data 30/11/2015**, per un importo lavori, €.1.387.797,43, a cui detraendo le somme già liquidate e pagate, pari ad €. 1.359.921,49, resta un credito dell'impresa appaltatrice di €.27.875,94, oltre IVA al 22% per €. 6.132,71, per un totale di €.34.008,65;
- di liquidare e pagare in favore dell'impresa Tecnostruzioni S.r.l., mediante anticipazione di cassa, il saldo finale pari ad €.27.875,94, oltre IVA al 22% per €. 6.132,71, per un totale di €. 34.008,65, a valere sulla **fattura n° 38_15 del 01/12/2015** di pari importo;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa richiamati che devono considerarsi a fondamento del presente atto

1. di approvare il **certificato di collaudo t.a. emesso in data 30/11/2015**, per un importo lavori, €.1.387.797,43, a cui detraendo le somme già liquidate e pagate, pari ad €. 1.359.921,49, resta un credito dell'impresa appaltatrice di €.27.875,94, oltre IVA al 22% per €. 6.132,71, per un totale di €.34.008,65;
2. di liquidare e pagare., **mediante anticipazione di cassa**, all'impresa **Tecnostruzioni S.r.l.**, il saldo finale pari ad €.27.875,94, oltre IVA al 22% per €. 6.132,71, per un totale di €. 34.008,65, a valere sulla **fattura n° 38_15 del 01/12/2015** di pari importo, con accredito IBAN IT97A0313615000000040100858;

3. di imputare la somma complessiva di €. 34.008,65 sul capitolo n° 12430/2R progr. n° 955/2015;
4. di provvedere al recupero dell'importo di €. 34.008,65 a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte della Regione Campania.
5. di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della "Italiana", n. 13.G33.25828 del 18.08.2010, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 1884P liq.n. 3P50

09 DIC 2015

Mod. 5173
Rev 4588

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv. Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 787 /06 del 01 DIC. 2015

Oggetto: POR FESR Campania 2007/2013. Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.5.

Intervento: "Progetto integrato per la stabilizzazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di Sant'Agata dei Goti (BN) e per la messa in sicurezza dell'asse viario – Fondo Valle Isclero 1° lotto – nel tratto compreso tra le progr. Km. 3+527 e Km. 3+000".

Impresa aggiudicataria: A.T.I. Tecnocostruzioni S.r.l.- CEIS S.r.l. con sede in Torrecuso alla contrada Collepiano s.n.c..

Approvazione certificato di collaudo t.a. emesso in data 30/11/2015.

Liquidazione e pagamento a saldo, mediante anticipazione di cassa, dell'importo complessivo di €34.008,65 e svincolo cauzione.

CIG 0349847EDC

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12430/1R, imp. 955-2015.
Cod. 2102

255/6/08

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 1) con determinazione dirigenziale n°522/06 del 12/07/2010 sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto, all'A.T.I. Tecnocostruzioni S.r.l. - CEIS S.r.l., con sede in Torrecuso alla contrada Collepiano s.n.c., per un importo lavori, al netto del ribasso offerto del 38,289%, di €. 1.390.151,88;
- 2) in data 29.11.2010 è stato sottoscritto contratto di appalto rep. n° 1528, registrato a Benevento il 07.12.2010 al n° 1336 mod. 1, per un importo dei lavori pari ad €. 1.390.151,88, oltre IVA come per legge;
- 3) con determinazione dirigenziale n°633/06 del 12.11.2012 è stata approvata la perizia di variante migliorativa, proposta dall'A.T.I. appaltatrice, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 38,289% di €. 1.389.333,42, oltre €. 642.861,62 per somme a disposizione per complessivi €.2.032.195,04, il tutto formalizzato con la firma in data 08.05.2013 dell'atto di sottomissione n° 1, registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento in data 09.05.2013 al n°3230, mod. 1;
- 4) la Regione Campania con nota prot. n°2013.0014716 dell'8.01.2013 ha preso atto di detta perizia di variante migliorativa;

Considerato che:

- 1) in data 22/07/2014 è stato messo certificato di ultimazione dei lavori;