



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. **787** /06 DEL 04 DIC. 2015

Oggetto: "Bios, villaggio sportivo" Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento. 1° lotto.
Approvazione, in linea economica, della perizia di variante tecnica.

Riferimento contabile: capitolo n°12241/R, imp. n°957/2015 (ex imp. 2587/08, n°1622/07, n°1738/07, n°2036/07, n°2044/07)

Cod 2102

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con **deliberazione di G.P. n.601 del 21.09.2007** veniva approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo, dell'intervento denominato "Bios, villaggio sportivo" - Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento, ed anche in linea economica il 1° lotto per un importo dei lavori di €.4.332.883,24, oltre €.1.267.116,76 per somme a disposizione per complessivi €.5.600.000,00;
- A seguito di espletamento dell'asta pubblica per l'affidamento dei lavori e della correlata rimodulazione del quadro economico, la Regione Campania emise il **decreto definitivo di finanziamento, n° 159 del 29.06.2011**, per complessivi €. 4.231.082,18, di cui €. 3.057.378,07 per lavori al netto del ribasso, ed €. 1.173.704,11 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con **determinazione dirigenziale n°934/06 del 12.10.2009**, a modifica dell'originario provvedimento di affidamento dei lavori, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara concluse in data 27/11/2007 di cui alla determinazione dirigenziale n°1298/06 del 21/12/2007 e per le motivazioni nella stessa riportate, venivano affidati, in via definitiva, all'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. (capogruppo) – Aerre s.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65, i lavori di cui all'oggetto;
- il decreto dirigenziale definitivo del finanziamento veniva emesso dalla Regione Campania in data 29/06/2011 (decreto n° 159) per l'importo complessivo di €. 4.231.082,18;
- con **successiva determinazione dirigenziale n°733/06 del 14.11.2011** si è provveduto a rettificare il quadro economico di spesa approvato con determinazione dirigenziale n°934/2009;
- con **determinazione dirigenziale n.414/06 del 20/5/2014**, per le motivazioni nella stessa riportate, si rese necessario provvedere alla approvazione di un nuovo quadro economico di spesa al fine di reperire nuove risorse finanziarie, rimodulando il quadro delle somme a disposizione, senza alterare la spesa complessiva finanziata sia per lavori che delle somme a disposizione, come appresso riportato:

A)		Lavori in affidamento		
	1.a	Lavori	€	2.986.598,20
	1.b	Oneri della sicurezza		€ 70.779,87
	1.c	Totale lavori in affidamento		€ 3.057.378,07
		Somme a disposizione		
B)		Spese generali		
	b.1	IVA sui lavori al 10%	€	305.737,81
	b.2	Imprevisti, lavori da pagarsi a fattura, allaccio utenze, compreso IVA e oneri fiscali	€	89.762,33
	b.3	spese generali (spese tecniche, pubblicità gara, riproduz atti, richiesta pareri, indennità aree ecc) compreso oneri fiscali	€	192.919,88
	b.4	art. 92 D.Lgs. 163/2006		€ 86.657,66
		Totale B)	€	675.077,68
C)		lavori e forniture fuori appalto		
	c.1	arredi compreso IVA		€ 200.000,00
	c.2	compreso oneri fiscali al 10%		€ 139.249,34
		Totale C)	€	339.249,34
D)		Fondo accordo bonario	€	63.707,24
E)		Accantonamento 7% (sondaggi, indag. arch., ecc..)	€	95.669,85
		Totale D)+E)	€	159.377,09
		Totale somme a disposizione		€ 1.173.704,11
		TOTALE COMPLESSIVO		€ 4.231.082,18

Considerato che:

- con **deliberazione del Presidente n° 135 del 23/07/2015 (allegato n°1)**, per le motivazioni nella stessa riportate, si provvedeva ad approvare la perizia di variante tecnica, comprendente la realizzazione delle seguenti opere:
 - Completamento delle infrastrutture stradali e relativi sottoservizi dei parcheggi occorrenti (condotte acque bianche, acque nere, impianto di illuminazione, impianti antincendio, ecc..);
 - Completamento dei quattro edifici destinati agli "Alloggi atleti";
 - Completamento dell'edificio destinato ad "Alloggio custode-reception";
 - Completamento dell'edificio "Club-house";
 - Realizzazione dei parcheggi a servizio dell'intera struttura e relativi sottoservizi;
 - n°2 campi da rugby (previsti in origine nel lotto di completamento) di livello internazionale.

con il seguente quadro economico di spesa:

A)		Lavori in affidamento		
	1.a	Lavori	€	2.986.598,20
	1.b	Oneri della sicurezza		€ 70.779,87
	1.c	Totale lavori in affidamento		€ 3.057.378,07
		Somme a disposizione		
B)		Spese generali		
	b.1	IVA sui lavori al 10%	€	305.737,81
	b.2	Imprevisti, lavori da pagarsi a fattura, allaccio utenze, compreso IVA e oneri fiscali	€	89.762,33
	b.3	spese generali (spese tecniche, pubblicità gara, riproduz atti, richiesta pareri, indennità aree ecc) compreso oneri fiscali	€	192.919,88
	b.4	art. 92 D.Lgs. 163/2006		€ 86.657,66
		Totale B)	€	675.077,68
C)		lavori e forniture fuori appalto		
	c.1	arredi compreso IVA		€ 200.000,00
	c.2	compreso oneri fiscali al 10%		€ 139.249,34
		Totale C)	€	339.249,34
D)		Fondo accordo bonario	€	63.707,24
E)		Accantonamento 7% (sondaggi, indag. arch., ecc..)	€	95.669,85
		Totale D)+E)	€	159.377,09
		Totale somme a disposizione		€ 1.173.704,11
		TOTALE COMPLESSIVO		€ 4.231.082,18

➤ la **Regione Campania con nota prot. N°2015.0717524 del 26/10/2015 (allegato n°2)** comunicava che il Tavolo dei sottoscrittori dell'A.P.Q. "Infrastrutture per i sistemi Urbani - III Atto Integrativo" in data 29/09/2015, non rilevava motivi ostativi alla modifica dell'intervento proposto da questo Ente.

Vista la suddetta perizia di variante tecnica;

Ritenuto dover procedere all'approvazione in linea economica della perizia di variante di che trattasi;

Ritenuto di dover procedere alla comunicazione all'A.N.A.C. di cui all'art. 37, comma 2, della Legge n.114 dell'11.08.2014 primo periodo, del D.Lgs 163/2006;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere in merito ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

Visto il rapporto del Servizio Tecnico prot. n. 0074921 del 12.11.2015;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di prendere atto che la Regione Campania con nota prot. N°2015.0717524 del 26/10/2015 ha comunicato che il Tavolo dei sottoscrittori dell'A.P.Q. "Infrastrutture per i sistemi Urbani - III Atto Integrativo" in data 29/09/2015, non ha rilevato motivi ostativi alla modifica dell'intervento proposto da questo Ente;
- 2) di approvare il linea economica la perizia di variante di cui all'oggetto che comprendente la realizzazione delle seguenti opere:

- Completamento delle infrastrutture stradali e relativi sottoservizi dei parcheggi occorrenti (condotte acque bianche, acque nere, impianto di illuminazione, impianti antincendio, ecc.);
- Completamento dei quattro edifici destinati agli "Alloggi atleti";
- Completamento dell'edificio destinato ad "Alloggio custode-reception";
- Completamento dell'edificio "Club-house";
- Realizzazione dei parcheggi a servizio dell'intera struttura e relativi sottoservizi;
- n°2 campi da rugby (previsti in origine nel lotto di completamento) di livello internazionale.

con il seguente quadro economico di spesa:

A)		Lavori in affidamento		
	1.a	Lavori	€	2.986.598,20
	1.b	Oneri della sicurezza		€ 70.779,87
	1.c	Totale lavori in affidamento		€ 3.057.378,07
		Somme a disposizione		
B)		Spese generali		
	b.1	IVA sui lavori al 10%	€	305.737,81
	b.2	Imprevisti, lavori da pagarsi a fattura, allaccio utenze, compreso IVA e oneri fiscali	€	89.762,33
	b.3	spese generali (spese tecniche, pubblicità gara, riproduz atti, richiesta pareri, indennità aree ecc) compreso oneri fiscali	€	192.919,88
	b.4	art. 92 D.Lgs. 163/2006		€ 86.657,66
		Totale B)	€	675.077,68
C)		lavori e forniture fuori appalto		
	c.1	arredi compreso IVA		€ 200.000,00
	c.2	compreso oneri fiscali al 10%		€ 139.249,34
		Totale C)	€	339.249,34
D)		Fondo accordo bonario	€	63.707,24
E)		Accantonamento 7% (sondaggi, indag. arch., ecc..)	€	95.669,85
		Totale D)+E)	€	159.377,09
		Totale somme a disposizione		€ 1.173.704,11
		TOTALE COMPLESSIVO		€ 4.231.082,18

3) di notificare alla Regione Campania l'atto di approvazione della presente proposta;

4) di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'A.T.I. appaltatrice dei lavori;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento all'A.N.A.C.;

6) di imputare la spesa complessiva di €. 4.231.082,18 sul capitolo n° 12241/4, imp. n° 957/2015 (ex imp. 2587/08, n°1622/07, n°1738/07, n°2036/07, n°2044/07).

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA


SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12241/4 Progr. N. 957/2015

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

()

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv. Vincenzo CATALANO)

