

- con nota prot. n°63816 del 16/09/2016, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto di appalto, si convocava la ditta Fabam s.r.l. e la Soprintendenza Archeologica di Salerno, nella persona del D.L. arch. Matteo Sessa, per la consegna dei lavori per il giorno 22/09/2016;
- la ditta Fabam s.r.l. con nota datata 21/09/2016, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 22/09/2016 (allegato n° 1), assunta al prot. n°64803 del 23/09/2016, per le motivazioni nella stessa riportate, comunicava di non poter più procedere all'esecuzione dei lavori affidati con determinazione dirigenziale n° 681/06 del 21/09/2015, in quanto non possedeva più la struttura e l'organizzazione per l'esecuzione dei lavori, ed anche perché lo stato dei luoghi risultava modificato rispetto alle previsioni progettuali, ed i prezzi applicati non risultano più in linea con gli attuali costi;

Visto l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Visto il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0066491 del 05.10.2016;

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di prendere atto della nota della ditta Fabam s.r.l. datata 21/09/2016, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 22/09/2016 (allegato n° 1), assunta al prot. n°64803 del 23/09/2016, con la quale chiede di recedere dal contratto per le motivazioni nella stessa riportate;
2. di revocare l'affidamento in favore della ditta Fabam s.r.l. di cui alla determinazione dirigenziale n°681/06 del 21/09/2015;
3. di procedere all'aggiornamento della perizia di spesa approvata con determinazione dirigenziale n°681/06 del 21/09/2015;
4. di trasmettere alla Soprintendenza Archeologica di Salerno l'atto di approvazione della presente proposta.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI

Capitolo _____ progressivo n. _____

Data 7/10/16 Firma _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE D COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4 el D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Serafino de Bellis)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)

 **Provincia di Benevento**
Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 468/06 del 17 OTT. 2016

Oggetto: Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" - Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle di Caudina - SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto). Perizia di spesa n° 1 del 20.01.2010 - Lavori in economia. Revoca determinazione dirigenziale n° 681/06 del 21/09/2015.

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo n°12331/4, imp. n°2060/2015.

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n°209/06 del 10.03.2010 venne approvata la perizia di spesa n°1/2010, elaborata dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno, per ulteriori indagini archeologiche relative alla costruzione dell'asse stradale di cui all'oggetto, per un importo dei lavori di €.286.885,24, oltre somme a disposizione per €. 63.114,76, per complessivi €.350.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n°605/06 del 02.09.2010, vennero aggiudicati i lavori di che trattasi all'impresa Fabam S.r.l. con sede in Potenza al viale Marconi n°50, per un importo al netto del ribasso del 36,50% di €. 183.956,69, oltre IVA come per legge;
- In data 18.11.2010 venne sottoscritto contratto di appalto rep. n° 1519, registrato a Benevento il 24.11.2010 al n° 1288, per l'importo di €. 183.956,69 oltre IVA come per legge;
- Con determinazione dirigenziale n°393/06 del 23.07.2012 venne approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 36,50% di €. 220.748,03, oltre €.129.251,97, per somme a disposizione per un totale di €. 350.000,00;
- con determinazione dirigenziale n°120/2013 venne approvata la perizia aggiuntiva elaborata dalla Soprintendenza Archeologica, con affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. N°163/2006 e s.m.i., alla medesima ditta Fabam s.r.l., per un importo dei lavori di €.51.881,13, oltre somme a disposizione;
- con successiva determinazione dirigenziale n° 681/06 del 21/09/2015 vennero affidata alla ditta Fabam s.r.l. i lavori aggiuntivi riguardanti lo smontaggio di strutture archeologiche e recupero materiali nell'area dei pozzi rinvenuti in località Paolini del Comune di Sant'Agata de' Goti, per un importo di €. 13.402,44, oltre IVA come per legge per complessivi €. 16.350,98.