



Provincia di Benevento

Pettore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2285 del 31/10/2017

Oggetto: S.P. n° 109 – Ponte Jenga – Realizzazione nuovo ponte tra Campoli M.T. e Cautano (codice intervento 00/U/01). Perizia di variante tecnica e suppletiva.

Deliberazione del Presidente n° 218 del 30/08/2017.

Provvedimenti.

CIG: 67789820EB – CUP: I37H1600004001

Riferimento Contabile: Capitolo n°12445, imp. n°3071/1/2016 e n°3071/2/2016.

Cod. 2102

IL Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determina n. 1378 del 29.06.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

Premesso che:

- Con atto n. 3 del 04/03/2016 il Consiglio Provinciale ha deliberato l'approvazione della convenzione rep. 01/a.p. sottoscritta il 29/02/2016 tra il Commissario Delegato alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 e il Presidente della Provincia di Benevento;
- all'art.1 della summenzionata convenzione è stabilito che alla relativa spesa di € 950.000,00 si faceva fronte con le risorse di cui all'ODCPC n.298/2015 stanziare sulla contabilità speciale n.5986 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Napoli, intestata al Commissario Delegato;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 49 del 18/03/2016 sono stati approvati lo studio di fattibilità e il progetto preliminare, per l'importo complessivo di €. 950.000,00, mentre con deliberazione n° 89 del 10/06/2016 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo ed il relativo quadro economico di spesa per un importo dei lavori di €. 812.487,63, oltre €.312.512,37 per somme a disposizione, per un totale di €. 1.125.000,00;
- il Commissario delegato con decreto n°163 del 18/07/2016, ha approvato il progetto definitivo di cui sopra ed il relativo quadro economico;

- con Determinazione Dirigenziale 403/06 del 09/08/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori del 1° lotto, per un importo lavori di €. 681.995,75, di cui €. 13.217,49 per oneri della sicurezza, oltre €. 268.004,25 per somme a disposizione, per un totale di €. 950.000,00, mentre solo in linea tecnica il progetto di completamento per un importo di €. 137.379,17, oltre somme a disposizione, per complessivi €.175.000,00;
- con determinazione dirigenziale n°308 del 15/02/2017, per le motivazioni nella stessa riportate, i lavori relativi al 1° lotto sono stati aggiudicati, definitivamente, all'A.T.I. "Effedue Costruzioni s.r.l. - Ferraro Costruzioni s.r.l.", con sede in via in Buonalbergo (BN), Via Gelso 3, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 39,177%, di €. 419.988,49, oltre IVA come per legge;
- con la medesima determinazione dirigenziale n°308/2017 si provvedeva a suddividere l'importo di aggiudicazione tra le componenti dell'A.T.I. nel modo seguente:
 - a) €. 319.197,54 in favore di Effedue Costruzioni s.r.l.;
 - b) €. 193.188,42 in favore di Ferraro Costruzioni s.r.l..
- in data 04/04/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n°2569, per un importo dei lavori di €.419.988,49, oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- Con deliberazione del Presidente della Provincia n° 218 del 30/08/2017 si provvedeva ad approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 39,177%, di €. 596.612,41, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 727.867,14, con il seguente quadro economico di spesa:

	Q.E. rimodulato	Q.E. perizia di variante	Differenze
A) LAVORI			
a.1) Lavori a misura a base d'asta	€ 668.778,26	€ 971.661,76	
a.2) ribasso d'asta del 39,177%	€ 262.007,26	€ 380.667,93	
a.3) Restano	€ 406.771,00	€ 590.993,83	
a.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (estrinseci)	€ 13.217,49	€ 5.618,58	
Sommano	€ 419.988,49	€ 596.612,41	€ 176.623,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 34.099,79	€ 58.087,77	€ 23.987,98
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5 - art. 5, comma 4, Decreto Commissario delegati n° 04 del 12/02/2016)	€ 13.839,92	€ 13.839,92	€ 0,00
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	€ -	€ -
b.4) imprevidi (max 5% di A)	€ 34.099,79	€ -	-€ 34.099,79

b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
b.6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€ 13.837,43	€ 13.837,43	€ -
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5 - art. 5, comma 1, Decreto Commissario delegato n°04 del 12/02/2016)	€ 72.609,55	€ 72.609,55	-€ 0,00
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	€ -	€ -
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	€ -	€ -
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 16.000,00	€ 18.000,00	€ 2.000,00
b.12) contenzioso	€ -	€ -	€ -
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 132.984,49	167.012,92	€ 34.028,43
b.14) Lavori di completamento compreso IVA	€ 101.940,92	€ -	-€ 101.940,92
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 429.411,88	€ 353.387,59	
TOTALE GENERALE	€ 849.400,37	€ 950.000,01	€ 100.599,63
Economie di gara	€ 100.599,63	-€ 0,01	-€ 100.599,63
TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO PROVVISORIO	€ 950.000,00	€ 950.000,00	

- in data 25/09/2017 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo rep. n° 486 alla convenzione originaria secondo quanto stabilito nella perizia di variante tecnica e suppletiva di cui sopra, precisando che l'importo dei lavori in economia riconoscibile è pari ad €. 48.864,02.

Tenuto conto che:

- in sede di gara l'A.T.I. ha esplicitato le percentuali di partecipazione per l'esecuzione delle lavorazioni così definite:
 - a) Effedue Costruzioni s.r.l. : 50,20%;
 - b) Ferraro Costruzioni s.r.l.: 49,80%.
- Occorre procedere sia alla rettifica del quadro economico di spesa secondo la precisazione contenuta nella convenzione aggiuntiva rep. n°486 del 25/09/2017 nonché all'attribuzione di ciascun componente dell'A.T.I. degli importi così come definiti nella perizia di variante tecnica e suppletiva nel seguente modo:
 - a) Effedue Costruzioni s.r.l. : €. 365.389,30;
 - b) Ferraro Costruzioni s.r.l.: €. 362.477,84.

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di rettificare il quadro economico di spesa della perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con deliberazione del Presidente n° 218/2017, per le motivazioni riportate nella convenzione rep. n° 486 del 25/09/2017, nel seguente modo:

	Q.E. rimodulato	Q.E. perizia di variante	Differenze
A) LAVORI			
a.1) Lavori a misura a base d'asta	€ 668.778,26	€ 971.661,76	
a.2) ribasso d'asta del 39,177%	€ 262.007,26	€ 380.667,93	
a.3) Restano	€ 406.771,00	€ 590.993,83	
a.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (estrinseci)	€ 13.217,49	€ 5.618,58	
Sommano	€ 419.988,49	€ 596.612,41	€ 176.623,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 34.099,79	€ 48.864,02	€ 14.764,23
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5 - art. 5, comma 4, Decreto Commissario delegati n° 04 del 12/02/2016)	€ 13.839,92	€ 13.839,92	€ 0,00
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	€ -	€ -
b.4) imprevidi (max 5% di A)	€ 34.099,79	€ -	-€ 34.099,79
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
b.6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€ 13.837,43	€ 13.837,43	€ -
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5 - art. 5, comma 1, Decreto Commissario delegato n°04 del 12/02/2016)	€ 72.609,55	€ 72.609,55	-€ 0,00
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	€ -	€ -


b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	€ -	€ -
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 16.000,00	€ 18.000,00	€ 2.000,00
b.12) contenzioso	€ -	€ -	€ -
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 132.984,49	167.012,92	€ 34.028,49
b.14) Lavori di completamento compreso IVA	€ 101.940,92	€ -	-€ 101.940,92
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 429.411,88	€ 344.163,84	
TOTALE GENERALE	€ 849.400,37	€ 940.776,25	€ 91.375,88
Economie di gara	€ 100.599,63	€ 9.223,75	€ 91.375,88
TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO PROVVISORIO	€ 950.000,00	€ 950.000,00	

2) di far gravare la spesa complessiva di €. 940.776,25 sul capitolo n° 12445

3) di suddividere l'importo dei lavori nel seguente modo:

- a) EffeDue Costruzioni s.r.l.: €. 365.389,30 sul capitolo n° 12445, impegno n°3071/2/2016.
- b) Ferraro Costruzioni s.r.l.: €. 362.477,84 sul capitolo n° 12445, impegno n°3071/1/2016.

L'Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Marcarelli



Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
-E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI-

UFFICIO LIQUIDAZIONI IMPRESI


Cod. Creditore ~~CAP. 12445~~ ~~110~~ ~~Pr. 2896/2017~~ ex ~~Pr. 3071/2016~~
€ 276454,45 - Cap 12445 Pr. 3071/16 € 53844,15
Lip 2206/2016 Ferrarzo Contr. m.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

~~(Rag. Giuseppe GRETA)~~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata

(Dott. Serafino De Bellis)



VISTO/VERGOLARITA
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
(Art. 137 c. 4° D. Lgs. n. 267/2000)