

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11987 Progr. N. 2892/2017 (NOTA 2)

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

(dott. Serafino DE BELLIS)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 581 del 15 MAR. 2018

OGGETTO: Regione Campania – Formazione Piano Triennale e Piani Annuali di Edilizia Scolastica 2015/2017, in attuazione dell'art. 10 D.l. 104/2013 – Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 23/01/2015 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali secondarie di 2° grado.

Estensione incarico per servizio tecnico di direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sorveglianza del cantiere e attività di supporto al collaudo dei lavori di completamento, riqualificazione energetica ed adeguamento funzionale di un edificio a servizio dell'Istituto Tecnico Industriale "G. B. Lucarelli" di Benevento.

Cap. 11987 bilancio 2016.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 2892/2017

CUP: I83G15000250001

CIG: 6486526297

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

Visto:

- la determinazione n. 231 del 01/02/2018, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., alcune delle funzioni dirigenziali connesse alla gestione del Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 795/02 del 19/11/2015 è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto;
- con determina n. 792/02 del 15/11/2016, a conclusione delle operazioni di gara, il servizio è stato aggiudicato definitivamente all'ing. ROMANO Carmine, professionista singolo, con studio in Benevento alla Via Alfredo Zazo, 6 (P.I. 03268520719);
- in 19/01/2017 è stato stipulato il contratto rep. n. 2542, registrato a Benevento il 25/05/2017 al n. 4228 Serie 1T, per l'importo netto € 39.370,78, oltre € 1.574,83 per contributi previdenziale ed € 9.008,03 per I.V.A. del 22%, e quindi per complessivi € 49.953,65;

Dato atto che:

- con determina dirigenziale n. 91/02 del 25/01/2016 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori ing. ROMANO Carmine, dell'importo di € 1.108.885,29 per lavori al netto del ribasso, incluso € 4.425,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento netto contrattuale di € 39.643,09;

- con determina n. 37 dell'11/01/2018 sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori, da cui risulta l'ammontare netto di € 1.108.781,88;

Considerato che:

- in funzione del maggiore importo dei lavori eseguiti, il responsabile del procedimento, ha proceduto alla rideterminazione del compenso professionale, riducendo il valore della categoria delle opere edili a base di calcolo di € 210.084,00, come da S.A.L. n. 1 del 22/09/2016, in quanto opere riferibili all'incarico svolto dall'ing. Michelantonio PANARESE;
- il compenso lordo, rideterminato sull'importo dei lavori allo stato finale, ammonta a complessivi € 65.510,91 oltre oneri, che con l'applicazione del ribasso offerto del 37,50%, risulta essere di netti € 40.944,32, con un incremento rispetto all'importo contrattuale, di € 1.573,54 (€ 40.944,32 – € 39.370,78 = € 1.573,54) oltre € 62,94 per contributi previdenziali ed € 360,03 per I.V.A. del 22%, e quindi per complessivi € 1.996,50;

Visto che:

- la spesa di € 1.996,50, per l'estensione dell'incarico, trova copertura con le disponibilità di cui alla voce B.06 e B.12 a tanto destinate nel quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 91 del 25/01/2017;
- la spesa di € 1.996,50 può essere imputata al **Cap. 11987 prog. 2892/17**;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

D E T E R M I N A

- **di estendere** all'ing. ROMANO Carmine, con studio in Benevento alla Via Alfredo Zazo, 6 (P.I. 03268520719), in considerazione del maggior importo dei lavori eseguiti per effetto della perizia di variante suppletiva, il servizio tecnico in oggetto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con l'applicazione del medesimo ribasso del 37,50% offerto in sede di gara;
- **di dare atto che** l'incremento netto del compenso professionale, come sopra determinato, è di € 1.996,50 onnicomprensivo di onorario, spese, contributi previdenziali, I.V.A. ed ogni altro onere;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per la stipula dell'atto aggiuntivo;
- **di imputare** la spesa di € 1.996,50 al **cap. n. 11987 progr. n. 2892/17**.

Il R.U.P.

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

