

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2508 Progr. N. 207/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

(dott. ~~Serafino DE BELLIS~~)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. ~~Serafino De Bellis~~)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Pubblica

Determinazione n. 432 del 09 APR. 2018

OGGETTO: Lavori di manutenzione e adeguamento di alcuni locali presso l'ex E.T.I. di San Giorgio del Sannio.

Approvazione della spesa e affidamento diretto lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Marino Costruzioni Edili Stradali del Geom. Marino Umberto.

Importo netto lavori € 1.992,75 oltre I.V.A. del 22%.

Impegno spesa di € 2.431,16 – Cap. 2508 bilancio 2018.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 207/2018

CIG: Z7521F1897

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

Visto:

- la determinazione n. 231 del 01/02/2018, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., alcune delle funzioni dirigenziali connesse alla gestione del Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

- con determina n. 163 del 30/01/2018, allegata in copia, è stata approvata la spesa per i lavori in oggetto, con affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta MARINO COSTRUZIONI EDILI STRADALI del Geom. Umberto Marino, con sede a Pesco Sannita (BN) alla via Maitine, 37, ed è stato approvato il quadro economico di spesa rideterminato, come di seguito riportato:

A) Importo dei lavori a base di gara	€	19 927,50
Ribasso del 20,00%	€	3 985,50
B) Importo netto dei lavori	€	15 942,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
c.1) I.V.A. 22% sui lavori	€	3 507,24
c.2) imprevisti 10%	€	1 992,75
c.3) I.V.A. 22% su imprevisti	€	438,41
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	5 938,40
TOTALE	€	21 880,40

- la spesa di € 21.880,40 è stata regolarmente impegnata sul cap. 2508 prog. n. 207/18;

Atteso che:

- durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione è emerso che alcuni solai latero-cementizi mostrano segnali di *sfondellamento* (problematica di carattere strutturale connessa al cedimento del fondello delle pignatte), accelerati anche dall'effetto negativo dell'acqua da infiltrazione che ha provocato l'ossidazione corrosiva dei ferri di armatura del solaio stesso;

- le infiltrazioni di acqua sono causate, in parte dal terrazzo soprastante, ma anche dalla parete esterna, i cui rivestimenti in lastre di marmo, presentano giunti distaccati, dai quali si infila l'acqua all'interno dei locali;
- al fine di garantire un efficace e sicuro intervento, si ritiene necessario risanare i solai e le relative armature metalliche, limitatamente alle zone interessate dallo *sfondellamento*, nonché impermeabilizzare il terrazzo soprastante al locale n. 4 e sigillare i giunti delle lastre di marmo che rivestono la facciata esterna;
- per la realizzazione dei predetti interventi è stata pertanto predisposta, a cura del direttore dei lavori, una perizia estimativa dell'importo di € 2.490,95, oltre IVA, ed è stata all'uopo interpellata la ditta MARINO COSTRUZIONI EDILI STRADALI affidataria dei lavori principali, che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, e con l'applicazione del medesimo ribasso del 20,00%;
- la spesa complessiva, con previsione di affidamento alla ditta MARINO COSTRUZIONI EDILI STRADALI, ammonta a € 2.431,16, di cui € 1.992,75 per lavori al netto del ribasso del 20,00%, ed € 438,41 per I.V.A. del 22%, pari alle economie residue nel quadro economico rimodulato (voce c.2 e c.3);
- sussistono le condizioni per realizzare gli interventi in oggetto, come dettagliatamente descritti nella perizia estimativa allegata;

Visto:

- che la copertura della spesa di € 2.431,16, per l'esecuzione dei lavori summenzionati, può essere assicurata con le risorse economiche disponibili nel quadro economico approvato con la determina n. 163 del 30/01/2018, destinate a imprevisti e I.V.A., con imputazione al **cap. 2508, prog. 207/18**;
- l'art. 36 comma 2) lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;


D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- **di approvare** la perizia dei lavori di manutenzione e adeguamento di alcuni locali presso l'ex E.T.I. di San Giorgio del Sannio, dell'importo complessivo di € 2.490,95 oltre IVA;
- **di affidare** i lavori in oggetto alla ditta MARINO COSTRUZIONI EDILI STRADALI del Geom. Umberto Marino, con sede a Pesco Sannita (BN) alla via Maitine, 37, agli stessi patti, prezzi, condizioni e con l'applicazione del medesimo ribasso del 20,00% offerto per i lavori principali, per l'importo netto 1.992,75 oltre I.V.A. del 22%;
- **di stabilire** che l'importo dei lavori eseguiti sarà liquidato su presentazione di regolare fattura e previo controllo da parte di questo Ufficio, per qualità e quantità dei lavori eseguiti con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
- **di imputare** la spesa di € 2.431,16 al **Cap. 2508, prog. 207/18**.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

