

- con contratto sottoscritto a Benevento il 22-02-2018, i lavori in parola sono stati definitivamente affidati all'impresa **Costruzioni Iannotta srl, con sede in Sant'Agata dei Goti alla C/da San Tommaso** per l'importo netto pari a € 24.439,42;
- I lavori hanno avuto inizio, come da verbale di consegna lavori, in data 31-01-2018.

**Tenuto conto che:**

- Il Tribunale di Benevento ha condannato la Provincia ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di eliminare le infiltrazioni di umidità nell'abitazione di un privato lungo la SP 116 alla loc. Cantinella e quindi l'odierno intervento.
- Per evitare inutili e costosi contenziosi futuri, è opportuno eliminare il problema delle infiltrazioni, non solo nell'abitazione oggetto di condanna da parte del Tribunale di Benevento, ma anche nelle successive e consentire un rapido deflusso delle acque meteoriche.
- Nel corso dei lavori riguardanti il ripristino del canale di scolo lungo la SP 116 in località Cantinella si è riscontrato il completo otturazione della cunetta stradale.
- L'intervento in progetto sostituisce la cunetta otturata con una nuova tubazione che si collega con il tratto di tubazione già esistente a circa 40 m.
- Per consentire un normale deflusso delle acque meteoriche ed evitare infiltrazioni di umidità è necessario dotare la cunetta di una tubazione corrugata a doppia parete in PP per tutto il tratto otturato.

**Considerato che**

- E' stata redatta dalla Direzione Lavori una Perizia tecnica di Variante Suppletiva che prevede la posa in opera di un tratto intubato di circa ml 103,00 per consentire il libero deflusso delle acque nel tratto oggetto di contenzioso.
- dal computo metrico della Perizia Variativa Suppletiva risulta un incremento dei lavori pari a € 5.949,58, oltre IVA, pari al 19,53% dell'importo totale dei lavori originari (36.406,23-30.456,65);
- Fanno parte del progetto di che trattasi i seguenti elaborati:
  - A) RELAZIONE TECNICA
  - B) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
  - C) PLANIMETRIA CON UBICAZIONE INTERVENTI
  - D) SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
- La Perizia Tecnica di Variante Suppletiva ha il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		€ 36.406,23		
	<b>di cui:</b>				
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 370,52		€ 370,52
a.1	lavori a base d'asta		€ 36.035,71	€ 36.035,71	
	a detrarre ribasso del 20%			7.207,14	
				€ 28.828,57	€ 28.828,57
	<b>Totale lavori</b>				€ 29.199,09
<b>B</b>	<b>SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
b.1	Oneri di scarica da pagarsi a fattura		€ 759,24		
b.2	Imprevisti		€ 2.231,73		
b.3	IVA al 22% su lavori oneri a scarica e imprevisti		€ 7.081,81		
b.4	Art. 113 del DLgs 50/2016		€ 728,12		
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 10.800,91</b>		<b>€ 10.800,91</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>€ 40.000,00</b>

- Gli oneri economici dovuti ai lavori aggiuntivi previsti nella Perizia Tecnica di Variante Suppletiva trovano copertura nella voce b.7 "Economie da Ribasso" del quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 2974 del 27-12-2017.

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica suppletiva;

**Visto** l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;

**ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto , ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;**

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva dell'intervento "Lavori di ripristino sottoscarpa lungo la SP 120, apertura cunetta lungo la SP 116 e rifacimento tratti di tappetino lungo la SP 121 nel comune di Sant'Agata dei Goti".
2. di approvare, altresì, lo schema atto di sottomissione, che comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad € 4.759,67 al netto del ribasso d'asta, firmato per accettazione dall'impresa Costruzioni Iannotta srl appaltatrice dei lavori;
3. di dare atto che la maggiore spesa contrattuale di € 4.759,67, oltre IVA al 22% di € 1.047,13 per complessivi € 5.806,80, trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro economico alla voce "b7.economie da ribasso" di cui alla determina n. 2974/06 del 27.12.2017.
4. far gravare l'impegno di spesa complessiva di €. 5.806,80, compreso IVA sul Capitolo n. 12411, progr. n° 3832/2017.

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Umberto Dell'Omo

Il Responsabile del Servizio Appalti  
Dr. Augusto Travaglione

Il R.U.P.  
Ing. Giovanni Zosimo Maiolo

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
Viabilità e connesse Infrastrutture  
P.O. delegata  
Ing. Salvatore Minicozzi

*Visa*  
**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO**

Servizio Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI

Capitolo 12411 progressivo n. 3832/17

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
 ATTESTAZIONE D COPERTURA FINZIARIA  
 (Art. 151, comma 4 el D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 (dr. Serafino de Bellis)

IL DIRIGENTE  
 DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  
 DIRETTORE GENERALE  
 (Dott.Franco MARDONE)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE TECNICO**

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1630 DEL 18/07/2018

**Oggetto:** Lavori di ripristino sottoscarpa lungo la SP 120, apertura cunetta lungo la SP 116 e rifacimento tratti di tappetino lungo la SP 121 nel comune di Sant'Agata dei Goti  
**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.**

**RIFERIMENTO CONTABILE:** Cap. n. 12411, imp. n. 3832/2017.

**Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata**

**Vista** la determina n. 230 dell'1.02.2018 del Direttore Generale di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

**Premesso che:**

- con delibera di C.P. n° 48 del 12/12/2017 è stato approvato il bilancio relativo all'anno 2017 nel quale sul capitolo 12411 è stata appostata la somma complessiva di € 2.424.126,99;
- con determina dirigenziale n° 2974 del 27/12/2017 è stata approvata la perizia tecnica dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 40.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 2974 del 27/12/2017, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016, fu disposto l'affidamento dei lavori in parola in favore dell'Impresa **Costruzioni Iannotta srl, con sede in Sant'Agata dei Goti alla C/da San Tommaso**, per l'importo complessivo di € 24.439,42 IVA esclusa, al netto del ribasso d'asta del 20,00%, come da quadro economico che segue:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	€ 30.456,65		
	di cui:			
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 370,52		€ 370,52
a.1	lavori a base d'asta	€ 30.086,13	€ 30.086,13	
	a detrarre ribasso del 20%		6017,23	
			€ 24.068,90	€ 24.068,90
	<b>Totale lavori</b>			€ 24.439,42
<b>B</b>	<b>SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1	IVA sui lavori al 22%	€ 5.376,67		
b.2	Spese tecniche e generali- art. 113 - D.Lgs. 50/2016	€ 609,13		
b.3	Oneri di discarica e imprevisti	€ 2.233,75		
b.4	Economie da ribasso	€ 7.341,02		
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 15.560,58</b>		<b>€ 15.560,58</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 40.000,00</b>