

- o stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 22-05-2018;
  - o libretto delle misure n. 1;
  - o registro di contabilità n. 1;
  - o sommario del registro di contabilità n. 1.
- nel Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13-06-2018, si certifica che il credito dell'impresa è di € 33.521,00 più IVA al 22% per un totale pari a € 40.895,62;
- la posizione contributiva dell'impresa risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

**Visto che** in data 20-06-2018 con prot. n° 24381 è stata acquisita la fattura n° fattpa 6\_18 del 20-06-2018 (in allegato) dell'Impresa **CEIS srl, con sede in Vitulano (BN) alla C/da Santo Stefano**, per l'importo di € **33.521,00** oltre IVA al 22% per € 7.374,62 per un totale di € 40.895,62;

**Visto** il D.U.R.C. prot. n° INPS\_10920264 del 31-05-2018 (allegato).

**Ritenuto** necessario procedere in merito.

**Ritenuto** doversi provvedere nel merito;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

#### **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **approvare** gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 22-05-2018 e il relativo certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 33.521,00 escluso IVA;
2. **liquidare e pagare** all'Impresa **CEIS srl, con sede in Vitulano (BN) alla C/da Santo Stefano**, la somma di € **33.521,00 per lavori (€ 7.374,62 per IVA al 22%)** relativo alla fattura n° fattpa 6\_18 del 20-06-2018;

**imputare** la spesa complessiva sul Cap. 12411, Impegno n. 3705/2017;

Allegati:

- Certificato di Pagamento n. 1 del 13-06-2018;
- Stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 22-05-2018;
- fattpa 6\_18 del 20-06-2018;
- Durc On Line della ditta **Ceis srl**.

Il D.L.  
Ing. Umberto Dell'Omo

Il RUP  
Ing. Zosimo Giovanni Maiolo

Il Responsabile del Servizio Appalti  
Dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio-P.O. delegata  
Ing. Salvatore Minicozzi


ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 32874 liq. n. 2703  
16/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

*Decr. 3063*  
*Rev 2351*



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1664 del 13/07/2018

Oggetto: Lavori di rifacimento della carreggiata e relative pertinenze del tratto della SP 85 tra lo svincolo F.V. Isclero e direzione centro abitato di Puglianello. Pagamento S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 22/05/2018 e relativo certificato di pagamento n°1 dell'importo di € 33.521,00, oltre IVA al 22%, per € 7.374,62, per un totale di € 40.895,62 all'impresa CEIS (Partita IVA 01317590626). CIG: 7354818BCE

Riferimento Contabile: Capitolo n°12411, imp. n° 3705/2017.

IL Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determina n. 230 del 01.02.2018 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

**Premesso che:**

- con delibera di C.P. n° 48 del 12/12/2017 è stato approvato il bilancio relativo all'anno 2017 nel quale sul capitolo 12411 è stata appostata la somma complessiva di € 2.424.126,99;
- con delibera del Presidente della Provincia n° 324 del 28/12/2017 è stata approvata la perizia tecnica dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 90.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 519 del 08-03-2018, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016, fu disposto l'affidamento dei lavori in parola in favore dell'Impresa **CEIS srl, con sede in Vitulano (BN) alla C/da Santo Stefano**, per l'importo complessivo di € 46.917,47 IVA esclusa, al netto del ribasso d'asta del 35,650%;

**Considerato che:**

- con contratto sottoscritto a Benevento il 20.04.2018 con Rep. n. 2654, i lavori in parola sono stati definitivamente affidati all'impresa **CEIS srl, con sede in Vitulano (BN) alla C/da Santo Stefano** per l'importo complessivo pari a € 46.917,47 oltre IVA;
- la Direzione dei Lavori ha redatto il certificato di pagamento n. 1 relativo allo Stato di Avanzamento dei Lavori al 22.05.2018;
- la Direzione dei Lavori ha redatto gli atti contabili relativi ai lavori eseguiti a tutto il 22-05-2018 così composti: