

- o registro di contabilità n. 1;
- o sommario del registro di contabilità n. 1.
- nel Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal Direttore dei Lavori in data 21-06-2018, si certifica che il credito dell'impresa è di € 58.638,00 più IVA al 22% per un totale pari a € 71.538,36;
- la posizione contributiva dell'impresa risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Visto che in data 27-06-2018 con prot. n° 25263 è stata acquisita la fattura n° 12-2018 del 27-06-2018 (in allegato) dell'Impresa **R.M. Costruzioni srl, con sede in Castelvenere alla Via Caselle**, di richiesta di liquidazione per l'importo di € 58.638,00 oltre IVA al 22% per € 12.900,36 per un totale di € 71.538,36;

Visto il D.U.R.C. prot. n° INPS_11301433 dell'04/07/2018 (allegato).

Ritenuto necessario procedere in merito.

Ritenuto doverosi provvedere nel merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **approvare** gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 18-06-2018 e il relativo certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 58.638,00 escluso IVA;
2. **liquidare e pagare** all'Impresa **R.M. Costruzioni srl, con sede in Castelvenere alla Via Caselle**, la somma di € 58.638,00 per lavori (€ 12.900,36 per IVA al 22%) relativo alla fattura n° 12-2018 del 27-06-2018;

imputare la spesa complessiva sul Cap. 12411, Impegno n. 3976/2017;

Allegati:

- n° 1 copia dello stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 18-06-2018;
- certificato di pagamento n. 1 del 21-06-2018;
- fattura n. 12-2018 del 27-06-2018;
- Durc On Line della ditta **RM Costruzioni srl**.

Istruttore Tecnico
Ing. Umberto Dell'Omo

Il RUP
Ing. Zosimo Giovanni Maiolo

Il Responsabile del Servizio Appalti
Dr. Augusto Travagione

Il Responsabile di Servizio P.O. delegata
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

Cod. Creditore UFFICIO LIQUIDAZIONI
16063 liq. n. 2978
31 LUG 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

Rec. 3319

Rec 2792



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. *1714* del *20/07/2018*

Oggetto: Lavori sulla piattaforma stradale lungo le strade del comparto n. 4 "Volturno - Telesino".
Pagamento S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 18-06-2018 e relativo certificato di pagamento n°1 dell'importo di €. 58.638,00, oltre IVA al 22%, per €. 12.900,36, per un totale di € 71.538,36 all'impresa R.M. Costruzioni srl (Partita IVA 01164550624).
CIG: 73462193B2

Riferimento Contabile: Capitolo n°12411, imp. n°3976/2017. *1828/18*

IL Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determina n. 230 del 01.02.2018 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

Premesso che:

- con delibera di C.P. n° 48 del 12/12/2017 è stato approvato il bilancio relativo all'anno 2017 nel quale sul capitolo 12411 è stata appostata la somma complessiva di € 2.424.126,99;
- con determina dirigenziale n° 3081 del 29/12/2017 è stata approvata la perizia tecnica dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 150.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 573 del 15-03-2018, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016, fu disposto l'affidamento dei lavori in parola in favore dell'Impresa **R.M. Costruzioni srl, con sede in Castelvenere alla Via Caselle**, per l'importo complessivo di € 65.922,19 IVA esclusa, al netto del ribasso d'asta del 46,60%;

Considerato che:

- con contratto sottoscritto a Benevento in data 21-05-2018 con rep. n. 2666, i lavori in parola sono stati definitivamente affidati all'impresa **R.M. Costruzioni srl, con sede in Castelvenere alla Via Caselle**, per l'importo complessivo di € 65.922,19 IVA esclusa, al netto del ribasso d'asta del 46,60%;
- la Direzione dei Lavori ha redatto il certificato di pagamento n. 1 relativo allo Stato, di Avanzamento dei Lavori al 18-06-2018;
- la Direzione dei Lavori ha redatto gli atti contabili relativi ai lavori eseguiti a tutto il 18-06-2018 così composti:
 - stato di avanzamento dei lavori a tutto il 18-06-2018;
 - libretto delle misure n. 1;