

9 APR 2019

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 57 del 8-4-2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA dei "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asta fluviale del fiume Isclero nel comune di Paolisi" per l'importo complessivo di €. 70.000,00.**

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Aprile ore 14.00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente, Antonio Di Maria, ha adottato la seguente deliberazione

Partecipa il Segretario Generale, dr. Franco Nardone

## IL PRESIDENTE

### Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 42 del 30.12.2014, tra l'altro, è stato stabilito di approvare il progetto definitivo dei "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asta fluviale del Fiume Isclero nel Comune di Paolisi" dell'importo complessivo di € 100.000,00;
- con la stessa delibera Presidenziale n. 42/2014 è stato nominato RUP, per l'intervento suddetto, l'Arch. Raffaele Rabuano, funzionario della Provincia;
- con delibera di Consiglio n. 43 del 06.12.2017 la Provincia ha approvato il "Programma dei Lavori Pubblici ed Elenco annuale 2017", nel quale è previsto l'intervento di che trattasi per l'importo pari ad € 70.000,00;
- con delibera di Consiglio n. 48 del 12.12.2017 la Provincia di Benevento ha approvato il bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 che, tra l'altro, ha dato copertura finanziaria all'intervento sul capitolo di uscita n. 13955;
- il Servizio Tutela dell'Ambiente ha provveduto a rimodulare l'intervento in funzione dell'importo di spesa disponibile ed ha redatto, allo scopo, il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 70.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 3054 del 29/12/2017, è stato stabilito, tra l'altro, per le motivazioni nella stessa riportate, di approvare il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asta fluviale del Fiume Isclero nel Comune di Paolisi dell'importo complessivo di € 70.000,00;
- con la suddetta determinazione dirigenziale n. 3054 del 29.12.2017 è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del massimo ribasso, mediante consultazione di almeno dieci operatori economici.
- con determina n. 1124 del 21.05.2018 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asta fluviale del Fiume Isclero nel Comune di Paolisi", all'impresa LAMPUGNALE SRL con il ribasso del 38,415%;

- con determinazione dirigenziale n. 1230 del 04/06/2018 si è provveduto a rettificare il quadro economico di aggiudicazione, nel seguente modo;

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
a1)	Lavori a misura	€	52.190,74
	A detrarre il ribasso offerto in sede di gara del 38,415%	€	20.049,07
	<b>Restano</b>	<b>€</b>	<b>32.141,67</b>
a2)	Oneri per la sicurezza (indiretti) non soggetti a ribasso	€	1.585,27
	<b>TOTALE LAVORI A (a1+a2)</b>	<b>€</b>	<b>33.726,94</b>

<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b1)	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche	€	1.500,00
b2)	Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs. n.50/2016)	€	1.075,52
b3)	Spese per copie, contributo ANAC, ecc.	€	500,00
b4)	Imprevisti, lavori complementari, ecc., compreso IVA	€	6.428,33
b5)	Oneri di smaltimento	€	3.800,00
b6)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€	7.419,93
	<b>TOTALE B (b1+b2+b3+b4)</b>	<b>€</b>	<b>20.723,78</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>€</b>	<b>54.450,72</b>

	Economie a seguito della rimodulazione del Q.E. post gara	€	15.549,28
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€</b>	<b>70.000,00</b>

#### Considerato che:

- con determina Dirigenziale n. 1508 del 28.06.2018 si è provveduto a formalizzare il Gruppo di Lavoro, costituito da funzionari della Provincia di Benevento (personale appartenente al Settore Tecnico della provincia), giusto Regolamento approvato con delibera Presidenziale n. 07 del 09/01/2017, anche al fine di individuare il Direttore dei Lavori;
- in data 12.10.2018 è stato sottoscritto dall'impresa "LAMPUGNALE SRL" p.iva n. 05180081001, regolare contratto di affidamento dei lavori di che trattasi, registrato il 10.12.2018 al n. 9944 serie IT, per l'importo complessivo di € 33.726,94, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 38,415%;
- con determina n. 3086 del 13.12.2018 è stato approvato il primo SAL ed il primo certificato di pagamento a tutto il 04.12.2018, per l'importo complessivo di € 16.329,49 al netto dell'iva al 22% e al lordo della ritenuta per infortuni ( 5% = € 81,65);
- con la stessa determina n. 3086 del 13.12.2018 si è provveduto a liquidare a favore dell'impresa "LAMPUGNALE SRL" p.iva n. 05180081001, con sede in Via Valfortore n. 2 Benevento, il credito maturato, come da fattura elettronica n. 000017-2018-FE del 29.11.2018, di importo complessivo pari ad € 39.069,84 (di cui € 32.024,46 per lavori ed € 7.045,38 per iva al 22 %);

#### Atteso che:

- nel progetto appaltato sono state previste le seguenti lavorazioni:
  - decespugliamento per mq 6.600
  - fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica per mc 115
  - pulizia generale con mezzi meccanici per mq 4.950
  - abbattimento di n. 40 alberi
  - movimento e trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni.

- Iniziate i lavori, dopo una prima pulizia generale dell'area oggetto di intervento, si è potuto constatare che gli ultimi eventi climatici, caratterizzati da "bombe d'acqua", hanno causato in alcuni punti dell'asta fluviale ostruzioni ed intasamenti, in particolare, in prossimità del ponte della SS 7 "Appia" a confine tra il territorio di Paolisi ed Airola dove, fra l'altro, si sono verificate zone di accumulo di materiale alluvionale. Questa circostanza, aggravata dalla presenza di una fitta vegetazione che ne impediva la visibilità, con il tempo ha causato vere e proprie ostruzioni, con problematiche alle stesse infrastrutture viarie con pericoli per la circolazione.
- Nell'ottica di garantire l'efficacia dell'intervento, si è data priorità al ripristino della sezione idraulica ed il normale flusso idrico, eliminando le ostruzioni e gli accumuli in prossimità del ponte della SS 7 "Appia", anche al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica utilità.
- Per tutto quanto sopra riportato si è proceduto ad elaborare la perizia variativa e suppletiva, il cui nuovo computo metrico ha inglobato anche le lievi modifiche alle previsioni originarie di progetto disposte dalla direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio, del tutto ininfluenti sulla funzionalità dell'opera.
- Per le variazioni introdotte sono stati utilizzati i prezzi stabiliti nel prezzo Regione Campania posti a base di gara. Per l'incremento contrattuale è stato regolarmente elaborato e sottoscritto lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento prezzi tra il RUP, la direzione dei lavori e l'impresa esecutrice.
- La variante suppletiva redatta dalla direzione lavori consta dei seguenti elaborati:
  - 1) relazione tecnica
  - 2) elenco nuovi prezzi
  - 3) computo metrico estimativo
  - 4) quadro economico di variante
  - 5) stima incidenza della sicurezza
  - 6) stima incidenza manodopera
  - 7) quadro comparativo
  - 8) schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- che a seguito delle variazioni introdotte il quadro economico è stato così rideterminato:

A)	IMPORTO LAVORI		quadro di aggiudicazione	quadro di variante
A.1)	lavori a misura		€ 52 190,74	€ 65 030,03
	a detrarre ribasso d'asta su A.1)	38,415%	€ 20 049,07	€ 24 981,29
		<b>restano</b>	<b>€ 32 141,67</b>	<b>€ 40 048,74</b>
A.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1 585,27	€ 0,00
	<b>TOTALE LAVORI A (A.1+A.2)</b>		<b>€ 33 726,94</b>	<b>€ 40 048,74</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.01)	rilievi, accertamenti ed indagini (al netto d'IVA)		€ 1 500,00	€ 1 500,00
B.02)	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.lgs n. 50/2016) ed IRAP 8,5%	2%	€ 1 075,52	€ 1 411,15
B.03)	Spese per fotocopie, contributo ANAC, ecc.		€ 500,00	€ 500,00
B.04)	Imprevisti, lavori complementari, ecc, compreso IVA		€ 6 428,33	€ 0,00
B.05)	Oneri di smaltimento			
B.06)	IVA sui lavori	22% di A)	€ 7 419,93	€ 8 810,72
	<b>TOTALE B (sommano voci da B.01 a B.06)</b>		<b>€ 20 723,78</b>	<b>€ 14 401,98</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 54 450,72</b>	<b>€ 54 450,72</b>
	<b>ECONOMIE</b>		<b>€ 15 549,28</b>	<b>€ 15 549,28</b>

- variando l'importo contrattuale ed incrementandolo di € 6.321,82 (pari al 20,928%) si rientra nella fattispecie prevista al co. 7 dell'art. 106 D.lgs n. 50/2016 "modifica di contratti durante il periodo di efficacia";
- la maggiore spesa di netti € 6.321,82 per lavori oltre IVA trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 1230 del 04/06/2018, giusto cap. 13955.

**Ritenuto di dover** provvedere all'approvazione della perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asta fluviale del fiume Isclero nel comune di Paolisi" per l'importo di € 70.000,00;

**Visto** il T.U. Enti Locali n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li 25-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
Ing. Gennaro FUSCO

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li 05.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
P.O. DELEGATA  
Dr. Serafino De Bellis

## IL PRESIDENTE

### **Delibera**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale per presente dispositivo

- 1) **di approvare la variante suppletiva** dei "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asta fluviale del fiume Isclero nel comune di Paolisi", per l'importo complessivo di € 70.000,00 di cui al seguente q.e.:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
A.1)	lavori a misura		€ 65 030,03
		a detrarre ribasso d'asta su A.1) 38,415%	€ 24 981,29
		restano	€ 40 048,74
A.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00
		<b>TOTALE LAVORI A (A.1+A.2)</b>	<b>€ 40 048,74</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.01)	rilievi, accertamenti ed indagini (al netto d'IVA)		€ 1 500,00
B.02)	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.lgs n. 50/2016) IRAP 8,5%	2%	€ 1 411,15
B.03)	Spese per fotocopie, contributo ANAC, ecc.		€ 500,00
B.04)	Imprevisti, lavori complementari, IVA, ecc.		€ 0,00
B.05)	Oneri di smaltimento		€ 2 180,10
B.06)	IVA sui lavori 22% di A)		€ 8 810,72
		<b>TOTALE B (sommano voci da B.1 a B.08)</b>	<b>€ 14 401,98</b>
		<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 54 450,72</b>
		<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 15 549,28</b>

- 2) **di dare atto per effetto delle variazioni** introdotte l'importo contrattuale è incrementato di € 7.712,62 (di cui € 6.321,82 per lavori ed € 1.390,80 per IVA al 22%);
- 3) **di demandare** al Responsabile del Servizio ed al RUP l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali e necessari per l'attuazione del presente deliberato;
- 4) **di dare atto** che l'incremento contrattuale trova copertura al cap. 13955 impegno 1876/2018;
- 5) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(dr. Franco Nardone)

*Handwritten signature of Franco Nardone*

**IL PRESIDENTE**  
(Antonio Di Maria)

*Handwritten signature of Antonio Di Maria*

N. 1226 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

**BENEVENTO** - 9 APR 2019

**IL MESSO**  
*Stampa: MESSO NOTIFICATORE*  
*Handwritten signature*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Franco Nardone

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Handwritten signature of Franco Nardone*

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

=====

Copia per

SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____