

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 08-08-2018, con la quale si certifica che i lavori *de quo* sono stati regolarmente eseguiti, liquidando il credito dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti € 1.132,42;
- IVA 22% € 249,13;
- Totale € **1.381,55**;

Vista la fattura elettronica n. 1_18 del 25-10-2018, di € **1.381,55** IVA compresa, relativa allo stato finale;

Visto il Durc On Line del 13.11.2018 di regolarità contributiva, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., dell'impresa Carpenteria Petraccaro;

Visto l'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Visto l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24, n.827;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa Carpenteria Petraccaro.

Ritenuto altresì dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 1_18 del 25-10-2018, di € **1.381,55** IVA compresa, quale saldo per l'intervento di somma urgenza eseguito dall'impresa Carpenteria Petraccaro di Petraccaro Cosimo Michele, con sede in Solopaca (BN) alla Via Sannitica 109 - P.I. 01561820620;

Preso atto della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) - di approvare la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei "lavori di somma urgenza per la posa in opera di recinzione provvisoria e segnaletica verticale lungo la SP 114", del 08-08-2018, dalla quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, liquidando il credito dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti € 1.132,42;
- IVA 22% € 249,13;
- Totale € **1.381,55**;

2) - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € **1.381,55** compreso IVA, relativo allo stato finale, giusta fattura n. 1 del 25-10-2018, all'Impresa Carpenteria Petraccaro di Petraccaro Cosimo Michele, - P.I. **01561820620**,

mediante bonifico bancario presso BPM - IBAN IT81T050347550000000000181, in esecuzione dei lavori affidati;

3) - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante Bonifico bancario presso apposita Banca indicata in fattura;

5) - di imputare la spesa di € 1.381,55 al Cap. 7518, imp. n. 2068/2018.

Istruttore Tecnico
Ing. Umberto Dell'Omo

Il RUP
Ing. Zosimo Giovanni Maiolo

Il Responsabile del Servizio Appalti
Dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio-P.O. delegata
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 39162 liq. n. 4605
29 NOV 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

Mod. 4969
Rev 4005



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2835 del 27/11/2018

Oggetto: S.P. 114 "Dugenta - Frasso Telesino". Lavori di somma urgenza per la posa in opera di recinzione provvisoria e segnaletica verticale lungo la SP 114. Approvazione Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione stato finale dei lavori per € 1.132,42 oltre IVA, all'Impresa Petraccaro - P.Iva 01561820620. CIG Z0D259049F.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, prog. n. 2068/2018

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determina n. 2599 dell'07.11.2018 del Direttore Generale di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, ex art. 17, comma 1/bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

Premesso che:

- in data 27-06-2018 è stato redatto un verbale di somma urgenza, per le motivazioni in esso riportate, per eseguire un intervento di posa in opera di recinzione provvisoria e segnaletica stradale verticale lungo la SP 114 "Dugenta - Frasso Telesino".
- con determina dirigenziale n. 1582 del 05 luglio 2018 è stato approvato il verbale di somma urgenza redatto il 27-06-2018 per "lavori di somma urgenza per la posa in opera di recinzione provvisoria e segnaletica verticale lungo la SP 114" e relativo affidamento dei lavori in somma urgenza all'impresa Carpentaria Petraccaro di Petraccaro Cosimo Michele, con sede in Solopaca (BN) alla Via Sannitica 109 - P.I. 01561820620, per l'importo complessivo pari ad € 1.132,42, oltre IVA, come da seguente quadro economico di spesa:

1	P.01.10.60.b	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene di colore arancio..... Di altezza pari a 1,50 m	mq	75,00 €	17,420 €	1.306,50	
2	U.05.50.12.b	Segnali di obbligo di forma circolare diametro 60 cm	cad	3,00 €	36,34 €	109,02	
							sommano € 1.415,52
							totale € 1.415,52
							PREZZO TOTALE € 1.415,52
							riduzione/ribasso art. 163 c. 3 - D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (-20%) -€ 283,10
							TOTALE NETTO € 1.132,42
							IVA 22% € 249,13
							TOTALE INTERVENTO € 1.381,55