



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 102 del 20-5-2019

**OGGETTO: S.P. N° 92 FERRARISE – LAVORI DI RISANAMENTO PERTINENZE STRADALI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 130.000,00.**

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Maggio ore 12.00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente, Antonio di Maria, ha adottato la seguente deliberazione

Partecipa il Segretario Generale, dr. Franco Nardone

## IL PRESIDENTE

### Premesso che:

- Con deliberazione Presidenziale n° 114 dell'11/06/2015 è stato approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare denominato "Lavori di risanamento frana nel Comune di Casalduni lungo la S.P. n° 92 "Ferraris", per un importo complessivo di €. 130.000,00;
- Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n°23582 del 14/06/2018, nell'ambito delle risorse previste dal D.M. n° 49 del 16/02/2018, ha ammesso a finanziamento l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo €. 130.000,00 a cui è stato assegnato il codice n. 00552.18.BN;
- Con deliberazione Presidenziale n° 246 del 15/06/2018 si è provveduto alla presa d'atto del programma degli interventi finanziati dal M.I.T. assegnando il seguente titolo all'intervento approvato con deliberazione Presidenziale n° 114 dell'11/06/2015 "S.P. n° 92 Ferraris – Lavori di risanamento pertinenze stradali";
- Con determinazione dirigenziale n. 2388 del 15/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, per un importo lavori di €.90.285,86 (di cui €. 2.590,86 per oneri della sicurezza), oltre €.39.714,14, per somme a disposizione per un totale di €. 130.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n°363 del 07/02/2019, i detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Bagnoli s.r.l., con sede in contrada Cerreto s.n.c., Castropignano (CB) (P.IVA 01806930705), per un importo lavori, al netto del ribasso del 29,77%, di €.64.172,92, oltre IVA come per legge, ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

<b>A - LAVORI A MISURA</b>	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 87 695,00
A.2 - Ribasso d'asta del 29,777%	€ 26 112,94
A.3 - Restano	€ 61 582,06
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2 590,86
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)</b>	<b>€ 64 172,92</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A4)	€ 4 514,29
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€ 14 118,04
B.3- Autorità di Vigilanza	€ 30,00
B.4- Incentivo art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€ 1 805,72

B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€	-
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€	4 143,15
B.7 - Quota IRAP su incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. n°50/2016	€	99,21
B.8 - Per ulteriori lavori	€	41 116,67
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>65 827,08</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€</b>	<b>130 000,00</b>

- I lavori sono stati consegnati in data 22/03/2019.
- In data 11/04/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2761, registrato a Benevento il 06/05/2019 al n° 3825

**Considerato che:**

- Durante il corso dei lavori, a seguito di comunicazione per le vie brevi da parte dell'Amministrazione Comunale, è stato verificato che sulla medesima S.P. a breve distanza dalla paratia in cls armato prevista in appalto risulta non più prorogabile la sistemazione di un ponticello stradale danneggiato sempre dagli eventi alluvionali del 14 e 20 ottobre 2015. Tale precaria situazione fa sì che in occasione di consistenti eventi piovosi le acque del vallone a monte, a causa del cattivo funzionamento del sottostante tubo Armco (completamente otturato), trascinano sulla S.P. n. 92 causando grossi problemi alla circolazione stradale; in questi anni si è provveduto, più volte, con interventi di ripristino tampone, per cui sulla base delle disponibilità finanziarie, si rende consigliabile intervenire in modo più completo;
- Per detta motivazione il Settore Tecnico ha elaborato una perizia di variante tecnica e suppletiva che prende in considerazione sia piccoli interventi di sistemazione del piano viabile lungo il tratto della realizzanda paratia sia gli interventi puntuali in corrispondenza di detto attraversamento stradale. Le opere progettate sono le seguenti:
  - 1) Ottimizzazione del tratto di sede stradale in prossimità della paratia mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di base per la formazione della pendenza schiena d'asino della carreggiata;
  - 2) Ripristino del tombino ostruito mediante espurgo, formazione dell'alveo di scorrimento del vallone;
  - 3) Ripristino e formazione del cassonetto stradale in prossimità del tombino con la formazione del rilevato attraverso la posa i massi ciclopici;
  - 4) Fornitura e posa di barriere metalliche protettive
  - 5) Smantellamento di alcuni tratti della vecchia pavimentazione esistente necessaria ad effettuare bonifiche di risanamento;
  - 6) Opere consequenziali di rifinitura.

In nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

<b>A - LAVORI A MISURA</b>	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 105 736,53
A.2 - Ribasso d'asta del 29,777%	€ 31 485,17
A.3 - Restano	€ 74 251,36
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2 590,86
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)</b>	<b>€ 76 842,22</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A4)	€ 5 416,37
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€ 16 905,29
B.3- Autorità di Vigilanza	€ 30,00
B.4- Incentivo art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€ 2 166,55
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€ -
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€ 4 143,15
B.7 - Quota IRAP su incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. n°50/2016	€ 99,21
B.8 - Per ulteriori lavori	€ 24 397,21

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>53 157,78</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€</b>	<b>130 000,00</b>

**Dato atto che** l'incremento di importo contrattuale, di €. 12.669,30, oltre IVA al 22%, è pari al 19,7% di quello affidato all'impresa.

**Visto** l'art.106, comma 12 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.

**Ritenuto** dover provvedere in merito.

**Visto** il T.U. Enti locali n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Lì 09/5/2019



IL RESPONSABILE Servizio Viabilità 1  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Salvatore MINICOZZI

*Salvatore Minicozzi*

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Lì 16/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Dott. Serafino DE BELLIS

*Serafino De Bellis*

**IL PRESIDENTE**

***Delibera***

- 1) **di approvare**, per le motivazioni sopra riportate, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. la perizia di variante tecnica e suppletiva il cui quadro economico di spesa è il seguente:

<b>A - LAVORI A MISURA</b>	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 105 736,53
A.2 - Ribasso d'asta del 29,777%	€ 31 485,17
A.3 - Restano	€ 74 251,36
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2 590,86
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)</b>	<b>€ 76 842,22</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A4)	€ 5 416,37
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€ 16 905,29
B.3- Autorità di Vigilanza	€ 30,00
B.4- Incentivo art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€ 2 166,55
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€ -
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di scarica	€ 4 143,15

B.7 - Quota IRAP su incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. n°50/2016	€	99,21
B.8 - Per ulteriori lavori	€	24 397,21
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>53 157,78</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€</b>	<b>130 000,00</b>

- 2) di approvare lo schema di atto di sottomissione già firmato dall'impresa aggiudicataria;
- 3) di trasmettere la perizia di variante tecnica e suppletiva al Ministero Infrastrutture e Trasporti per la relativa approvazione;
- 4) di dare atto che la maggiore spesa complessiva per lavori di € 12.669,30, oltre IVA al 22%, per un totale di € 15.456,55 trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 363 del 07/02/2019;
- 5) di far gravare la spesa complessiva di €. 130.000,00 sul capitolo n° 12411, imp. n.3128-3129/2018;
- 6) di dare mandato al Dirigente del Settore degli adempimenti consequenziali;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(dr. Franco Nardone)

Frano Nardone

**IL PRESIDENTE**

(Antonio Di Maria)

Antonio Di Maria

N. 1606 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

**BENEVENTO** 20 MAG. 2019

**IL MESSO**

X

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Frano Nardone

Si dichiara che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ .

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Copia per

SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____