



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 1353 **del** 11/06/2019

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO, PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPARTO N. 2 "FORTORE" AFFIDATO ALLA SOCIETA' C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (P. IVA 01338180621). PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 , COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i. APPROVATA CON DELIBERAIZONE N. 114 DEL 03/06/2019. MAGGIORE SPESA PER LAVORI DI € 14.002,77 IVA ESCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP- 12411 – IMP. 3208/2018

Il Dirigente del Settore Tecnico

Premesso che:

- tra la rete stradale provinciale rientrano anche le strade regionali (SR) ex Anas trasferite alla Regione Campania con D.P.C.M. 21 febbraio 2000 ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Decreto legislativo n. 112 e successivamente trasferite, per la gestione e la manutenzione, alla Provincia di Benevento con D.G.R. Campania n. 5248 del 16-10-01 (BURC del 05-12-01);
- in data 16-02-2018 è stato pubblicato il D.M. n.49 delle Infrastrutture e Trasporti, recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art.1 comma 1076-1077 e 1078 della legge 27-12-2017 n. 205;
- Il decreto di riparto ha assegnato alla Provincia di Benevento per l'annualità 2018, l'importo complessivo di € 1.005.021,92;
- dalla ripartizione dei fondi, approvato con Deliberazione Presidenziale n. 246 del 15-06-2018 di cui innanzi, è stato assegnato l'importo di competenza del Comparto n. 2 - Fortore e successivamente è stato approvato lo studio di Fattibilità e Preliminare con Deliberazione Presidenziale n. 304 del 23-08-2018;
- con Determinazione n. 2522 del 29/10/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per l'importo complessivo di €. 146.315,00 ;
- con determinazione n. 370 del 07/02/2019 i lavori in oggetto, sono stati affidati alla ditta C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL (P. IVA 01338180621) con sede legale in Montefalcone di Val Fortore (BN), per l'importo di €.92.432,21 IVA esclusa, per una spesa complessiva di €. 146.315,00, come da quadro economico di seguito riportato :

A)	Lavori a base d'asta		€ 116.250,83
a.1	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso		€ 2.828,82
a.2	Lavori soggetti a ribasso		€ 113.422,01
a.3	a detrarre il ribasso offerto	21,000%	€ 23.818,62
a.4	Importo Lavori ribassato		€ 89.603,39
a.5	Oneri di sicurezza		€ 2.828,82
		sommano	€ 92.432,21
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b. 1	IVA 22% su €. 92.432,21	22%	€ 20.335,09
b. 2	Imprevisti ed oneri di discarica		€ 2.133,97
b. 3	Contributo ANAC		€ 30,00
b. 4	Art. 113 D. Lgs n. 50/2006	2%	€ 2.325,02
b. 5	Per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le procedure di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016		€ 29.058,71
	Totale Somme a disposizione	sommano	€ 53.882,79
	Importo Complessivo Progetto (A+B)		€ 146.315,00

Con verbale in data 18/02/2019, si procedeva alla consegna dei lavori in parola.

Considerato che:

- in corso d'opera a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, si sono create numerose buche e movimenti franosi lungo le arterie del Comparto 2 - Fortore, tali da mettere a serio rischio l'incolumità degli utenti;
- per garantire idonee condizioni di sicurezza ed evitare situazioni di pericolo per gli utenti si è riscontrata la necessità di eseguire altri interventi che riguardano in particolare la sistemazione del piano viabile, fortemente ammalorato, almeno nei tratti più critici;
- per quanto sopra ai sensi dell' art. 106 , comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata elaborata la relativa perizia di variante e suppletiva con aumento rientrante nell'ambito del 15% dell'importo contrattuale per un' importo complessivo del quadro economico che resta contenuto nell'ambito del finanziamento concesso.

DATO ATTO che, con deliberazione del Presidente della Provincia n. 114 del 03/06/2019 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico di questo Ente ai sensi dell'art. 106 , comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come dal seguente quadro economico di spesa:

A)	Lavori a base d'asta		€ 133 688,45
a.1	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso		€ 3 910,02
a.2	Lavori soggetti a ribasso		€ 129 778,43
a.3	Ribasso d'asta	21,000%	€ 27 253,47
a.4	Lavori ribassati		€ 102 524,96
a.5	Oneri di sicurezza		€ 3 910,02
		Sommano	€ 106 434,98
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	I.V.A. 22% su € 92 432,21	22%	€ 23 415,70
b.2	imprevisti ed oneri di discarica		€ 2 133,97
b.3	contributo ANAC		€ 30,00
b.4	Art. 113 D.Lgs n. 50/2016	2%	€ 2 673,77

	Totale Somme a disposizione	Somma	€ 28 253,44
	Importo quadro econ. variante		€ 134 688,42
	Importo Complessivo progetto		€ 146 315,00
	Economie		€ 11 626,58

CONSIDERATO che l'importo in aumento dei maggiori lavori relativo alla variante in oggetto è pari ad €. 14.002,77 (€.106.434,98 - 92.432,21), IVA esclusa e quindi risulta contenuto nei limiti del 15% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 , comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto ammonta a complessivi € 134.688,42, con una economia di spesa di € 11.626,58, come da quadro economico definitivo di spesa sopra riportato approvato con la citata deliberazione del Presidente della Provincia n. 114 del 03/06/2019;

RICHIAMATI:

- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza e art. 108 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05/10/2010, n. 207, per le norma ancora applicabili;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di prendere atto della deliberazione del Presidente della Provincia n. 114 del 03/06/2019 di approvazione ai sensi dell'art. 106 , comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta dal servizio viabilità del Settore Tecnico, come da seguente quadro economico di spesa:

A)	Lavori a base d'asta		€ 133 688,45
a.1	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso		€ 3 910,02
a.2	Lavori soggetti a ribasso		€ 129 778,43
a.3	Ribasso d'asta	21,000%	€ 27 253,47
a.4	Lavori ribassati		€ 102 524,96
a.5	Oneri di sicurezza		€ 3 910,02
		Somma	€ 106 434,98
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	I.V.A. 22% su € 92 432,21	22%	€ 23 415,70
b.2	imprevisti ed oneri di discarica		€ 2 133,97
b.3	contributo ANAC		€ 30,00

b.4	Art. 113 D.Lgs n. 50/2016	2%	€ 2 673,77
	Totale Somme a disposizione	Sommano	€ 28 253,44
	Importo quadro econ. variante		€ 134 688,42
	Importo Complessivo progetto		€ 146 315,00
	Economie		€ 11 626,58

2) di dare atto che fanno parte della suddetta "Perizia di Variante e Suppletiva" i seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica – illustrativa.
- Computo Metrico Estimativo e quadro economico.
- Stima incidenza manodopera e sicurezza.
- Schema atto di sottomissione.

3) di affidare i maggiori lavori pari ad €. 14.002,77 (€.106.434,98 - 92.432,21), IVA esclusa, all'impresa appaltatrice C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL (P. IVA 01338180621), con sede legale in Montefalcone di Val Fortore (BN), agli stessi prezzi, patti e condizioni dei lavori principali affidati con determinazione n. 370 del 07/02/2019;

4) di dare atto che L'importo di €. 14.002,77 IVA esclusa, risulta contenuto nei limiti del 15% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 , comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5) di dare atto che la somma complessiva di €. 134.688,42 trova copertura economica sulla somma stanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n° 23582 del 14/06/2018, nell'ambito delle risorse previste dal D.M. n° 49 del 16/02/2018, per un importo complessivo di €. 146.315,00 (codice n. 00546.18.BN);

6) di dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto ammonta a complessivi € 134.688,42, con una economia di spesa di € 11.626,58, come da quadro economico definitivo di spesa sopra riportato approvato con la citata deliberazione del Presidente della Provincia n. 114 del 03/06/2019;

7) di far gravare la spesa di € 134.688,42 nel modo seguente:

- € 30,00 - cap. 12411 - imp. n. 3206/2018;
- € 2.325,02 - cap. 12411 - imp. n. 3207/2018;
- € 132.333,40 - cap. 12411 - imp. n. 3208/2018;

Il R.U.P.
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio Appalti
P.O. delegata
Dr. Augusto Travaglione

Il Dirigente
Ing. Maurizio Perlingieri

Il Responsabile del Servizio Viabilità 2
P.O. delegata
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 1244 Progr. N. 3208/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(*ing. Maurizio Perlingieri*)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO