



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 1451 del 21/06/2019

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO, PER TRATTI SALTUARI, DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS.PP. APPARTENENTI AL "COMPARTO 1 - HINTERLAND BENEVENTO". AFFIDATI ALLA DITTA IANNOTTI FRANCESCO (P.IVA 01170040628). PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 113 DEL 30/05/2019. MAGGIORE SPESA PER LAVORI DI € 13.975,20 IVA ESCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP 12411 - IMP. 3145-3146 -3147/2018

Il Dirigente del Settore Tecnico

Premesso che:

- Questo Ente, in relazione ai fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in favore della Provincia di Benevento per l'anno 2018, con PEC del 31/05/2018, provvede a trasmettere al competente Ministero il programma degli interventi a farsi che comprendeva anche l'intervento in oggetto;
- Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n°23582 del 14/06/2018, nell'ambito delle risorse previste dal D.M. n° 49 del 16/02/2018, ha ammesso a finanziamento l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo €. 142.464,00 a cui è stato assegnato il codice n. 00545.18.BN;
- Con deliberazione Presidenziale n° 246 del 15/06/2018 si è provveduto alla presa d'atto del programma degli interventi finanziato dal M.I.T;
- Con deliberazione Presidenziale n° 287 del 26/07/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare denominato "Interventi di ripristino, per tratti saltuari, del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade del Comparto 1 - Hinterland Benevento", per un importo complessivo di € 142.464,00;
- Con determinazione dirigenziale n. 2432 del 18/10/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo degli "Interventi di ripristino, per tratti saltuari, del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade del Comparto 1 - Hinterland Benevento", per un importo lavori di € 112.324,49 (di cui €. 2.793,90 per oneri della sicurezza), oltre € 30.139,51, per somme a disposizione per un totale complessivo di € 142.464,00;
- Con determinazione dirigenziale n° 971 del 16/04/2019, i predetti lavori sono stati aggiudicati, mediante procedura di gara negoziata, all'Impresa **Iannotti Francesco** (P.IVA 01170040628), con sede legale in San Lorenzo Maggiore (BN), alla c.da Campolongo, 4, per un importo lavori, al netto del ribasso del 37,641%, di € 71.093,40, oltre IVA come per legge, ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A)	Lavori a base d'asta	€	112.324,49
	di cui soggetti a ribasso	€	109.537,73
	a detrarre il ribasso offerto	37,641%	€ 41.231,10
a.1	Lavori ribassati	€	68.306,64
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		

	- specifici delle lavorazioni	€ 2.241,96		
	- oggettivi di cantiere	€ 544,80		
	Totale oneri di sicurezza	€ 2.786,76	€	2.786,76
	Sommano per lavori		€	71.093,40
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	15.640,54
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	2.246,49
b.3	Contributo ANAC		€	30,00
b.4	Imprevisti Oneri di discarica e/o forniture a fattura, compreso IVA		€	3.151,63
b.5	Economie per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le procedure di cui al D.Lgs. N. 50/2016		€	50.301,94
	Totale Somme a disposizione		€	71.370,60
	IMPORTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		€	142.464,00

➤ I lavori sono stati consegnati in data 18/04/2019.

Considerato che:

- nelle more dell'approvazione del progetto definitivo – esecutivo e dell'affidamento dei lavori previsti, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche del periodo invernale, la viabilità del Comparto ha evidenziato ulteriori criticità;
- particolarmente compromessa risulta la S.P. n. 28 denominata "San Giovanni Marcopio", la quale allo stato si presenta con cunette e zanelle occluse e con un manto stradale cosparso di buche, fessurazioni, ondulazioni, depressioni, rigonfiamenti, fratture, ormaie ecc.;
- nell'individuazione dei tratti di cunette e zanelle maggiormente bisognevoli di riapertura e pulizia, a seguito delle modificate esigenze in dipendenza degli effetti delle avverse condizioni meteorologiche del periodo invernale, si è riscontrato la impossibilità di procedere alla totale movimentazione nell'ambito del cantiere del materiale di risulta per cui la necessità del trasporto a rifiuto della parte eccedente con incremento anche dei costi di smaltimento;
- per far fronte nell'immediato, in attesa di un radicale intervento di sistemazione della precitata S.P. 28, al ripristino dei tratti di strada della stessa ormai impercorribili - ricorrendo i presupposti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, comma 12 (*La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una di munizione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.*) - è stata predisposta la perizia di variante tecnica e suppletiva, contenuta nell'ambito delle risorse disponibili nel Q.E. approvato con la determinazione di aggiudicazione n° 971 del 16/04/2019;
- Per far fronte alle criticità riscontrate il Settore Tecnico - ricorrendo i presupposti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), punto 1) (*modifica determinata da circostanze imprevedibili ed imprevedibili*) e punto 2) (*le modifiche non alterano la natura del contratto*) - ha elaborato una perizia di variante in corso d'opera che prevede le maggiori e diverse lavorazioni necessarie integrandole a quelle originariamente progettate.

DATO ATTO che, con deliberazione del Presidente della Provincia n. 113 del 30/05/2019 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal Servizio Viabilità 2 del Settore Tecnico di questo Ente ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come dal seguente quadro economico di spesa:

A)	Lavori a base d'asta		€	134.665,64
	di cui soggetti a ribasso		€	131.763,35
	a detrarre il ribasso offerto	37,6410%	€	49.597,04
a.1	Lavori ribassati		€	82.166,31
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:			
	- specifici delle lavorazioni	€ 2.357,49		
	- oggettivi di cantiere	€ 544,80		
	Totale oneri di sicurezza	€ 2.902,29	€	2.902,29
	Sommano per netto lavori		€	85.068,60
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	18.715,09
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	2.693,31
b.3	Contributo ANAC		€	30,00
b.4	Imprevisti, Oneri di discarica e/o forniture a fattura, compreso IVA		€	10.000,00
b.5	Economie per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le procedure di cui al D.Lgs. N. 50/2016		€	25.956,99
	Totale Somme a disposizione		€	57.395,40
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€	142.464,00

CONSIDERATO che l'importo in aumento dei maggiori lavori relativo alla variante in oggetto è pari ad € 13.975,20 € (89.761,32 - 75.017,72), IVA esclusa e quindi risulta contenuto nei limiti del 15% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 , comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto ammonta a complessivi € **142.464,00**, come da quadro economico definitivo di spesa sopra riportato approvato con la citata deliberazione del Presidente della Provincia n. 113 del 30/05/2019.

RICHIAMATI:

- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. del 18/08/2000, n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" e art. 108 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05/10/2010, n. 207, per le norme ancora applicabili.

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A


Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di prendere atto della deliberazione del Presidente della Provincia n. 113 del 30/05/2019 di approvazione ai sensi dell'art. 106 , comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta dal servizio viabilità del Settore Tecnico, come da seguente quadro economico di spesa:

A)	Lavori a base d'asta		€	134.665,64
	di cui soggetti a ribasso		€	131.763,35
	a detrarre il ribasso offerto	37,6410%	€	49.597,04
a.1	Lavori ribassati		€	82.166,31
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:			
	- specifici delle lavorazioni	€ 2.357,49		
	- oggettivi di cantiere	€ 544,80		
	Totale oneri di sicurezza	€ 2.902,29	€	2.902,29
	Sommano per netto lavori		€	85.068,60
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	18.715,09
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	2.693,31
b.3	Contributo ANAC		€	30,00
b.4	Imprevisti, Oneri di discarica e/o forniture a fattura, compreso IVA		€	10.000,00
b.5	Economie per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le procedure di cui al D.Lgs. N. 50/2016		€	25.956,99
	Totale Somme a disposizione		€	57.395,40
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€	142.464,00

- 2) di affidare i maggiori lavori pari ad € 13.975,20 € (89.761,32 - 75.017,72), IVA esclusa all'impresa appaltatrice **Iannotti Francesco** (P.IVA 01170040628), con sede legale in San Lorenzo Maggiore (BN), alla c.da Campolongo, 4, agli stessi prezzi, patti e condizioni dei lavori principali affidati determinazione dirigenziale n° 971 del 16/04/2019;
- 3) di dare atto che l'importo di € **13.975,20** IVA esclusa, risulta contenuto nei limiti del 15% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 , comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che la somma complessiva di € **142.464,00** trova copertura economica sulla somma stanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n° 23582 del 14/06/2018, nell'ambito delle risorse previste dal D.M. n° 49 del 16/02/2018, per un importo complessivo di € **142.464,00** (codice n. 00545.18.BN);
- 5) di dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto ammonta a complessivi € **142.464,00**, , come da quadro economico definitivo di spesa sopra riportato approvato con la citata deliberazione del Presidente della Provincia n. 113 del 30/05/2019;
- 6) di far gravare la spesa di € **142.464,00** nel modo seguente:
- € 2.246,49 - cap. 12411 - imp. n. 3145/2018;
 - € 30,00 - cap. 12411 - imp. n. 3146/2018;
 - € 140.187,51 - cap. 12411 - imp. n. 3147/2018.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandrina PAPA



Il Responsabile del Servizio Viabilità 2
Ing. Michelantonio PANARESE



Il Dirigente
Ing. Maurizio PERLINGIERI



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12411 Progr. N. 3145/3146
e 3147 anno 2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO~~
~~dott. Serafino DE BELLIS~~

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(ing. Maurizio Perlingieri)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Ing. Maurizio PERLINGIERI