

- in data 03/10/2018 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori;
- In data 04/10/2018 è stato sottoscritto con la ditta C.M.S. s.r.l., c.da Ponte n° 9, Ospedaletto d'Alpinolo (AV), il contratto di appalto rep. n° 2715, registrato a Benevento il 10/12/2018 al n°9946, serie 1T, per un importo lavori, al netto del ribasso del 38,50%, di €.183.139,23, oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- A seguito di sopralluogo eseguito lungo la S.P. n° 111 dal ramo di svincolo della F.V. Isclero (località Rusciano) alla rotatoria denominata "San Tommaso" in territorio del Comune di Sant'Agata de' Goti, è stato possibile verificare, che la pavimentazione in conglomerato bituminoso in molti punti aveva bisogno di interventi di rifacimento dello stesso, nonché la sistemazione, per una lunghezza di mt. 15 della scarpata a valle, come individuato nelle tavole progettuali;
- Detta arteria stradale collega la F.V. Isclero con l'Ospedale "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" che a seguito di una ristrutturazione del piano ospedaliero, eseguito nel corso dello scorso corrente anno dovrà, in breve tempo, assurgere alla funzione di Polo Oncologico per l'intera area;
- Per dette motivazioni al fine di aumentare il livello di sicurezza della transitabilità di detta strada è stato necessario dover eseguire in diversi punti lavori di rifacimento del piano stradale, nonché la relativa segnaletica orizzontale e verticale;
- è necessario procedere, come detto, alla sistemazione del piccolo smottamento verificatosi lungo la S.P. n° 111 come individuato negli elaborati grafici, ed autorizzato dal Comune di Sant'Agata de' Goti con nota del 17/05/2019, assunta al prot. n°14746 del 17/05/2019, alla realizzazione dell'area a parcheggio in adiacenze del Ponte Santa Lucia come previsto in appalto, nonché alla sostituzione di alcuni tratti di barriere esistenti lungo la S.P. n° 111, mentre per quanto riguarda la sistemazione dell'area a verde a valle di detto parcheggio al momento non può essere realizzata in quanto, come detto, è risultato necessario procedere, con priorità, alla sistemazione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Detto intervento farà parte di un ulteriore progetto di completamento che potrà essere realizzato a seguito dell'autorizzazione da parte del MIT dell'utilizzo delle economie del presente appalto;
- Per dette motivazione è stata redatta l'allegata perizia di variante tecnica di assestamento il cui quadro economico di spesa, senza aumento dell'importo contrattuale, è il seguente:

A) Importo complessivo dei lavori		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 295 763,42
A2)	Ribasso d'asta del 38,50%	€ 113 868,92
A3)	Restano	€ 181 894,50
A4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 1 244,73
TOTALE LAVORI		€ 183 139,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA al 22% sui lavori	€ 40 290,63
B2)	Oneri di discarica da pagarsi a fattura	€ 5 500,00
B3)	Imprevisti (7% di A) compreso IVA	€ 15 640,09
B4)	Contributo ANAC	€ 225,00
B6)	Economie di gara a destinazione vincolata (per eventuali ulteriori lavori compreso IVA)	€ 120.906,13
B5)	Art. 113 D .Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2%)	€ 5 940,16
SOMMANO		€ 188.502,01
TOTALE COMPLESSIVO		€ 371.641,25

Visto l'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare la perizia di variante tecnica ed assestamento dell'intervento di cui all'oggetto il cui quadro economico di spesa risulta il seguente:

A) Importo complessivo dei lavori		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 295 763,42
A2)	Ribasso d'asta del 38,50%	€ 113 868,92
A3)	Restano	€ 181 894,50
A4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 1 244,73
TOTALE LAVORI		€ 183 139,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA al 22% sui lavori	€ 40 290,63
B2)	Oneri di discarica da pagarsi a fattura	€ 5 500,00
B3)	Imprevisti (7% di A) compreso IVA	€ 15 640,09
B4)	Contributo ANAC	€ 225,00
B6)	Economie di gara a destinazione vincolata (per eventuali ulteriori lavori compreso IVA)	€ 120.906,13
B5)	Art. 113 D .Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2%)	€ 5 940,16
SOMMANO		€ 188.502,01
TOTALE COMPLESSIVO		€ 371.641,25

- 2) di dare atto che detta variante non comporta aumento contrattuale con l'impresa aggiudicataria;
- 3) di dare atto che la somma di €. 371.3641,25 trova copertura economica sul Capitolo n°12331/5, impegno n° 1730/2018.

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il R.U.P. - Responsabile del Servizio
Ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente
ing. Maurizio Perlingieri

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE


Cap. 12331.5 Progr. N. 2083/2013 € 79389,70
 Cap. 12331.5 Progr. N. 1732/2018 € 16075,58
 Cap. 12331.5 Progr. N. 1731/2018 € 14354,80
 Cap. 12331.5 Progr. N. 1732/2018 € 70885,48
 Cap. 10331.5 Progr. N. 1732/2018 € 5940,16

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE
(ing. Maurizio PERLINGIERI)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(ing. Maurizio Perlingieri)



 **Provincia di Benevento**
Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1407 del 17/06/2019

Oggetto: Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero - tratto San Salvatore T. - Paolisi. Ponte sul fiume Isclero. Progetto stralcio di completamento.
Approvazione perizia di variante tecnica e assestamento per un importo complessivo di € 371.641,25.
C.I.G. 6630881819

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N.12331/5, IMPEGNO N. 1730/2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con determinazione dirigenziale n. 2786 del 19/12/2017 è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 373.682,20;

➤ Con determinazione dirigenziale n°1133 del 22/05/2018, i detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta C.M.S. s.r.l., c.da Ponte n° 9, Ospedaletto d'Alpinolo (AV), per un importo lavori, al netto del ribasso del 38,50%, di € 183.139,23, oltre IVA come per legge, come da seguente quadro economico di spesa:

A)	Importo complessivo dei lavori		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 295 763,42	
A2)	Ribasso d'asta del 38,50%	€ 113 868,92	
A3)	Restano	€ 181 894,50	
A4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 1 244,73	
TOTALE LAVORI			€ 183 139,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA al 22% sui lavori	€ 40 290,63	
B2)	Oneri di discarica da pagarsi a fattura	€ 5 500,00	
B3)	Imprevisti (7% di A) compreso IVA	€ 15 640,09	
B4)	Contributo ANAC	€ 225,00	
B6)	Economie di gara a destinazione vincolata (per eventuali ulteriori lavori compreso IVA)	€ 120 906,13	
B5)	Art. 113 D .Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2%)	€ 5 940,16	
SOMMANO			€ 188 502,01
TOTALE COMPLESSIVO			€ 371 641,25