



# Provincia di Benevento

## Settore Tecnico

### SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 1440 del 19/06/2019

**OGGETTO: S.P. N° 92 FERRARISE – LAVORI DI RISANAMENTO PERTINENZE STRADALI. PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA, AI SENSI DELL'ART. 106, D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I. PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.130.000,00 AFFIDATA ALLA SOCIETA' BAGNOLI S.R.L. (P.IVA P.IVA 01806930705) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 102 DEL 20/05/2019. MAGGIORE SPESA PER LAVORI DI € 12.669,30 IVA ESCLUSA.**

**RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N. 12411 – IMP. 3128-3129/2018**

### Il Dirigente del Settore Tecnico

#### Premesso che:

- Con deliberazione Presidenziale n° 114 dell'11/06/2015 è stato approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare denominato "Lavori di risanamento frana nel Comune di Casalduni lungo la S.P. n° 92 "Ferraris", per un importo complessivo di €. 130.000,00;
- Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n°23582 del 14/06/2018, nell'ambito delle risorse previste dal D.M. n° 49 del 16/02/2018, ha ammesso a finanziamento l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo €. 130.000,00 a cui è stato assegnato il codice n. 00552.18.BN;
- Con deliberazione Presidenziale n° 246 del 15/06/2018 si è provveduto alla presa d'atto del programma degli interventi finanziati dal M.I.T. assegnando il seguente titolo all'intervento approvato con deliberazione Presidenziale n° 114 dell'11/06/2015 "S.P. n° 92 Ferraris – Lavori di risanamento pertinenze stradali";
- Con determinazione dirigenziale n. 2388 del 15/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, per un importo lavori di €.90.285,86 (di cui €. 2.590,86 per oneri della sicurezza), oltre €.39.714,14, per somme a disposizione per un totale di €. 130.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n°363 del 07/02/2019, i detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Bagnoli s.r.l., con sede in contrada Cerreto s.n.c., Castropignano (CB) (P.IVA 01806930705), per un importo lavori, al netto del ribasso del 29,77%, di €.64.172,92, oltre IVA come per legge, ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

<b>A - LAVORI A MISURA</b>	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 87 695,00
A.2 - Ribasso d'asta del 29,777%	€ 26 112,94
A.3 - Restano	€ 61 582,06
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2 590,86
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)</b>	<b>€ 64 172,92</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A4)	€ 4 514,29

B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€	14 118,04
B.3- Autorità di Vigilanza	€	30,00
B.4- Incentivo art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€	1 805,72
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€	-
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€	4 143,15
B.7 - Quota IRAP su incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. n°50/2016	€	99,21
B.8 - Per ulteriori lavori	€	41 116,67
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>65 827,08</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€</b>	<b>130 000,00</b>

- I lavori sono stati consegnati in data 22/03/2019.
- In data 11/04/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2761, registrato a Benevento il 06/05/2019 al n° 3825

**Considerato che:**

- Durante il corso dei lavori, a seguito di comunicazione per le vie brevi da parte dell'Amministrazione Comunale, è stato verificato che sulla medesima S.P. a breve distanza dalla paratia in cls armato prevista in appalto risulta non più prorogabile la sistemazione di un ponticello stradale danneggiato sempre dagli eventi alluvionale del 14 e 20 ottobre 2015. Tale precaria situazione fa sì che in occasione di consistenti eventi piovosi le acque del vallone a monte, a causa del cattivo funzionamento del sottostante tubo Armco (completamente otturato), tracimano sulla S.P. n. 92 causando grossi problemi alla circolazione stradale; in questi anni si è provveduto, più volte, con interventi di ripristino tampone, per cui sulla base delle disponibilità finanziarie, si rende consigliabile intervenire in modo più completo;
- Per detta motivazione il Settore Tecnico ha elaborato una perizia di variante tecnica e suppletiva che prende in considerazione sia piccoli interventi di sistemazione del piano viabile lungo il tratto della realizzanda paratia sia gli interventi puntuali in corrispondenza di detto attraversamento stradale. Le opere progettate sono le seguenti:
  - 1) Ottimizzazione del tratto di sede stradale in prossimità della paratia mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di base per la formazione delle pendenza schiena d'asino della carreggiata;
  - 2) Ripristino del tombino ostruito mediante espurgo, formazione dell'alveo di scorrimento del vallone;
  - 3) Ripristino e formazione del cassonetto stradale in prossimità del tombino con la formazione del rilevato attraverso la posa i massi ciclopici;
  - 4) Fornitura e posa di barriere metalliche protettive
  - 5) Smantellamento di alcuni tratti della vecchia pavimentazione esistente necessaria ad effettuare bonifiche di risanamento;
  - 6) Opere consequenziali di rifinitura.

**DATO ATTO** che, con deliberazione del Presidente della Provincia n. 102 del 20/05/2019 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta dal Servizio Viabilità 1 del Settore Tecnico di questo Ente ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come dal seguente quadro economico di spesa:

<b>A - LAVORI A MISURA</b>		
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	105 736,53
A.2 - Ribasso d'asta del 29,777%	€	31 485,17
A.3 - Restano	€	74 251,36
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2 590,86
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)</b>	<b>€</b>	<b>76 842,22</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A4)	€	5 416,37

B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€	16 905,29
B.3- Autorità di Vigilanza	€	30,00
B.4- Incentivo art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€	2 166,55
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€	-
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€	4 143,15
B.7 - Quota IRAP su incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. n°50/2016	€	99,21
B.8 - Per ulteriori lavori	€	24 397,21
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>53 157,78</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€</b>	<b>130 000,00</b>

**CONSIDERATO** che l'importo in aumento dei maggiori lavori relativo alla variante in oggetto è pari ad €. 12.669,30 (€.76.842,22 - €. 64.172,92), IVA esclusa e quindi risulta contenuto nei limiti del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

**DATO ATTO** che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto ammonta a complessivi € 130.000,00, come da quadro economico definitivo di spesa sopra riportato approvato con la citata deliberazione del Presidente della Provincia n. 102 del 20/05/2019.

**RICHIAMATI:**

- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. del 18/08/2000, n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza e art. 108 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05/10/2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;

**RITENUTO** doversi provvedere in merito;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

## D E T E R M I N A

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) di prendere atto della deliberazione del Presidente della Provincia n. 102 del 20/05/2019 di approvazione ai sensi dell'art. 106 , comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico, come da seguente quadro economico di spesa:

<b>A - LAVORI A MISURA</b>	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 105 736,53
A.2 - Ribasso d'asta del 29,777%	€ 31 485,17
A.3 - Restano	€ 74 251,36
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2 590,86
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)</b>	<b>€ 76 842,22</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A4)	€ 5 416,37


B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€	16 905,29
B.3- Autorità di Vigilanza	€	30,00
B.4- Incentivo art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€	2 166,55
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€	-
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€	4 143,15
B.7 - Quota IRAP su incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. n°50/2016	€	99,21
B.8 - Per ulteriori lavori	€	24 397,21
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>53 157,78</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€</b>	<b>130 000,00</b>

- 2) di dare atto che fanno parte della suddetta "Perizia di Variante e Suppletiva" i seguenti elaborati tecnici:
  - Relazione tecnica – illustrativa e quadro economico;
  - Computo Metrico Estimativo;
  - Elenco prezzi
  - Schema atto di sottomissione;
  - Paratia: carpenteria e particolari (autorizzazione sismica n. 6269 del 06/03/2019);
  - Rilievo valloni da ripristinare profili e sezioni;
  - Calcoli volumi da scavo.
- 3) di affidare i maggiori lavori pari ad €. 12.669,30 (€.76.842,22 - €. 64.172,92), IVA esclusa, all'impresa appaltatrice ditta Bagnoli s.r.l., con sede in contrada Cerreto s.n.c., Castropignano (CB) (P.IVA 01806930705), agli stessi prezzi, patti e condizioni dei lavori principali affidati con determinazione n. 363 del 07/02/2019;
- 4) di dare atto che l'importo di €. 12.669,30 IVA esclusa, risulta contenuto nei limiti del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che la somma complessiva di €. 130.000,00 trova copertura economica sulla somma stanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n° 23582 del 14/06/2018, nell'ambito delle risorse previste dal D.M. n° 49 del 16/02/2018, per un importo complessivo di €. 130.000,00 (codice n. 00552.18.BN);
- 6) di dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto ammonta a complessivi € 130.000,00, come da quadro economico definitivo di spesa sopra riportato approvato con la citata deliberazione del Presidente della Provincia n. 102 del 20/05/2019;
- 7) di far gravare la spesa di € 130.000,00 sul cap. 12411, imp. n. 3128-3129/2018.

Il R.U.P. – Responsabile Servizio Viabilità 1  
Ing. Salvatore Minicozzi



Il Responsabile del Servizio Appalti  
Dott. Augusto Travaglione




Il Dirigente  
Ing. Maurizio Perlingieri



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12411 Progr. N. 3128/2018  
€53.639,66

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO~~  
~~(dott. Serafino DE BELLIS)~~

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
(ing. Maurizio PERLINGIERI)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO  
(ing. Maurizio Perlingieri)

