



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2461 del 21/10/2019

OGGETTO: FIO 46/89 - PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE PER IL DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE - PERIZIA DI VARIANTE - OPERE DI COMPLETAMENTO -SUB STRALCIO FUNZIONALE N°1 - COLLETTORI FOGNARI - LAVORI AGGIUNTIVI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.32.085,09. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI €. 32.085,09 INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MEDIANTE RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12410

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

Visto il decreto presidenziale n° 33 del 08/10/2019 di conferma, tra l'altro, della nomina dell'ing. Salvatore Minicozzi a Responsabile del Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture e di Posizione Organizzativa.

Premesso che:

- La Provincia di Benevento con deliberazione di G.P. n. 485 del 20.07.2007, ha approvato il "Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento del bacino del fiume Isclero - 1° stralcio funzionale - sub stralcio funzionale n°1 - collettori fognari" opere di completamento. Il progetto dell'importo complessivo di €. 3.052.108,67 veniva finanziato dalle seguenti fonti:
 - a) per €. 2.000.000,00 dal POR 2000-2006 da parte delle Regione Campania di cui per lavori €.1.511.645,96 e somme a disposizione per €. 488.354,04;
 - b) per €. 1.052.108,67 dal F.I.O. da parte delle Regione Campania - A.G.C. Lavori Pubblici, di cui per lavori €.718.662,82 e somme a disposizione per €. 333.445,85;
- con determinazione dirigenziale n. 951/06 dell' 8 ottobre 2007 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla costituenda A.T.I. Ing. Pietro Ciardiello srl - Pizzulo srl - con sede in Benevento (BN) la quale ha offerto il prezzo di €.1.411.789,43, pari al ribasso del 34,00% sull'importo a base d'asta oltre oneri della sicurezza pari a €. 91.233,89;
- In data 19/11/2007 sono stati consegnati, sotto riserva di legge, i lavori di che trattasi;
- Con delibera di G.P. n°99 del 22/02/2008 è stata approvata la perizia di "variante migliorativa in diminuzione", redatta nel rispetto dell'art.11 del D.M. 145/2000 e proposta dall'appaltatore, ai sensi dell'art.11 D.M. 145/2000, e il verbale di concordamento nuovi prezzi n°1;
- Il T.A.R. Campania - Sezione V con sentenza dell'11.04.2008 accoglieva il ricorso da parte di ditte interessate dalla procedura espropriativa nel Comune di Limatola e, pertanto, non potendo realizzare per la mancata disponibilità delle aree i lavori di posa del collettore 3 tra i picchetti "L" e "X", la D.L. provvedeva a sospendere parzialmente i lavori in data 07.04.2008;
- Con determina dirigenziale n°709/06 del 14/07/2008 è stata approvata, relativamente ai lavori non oggetto della sospensione di cui sopra, la "variante tecnica senza aumento di spesa" (la n°2) e il verbale di concordamento nuovi prezzi n°2, del 25.02.2008, il verbale di concordamento nuovi prezzi n°3 e atto di sottomissione n°2 del 26.06.2008 con il quale veniva concessa una proroga di giorni 210 solari e consecutivi prevedendo l'ultimazione al 12/11/2008

- per i soli lavori non sospesi con il predetto verbale di sospensione parziale del 07/04/2008;
- con deliberazione di G.P. n° 532 del 14.11.2008 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva (la n°3), il relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n° 4, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 34,00% di €. 1.558.446,63, oltre €.898.307,46 per somme a disposizione per un totale di €. 2.456.754,09;
- In data 4/12/2008 sono stati formalizzati, sottoscritti e repertoriati i seguenti atti aggiuntivi: il n°01 con rep n°669, il n°2 con n°670 e il n°3 con n°671 relativi alle citate perizie di variante approvate;
- In data 12.12.2008 vennero ultimati i lavori realizzabili e imputabili al finanziamento P.O.R. 2000-2006 i quali, per disposizione della deliberazione di Giunta Regionale di finanziamento (n°2086 del 22.12.2006), dovevano essere ultimati entro il 31.12.2008 e rendicontati alla stessa tutte le spese sostenute entro tale data;
- con determinazione dirigenziale n° 273/06 del 25.03.2009 venne approvato il certificato di collaudo t.a. relativamente alle opere finanziate con il POR, per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto, di €. 1.040.992,07, oltre I.V.A. come per legge;
- con determinazione dirigenziale n°294/06 del 31.03.2009, relativamente al finanziamento POR Campania 2000-2006 - ATO 1, si provvedeva ad effettuare la rendicontazione finale delle somme spese alla Regione Campania: pertanto le opere ancora da realizzare previste in appalto risultano solo quelle del finanziamento FIO, per l'importo complessivo di €. 1.052.108,67;
- Con determinazione dirigenziale n°1038/06 del 12.11.2009 è stata effettuata la rendicontazione finale del finanziamento POR; pertanto alla predetta data risultavano da eseguire solo le opere oggetto di appalto ed imputate al finanziamento F.I.O..
- con determinazione dirigenziale n°277/06 del 29/05/2012 si prendeva atto della costituzione, da parte dell'A.T.I. aggiudicataria, della Società Consortile a r.l. CIA.PI.;
- con determinazione dirigenziale n° 759/06 del 10/11/2015, per le motivazioni nella stessa riportate, si provvedeva ad approvare la perizia di variante n° 5, restando inalterato l'importo dei lavori.
- Con determinazione dirigenziale n° 845 del 23/12/2015 è stata approvata una variazione delle sole somme a disposizione del quadro economico di spesa prevedendo alla voce "b.4 - Imprevisti" l'importo di €.36.268,06.

Considerato che:

- Durante il corso dei lavori a causa di imprevisti nella realizzazione delle opere, dovuti, essenzialmente, alla interferenza con ulteriori sottoservizi ed alla presenza costante e continua di acqua di falda, le lavorazioni, rispetto a quanto previsto, sono state notevolmente ritardate;
- al fine di scongiurare la chiusura al transito della S.P. n° 119, in accordo con l'Amministrazione Comunale (deliberazione di G.M. n° 125 del 18/09/2017), si è stabilito di realizzare una viabilità alternativa mediante la demolizione di parte dell'aiuola prospiciente la chiesa ivi presente (foglio 17, part. 606), nonché ulteriori opere connesse alla realizzazione del pozzetto di sollevamento (irrigidimento dello stesso mediante profilati in acciaio tipo UPN);
- con deliberazione presidenziale n° 197 dell'11/09/2019 è stata approvata la relativa perizia di spesa che prevede il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI	
a.1)	Lavori a base d'asta	€ 24 979,91
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 895,16
	TOTALE LAVORI	€ 25 875,07
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1)	Iva al 22%	€ 5 692,52
b.2)	Incentivo di cui all'art. 113, D.Lgs. 50/2016	€ 517,50
	SOMMANO	€ 6 210,02
	TOTALE GENERALE	€ 32 085,09

RITENUTO di poter affidare gli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

VERIFICATO che il servizio è reperibile presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A. per acquisti di beni e servizi di

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con riferimento all'iniziativa "Opere stradali - categoria OG3";

VISTO l'art.1, comma 449 e, in particolare, il comma 450 della legge n.296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. secondo cui : "Dal 1 luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche... per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione...;

Viste le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante valutazione comparativa di preventivi di spesa di almeno due operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi;

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto doversi provvedere all'approvazione della perizia;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare** in linea tecnica ed economica la perizia denominata "FIO 46/89 - Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale - perizia di variante - opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 - collettori fognari - Lavori aggiuntivi", per l'importo complessivo di € 32.085,09 come da seguente quadro economico che si riporta:

A)	LAVORI	
a.1)	Lavori a base d'asta	€ 24 979,91
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 895,16
	TOTALE LAVORI	€ 25 875,07
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1)	Iva al 22%	€ 5 692,52
b.2)	Incentivo di cui all'art. 113, D.Lgs. 50/2016	€ 517,50
	SOMMANO	€ 6 210,02
	TOTALE GENERALE	€ 32 085,09

- di procedere** all'affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016, mediante RDO su MEPA attraverso la valutazione comparativa di preventivi di spesa di almeno due operatori economici tra quelli iscritti sul MEPA all'iniziativa "Opere stradali - Categoria OG3", nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;

- di impegnare** l'importo complessivo di € 32.085,09 sul Cap. n. 12410.

L'Istruttore tecnico
Arch. Giancarlo MARCARELLI

Il R.U.P. - Responsabile del Servizio P.O.
Ing. Salvatore MINICOZZI

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12410 Progr. N. Prov. 73
del 30/10/2019

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O.
(dott. Serafino DE BELLIS)**

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)~~