



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO VIABILITÀ 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 37 del 10/01/2020

OGGETTO: SP 65 "CASTELPAGANO - RICCIA" - LAVORI DI RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+700 (FRANA ALLA LOCALITÀ "BUFALARA" DI CASTELPAGANO) - CODICE INTERVENTO 00/A/24. IMPRESA IMPRED S.R.L. (P.IVA 03033820618). APPROVAZIONE ATTI TECNICI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016. CIG 75731053F2, CUP 187H17000550002.

Riferimento contabile: Cap.12425/3 - impegno n. 1789/2018

II DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto presidenziale n. 36 dell'11 novembre 2019 di nomina del dr. Nicola Boccalone quale Dirigente del Settore Tecnico;
- la determinazione dirigenziale n. 2654 dell'11 novembre 2019 di conferma della nomina dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
- la determinazione dirigenziale n. 2784 del 2 dicembre 2019 di delega ai funzionari di P.O., dei servizi richiamati nella determinazione n. 2654 dell' 11 novembre 2019;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1955 del 27 agosto 2018 è stato approvato il progetto esecutivo "SP 65 Castelpagano - Riccia. Risanamento movimento franoso al Km 2+700 (Frana alla località Bufalara di Castelpagano)", per l'importo complessivo di €. 240.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 850 del 28 marzo 2019, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Impred s.r.l. (P. IVA 03033820618) con sede legale in Orta di Atella (CE), alla via P. Migliaccio, 37, per l'importo di € 116.702,66, IVA esclusa, al netto del ribasso d'asta del 34,217% per una spesa complessiva di € 196.534,97, come da quadro economico di spesa di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO		
A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		€ 175.971,99 ✓
a.3) lavori in economia previsti in appalto		€ -
a.4) Ribasso del 34,217%		€ 60.212,34 ✓
a.5) Restano		€ 115.759,65
a.6) Oneri della sicurezza		€ 943,01
	Sommano	€ 116.702,66 ✓
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi	€ 5.835,13	

inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)		
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€ -	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 5.835,13	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) oneri di discarica	€ 15.000,00	
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5)	€ 17.721,31	
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -	
b.12) contenzioso	€ -	
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge ed ANAC (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 35.440,73	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 79.832,31
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 196.534,97
TOATALE FINANZIAMENTO		€ 240.000,00
Economie di gara		€ 43.465,03

- in data 13 giugno 2019 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 2773, per l'importo di € 116.702,66, oltre IVA come per legge;
- con verbale dell' 11 luglio 2019 sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice;
- con determinazione n. 1829 del 29 luglio 2019 è stato liquidato l'importo di € 14.719,56, IVA compresa, quale acconto sull'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35, co. 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 10 settembre 2019 per l'importo lordo di € 134.953,27;
- il RUP, in data 10 settembre 2019 ha emesso il Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 70.664,00 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute contrattuali, oltre IVA 22% per € 15.546,08, per complessivi € 86.210,08;
- con verbale del 31 ottobre 2019 i lavori in oggetto sono stati sospesi al fine di risolvere aspetti di dettaglio che non alterano la natura complessiva del contratto e non comportano variazione dell'importo contrattuale, né della somma complessiva autorizzata, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016;s
- a tal fine, in data 29 novembre 2019 sono stati elaborati i relativi atti tecnici di modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, contenuti nell'importo di finanziamento di € 240.000, con il seguente quadro economico:

A)	Importo lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		€	175.971,99
	Ribasso d'asta del 34,217%		€	60.212,34
a.1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€	943,01
	Sommano		€	116.702,66
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	Lavori in economia previsti in progetto - Limite 5%		€	5.835,13
b.2	Imprevisti max 5% di A		€	5.835,13
b.3	Oneri discarica- da pagarsi a fattura		€	15.000,00

b.4	Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza di servizi, spese interne di amministrazione	€	17.721,31
b.5	IVA 22% e altre imposte	€	35.440,73
	Totale somme a disposizione	€	79.832,30
	Totale importo progetto	€	196.534,97
	Totale finanziamento	€	240.000,00
	Economia di gara e lavori	€	43.465,03

RITENUTO, di dover provvedere, conformemente, in merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, gli atti tecnici di modifica del progetto esecutivo dei lavori di Risanamento movimento franoso al Km 2+700 (Frana alla località Bufalara di Castelpagano)", lungo la SP 65 Castelpagano - Riccia per l'importo complessivo di € 240.000,00 con il quadro economico di spesa, di seguito riportato:

A)	Importo lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€	175.971,99
	Ribasso d'asta del 34,217%	€	60.212,34
a.1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	943,01
	Sommano	€	116.702,66
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	Lavori in economia previsti in progetto limite 5%	€	5.835,13
b.2	Imprevisti max 5% di A	€	5.835,13
b.3	Oneri discarica- da pagarsi a fattura	€	15.000,00
b.4	Spese di progettazione	€	17.721,31
b.5	I.V.A. 22%	€	35.440,73
	Totale somme a disposizione	€	79.832,30
	Totale importo progetto	€	196.534,9
	Totale finanziamento	€	240.000,00
	Economia di gara e lavori	€	43.465,03

- 2) di dare atto che l'approvazione dei suddetti atti tecnici non comporta aumento dell'importo contrattuale né aumento della spesa complessiva autorizzata;

- 3) di dare atto che i suddetti atti tecnici sono composti dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica-illustrativa
2. Quadro economico
3. Verbale di concordamento nuovi prezzi
4. Elenco prezzi unitari
5. Computo metrico estimativo
6. Quadro comparativo

7. Planimetria intervento di risanamento
8. Planimetria ubicazione gabbionata
9. Carpenteria e armatura metalliche
- 10.a. Sezione trasversale: S1
- 10.b. Sezione trasversale: S2
- 10.c. Sezione trasversale: S3
11. Planimetria a curve di livello
12. Sezioni di scavo
13. Computo dei volumi

4) di far gravare l'importo complessivo di € 240.000,00 sul capitolo n. 12425/3 – impegno n. 1789/2018.

Il Responsabile del Servizio Viabilità 1
ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente
avv. Nicola Boccalone



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12025.3 Progr. N. 2350/2019 € 209.019,11

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, d.lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)


RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. dr. Serafino DE BELLIS


DIRIGENTE
avv. Nicola BOCCALONE