



# Provincia di Benevento

## Settore Tecnico

### ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12410 Progr. N. 1778 del 21/7/2020

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMATIONE E BILANCIO  
P.O. Delegata  
(Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Dott. Nicola BOCCALONE

DETERMINAZIONE N. 1331 DEL 10/7/2020

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SP. 45-48-49-50 PER L'IMPORTO DI € 311.809,89 IVA ESCLUSA. MUTUO CASSA DD.PP..-** Impegno della somma complessiva di € 909,65 occorrente per Piano di Sicurezza e Coordinamento - aggiornamento oneri della sicurezza per adeguamento da Covid - 19, a favore dell' Impresa Iannotti Francesco, con sede in San Lorenzo Maggiore (BN), c.da Campolongo (PARTITA IVA 01170040629),

### Il Dirigente del Settore Tecnico

PREMESSO che:

- Con delibera n. 225 del 06/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 535.363,86 .-
- La Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato con nota prot.n. 18690 del 29/08/2018 assunta al prot. della Provincia di Benevento al n. 31634 del 06/09/2018 il diverso utilizzo del prestito di € 535.363,86;
- con determinazione dirigenziale n. 1304 del 07/06/2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla l'impresa Iannotti Francesco con sede in San Lorenzo Maggiore (BN), c.da Campolongo (PARTITA IVA 01170040629), con il seguente quadro economico di spesa:

A	IMPORTO LAVORI			€ 394.314,96
	di cui			
a.1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 390.242,52
	Ribasso d'asta	21,142%		€ 82.505,07
	Lavori ribassati			€ 307.737,45
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			
		Specifici delle lavorazioni	€ 1.717,80	
		Oggettivi di cantiere	€ 2.354,64	
		Totale oneri di sicurezza sommano	€ 4.072,44	€ 4.072,44
				€ 311.809,89
B)	SOMME DISPOSIZIONE	A		
b.1	Spese tecniche			€ 34.981,30
b.2	Incentivo 113 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 s.m.i.		2%	€ 7.886,30
b.3	Iva sui lavori		22%	€ 68.598,18
b.4	Iva e cassa su spese tecniche			€ 9.829,75

b.5	Autorità di vigilanza			€	225,00
b.6	Oneri di discarica			€	1.300,00
b.7	Imprevisti			€	77,26
b.8	Economie per eventuali ulteriori lavori da utilizzarsi previa autorizzazione CC.DD.PP			€	100.656,07
	<b>Sommano</b>			<b>€</b>	<b>223.553,86</b>
	Importo quadro econ. rimodulato			<b>€</b>	<b>535.363,75</b>

- di impegnare a favore dell' impresa Iannotti Francesco, con sede in San Lorenzo Maggiore (BN), c.da Campolongo (PARTITA IVA 01170040629), la somma complessiva di €. 909,65 occorrente per aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento - *oneri della sicurezza per adeguamento da Covid - 19*, non reperibili nel quadro economico di spesa , ai fini della ripresa dei lavori de quo, sul Cap.12410 - impegno n. \_\_\_\_\_
- di dare atto che il pagamento della restante somma a favore dell' Impresa Iannotti Francesco, con sede in San Lorenzo Maggiore (BN), c.da Campolongo (PARTITA IVA 01170040629), pari ad €. 77,26, per far fronte agli oneri della sicurezza per adeguamento da Covid - 19, di cui alla voce b.7 imprevisti del quadro economico di spesa originario, trova copertura al cap. 12437 imp. n.1170/2015 .-

- Con verbale in data 19/12/2019 i lavori sono stati consegnati;
- Con Verbale in data 21/03/2020 detti lavori sono stati sospesi per l'impossibilità di poter garantire un regolare svolgimento degli stessi a causa dei gravi rischi per la propagazione del contagio COVID - 19 (DPCM 09/03/2020);

#### CONSIDERATO CHE:

- il Direttore dei Lavori con nota di prot. n. 15314 del 30/06/2020, ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione (allegata alla presente) necessaria ai fini della ripresa dei lavori de quo, stante l' emergenza COVID - 19:
  - Piano di Sicurezza e Coordinamento (Aggiornamento COVID - 19) - Elab. 1-;
  - Costi della sicurezza (aggiornamento COVID- 19) - Elab. 2-;
- come si evince dal relativo allegato (Elab. 2), la spesa prevista per gli oneri della sicurezza per adeguamento da COVID-19 ammonta a complessivi €. 986,91;
- dal quadro economico di spesa (come sopra riportato) , alla voce b.7 - "imprevisti" è presente la somma di €. 77,26 , insufficiente a fronteggiare la spesa per gli oneri della sicurezza per adeguamento da Covid - 19 che come detto ammonta a complessivi €. 986,91;
- **Vista** l' urgenza di riprendere le lavorazioni in oggetto, al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza ed evitare situazioni di pericolo per gli utenti;
- **Visto** il T.U. Enti locali n. 267/2000;
- **Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;
- **Ritenuto** di dover provvedere conformemente in merito;
- **Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

#### D E T E R M I N A

##### Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- di prendere atto, ai fini della ripresa dei lavori in oggetto, della maggiore spesa occorrente per aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento - oneri della sicurezza **per adeguamento da Covid - 19 pari** ad €. 909,65 (986,91-77,26), non reperibili nel quadro economico dell'intervento;

Il RUP  
Arch. Angelo DE BLASIO

Il Dirigente del Settore Tecnico  
Ing. Angelo Carmine GIORDANO

