

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Avv. Nicola BOCCALONE)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1847 del 28/9/2020

**OGGETTO: Lavori di completamento funzionale dell'arteria a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" in direzione Valle Caudina - S.S. n° 7 Appia (4° lotto ex 6° lotto) ed in direzione Valle di Maddaloni - SS. 265 (5° Lotto ex 4° Lotto).
Lavori finanziati con mutuo Cassa DD.PP. - posiz. n 4444567/00.
Proroga mutui. Decreto legge n° 32/2019, art. 5 quater, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019.
Rimodulazione somme residue rinvenienti sul mutuo.**

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo n°12331/4

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Questa Provincia è Ente Attuatore dell'opera in oggetto che è ricompresa nel primo programma delle opere strategiche nazionali approvato con delibera CIPE n° 121 del 21/12/2001 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, della Legge n.443/2001;
- la Regione Campania, con propria Delibera di G.R. n.1282 del 05.04.2002, approvò il finanziamento dell'opera in oggetto;
- la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concesse un prestito complessivo di €.60.780.086,21 posizione n°4444567/00, con contratto sottoscritto in data 25/11/2003 dal M.I.T. (ente pagatore), della durata di 15 anni con scadenza 31/12/2018;
- con determinazione dirigenziale n°282 del 13/04/2010 è stato approvato il certificato di collaudo t.a. relativo ai lavori riguardanti il 5° lotto, mentre con determinazione dirigenziale n°966 del 31/12/2010 è stato approvato il certificato di collaudo t.a. riguardante parte del tracciato del 4° lotto, non potuto completare per circa km 2,6, su un totale di circa km 11,3 per problemi di interferenza archeologica;
- a seguito di richiesta di questo Ente per l'utilizzo delle economie rinvenienti sul mutuo in parola, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo ampia istruttoria, unitamente al M.I.T., con nota prot. n°102633 del 23.12.2010 rilasciava proprio nulla osta all'utilizzo delle economie residue sul predetto mutuo, pari ad €.3.150.000,00;
- La Cassa DD.PP. autorizzava con nota prot. n°13900 2011 del 08/02/2011, l'uso delle risorse finanziarie di cui al punto precedente, necessarie per la realizzazione delle opere relative al progetto stralcio esecutivo - sub-stralcio "A" dell'asse stradale del 4° lotto; detto intervento è stato completato ed il relativo certificato di collaudo

t.a. emesso in data 19/11/2015 è stato approvato con determinazione dirigenziale n°07 del 12/01/2016;

- a seguito della realizzazione dei lavori principali riguardanti i due lotti (IV e V lotto) alcuni proprietari espropriati intrapresero con l'Amministrazione dei contenziosi. Pertanto questo Ente predispose un progetto tecnico-economico per la utilizzazione degli importi residui sul predetto finanziamento della Cassa DD.PP., delle somme a disposizione degli interventi di cui in oggetto il cui fabbisogno economico fu determinato in complessivi €. 1.472.192,11, con il seguente quadro economico di spesa (cfr. nota prot. n°63957 del 24/09/2014 di quantificazione degli importi disponibili):

A) Intervento stradale residuale rotatoria Valle di Maddaloni (compreso lavori, oneri e spese generali)	€. 250.000,00
B) Contenziosi (compreso oneri ed IVA)	€. 820.206,83
C) Spese generali ed eventuali ulteriori oneri	€. 401.985,28
Totale	€.1.472.192,11

- Il M.I.T. autorizzò il progetto tecnico-economico per l'utilizzazione delle dette somme con nota prot. n°U.0050081 del 16/12/2014;
- Relativamente alle spese di cui al precedente punto "D" questo Ente chiedeva l'autorizzazione al M.I.T. per l'esecuzione di ulteriori scavi archeologici, per €.300.000,00, propedeutici alla realizzazione della parte di asse viario del IV lotto ancora da realizzare;
- Il M.I.T. con nota prot. n° 6967 del 02/07/2018 autorizzava quanto richiesto al precedente punto;
- Il M.E.F. - Dipartimento del Tesoro, con nota prot. n. DT32547 del 04/05/2020 rilasciava nulla-osta all'erogazione di €.300.000,00, a valere sugli importi di cui alla lettera "D" - spese generali ed eventuali ulteriori oneri, per la perizia di spesa n. 5 per scavi archeologici.

Considerato che:

- Per il completamento dell'asse viario del 4° lotto sono necessari ulteriori lavori di scavi archeologici per complessivi €. 190.000,00, come comunicato al MIT con nota prot. n°1113 del 16/01/2020, il cui progetto denominato "Strada a scorrimento veloce Fondo valle Isclero - progetto di completamento funzionale in direzione Valle Caudina SS. n° 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto). Scavi archeologici", è stato approvato da questo Ente con deliberazione del Presidente n°105 del 21/05/2019 (allegato n° 1 e n° 2);
- La somma disponibile al 07/05/2020 così come comunicato dalla Cassa DD.PP. con mail del 07/05/2020 è pari ad €. 1.162.727,79 (desumibile anche dal sito Cassa DD.PP.).

Tenuto conto che:

- Per il completamento dell'asse stradale del 4° lotto è necessaria, come detto, la realizzazione di ulteriori scavi archeologici, di cui al precedente "considerato" per €.190.000,00;
- L'asse stradale del 5° lotto con verbale del 21/11/2018 è stato trasferito, ai sensi del D.P.C.M. 20/02/2018 all'ANAS s.p.a. per cui non risulta più necessario procedere alla realizzazione della rotatoria di Valle di Maddaloni per un costo stimato di €.250.000,00, così come riportato nel quadro economico precedente, di cui all'autorizzazione MIT prot. n° 50081/2014 (vd. punto A del precedente quadro economico);
- A seguito della definizione mediante atto di transazione sottoscritto in data 15/09/2020 (allegato n° 3), dell'atto di citazione notificato in data 20/07/2010, riguardante l'espropriazione di alcuni terreni interessanti dalla realizzazione dei lavori

del IV lotto, con la ditta Maglione Angelina+2, è stato stabilito, a tacitazione di ogni pretesa a qualsiasi titolo dovuta il pagamento della somma complessiva di €117.000,00;

- Con nota prot. n° 18132 del 30/07/2020 è stato richiesto al M.I.T., M.E.F. e Cassa DD.PP. l'autorizzazione alla rimodulazione delle somme residue sul predetto mutuo n°4444567/00 del modo seguente:

	Descrizione	Importo
A)	Intervento stradale residuale rotatoria Valle di Maddaloni (compreso lavori, oneri e spese generali)	€ 0,00
B)	Contenziosi compreso oneri ed IVA	€ 612.727,79
C)	Spese generali ed eventuali ulteriori oneri (compresi scavi archeologici, lavori, ecc...)	€ 550.000,00
	TOTALE	€ 1.162.727,79

Ritenuto doversi provvedere nel merito.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di richiedere al M.I.T., M.E.F. e Cassa DD.PP., per le motivazioni sopra riportate, l'autorizzazione alla rimodulazione delle somme residue sul mutuo posizione n°4444567/00 nel modo seguente:

	Descrizione	Importo
A)	Intervento stradale residuale rotatoria Valle di Maddaloni (compreso lavori, oneri e spese generali)	€ 0,00
B)	Contenziosi compreso oneri ed IVA	€ 612.727,79
C)	Spese generali ed eventuali ulteriori oneri (compresi scavi archeologici, lavori, ecc...)	€ 550.000,00
	TOTALE	€ 1.162.727,79

al fine di provvedere alla conclusione di attività archeologiche e di contenziosi derivanti dalle procedure espropriative;

- 2) di trasmettere il presente provvedimento al M.I.T., M.E.F. e Cassa DD.PP., per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile di Servizio P.O.
Ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano