



Provincia di Benevento

Pettore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 986 del 23/5/2020

**Oggetto: Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°1 "Collettori fognari".
Prove di tenuta su condotte in PEAD e PVC e ispezione pozzetti fognari.
Approvazione perizia di variante tecnica.**

Riferimento Contabile: Capitolo n°14421, imp. n°01/2016 -1098/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n°230/06 del 04/03/2008 venne approvata la perizia di spesa relativa alle prove di tenuta ed eventuale video ispezione dei condotti fognari comprensoriali nei Comuni di Sant'Agata de' Goti, Dugenta e Durazzano;
- Con determinazione dirigenziale n°464/06 del 08/05/2008 venne dato atto dell'aggiudicazione definitiva, in favore dell'impresa I.Geo. s.a.s. (P.IVA. 01956710618), con sede in Pastorano (CE), alla via A. Moro, n° 2, delle prove di tenuta su condotte in PEAD e PVC e ispezione pozzetti fognari, ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo lavori a base d'asta	€.	56.159,26
A1) Ribasso dell'8,648%	€.	4.856,65
Restano	€.	51.302,61
A2) per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso	€.	168,98
A3) per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€.	564,28
A4) Totale lavori		€. 52.035,87
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) per IVA al 20%	€.	10.407,17
B2) per lavori in economia (eventuali videoispez., ecc) c/IVA	€.	27.427,98
B3) per spese generali e imprevisti (5%)	€.	2.844,63
B4) Totale somme a disposizione		€. 40.679,78
TOTALE GENERALE		€. 92.715,65

Considerato che:

- Con determinazione dirigenziale n°548/06 del 01/12/2016 si prendeva atto che la predetta ditta I.Geo. s.a.s., con nota datata 22/11/2016, trasmessa a mezzo p.e.c. del 22/11/2016, ed assunta al prot. n°73145 del 23/11/2016, aveva confermato l'offerta presentata per il servizio di cui all'oggetto, e veniva rimodulato il quadro economico come segue:

A) Importo lavori a base d'asta	€. 56.159,26
A1) Ribasso dell'8,648%	€. 4.856,65
Restano	€. 51.302,61
A2) per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso	€. 168,98
A3) per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€. 564,28
A4) Totale lavori	€. 52.035,87
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) per IVA al 22%	€. 11.447,89
B2) per lavori in economia (videoispez., rilievi, ecc) c/IVA	€. 26.387,26
B3) per spese generali e imprevisti (5%)	€. 2.844,63
B4) Totale somme a disposizione	€. 40.679,78
TOTALE GENERALE	€. 92.715,65

- In data 31/08/2018 è stato sottoscritto verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto;
- Con verbale della commissione di collaudo t.a. in c.o. del 04/09/2018 nel prendere atto dell'avvio delle operazioni di ispezione di un tratto di collettore fognario si constatava quanto segue: *"...diversi tombini risultavano totalmente coperti da conglomerato bituminoso per cui al momento non potevano essere ispezionati. Inoltre è stato verificato che il pozzetto individuato nell'allegata planimetria era totalmente pieno di terreno/materiale melmoso"*. Nel medesimo verbale venne, altresì, stabilito di procedere alla ispezione dei pozzetti e dei tratti di condotte liberi, mentre per le restanti parti non ispezionabili di valutare le operazioni da eseguirsi finalizzate a liberare i tombini dal conglomerato bituminoso e per l'eventuale espurgo di quelli pieni di terra;
- Questo Servizio ha provveduto, pertanto, a redigere la perizia di variante tecnica il cui quadro economico complessivo risulta invariato rispetto a quello approvato con determinazione dirigenziale n°548/2016

Tenuto conto che la necessità di modifica del progetto esecutivo, come sopra riportato, è dettata da "...eventi imprevisti ed imprevedibili", per cui rientranti nell'art. 106, comma 1, lett. c1, del D.Lgs. N° 50/2016.

Visto l'art.106 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra riportate, la perizia di variante tecnica e suppletiva del servizio denominato *"Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°1 Collettori fognari -Prove di tenuta su condotte in PEAD e PVC e ispezione pozzetti fognari."* che prevede il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo complessivo dei lavori		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 55.988,98
A2)	Ribasso d'asta del 8,648%	€ 4.841,93
A3)	Restano	€ 51.147,05
A4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 733,26
TOTALE LAVORI		€ 51.880,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA al 22%	€ 11.413,67
B2)	Lavori in economia (eventuali videoispezioni, ecc..)	€ 24.233,64
B3)	per spese generali e imprevisti compresi oneri di sicurezza per COVID -19 (10%)	€ 5.188,03
SOMMANO		€ 40.835,34
TOTALE COMPLESSIVO		€ 92.715,65

- 2) di approvare lo schema di atto di sottomissione già firmato per accettazione dell'impresa appaltatrice;
- 3) di confermare che la spesa trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 - per €. 53.608,89 sul cap. n°14421/R, imp. n°1/2016 (ex imp. n°1647/12/91);
 - per €. 39.106,76, sul cap. n°14421/R, imp. n°1098/2016 (ex imp. N°2453/4/07).
- 4) di inviare copia della presente alla Regione Campania per opportuna comunicazione e competenza.

L'Istruttore tecnico
 arch. Giancarlo Marcarelli

Il R.U.P. -Responsabile di Servizio P.O.
 Ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente
 ing. Angelo Carmine Giordano

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 14421 Progr. N. 1375/2020 € 174739,41
Cap 14421 Prog 1377/2020 € 6179,52

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)